



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Anexo I

Projetos de TIC

PDTIC 2023-2024



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

Versão 1.0
março de 2023

Histórico de Versões

Data	Versão	Observação
03/2023	v1.0	Primeira versão do planejamento.

Tabela 1: Histórico de Versões.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Quadro Resumo do Plano Anterior - PDTIC 2021-2022

Análise quantitativa de projetos de TI x Área da SETIN x Situação dos projetos.

ÁREA/SITUAÇÃO	CONCLUÍDOS	CANCELADOS	EM ANDAMENTO
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	46	21	12
Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados	23	15	16
Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	19	7	6
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações	5	5	7
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	19	7	7
Divisão de Riscos e Segurança da Informação	18	6	2
Secretaria de Tecnologia da Informação (Total)	130	61	50
	54,0%	25,3%	20,7%
	241 Projetos		



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Quadro Resumo do PDTIC 2023-2024

Quantitativo de Projetos de TI x Área da SETIN

Área da SETIN	Quantidade Projetos
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	57
Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados	92
Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	23
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações	26
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	13
Divisão de Riscos e Segurança da Informação	17
Secretaria de Tecnologia da Informação (Total)	228 projetos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas - Divisão de Desenvolvimento

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
4.002	1	TI0001031: [PJe-Calc] Desenvolvimento de Solução para Atendimento dos Eventos S2500 e S2501 do eSocial	40	06/03/23	30/04/23		ESTILLAC FILHO
3.750	2	TI0000918: [GPrec] Desenvolvimento da Versão 4.6	120	16/01/23	30/06/23		ESTILLAC FILHO
3.750	3	TI0000919: [GPrec] Desenvolvimento da Versão 4.7	122	03/07/23	19/12/23		ESTILLAC FILHO
3.750	4	TI0000920: [GPrec] Desenvolvimento da Versão 4.8	120	15/01/24	28/06/24		ESTILLAC FILHO
3.750	5	TI0000921: [GPrec] Desenvolvimento da Versão 4.9	124	01/07/24	19/12/24		ESTILLAC FILHO
3.500	6	TI0000914: [PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.12.0	120	16/01/23	30/06/23		ESTILLAC FILHO
3.500	7	TI0000915: [PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.13.0	122	03/07/23	19/12/23		ESTILLAC FILHO
3.500	8	TI0000916: [PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.14.0	120	15/01/24	28/06/24		ESTILLAC FILHO
3.500	9	TI0000917: [PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.15.0	124	01/07/24	19/12/24		ESTILLAC FILHO
3.252	10	TI0001046: [Robô PREÁ] Implantação e Definição do Processo de Migração do Legado de Precatórios	34	01/03/23	17/04/23		ESTILLAC FILHO
3.125	11	TI0000988: [GPREC] Módulo para Visualização dos Registros de Precatórios Federais	244	15/01/24	19/12/24		ESTILLAC FILHO
3.002	12	TI0000999: [SADES] Sistema de Acompanhamento de Desempenho - Fase II	88	01/08/23	30/11/23		ESTILLAC FILHO
3.002	13	TI0001014: [ABA] Sistema de Gestão do Abandamento de Valores	55	17/04/23	30/06/23		ESTILLAC FILHO
2.877	14	TI0000971: [CODES] Projeto de Inovação - 2023	101	01/08/23	19/12/23		ESTILLAC FILHO
2.877	15	TI0000972: [CODES] Projeto de Inovação - 2024	101	01/08/24	19/12/24		ESTILLAC FILHO
2.752	16	TI0001107: [SADES] Sistema de Acompanhamento de Desempenho - Fase III	85	05/02/24	31/05/24		ESTILLAC FILHO
2.627	17	TI0001157: [Archetype] Adequação às Diretrizes de Acessibilidade	99	05/08/24	19/12/24		ESTILLAC FILHO
2.502	18	TI0001153: [ABA] Sistema de Gestão do Abandamento de Valores - Fase II	84	07/08/23	30/11/23		ESTILLAC FILHO
2.502	19	TI0001108: [MAGISTRATUS] Sistema de Designações de Magistrados por Impedimento e Suspeição - Fase III	84	07/08/23	30/11/23		ESTILLAC FILHO
2.502	20	TI0001106: [PJe-Calc] Atualização do PJC via Serviço	186	15/01/24	30/09/24		ESTILLAC FILHO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas - Divisão de Desenvolvimento

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
2.502	21	TI0001105: [GPREC] Integração do PJC de Cálculo ao Precatório	186	15/01/24	30/09/24		ESTILLAC FILHO
2.502	22	TI0001099: [GEC] Sistema Gestão Eletrônica Correicional - Adequação de Layout e Interpretação de Dados	59	12/06/23	31/08/23		ESTILLAC FILHO
2.502	23	TI0001104: [RPA PIPA] Customização e Implantação do Robô Pipa - Procuradorias: Intimação para Pauta	47	16/10/23	19/12/23		ESTILLAC FILHO
2.502	24	TI0001102: [RPA GAEL] Customização e Implantação do Robô GAEL - Gerenciador de Alvarás Eletrônicos	25	27/03/23	30/04/23		ESTILLAC FILHO
2.502	25	TI0001101: [RPA PACO] Customização e Implantação do Robô PACO - Publicador de Acórdãos	34	01/03/23	17/04/23		ESTILLAC FILHO
2.502	26	TI0001098: [RPA Leão] Solução de Geração de Certidão de Expiração de Prazo	75	02/05/23	14/08/23		ESTILLAC FILHO
2.502	27	TI0000987: [GEC] Sistema Gestão Eletrônica Correicional - Automatização da Extração de Dados	88	30/01/23	31/05/23		ESTILLAC FILHO
2.500	28	TI0000848: [LexML] Refatoração para Integração com o PJe	65	06/05/24	02/08/24		ESTILLAC FILHO
2.252	29	TI0001103: [RPA eCarteiro] Customização e Implantação do Robô eCarteiro - Controle de Notificações por eCarta	43	16/08/23	13/10/23		ESTILLAC FILHO
2.252	30	TI0001051: [GPrec] Revisão e Adequação dos Scripts do Extrator para o e-Gestão	101	01/08/24	19/12/24		ESTILLAC FILHO
2.127	31	TI0000923: [CODES] Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software - 2024	22	01/08/24	30/08/24		ESTILLAC FILHO
2.127	32	TI0000924: [CODES] Revisão do Processo de Gerenciamento de Arquitetura de Software - 2023	23	01/08/23	31/08/23		ESTILLAC FILHO
2.127	33	TI0000925: [CODES] Revisão do Processo de Gerenciamento de Arquitetura de Software - 2024	22	01/08/24	30/08/24		ESTILLAC FILHO
2.125	34	TI0000882: [CNT] Sistema de emissão de certidão negativa trabalhista (processo físico)	64	05/08/24	31/10/24		ESTILLAC FILHO
1.875	35	TI0000883: [VIAJT] Sistema Via de Acesso à Justiça do Trabalho	88	02/05/23	31/08/23		ESTILLAC FILHO
1.750	36	TI0000832: [SADES] Sistema de Acompanhamento de Desempenho	80	09/01/23	28/04/23		ESTILLAC FILHO
1.627	37	TI0000922: [CODES] Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software - 2023	23	01/08/23	31/08/23		ESTILLAC FILHO
1.502	38	TI0000998: [MAGISTRATUS] Sistema de Designações de Magistrados por Impedimento e Suspeição - Fase II	60	10/04/23	30/06/23		ESTILLAC FILHO
1.500	39	TI0000871: [MAGISTRATUS] Sistema de Designações de Magistrados por Impedimento e Suspeição	80	09/01/23	28/04/23		ESTILLAC FILHO
1.377	40	TI0001158: [CATALOGO] Implementação do Ambiente de Nuvem	65	04/03/24	31/05/24		ESTILLAC FILHO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas - Divisão de Desenvolvimento

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
1.252	41	TI0000913: [FROTA] Atualização de Arquitetura	55	16/01/23	31/03/23		ESTILLAC FILHO
1.250	42	TI0000867: [FROTA] Desenvolvimento de Painéis de Gestão e Relatórios Gerenciais	77	15/01/24	30/04/24		ESTILLAC FILHO
877	43	TI0001041: [Archetype] Conformidade com a PDPJ	63	06/03/23	31/05/23		ESTILLAC FILHO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas - Divisão de Banco de Dados

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
4.002	1	TI0001062: [MySQL] Migração da produção para a nuvem AWS como RDS	125	09/01/23	30/06/23		ABNATAL JUNIOR
3.627	2	TI0001063: [MySQL] Migração do apoio para a nuvem AWS como RDS	45	01/05/23	30/06/23		ABNATAL JUNIOR
3.377	3	TI0001059: [PostgreSQL] Realização 2023 de testes de restauração de backup	245	09/01/23	15/12/23		ANDERSON MAIA
3.377	4	TI0001061: [MySQL] Realização 2023 de testes de restauração de backup	245	09/01/23	15/12/23		ABNATAL JUNIOR
2.877	5	TI0001054: [Oracle] Migração de produção para a nuvem AWS como EC2 BYOL EE	165	01/05/23	15/12/23		ANDERSON MAIA
2.877	6	TI0001055: [Oracle] Migração do apoio para a nuvem AWS como RDS SE	165	01/05/23	15/12/23		DANIEL OLIVEIRA
2.877	7	TI0001056: [Oracle] Realização 2024 de testes de restauração de backup	245	08/01/24	13/12/24		DANIEL OLIVEIRA
2.877	8	TI0001057: [PostgreSQL] Realização 2024 de testes de restauração de backup	158	08/05/24	13/12/24		ANDERSON MAIA
2.877	9	TI0001060: [PostgreSQL] Migração do PJe para a nuvem AWS	80	09/01/23	28/04/23		ANDERSON MAIA
2.877	10	TI0001058: [MySQL] Realização 2024 de testes de restauração de backup	158	08/05/24	13/12/24		ABNATAL JUNIOR
2.877	11	TI0001064: [SQLServer] Realização de testes de restauração de backup	245	09/01/23	15/12/23		DANIEL OLIVEIRA
2.877	12	TI0001065: [DIBAD] Sistema de Monitoramento Pro-Ativo	85	06/03/23	30/06/23		ABNATAL JUNIOR
2.877	13	TI0001053: [Oracle] Realização de testes de restauração de backup	245	09/01/23	15/12/23		DANIEL OLIVEIRA
1.627	14	TI0001066: [DIBAD] Estruturação das funções de administração de dados	245	09/01/23	15/12/23		ANDERSON MAIA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
5.002	1	TI0001142: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.15.0	24	01/08/23	01/09/23		HERBET SILVA
5.002	2	TI0001134: [PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.5.0	22	01/05/24	30/05/24		HERBET SILVA
5.002	3	TI0001133: [PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.4.0	22	01/11/23	30/11/23		HERBET SILVA
5.002	4	TI0001118: [PJe] Implantação do PJe versão 2.9.2	14	01/09/23	20/09/23		HERBET SILVA
5.000	5	TI0001152: [PJe-Satélite] Implantação do NUGEP versão 1.4.0	24	01/08/23	01/09/23		HERBET SILVA
5.000	6	TI0001151: [PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.4.2	22	01/08/24	01/09/24		HERBET SILVA
5.000	7	TI0001150: [PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.4.1	23	01/05/24	01/06/24		HERBET SILVA
5.000	8	TI0001149: [PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.4.0	22	01/02/24	01/03/24		HERBET SILVA
5.000	9	TI0001148: [PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.3.7	21	01/09/23	01/10/23		HERBET SILVA
5.000	10	TI0001147: [PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.3.6	21	15/04/23	15/05/23		HERBET SILVA
5.000	11	TI0001146: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.16.1	24	01/10/24	01/11/24		HERBET SILVA
5.000	12	TI0001145: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.16.0	22	01/08/24	01/09/24		HERBET SILVA
5.000	13	TI0001144: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.15.2	22	01/02/24	01/03/24		HERBET SILVA
5.000	14	TI0001143: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.15.1	23	01/11/23	01/12/23		HERBET SILVA
5.000	15	TI0001141: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.14.2	24	01/05/23	01/06/23		HERBET SILVA
5.000	16	TI0001140: [PJe-Satélite] Implantação do META9 versão 1.3.0	22	01/08/24	30/08/24		HERBET SILVA
5.000	17	TI0001139: [PJe-Satélite] Implantação do META9 versão 1.2.0	22	01/08/23	30/08/23		HERBET SILVA
5.000	18	TI0001138: [PJe-Satélite] Implantação do CODEX versão 1.15.0	21	01/11/24	30/11/24		HERBET SILVA
5.000	19	TI0001137: [PJe-Satélite] Implantação do CODEX versão 1.14.0	22	01/05/24	30/05/24		HERBET SILVA
5.000	20	TI0001136: [PJe-Satélite] Implantação do CODEX versão 1.13.0	22	01/11/23	30/11/23		HERBET SILVA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
5.000	21	TI0001135: [PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.6.0	21	01/11/24	30/11/24		HERBET SILVA
5.000	22	TI0001132: [PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.3.0	22	01/05/23	30/05/23		HERBET SILVA
5.000	23	TI0001127: [PJe-Satélite] Implantação da nova versão do InfoProcesso	21	01/02/24	29/02/24		HERBET SILVA
5.000	24	TI0001126: [PJe-Satélite] Implantação do SISCONDJ da versão 34.6	21	01/02/24	29/02/24		HERBET SILVA
5.000	25	TI0001129: [PJe-Satélite] Migração do sistema Garimpo para a Nuvem	21	03/07/23	31/07/23		HERBET SILVA
5.000	26	TI0001128: [PJe-Satélite] Implantação do Garimpo versão 2.2.11	95	09/01/23	19/05/23		HERBET SILVA
5.000	27	TI0001159: [PJe] Implantação do PJe versão 2.8.7	22	30/03/23	30/04/23		HERBET SILVA
5.000	28	TI0001125: [PJe] Implantação do PJe versão 2.13.1	66	01/11/24	31/01/25		HERBET SILVA
5.000	29	TI0001124: [PJe] Implantação do PJe versão 2.12.2	14	01/10/24	20/10/24		HERBET SILVA
5.000	30	TI0001123: [PJe] Implantação do PJe versão 2.12.1	66	01/07/24	30/09/24		HERBET SILVA
5.000	31	TI0001122: [PJe] Implantação do PJe versão 2.11.2	14	01/06/24	20/06/24		HERBET SILVA
5.000	32	TI0001121: [PJe] Implantação do PJe versão 2.11.1	66	01/03/24	31/05/24		HERBET SILVA
5.000	33	TI0001120: [PJe] Implantação do PJe versão 2.10.2	14	01/02/24	20/02/24		HERBET SILVA
5.000	34	TI0001119: [PJe] Implantação do PJe versão 2.10.1	66	01/11/23	31/01/24		HERBET SILVA
5.000	35	TI0001117: [PJe] Implantação do PJe versão 2.9.1	66	01/06/23	31/08/23		HERBET SILVA
5.000	36	TI0001116: [e-Rec] Importação do banco de dados de despachos do e-Rec Satélite	89	01/05/23	31/08/23		HERBET SILVA
5.000	37	TI0001115: [RPA] Atividades do Projeto de Robôs do Escritório de Projetos da Presidência - Fase I	60	27/03/23	16/06/23		HERBET SILVA
5.000	38	TI0001084: [PJe-Satélite] Implantação do CODEX versão 1.12.2	13	14/03/23	30/03/23		HERBET SILVA
5.000	39	TI0001114: [PJe] Homologação do novo fluxo colegiado no PJeCor	53	20/03/23	31/05/23		HERBET SILVA
5.000	40	TI0001113: [PJe] Ativação de Captcha no login do PJe	28	22/03/23	28/04/23		HERBET SILVA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
5.000	41	TI0001112: [PJe] Integração do sistema da PGE-AP com PJe via MNI	108	03/04/23	30/08/23		HERBET SILVA
5.000	42	TI0001111: [Jurisprudência] Implantação de novo sistema de Consulta de Jurisprudência	35	03/04/23	19/05/23		HERBET SILVA
5.000	43	TI0001110: [PJe] Automatizar atualização de CEP vl.3	35	03/04/23	19/05/23		HERBET SILVA
5.000	44	TI0001109: [PJe-Satélite] Implantação do Acervo Digital versão 2.8.4	38	10/04/23	31/05/23		HERBET SILVA
4.500	45	TI3014728: [PJe-Satélite] Implantação do Gemini versão 2.8.6	80	09/01/23	28/04/23		HERBET SILVA
4.252	46	TI0000959: Revisão 2023 do Processo de Gerenciamento de Mudanças	202	13/03/23	19/12/23		REINALDO CARVALHO
4.252	47	TI0001042: Revisão 2023 do Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TI	208	03/03/23	19/12/23		REINALDO CARVALHO
4.250	48	TI0001130: [PJe-Satélite] Implantação do Garimpo versão 2.2.12	21	01/02/24	29/02/24		HERBET SILVA
3.752	49	TI0000994: Revisão 2024 do Processo de Gerenciamento de Mudanças	202	13/03/24	19/12/24		REINALDO CARVALHO
3.752	50	TI0001045: [COSID] Revisão do Processo de Sustentação de Software - 2023	10	07/08/23	18/08/23		REINALDO CARVALHO
3.752	51	TI0001044: [COSID] Revisão do Processo de Sustentação de Software - 2024	10	05/08/24	16/08/24		REINALDO CARVALHO
3.502	52	TI0001078: [PROAD] Atualização do PROAD para a versão 5.0	31	01/11/24	13/12/24		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	53	TI0001074: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.70	20	04/11/24	29/11/24		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	54	TI0001073: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.65	22	01/08/24	30/08/24		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	55	TI0001077: [PROAD] Atualização do PROAD para a versão 4.9	20	01/06/24	28/06/24		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	56	TI0001072: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.60	22	02/05/24	31/05/24		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	57	TI0001080: [SCMP] Atualização do SCMP para a versão 2.0	21	01/03/24	31/03/24		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	58	TI0001071: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.55	21	01/02/24	29/02/24		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	59	TI0001070: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.50	18	21/11/23	14/12/23		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	60	TI0001076: [PROAD] Atualização do PROAD para a versão 4.8	35	01/11/23	19/12/23		ROGÉRIO PIMENTEL



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
3.502	61	TI0001069: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.45	21	09/08/23	06/09/23		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	62	TI0001082: [PROAD] Implantação do Portal-PROAD e Portal-PARTICIPANTE	32	01/06/23	15/07/23		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	63	TI0001075: [PROAD] Atualização do PROAD para a versão 4.7.1-1	126	06/01/23	30/06/23		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	64	TI0001068: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.40	17	04/05/23	26/05/23		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	65	TI0001079: [SCMP] Atualização do SCMP para a versão 1.9_0.1 (HD-LR)	83	09/01/23	03/05/23		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	66	TI0001067: [SIGEP] Implantação do módulo de Designação de Magistrados (Designação / Gestão de Atos / Editais)	80	09/01/23	28/04/23		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	67	TI0001081: [GERALDO] Implantação do sistema GERALDO na versão 1.0.33	40	13/03/23	05/05/23		ROGÉRIO PIMENTEL
3.252	68	TI0001156: [RPA] Atividades do Projeto de Robôs do Escritório de Projetos da Presidência - Fase IV	65	02/09/24	29/11/24		HERBET SILVA
3.252	69	TI0001155: [RPA] Atividades do Projeto de Robôs do Escritório de Projetos da Presidência - Fase III	65	04/03/24	31/05/24		HERBET SILVA
3.252	70	TI0001154: [RPA] Atividades do Projeto de Robôs do Escritório de Projetos da Presidência - Fase II	64	04/09/23	30/11/23		HERBET SILVA
3.252	71	TI0001043: Revisão 2024 do Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TI	209	04/03/24	19/12/24		REINALDO CARVALHO
3.000	72	TI2839998: [Portal GovTI] Migração do conteúdo do Portal GovTI para um Gerenciador de Conteúdo e padronização de identidade visual	40	06/05/24	29/06/24		REINALDO CARVALHO
2.877	73	TI0001096: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.10.2	28	06/11/24	13/12/24		LIVIO CARNEIRO
2.752	74	TI0001089: [Campus Virtual] Implantação do Moodle versão 4.1.20	10	18/11/24	29/11/24		LIVIO CARNEIRO
2.750	75	TI2620877: [CMS] Desenvolvimento da Central de Ajuda do TRT8	42	04/03/24	30/04/24		REINALDO CARVALHO
2.377	76	TI0001087: [Campus Virtual] Implantação do Moodle versão 4.1.7	9	20/11/23	30/11/23		LIVIO CARNEIRO
2.377	77	TI0001094: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.10	33	06/03/24	19/04/24		LIVIO CARNEIRO
2.377	78	TI0001095: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.10.1	27	10/07/24	15/08/24		LIVIO CARNEIRO
2.377	79	TI0000985: Consulta de magistrados de 1º grau aptos ao sorteio do plantão.	16	23/01/23	13/02/23		ROGÉRIO PIMENTEL
2.375	80	TI2995217: [Portal TRT8] Migração do Portal do TRT8 para Drupal 10	100	03/07/23	17/11/23		REINALDO CARVALHO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
2.252	81	TI0001088: [Campus Virtual] Implantação do Moodle versão 4.1.14	10	06/05/24	17/05/24		LIVIO CARNEIRO
2.127	82	TI0001086: [Campus Virtual] Implantação do Moodle versão 3.9.20	10	05/06/23	16/06/23		LIVIO CARNEIRO
2.127	83	TI0001090: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.9.1	30	06/03/23	15/04/23		LIVIO CARNEIRO
2.127	84	TI0001092: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.9.2	27	10/07/23	15/08/23		LIVIO CARNEIRO
2.127	85	TI0001093: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.9.3	30	06/11/23	15/12/23		LIVIO CARNEIRO
2.127	86	TI0001085: [Power BI] Implantação do Painel da Central de Mandados do TRT9	19	07/08/23	31/08/23		LIVIO CARNEIRO
2.125	87	TI2999045: [SIGEP-Autoatendimento] Implantação do Módulo Autoatendimento	153	02/05/23	30/11/23		ROGÉRIO PIMENTEL
2.125	88	TI3009846: [HORUS] Implementação dos painéis no Power BI	146	09/01/23	31/07/23		LIVIO CARNEIRO
1.877	89	TI0000997: [GEC] Sistema de Gestão Correicional - Preparação de dados para atualização do modelo da Ata de Correição	60	23/01/23	14/04/23		LIVIO CARNEIRO
1.875	90	TI0000834: [DIGTI] Criação de Painel sobre o Quadro de Pessoas da SETIN	110	31/03/23	31/08/23		LIVIO CARNEIRO
1.502	91	TI0000986: [POWERBI] Painéis Gerenciais do PAS	35	14/07/23	31/08/23		LIVIO CARNEIRO
1.375	92	TI2995358: [e-Social] Implantação do sistema SIGEP-JT para atender aos eventos do e-Social da FASE IV	125	09/01/23	30/06/23		ROGÉRIO PIMENTEL



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
5.000	1	TI2344155: Contratação e operacionalização dos serviços de N1 e N2 (Central de Serviços)	234	09/01/23	30/11/23		THIAGO ARAUJO
4.252	2	TI0000928: Revisão 2023 do Catálogo de Serviços de Negócio	88	01/08/23	30/11/23		THIAGO ARAUJO
4.002	3	TI0000948: Contratação de nova Rede JT baseada em SD-WAN	126	09/01/23	03/07/23		JADIEL MOTA
3.752	4	TI0000949: Alteração do meio de transmissão da PRODEPA em 5 localidades	60	09/01/23	31/03/23		RUAN FERREIRA
3.752	5	TI0000951: Revisão 2023 do processo de Gerenciamento de Ativos de Microinformática	44	02/10/23	30/11/23		JOSÉ RODRIGUES
3.752	6	TI0000927: Revisão 2023 dos Acordos de Nível de Serviços de Negócio	88	01/08/23	30/11/23		THIAGO ARAUJO
3.502	7	TI0001047: Revisão 2024 dos Acordos de Nível de Serviços de Negócio	87	01/08/24	30/11/24		THIAGO ARAUJO
3.502	8	TI0001048: Revisão 2024 do Catálogo de Serviços de Negócio	87	01/08/24	30/11/24		THIAGO ARAUJO
3.502	9	TI0001049: Revisão 2024 do processo de gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisição	87	01/08/24	30/11/24		THIAGO ARAUJO
3.502	10	TI0001050: Revisão 2024 do processo de gerenciamento de Catálogo de serviços, Nível de serviço e monitoramento de ANS	87	01/08/24	30/11/24		THIAGO ARAUJO
3.502	11	TI0001036: Renovação do parque de computadores	239	09/01/23	07/12/23		JOSÉ RODRIGUES
3.502	12	TI0001037: Renovação do parque de impressoras	222	01/02/23	07/12/23		JOSÉ RODRIGUES
3.502	13	TI0001040: Ampliação da rede sem fio do Tribunal	190	09/01/23	30/09/23		JADIEL MOTA
3.502	14	TI0000950: Contratação de suporte ou garantia estendida para switches do Fórum Trabalhista de Belém	335	04/09/23	13/12/24		JADIEL MOTA
3.500	15	TI2522623: Operacionalizar o processo de gerenciamento de problemas	125	09/01/23	30/06/23		ANTONIO ARAÚJO
3.252	16	TI0000930: Revisão 2023 do processo de gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisição	88	01/08/23	30/11/23		THIAGO ARAUJO
3.252	17	TI0000931: Revisão 2023 do processo de gerenciamento de Catálogo de serviços, Nível de serviço e monitoramento de ANS	88	01/08/23	30/11/23		THIAGO ARAUJO
3.252	18	TI0000929: Revisão 2023 do processo de gerenciamento de Conhecimento	44	02/10/23	30/11/23		SIMONNE CALLEGARIO
3.252	19	TI0001033: Revisão 2024 da base de conhecimento da SeSUP	87	01/08/24	29/11/24		SIMONNE CALLEGARIO
3.252	20	TI0001032: Revisão 2023 da base de conhecimento da SeSUP	88	01/08/23	30/11/23		SIMONNE CALLEGARIO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
3.002	21	TI0000947: Migração da conexão com a Caixa Econômica para VPN	197	16/03/23	15/12/23		RUAN FERREIRA
2.877	22	TI0001035: Revisão 2024 do processo de gerenciamento de Conhecimento	44	01/10/24	30/11/24		SIMONNE CALLEGARIO
2.877	23	TI0001034: Revisão 2024 do processo de Gerenciamento de Ativos de Microinformática	44	01/10/24	30/11/24		JOSÉ RODRIGUES
2.752	24	TI0001038: Projeto piloto de solução de videoconferência para a salas de audiência	151	03/04/23	30/10/23		ANTONIO ARAÚJO
2.750	25	TI2687837: Atualização do Assyst	234	09/01/23	30/11/23		THIAGO ARAUJO
2.627	26	TI0001039: Operacionalização da ferramenta de gerenciamento de ativos de microinformática	131	01/05/23	30/10/23		JOSÉ RODRIGUES



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
5.000	1	TI0000958: Implantar os serviços do Tribunal para o ambiente de nuvem	247	09/01/23	19/12/23		ALAYR SOBRINHO
3.752	2	TI0000992: Revisão 2023 do processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	58	13/03/23	31/05/23		FILIPPE BARROS
3.752	3	TI0000954: Revisão 2023 do processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviços de TIC	23	01/08/23	31/08/23		ALAYR SOBRINHO
3.752	4	TI0000991: Revisão 2024 do processo de Gerenciamento de Capacidade	20	03/06/24	28/06/24		WAGNER TOLOSA
3.752	5	TI0000995: Revisão 2024 do processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviços de TIC	20	03/06/24	28/06/24		ALAYR SOBRINHO
3.752	6	TI0000952: Revisão 2023 processo de Gerenciamento de Evento de TI	22	01/06/23	30/06/23		FABRICIO PINHEIRO
3.752	7	TI0000996: Revisão 2024 processo de Gerenciamento de Evento de TI	20	03/06/24	30/06/24		FABRICIO PINHEIRO
3.750	8	TI0000953: Revisão 2023 do processo de Gerenciamento de Capacidade	23	01/08/23	31/08/23		ALAYR SOBRINHO
3.502	9	TI0000993: Revisão 2024 do processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	58	13/03/24	31/05/24		FILIPPE BARROS
3.502	10	TI0000961: Revisão 2023/2024 do processo de backup e restore de dados	20	01/06/24	30/06/24		VICTOR BARROS
2.500	11	TI2987523: Solução de descarte seguro de mídias	80	09/01/23	28/04/23		ALAYR SOBRINHO
2.375	12	TI2987519: Desativação do Datacenter 4º andar	150	03/04/23	27/10/23		ALAYR SOBRINHO
875	13	TI2485693: Alienação de equipamentos da sala cofre e data center do 4º andar	130	03/04/23	29/09/23		VICTOR BARROS



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
4.502	1	TI0000940: Pesquisa de satisfação de usuários externos 2023	87	03/07/23	31/10/23		PAULO SOUSA
4.502	2	TI0001022: Elaboração do PDTIC 2025-2026	85	05/08/24	29/11/24		DIEGO MORAES
3.752	3	TI0000944: iGov - CNJ 2023	105	08/05/23	29/09/23		DIEGO MORAES
3.752	4	TI0000938: Elaborar o Plano de Capacitação de Servidores de TIC 2024	64	04/09/23	30/11/23		PAULO SOUSA
3.502	5	TI0001020: Elaborar Plano de Capacitação de TIC 2025	65	02/09/24	29/11/24		PAULO SOUSA
3.500	6	TI0000881: Criação de Pontos de Inclusão Digital da JT nos Estados do Pará e Amapá	505	09/01/23	13/12/24		DIEGO VALDEZ
3.377	7	TI0001018: Pesquisa de satisfação externa 2024	89	01/07/24	31/10/24		PAULO SOUSA
3.377	8	TI0001026: Revisão 2024 do Processo de Planejamento de Contratações de TIC	56	02/09/24	18/11/24		PAULO SOUSA
3.252	9	TI0000943: Pesquisa de satisfação de usuários internos 2023	84	08/05/23	31/08/23		DIEGO MORAES
3.252	10	TI0001021: iGov CNJ 2024	105	06/05/24	27/09/24		DIEGO MORAES
3.252	11	TI0001029: Relatório de Gestão - exercício 2023	60	08/01/24	29/03/24		DIEGO MORAES
3.252	12	TI0000946: Relatório Exercício de 2022 de Gestão (Prestação de contas TCU)	60	09/01/23	31/03/23		DIEGO MORAES
2.877	13	TI0000935: Revisão (2023) do Processo de Planejamento de Contratações de TIC	64	04/09/23	30/11/23		PAULO SOUSA
2.877	14	TI0000942: Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC 2024	175	01/04/24	29/11/24		PAULO SOUSA
2.877	15	TI0000945: Revisão (2023) do processo de Gerenciamento de Projetos e Portfólio de TIC	64	04/09/23	30/11/23		DIEGO MORAES
2.877	16	TI0001017: Pesquisa de satisfação interna 2024	85	06/05/24	30/08/24		DIEGO MORAES
2.877	17	TI0001019: Elaborar Plano de Contratações de TIC 2025	175	01/04/24	29/11/24		DIEGO MORAES
2.877	18	TI0001024: Revisão 2023/2024 do Processo de Plano tático Operacional de TIC	316	02/09/23	18/11/24		DIEGO MORAES
2.877	19	TI0001025: Revisão 2023/2024 do Processo de Gestão do Plano de Capacitação dos servidores de TIC	316	02/09/23	18/11/24		PAULO SOUSA
2.877	20	TI0001027: Revisão 2024 do Processo de Gerenciamento de Projetos e Portfólio de TIC	56	04/09/24	20/11/24		DIEGO MORAES



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
2.750	21	TI0000876: [Projetos] Monitoramento Dinâmico de Projetos com ferramentas de BI	174	03/07/23	29/02/24		DIEGO MORAES
2.750	22	TI0000877: [Contratações] Monitoramento Dinâmico de Contratações de TI com ferramentas de BI	174	03/07/23	29/02/24		PAULO SOUSA
2.377	23	TI0000933: IGGP - TCU 2023/2024	340	14/08/23	30/11/24		DIEGO MORAES



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Divisão de Riscos e Segurança da Informação

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
4.002	1	TI0001091: Treinamento e conscientização em Segurança da Informação - 2024	190	04/03/24	22/11/24		MÁRCEL ABREU DA MOTA
4.002	2	TI0000965: Implantação do Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos no âmbito do Poder Judiciário	95	04/03/24	12/07/24		MÁRCEL ABREU DA MOTA
4.002	3	TI0000966: Implantação do Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário	95	15/07/24	22/11/24		MÁRCEL ABREU DA MOTA
4.002	4	TI0000967: Implantação do Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos no âmbito do Poder Judiciário	105	03/07/23	24/11/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
4.002	5	TI0000982: Implementação do Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação	95	04/03/24	12/07/24		MÁRCEL ABREU DA MOTA
4.000	6	TI0000984: Viabilização do Portal Web da DISEG	95	15/07/24	22/11/24		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.752	7	TI0000968: Treinamento e conscientização em Segurança da Informação -2023	185	13/03/23	24/11/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.502	8	TI0000980: Aquisição de Certificados Digitais para Magistrados e Servidores	120	06/02/23	21/07/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.500	9	TI2991178: Análise e Avaliação de Riscos dos ativos críticos de TI do Tribunal	234	09/01/23	30/11/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.250	10	TI0000878: Disponibilização dos sistemas internos através da VPN	126	09/01/23	03/07/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.250	11	TI2729231: Gestão de ativos críticos de TIC	220	09/01/23	10/11/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.127	12	TI0000977: Viabilidade e Contratação de Serviços Gerenciados de Segurança	85	13/02/23	09/06/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.002	13	TI0000978: Viabilidade e Contratação de Solução para FW	115	12/06/23	17/11/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.002	14	TI0000979: Viabilidade e Contratação de Solução para WAF	121	12/06/23	27/11/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
2.627	15	TI0000976: Integração da solução de Gerenciamento de Acesso Privilegiado com a Nuvem	90	27/02/23	30/06/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
2.127	16	TI0000981: Implantação da Solução de Análise de Vulnerabilidade	105	13/02/23	07/07/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
1.752	17	TI0000975: Implantação da solução de EPM nos servidores	205	06/02/23	17/11/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA