




Contratações de TIC 2018




Situação das contratações



Histórico do Backlog



BACKLOG POR ETAPA ATUAL



RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES - DEFINIÇÕES

Para efeito deste relatório, considera-se o processo de contratações subdividido nas seguintes etapas:

1 - Não iniciada: esta etapa indica que a produção do Documento de Oficialização da Demanda (DOD) não iniciou ou já está sendo feita pelo integrante demandante.

2 - ETP-TR em elaboração: esta etapa indica que o DOD já foi aprovado e a equipe de planejamento está elaborando os Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência.

3 - Seleção do Fornecedor: Esta etapa indica que a contratação já está sendo conduzida pela COLIC com a ajuda da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) ou que os artefatos para a renovação já foram enviados para a SEADM.

4 - Contrato assinado/renovado: Esta etapa marca o fim da fase de Seleção do Fornecedor, indicando que o contrato foi assinado/renovado e a equipe de fiscalização do contrato foi designada. As contratações que resultarem em criação de Ata de Registro de Preços também estarão nessa etapa.

5 - Contratação adiada/cancelada: esta etapa indica que a referida contratação foi adiada ou cancelada, devendo o responsável pela contratação fazer as devidas justificativas.

Obs: O Sistema PROAD é o meio utilizado para a aferição da etapa atual de cada item do Plano de Contratações de TIC 2018.

STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2018

AÇÕES DE INVESTIMENTO

Item	Objeto	Nº do Processo Administrativo	Etapa atual da Contratação	Área Responsável	Previsão de Entrega do ETP e TR
1	Aquisição de computadores para renovação de parte do parque	N/A	Não iniciada	COINS	29/06/2018
3	Solução de virtualização de desktops thin clients	2153/2017	ETP-TR em elaboração	COINS	30/04/2018
4	Switches para rede LAN	2758/2017	ETP-TR em elaboração	COINS	31/01/2018
5	Switches para rede SAN	2758/2017	ETP-TR em elaboração	COINS	31/01/2018
6	Instalação de fibra ótica para interligar o prédio atual do TRT ao edifício da futura sede na Gaspar Viana	N/A	Não iniciada	COINS	28/09/2018
7	Expansão - Instalação de novos links de comunicação via NavegaPará para outras varas fora da Sede	1270/2017	Contrato Assinado-Renovado	COINS	28/02/2018

8	Aquisição de Firewall	182/2018	Seleção do Fornecedor	Segurança	31/05/2018
9	Serviço de envio de phishing simulado	1735/2017	Contrato Assinado-Renovado	Segurança	31/01/2018
10	Certificados Digitais	316/2017	Contrato Assinado-Renovado	Segurança	30/03/2018
37	WAF - Firewall de Aplicação	182/2018	Seleção do Fornecedor	Segurança	31/01/2018
38	Solução Wireless	662/2018	ETP-TR em elaboração	COINS	28/02/2018
39	Impressoras coloridas a laser - Tamanho A3	2362/2017	Seleção do Fornecedor	COINS	29/06/2018
40	Aquisição de scanners de mesa	N/A	Não iniciada	COINS	29/06/2018
41	Computadores All in One	N/A	Não iniciada	COINS	29/06/2018
42	Periféricos de TIC	N/A	Não iniciada	COINS	29/06/2018
44	Construção de redes de fibras óticas	2157/2017	Seleção do Fornecedor	COINS	31/05/2018
45	02 (dois) servidores de rede com 1 processador e no mínimo 48 GB de memória	N/A	Não iniciada	COINS	30/04/2018
47	Aquisição de 10 unidades de Patch Panel PoE e 10 unidades de fonte 8v para alimentação das câmeras do fórum de Macapá	1557/2018	ETP-TR em elaboração	COINS	20/04/2018

AÇÕES DE CUSTEIO

Item	Objeto	Nº do Processo Administrativo	Etapa atual da Contratação	Área Responsável	Previsão de Entrega do ETP e TR
11	Solução integrada de gerenciamento de serviços de TIC	2162/2017	Contrato Assinado-Renovado	COINS	N/A
12	Expansão - Link de comunicação via NavegaPará para outras varas fora da Sede	1270/2017	Contrato Assinado-Renovado	COINS	28/02/2018
13	PRODEPA - Integração do TRT8 à Rede Metrogepa	4282/2017	Contrato Assinado-Renovado	COINS	12/01/2018
14	Link Dedicado BGP - 100 Mbps - Claro	N/A	Não iniciada	COINS	06/06/2018
15	Link Dedicado BGP - 100 Mbps - Oi	N/A	Não iniciada	COINS	06/06/2018
16	Contratação de serviço de rede dados - Rede Jt	4161/2017	ETP-TR em elaboração	COINS	10/09/2018
17	PRODEPA - Rede Navega Pará Via Rádio	N/A	Não iniciada	COINS	09/04/2018
18	Contratação de garantia dos storage IBM	N/A	Não iniciada	COINS	31/01/2018
19	Suporte SO Linux	327/2017	Contrato Assinado-Renovado	COINS	N/A
20	Suporte Servidores	388/2017	Contrato	COINS	10/09/2018

	JBOSS		Assinado-Renovado		
21	Serviço de computação em nuvem (Cloud Disaster Recovery)	2154/2017	ETP-TR em elaboração	COINS	28/02/2018
22	Suporte de rede cabeada - Extreme Networks	N/A	Não iniciada	COINS	01/06/2018
23	Monitoramento Pje	N/A	Não iniciada	COINS	09/07/2018
24	Serviço de Ferramenta Colaborativa (Google Apps)	1377/2017	Contrato Assinado-Renovado	COINS	N/A
25	Manutenção da Sala Cofre	697/2017	Contrato Assinado-Renovado	COINS	N/A
26	Risk Manager - Suporte Técnico	N/A	Não iniciada	Segurança	14/07/2018
27	Filtro de Conteúdo Proxy	373/2017	Contrato Assinado-Renovado	Segurança	26/10/2018
28	Manutenção do antivírus mcafee	1808/2017	Contrato Assinado-Renovado	Segurança	N/A
29	2 licenças oracle - suporte e atualização	N/A	Não iniciada	COSIS	18/09/2018
30	6 licenças oracle - suporte e atualização	N/A	Não iniciada	COSIS	17/09/2018
31	Suporte Postgresql	434/2017	Contrato Assinado-Renovado	COSIS	17/09/2018
32	Suporte e Manutenção MentoRH	N/A	Não iniciada	COSIS	04/03/2018
33	Qlickview	N/A	Não iniciada	COSIS	03/09/2018
34	Software biblioteca	N/A	Não iniciada	COSIS	09/07/2018

	- SIABI				
35	Solução de automação - Sydle	N/A	Não iniciada	GOV TI	26/09/2018
36	Cursos para capacitação do corpo funcional da SETIN	N/A	Seleção do Fornecedor	SETIN	19/12/2018
43	2 Licenças e suporte mysql	1127/2018	ETP-TR em elaboração	COSIS	30/03/2018
46	Serviços de atendimento a usuários no formato de Central de Serviços (1º nível), Suporte Técnico Local (2º nível) no ambiente de TI do TRT8	N/A	Não iniciada	COINS	30/06/2018

HISTÓRICO DE REVISÕES DO PLANO DE CONTRATAÇÕES 2018

Versão	Item	Objeto	Alteração	Data da alteração
1.1	2	Aquisição de notebooks	Exclusão	30/01/2018
1.1	4	Switches Lan	Alteração da Fonte de Recurso para CSJT e da estimativa de valor	30/01/2018

1.1	5	Switches San	Alteração da Fonte de Recurso para CSJT e da estimativa de valor	30/01/2018
1.1	37	WAF - Firewall de Aplicação	Inclusão	30/01/2018
1.1	38	Solução Wireless	Inclusão	30/01/2018
1.1	39	Impressoras coloridas a laser - Tamanho A3	Inclusão	30/01/2018
1.1	40	Aquisição de scanners de mesa	Inclusão	30/01/2018
1.1	41	Computadores All in One	Inclusão	30/01/2018
1.1	42	Periféricos de TIC	Inclusão	30/01/2018
1.1	43	2 Licenças e suporte mysql	Inclusão	30/01/2018
1.2	44	Redes de fibra ótica	Inclusão	08/02/2018
1.3	45	02(dois) Servidores de Rede com 1 processador e no mínimo 48 GB de memória	Inclusão	09/03/2018
1.3	46	Serviços de atendimento a usuários no formato de Central de Serviços(1º nível), Suporte Técnico Local(2º nível) no ambiente de TI do TRT8	Inclusão	09/03/2018
1.3	47	Aquisição de 10 unidades de Patch Panel PoE e 10 unidades de fonte 8v para alimentação das câmeras do fórum de Macapá	Inclusão	26/03/2018