




### Contratações de TIC 2018




### Situação das contratações



### Histórico do Backlog



### BACKLOG POR ETAPA ATUAL



## RELATÓRIO DE CONTRATAÇÕES - DEFINIÇÕES

Para efeito deste relatório, considera-se o processo de contratações subdividido nas seguintes etapas:

**1 - Não iniciada:** esta etapa indica que a produção do Documento de Oficialização da Demanda (DOD) não iniciou ou já está sendo feita pelo integrante demandante.

**2 - ETP-TR em elaboração:** esta etapa indica que o DOD já foi aprovado e a equipe de planejamento está elaborando os Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência.

**3 - Seleção do Fornecedor:** Esta etapa indica que a contratação já está sendo conduzida pela COLIC com a ajuda da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) ou que os artefatos para a renovação já foram enviados para a SEADM.

**4 - Contrato assinado/renovado:** Esta etapa marca o fim da fase de Seleção do Fornecedor, indicando que o contrato foi assinado/renovado e a equipe de fiscalização do contrato foi designada. As contratações que resultarem em criação de Ata de Registro de Preços também estarão nessa etapa.

**5 - Contratação adiada/cancelada:** esta etapa indica que a referida contratação foi adiada ou cancelada, devendo o responsável pela contratação fazer as devidas justificativas.

**Obs: O Sistema PROAD é o meio utilizado para a aferição da etapa atual de cada item do Plano de Contratações de TIC 2018.**

## STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2018

### AÇÕES DE INVESTIMENTO

Item	Objeto	Nº do Processo Administrativo	Etapa atual da Contratação	Área Responsável	Responsável
1	Aquisição de computadores para renovação de parte do parque	N/A	Não iniciada	COINS	Gilmara Santos
3	Solução de virtualização de desktops thin clients	2153/2017	ETP-TR em elaboração	COINS	Rafael Cruz
4	Switches para rede LAN	2758/2017	Seleção do Fornecedor	COINS	Victor Barros
5	Switches para rede SAN	2758/2017	Seleção do Fornecedor	COINS	Victor Barros
6	Instalação de fibra ótica para interligar o prédio atual do TRT ao edifício da futura sede na Gaspar Viana	N/A	Não iniciada	COINS	Gilmara Santos
7	Expansão - Instalação de novos links de comunicação via NavegaPará para outras varas fora da Sede	1270/2017	Contrato Assinado-Renovado	COINS	Gilmara Santos
8	Aquisição de	182/2018	Seleção do	Segurança	Márcel Mota

	Firewall		Fornecedor		
9	Serviço de envio de phishing simulado	1735/2017	Contrato Assinado-Renovado	Segurança	Márcel Mota
10	Certificados Digitais	316/2017	Contrato Assinado-Renovado	Segurança	Márcel Mota
37	WAF - Firewall de Aplicação	182/2018	Seleção do Fornecedor	Segurança	Márcel Mota
38	Solução Wireless	662/2018	ETP-TR em elaboração	COINS	Marcelo Oliveira
39	Impressoras coloridas a laser - Tamanho A3	2362/2017	Seleção do Fornecedor	COINS	Francisco Sebastião
40	Aquisição de scanners de mesa	N/A	Não iniciada	COINS	Gilmara Santos
41	Microcomputador - Estação de Trabalho Tipo 1 com 60 meses de garantia + Monitor Extra com 60 meses de garantia	1806/2017	Contrato Assinado-Renovado	COINS	José Maria Teixeira
42	Periféricos de TIC	N/A	Seleção do Fornecedor	COINS	COMAT
44	Construção de redes de fibras óticas	2157/2017	Contrato Assinado-Renovado	COINS	Claudio Silva
45	02 (dois) servidores de rede com 1 processador e no mínimo 48 GB de memória	N/A	Não iniciada	COINS	Gilmara Santos
47	Aquisição de 10 unidades de Patch Panel PoE e 10 unidades de fonte 8v para alimentação das câmeras do fórum	1557/2018	Seleção do Fornecedor	COINS	Jadiel Mota

	de Macapá				
48	Aquisição de equipamentos para as salas de audiência e salas de sessões para gravação	N/A	Não iniciada	COINS	Gilmara Santos

### AÇÕES DE CUSTEIO

Item	Objeto	Nº do Processo Administrativo	Etapa atual da Contratação	Área Responsável	Responsável
11	Solução integrada de gerenciamento de serviços de TIC	2162/2017	Contrato Assinado-Renovado	COINS	Marco Aurélio
12	Expansão - Link de comunicação via NavegaPará para outras varas fora da Sede	1270/2017	Contrato Assinado-Renovado	COINS	Claudio Silva
13	PRODEPA - Integração do TRT8 à Rede Metrogepa	4282/2017	Contrato Assinado-Renovado	COINS	Fernando Marques Secco
14	Link Dedicado BGP - 100 Mbps - Claro	N/A	Não iniciada	COINS	Gilmara Santos
15	Link Dedicado BGP - 100 Mbps - Oi	N/A	Não iniciada	COINS	Gilmara Santos
16	Contratação de serviço de rede dados - Rede Jt	4161/2017	ETP-TR em elaboração	COINS	Jadiel Mota
17	PRODEPA - Rede Navega Pará Via Rádio	1270/2017	Não iniciada	COINS	Fernando Marques Secco

18	Contratação de garantia dos storage IBM	N/A	Não iniciada	COINS	Gilmara Santos
19	Suporte SO Linux	327/2017	Contrato Assinado-Renovado	COINS	Victor Barros
20	Suporte Servidores JBOSS	388/2017	Contrato Assinado-Renovado	COINS	Antonio Bessa
21	Serviço de computação em nuvem (Cloud Disaster Recovery)	2109/2018	ETP-TR em elaboração	COINS	Rafael Cruz
22	Suporte de rede cabeada - Extreme Networks	N/A	Não iniciada	COINS	Gilmara Santos
23	Monitoramento Pje	N/A	Não iniciada	COINS	Antonio Bessa
24	Serviço de Ferramenta Colaborativa (Google Apps)	1377/2017	Contrato Assinado-Renovado	COINS	João Diego
25	Manutenção da Sala Cofre	697/2017	Contrato Assinado-Renovado	COINS	Rafael Cruz
26	Risk Manager - Suporte Técnico	N/A	Não iniciada	Segurança	Thiago Gilla
27	Filtro de Conteúdo Proxy	373/2017	Contrato Assinado-Renovado	Segurança	Alfredo Serrão
28	Manutenção do antivírus mcafee	1808/2017	Contrato Assinado-Renovado	Segurança	Márcel Mota
29	2 licenças oracle - suporte e atualização	N/A	Não iniciada	COSIS	Anderson baia
30	6 licenças oracle - suporte e atualização	N/A	Não iniciada	COSIS	Anderson baia

31	Suporte Postgresql	434/2017	Contrato Assinado-Renovado	COSIS	Anderson baia
32	Suporte e Manutenção MentORH	870/2015	ETP-TR em elaboração	COSIS	Geraldo Barros
33	Qlickview	N/A	Não iniciada	COSIS	Renan Ferreira
34	Software biblioteca - SIABI	N/A	Não iniciada	COSIS	Mônica Guimarães
35	Solução de automação - Sydle	N/A	Não iniciada	GOV TI	Leonardo Feliciano
36	Cursos para capacitação do corpo funcional da SETIN	N/A	Seleção do Fornecedor	SETIN	Marco Aurélio
43	2 Licenças e suporte mysql	1127/2018	Seleção do Fornecedor	COSIS	Abnatal Cordovil
46	Serviços de atendimento a usuários no formato de Central de Serviços(1º nível), Suporte Técnico Local(2º nível) no ambiente de TI do TRT8	1917/2018	ETP-TR em elaboração	COINS	Geraldo Durães
49	Aquisição de suporte da ferramenta de gravação de audiência e salas de sessões	N/A	Não iniciada	COINS	Gilmara Santos



## HISTÓRICO DE REVISÕES DO PLANO DE CONTRATAÇÕES 2018

Versão	Item	Objeto	Alteração	Data da alteração
1.1	2	Aquisição de notebooks	Exclusão	30/01/2018
1.1	4	Switches Lan	Alteração da Fonte de Recurso para CSJT e da estimativa de valor	30/01/2018
1.1	5	Switches San	Alteração da Fonte de Recurso para CSJT e da estimativa de valor	30/01/2018
1.1	37	WAF - Firewall de Aplicação	Inclusão	30/01/2018
1.1	38	Solução Wireless	Inclusão	30/01/2018
1.1	39	Impressoras coloridas a laser - Tamanho A3	Inclusão	30/01/2018
1.1	40	Aquisição de scanners de mesa	Inclusão	30/01/2018
1.1	41	Computadores All in One	Inclusão	30/01/2018
1.1	42	Periféricos de TIC	Inclusão	30/01/2018
1.1	43	2 Licenças e suporte mysql	Inclusão	30/01/2018
1.2	44	Redes de fibra ótica	Inclusão	08/02/2018
1.3	45	02(dois) Servidores de Rede com 1 processador e no mínimo 48 GB de memória	Inclusão	09/03/2018
1.3	46	Serviços de atendimento a usuários no formato de Central de Serviços N1 e N2 no ambiente de TI do TRT8	Inclusão	09/03/2018

1.3	47	Aquisição de 10 unidades de Patch Panel PoE e 10 unidades de fonte 8v para alimentação das câmeras do fórum de Macapá	Inclusão	26/03/2018
2.0	41	Microcomputador - Estação de Trabalho Tipo 1 com 60 meses de garantia + Monitor Extra com 60 meses de garantia	Alteração do objeto e Estimativa de Valor	09/04/2018
2.0	39	Impressoras coloridas a laser	Alteração da Estimativa de Custo	12/04/2018
2.0	48	Aquisição de equipamentos para as salas de audiência e salas de sessões para gravação	Inclusão	12/04/2018
2.0	49	Aquisição de suporte da ferramenta de gravação de audiência e salas de sessões	Inclusão	12/04/2018