


# Portfólio de Projetos de TIC

Março de 2022

# Planejamento e Execução dos Projetos do PDTIC 2021-2022

## Planejamento

PDTIC 2021-2022



## Execução

Situação Atual



Área/Situação	Encerrados	Para Execução
Sistemas da Informação	44	89
Infraestrutura e Suporte	16	32
Segurança da Informação	6	20
Governança de TIC	15	19
SETIN (Total)	81	160

# Meta PDTIC 2021-2022

**Meta PDTIC**  
2021-2022

**60%**

**PROJETOS  
ENCERRADOS**

**Execução**  
Situação Atual

**34%**

**PROJETOS  
ENCERRADOS**

# Projetos Inicialmente Não Previstos no PDTIC

Total de Projetos  
Não Previstos

2

PROJETOS

Total de Projetos  
Não Previstos  
Encerrados

1

PROJETOS


Restam a finalizar

1

PROJETO

# Backlog de Projetos de TIC

## Situação atual



# Projetos Atrasados

Para serem Replanejados



Informação obtida através da ferramenta Strategic Adviser

# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

# COSIS

Código	Projeto	Área	Gerente do Projeto	Situação Atual	Previsão Término
TI2989491	[METODOLOGIA] Revisão da Metodologia de Gestão de Projetos da COSIS	Sistemas da Informação	ALINE SILVA	Aguardando Planejamento	30/06/2021
TI2989485	[GTMINDE] Projeto de Organização de procedimentos e processos de documentação - FASE I	Sistemas da Informação	ALINE SILVA	Aguardando Planejamento	31/08/2021
TI2989455	[REDMINE] Implantação da nova versão do Redmine	Sistemas da Informação	ALINE SILVA	Aguardando Planejamento	16/04/2021
TI2999050	[SIGEP-Estagiários] Implantação do Módulo Estagiários	Sistemas da Informação	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	10/12/2021
TI2995340	[e-Social] Implantação do sistema - Eventos não periódicos - FASE II	Sistemas da Informação	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	08/11/2021
TI2210223	[SIGEP] Integração com os Sistemas Administrativos e Judiciários	Sistemas da Informação	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	31/03/2021
TI2995335	[e-Social] Implantação do sistema - Eventos de tabela - FASE I	Sistemas da Informação	ROGÉRIO PIMENTEL	Em Execução	08/07/2021
TI2903246	[GCERT] implantação do Sistema de Levantamento de Certificado Digital	Sistemas da Informação	ROGÉRIO PIMENTEL	Em Execução	30/04/2021
TI2927874	[PROAD] Atualização do sistema para a versão 4.0 em Containers	Sistemas da Informação	ROGÉRIO PIMENTEL	Na Fila para Execução	30/04/2021
TI2994822	[GTMINDE] Projeto de Organização de procedimentos e processos de documentação - FASE II	Sistemas da Informação	ALINE SILVA	Aguardando Planejamento	17/12/2021
TI2211007	[ASCOM] Desenvolvimento de dashboards de sustentabilidade	Sistemas da Informação	ALINE SILVA	Aguardando Planejamento	29/10/2021
TI2252727	[Painel de Consumo] Desenvolvimento de dashboards de materiais de consumo e permanentes	Sistemas da Informação	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	30/06/2021
TI2999045	[SIGEP-Autoatendimento] Implantação do Módulo Autoatendimento	Sistemas da Informação	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	31/05/2021
TI2999040	[SIGEP-SIGS] Implantação do Sistema de Gestão em Saúde	Sistemas da Informação	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	15/10/2021
TI2989334	[POWERBI] Construção dos Dashboards do PAS	Sistemas da Informação	ALINE SILVA	Aguardando Planejamento	23/08/2021
TI2887513	[COSIS] Desenvolvimento de painel de acompanhamento de produtividade	Sistemas da Informação	ALINE SILVA	Aguardando Planejamento	30/08/2021
TI2993568	[ATENA] Dashboards de gestão administrativa - FASE II	Sistemas da Informação	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	17/12/2021
TI2839992	[ATENA] Dashboards de gestão administrativa - FASE I	Sistemas da Informação	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	30/07/2021
TI2620877	[Wiki] Desenvolvimento da Central de Ajuda do TRT8	Sistemas da Informação	DIEGO VALDEZ	Aguardando Planejamento	31/03/2022
TI2988812	[Painel de Produtividade] Desenvolvimento de Painel de Produtividade COVID-19	Sistemas da Informação	DIEGO VALDEZ	Aguardando Planejamento	14/05/2021
TI2918211	[COSIS] Revisão do Catálogo de Sistemas e Serviços	Sistemas da Informação	ALINE SILVA	Aguardando Planejamento	17/12/2021

# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

# COSIS

Código	Projeto	Área	Gerente do Projeto	Situação Atual	Previsão Término
TI2486277	[COSIS] Migração dos serviços do servidor Arara	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	Na Fila para Execução	30/07/2021
TI2903770	[NUDES] Definição de Template Padrão de Projeto no Redmine	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	Aguardando Planejamento	30/04/2021
TI2859211	[NUDES] Definição de Boas Práticas no Desenvolvimento de Código Seguro	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	Aguardando Planejamento	31/03/2022
TI2666061	[NUMERA] Desenvolvimento de solução para numeração de Atos, Portarias, Certidões e Declarações	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	Aguardando Planejamento	18/03/2022
TI2989338	[REMOCAO] Criação do sistema de Inscrição e Classificação do concurso de remoção	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	Aguardando Planejamento	17/05/2021
TI3033064	[FROTA] Desenvolvimento de Sistema de Controle de Frota - Fase IV	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	Aguardando Planejamento	09/07/2021
TI2945760	[COSIS] Revisão Anual do Processo de Sustentação - 2021	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	Aguardando Planejamento	30/11/2021
TI2676860	[COSIS] Definição da arquitetura de desenvolvimento e seu processo de gerenciamento	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	Aguardando Planejamento	31/03/2022
TI2551538	[CEJUSC] Ajustes no painel eletrônico - Implementação de Salas de Apoio	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	Aguardando Planejamento	31/08/2021
TI2999285	[APP-TRT8] Refatoração do aplicativo	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	Aguardando Planejamento	30/09/2021
TI2945759	[COSIS] Revisão anual do Processo de Desenvolvimento - 2021	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	Aguardando Planejamento	29/10/2021
TI2945765	[PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.10.0	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	Aguardando Planejamento	17/12/2021
TI2945764	[PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.9.0	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	Em Detalhamento Técnico	08/10/2021
TI2968818	[GPREC] Melhorias Arquitetural (Docker/Wildfly/Sonar)	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	Aguardando Planejamento	15/09/2021
TI3033182	[TRT8] Iniciativa de inovação - 2021	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	Aguardando Planejamento	17/12/2021



# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

# COINS

Código	Projeto	Área	Gerente do Projeto	Situação Atual	Previsão Término
TI2998816	Revisão 2021 da base de conhecimento da SeSUP	Infraestrutura e Suporte	SIMONNE CALLEGARIO	Em Execução	26/11/2021
TI2987523	Solução de descarte seguro de mídias	Infraestrutura e Suporte	MARCELO OLIVEIRA	Aguardando Planejamento	30/06/2021
TI2997776	Revisão 2021 do processo de backup e restore de dados	Infraestrutura e Suporte	CESAR TABATA	Aguardando Planejamento	26/11/2021

# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

# SI

Código	Projeto	Área	Gerente do Projeto	Situação Atual	Previsão Término
TI2991162	Implantação da Solução de PAM	Segurança da Informação	ALFREDO GONÇALVES	Na Fila para Execução	30/06/2021

# Projetos

- O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser copiado aos emails relativos à projetos, em especial, na autorização dos projetos.
- Data de ponto de corte deste relatório: **01/04/2022**