

Portfólio de Projetos de TIC


maio de 2019

A white line graphic consisting of several connected segments, creating a jagged, mountain-like shape that spans across the bottom of the slide.

TRT8
Pará e Amapá

Planejamento dos Projetos de TIC

Acumulado no ano




PDTIC 2019: projetos autorizados para serem executados em 2019 que constam na Portaria PRESI nº 186/2019

Planejados para 2020: projetos autorizados, mas que estão planejados para iniciar apenas em 2020.

Não Previstos: projetos autorizados, inicialmente não previstos, que foram incluídos no portfólio de projetos de TIC no decorrer do ano de 2019 e que irão ser iniciados em 2019. No portfólio de projetos são representados pela nomenclatura “Nenhum”.

Visão geral dos Projetos de TIC

Acumulado no ano



Projetos Completos: projetos autorizados que seguem o processo de ciclo de vida completo de Gestão de Projetos.

Projetos Simplificados: projetos autorizados que seguem o processo de ciclo de vida simplificado de Gestão de Projetos.

Portfólio de Projetos da SETIN x Área


Acumulado no ano

SI
22,4%


GOV
14,7%

COINS
15,3%

COSIS
47,6%



Backlog de projetos de TIC em 2019



Projetos do PDTIC 2019

Total de Projetos
do PDTIC 2019

138

PROJETOS

Projetos FINALIZADOS
do PDTIC 2019

36

PROJETOS

Completo do
PDTIC 2019

26%

Projetos Inicialmente Não Previstos

Total de Projetos
Não Previstos
INCLUÍDOS em 2019

18

PROJETOS

Total de Projetos
Não Previstos
FINALIZADOS em 2019

8

PROJETOS

Restam a finalizar

10

PROJETOS

Projetos da SETIN

**FINALIZADOS ATÉ
maio de 2019**

45

PROJETOS

**FINALIZADOS EM
maio de 2019**

7

PROJETOS

**Restam a
finalizar**

125

PROJETOS

Observação: São contabilizados também os projetos do PDTIC 2020.

Entrada e Saída de Projetos no Backlog da SETIN

Quantidade de Projetos Não Previstos
que entraram:
2 projetos

abril/2019



Quantidade de Projetos que saíram:
7 projetos Finalizados



maio/2019

Projetos Atrasados

Para serem Replanejados



Informação obtida através da ferramenta Sydle Seed (*Previsão de Término do Projeto*)

Projetos Atrasados

Para serem Replanejados

PDTIC	Projeto	Grupo	Situação atual	Término Previsto	Gerente
2019	TI2242981: [OUVID] Subportal da Ouvidoria TRT8	COSIS	Em Homologação	15/05/2019	Reinaldo C.
2019	TI2117027: [COSIS] Revisão do catálogo dos sistemas	COSIS	Paralisado por pendência	31/05/2019	Mônica G.
2019	TI2433930: [TRT8 Corporativo] Módulo Contracheque	COSIS	Em Execução	31/05/2019	Estillac F.
2019	TI2433932: [TRT8 Corporativo] Módulo Calendário Institucional	COSIS	Em Execução	31/05/2019	Estillac F.
2019	TI2437484: [SABB] Implantação do Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários	COSIS	Em Homologação	31/05/2019	Herbet S.
2019	TI2115507: [GPPEC] Aprimoramento do registro de pagamentos fora do precatório	COSIS	Especificação de Requisitos	03/06/2019	Renato S.

Projetos Finalizados Neste Mês (maio de 2019)

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2019	TI2465197: Configurar VPN client to site TRT8	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	21/05/2019
Nenhum	TI2481272: Aquisição de certificado digital A1 - ICP-Brasil	Cancelado	SI	Márcel M.	Márcel M.	16/05/2019
2019	TI2437292: Migração das regras do proxy para o	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	15/05/2019
2019	TI2433888: [GPREC] Nacionalização do sistema de Gestão de	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Solimar S.	Renato S.	.	.	.	10/05/2019
2019	TI2432506: [MySQL] Customização e implantação do template MySQL	Concluído	COSIS	Abnatal J.	Daniel O.	Abnatal J.	10/05/2019
2019	TI2378115: [PostgreSQL] - Disponibilização de cluster	Concluído	COSIS	Anderson M.	Anderson M.	Anderson M.	08/05/2019
2019	TI2465192: Implantar o sistema de relatoria e logs	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Alfredo G.	06/05/2019

Projetos Finalizados em 2019 (Acumulado)

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2019	TI2465197: Configurar VPN client to site TRT8	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	21/05/2019
Nenhum	TI2481272: Aquisição de certificado digital A1 - ICP-Brasil	Cancelado	SI	Márcel M.	Márcel M.	16/05/2019
2019	TI2437292: Migração das regras do proxy para o	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	15/05/2019
2019	TI2433888: [GPREC] Nacionalização do sistema de Gestão de	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Solimar S.	Renato S.	.	.	.	10/05/2019
2019	TI2432506: [MySQL] Customização e implantação do template MySQL	Concluído	COSIS	Abnatal J.	Daniel O.	Abnatal J.	10/05/2019
2019	TI2378115: [PostgreSQL] - Disponibilização de cluster	Concluído	COSIS	Anderson M.	Anderson M.	Anderson M.	08/05/2019
2019	TI2465192: Implantar o sistema de relatoria e logs	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Alfredo G.	06/05/2019
2019	TI2436330: Revisão anual do processo de Gestão do	Concluído	GOV	Diego M.	Diego M.	Diego M.	25/04/2019
2020	TI2115345: Virtualização dos Desktops Corporativos	Cancelado	COINS	Rafael C.	Victor B.	Rafael C.	Victor B.	Alison S.	Lindalvo N.	.	22/04/2019
2019	TI2106665: Realizar pesquisa de satisfação de usuários externos	Concluído	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	Diego M.	Leonardo F.	Flávio R.	.	.	08/04/2019
2019	TI2228483: [EJUD] Customização da estrutura e design do	Concluído	COSIS	Jose T.	Victor G.	Jose T.	08/04/2019
2019	TI2465273: Configurar no WAF proteção dos sistemas MentoRH	Cancelado	SI	Thiago G.	Márcel M.	05/04/2019
2019	TI2465275: Configurar no WAF proteção dos sistemas Pje	Cancelado	SI	Thiago G.	Márcel M.	05/04/2019
2019	TI2465320: Configurar no WAF proteção dos sistemas que	Cancelado	SI	Thiago G.	Márcel M.	05/04/2019
2019	TI2465274: Configurar no WAF proteção dos sistemas Pje	Cancelado	SI	Thiago G.	Márcel M.	05/04/2019

Projetos Finalizados em 2019 (Acumulado)

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2019	TI2347977: [CSJT] Descentralização dos Atendimentos do PJe para	Concluído	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	Leonardo F.	Ramon R.	Diego V.	Alexandre A.	Thiago A.	03/04/2019
2019	TI2383406: [PostgreSQL] Aferir desempenho das operações	Cancelado	COSIS	Anderson M.	Anderson M.	Anderson M.	Abnatal J.	.	.	.	03/04/2019
Nenhum	TI2509612: Atualização do Sistema de Gerenciamento de Repositório	Concluído	COINS	George F.	George F.	George F.	01/04/2019
2019	TI2380043: [PJe-Calc] Implementação de acesso à tela de	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Renan F.	27/03/2019
2019	TI2380046: [PJe-Calc] Nó de Liquidação Prévia de Sentença	Cancelado	COSIS	Estillac F.	Victor G.	26/03/2019
2019	TI2394151: [GPREC] Documentação da base de dados	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Renato S.	26/03/2019
2019	TI2433890: [PJe-Calc] Links para o PJe-Calc no PJe	Cancelado	COSIS	Estillac F.	Victor G.	26/03/2019
2019	TI2437147: Estruturação da base de conhecimento na Wiki	Concluído	COINS	Geraldo D.	Cesar T.	Joao L.	Cesar T.	.	.	.	22/03/2019
2019	TI2108948: Elaborar PDTIC 2019.	Concluído	GOV	Flávio R.	Flávio R.	Flávio R.	19/03/2019
2019	TI2465183: Limitador de banda de internet através do	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	19/03/2019
Nenhum	TI2495704: Criação de servidor SVN	Concluído	COINS	George F.	Diego V.	George F.	15/03/2019
2019	TI2228532: [APT] Certidão negativa de processos físicos do	Concluído	COSIS	Diego V.	Victor G.	Ronald P.	13/03/2019
2019	TI2194989: [RECAD] Recadastramento de Servidores (vinculados ao RPPS	Concluído	COSIS	Mônica G.	Aline S.	Avelino P.	25/02/2019
2019	TI2479549: Estudo técnico relacionado a demanda de certificados	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Márcel M.	25/02/2019
2019	TI2465187: Implantar o WAF	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Alfredo G.	22/02/2019

Projetos Finalizados em 2019 (Acumulado)

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2019	TI2108945: Revisão 2018 do PETIC	Cancelado	GOV	Flávio R.	Leonardo F.	Leonardo F.	14/02/2019
2019	TI2278568: [SETIN] Aprimoramento e Implantação de Solução de	Concluído	COSIS	Reinaldo C.	Victor G.	Reinaldo C.	14/02/2019
2019	TI2119185: Desenvolver ações de conscientização, educação e capacitação	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Márcel M.	13/02/2019
2019	TI2119222: Implantar o Next Generation (Firewall) adquirido pelo	Cancelado	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	11/02/2019
Nenhum	TI2507759: Implantar o NG Firewall adquirido pelo TRT8	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Alfredo G.	11/02/2019
2019	TI2399974: GECJ - Rotina de cálculo de retroativo	Concluído	COSIS	Diego V.	Avelino P.	Avelino P.	07/02/2019
Nenhum	TI2481436: Relatório Anual 2018 de Gestão (Prestação de	Concluído	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	Leonardo F.	07/02/2019
Nenhum	TI2244472: [PJe] Integração PJe x SAPIENS via MNI	Concluído	COSIS	Herbet S.	Victor G.	Adevaldo S.	04/02/2019
2019	TI2348886: [PJe-Calc] Anexar PJC no PJe	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Renan F.	29/01/2019
Nenhum	TI2234687: [Portal] Disponibilização do áudio das sessões dos	Concluído	COSIS	Reinaldo C.	Victor G.	Reinaldo C.	29/01/2019
2019	TI2386849: Planejamento da Continuidade dos Serviços Essenciais de	Concluído	SI	Thiago G.	Alfredo G.	Thiago G.	24/01/2019
2019	TI2386854: Elaboração e conformidade da Norma de Utilização	Concluído	SI	Thiago G.	Márcel M.	Thiago G.	24/01/2019
2019	TI2401095: [MySQL] Atualização do ambiente de desenvolvimento	Concluído	COSIS	Anderson M.	Abnatal J.	Abnatal J.	24/01/2019
2019	TI2394172: [GPREC] Acoplar funcionalidade de Remessa CNJ no	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Solimar S.	22/01/2019
Nenhum	TI2130473: [PJe-Calc] Atualização de Cálculo Externo	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Estillac F.	08/01/2019

Projetos

- Acompanhamento de Projetos no Portal de Governança de TIC.
 - Página de acompanhamento dos projetos: <http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/portfolio.php>
 - Página de acompanhamento dos projetos por área (p. ex. COINS):
<http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?area=COINS>
 - Página de acompanhamento dos projetos por gerente (p. ex. Geraldo Durães):
 - <http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?area=COINS&gerente=Geraldo%20Dur%C3%AAs>
- O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser copiado aos emails relativos à projetos, em especial, na autorização dos projetos.
- Data de ponto de corte deste relatório: **07/06/2019**
- Data de ponto de corte do PRÓXIMO relatório: **08/07/2019**