



**Visão geral do Portfólio**


**Demandantes do Portfólio**



● Em Aprovação    ● Projeto Simplificado  
● Projetos externos ao EGP-TI    ● Projetos MGP-TI

● COINS    ● COR08    ● COSIS    ● Não registrado  
● PRESI    ● SETIN

**Backlog de Projetos**



## Projetos em Aprovação

São projetos que foram registrados, porém ainda não foram autorizados pelo Comitê de Governança de TI ou pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

Projeto	Situação	Demandante
PJe-CLE - Implantação	Parecer técnico	COR08
PJe - Implantação da versão 1.15.0, em produção	Parecer técnico	PRESI
SIMVIDA - Projeto de Nacionalização	Parecer técnico	SETIN

## Coordenadoria de Infraestrutura

### Projetos MGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Indicador	
			IN1	IN2
Implantação da Central de Serviços.	Foi aberto um programa, que terá projetos conduzidos por membros da SESUP. O TAP foi construído, mas ainda não foi aprovado.	Geraldo Durães	-	-
Implantação da solução de gravação de audiências do CNJ no TRT8.	Projeto só é tecnicamente viável com a liberação do CNJ do uso da Solução de Gravação de Audiências do CNJ, o que ainda não ocorreu. O Termo de Abertura será elaborado com essa dependência.	Geraldo Durães	-	-

### Projetos Simplificados

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
Implantação do Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais.	Aguardando definição dos sistemas essenciais e RPO e RTO, a serem definidos pelo Comitê de Governança.	Rafael Cruz	15/12/2017
Elaboração do Plano de Capacidade e Disponibilidade dos Serviços de TI.	Considerando as demandas atuais da área o projeto não será priorizado, como seu término previsto para o próximo ano.	Rafael Cruz	30/03/2018
Implantação do site backup corporativo em nuvem (DRaaS).	Devido a complexidade do projeto é necessário bastante tempo para	Rafael Cruz	28/09/2018

análise técnica e  
realização da demanda.

## Projetos externos ao EGP-TI

**Projeto**

Implantação de nova solução Wireless no TRT8.

Implantação da solução de operação ativo-ativo dos links em 11 VTs.

Implantação de nova infraestrutura de Switches Cores e SAN.

Solução de Integrada de Colaboração e Comunicação Corporativa em Nuvem.

Implantação de física e lógica na nova VT de São Felix do Xingu-PA.

Implantação de infraestrutura de redes para o Anexo V.

Padronização de logins de rede e de sistemas.

Virtualização de Storages para operação em RAID 1.

Renovação do parque de impressoras na sede e fora da sede.

## Coordenadoria de Sistemas

### Projetos MGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Indicador	
			IN1	IN2
Modernizar o portal web do tribunal		Reinaldo Gil	-	-
Processo de Metodologia de Desenvolvimento	Projeto será iniciado no segundo semestre, pois está aguardando o apoio da equipe de Governança.	Victor Gonçalves	-	-

### Projetos Simplificados

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
PostgreSQL: Atualização para a versão indicada pelo CSJT		Anderson Maia	31/07/2017
PostgreSQL: Ajuste na estratégia de backup		Abnatal Cordovil	31/07/2017
e-CORR - Sistema de Gestão Eletrônica da Corregedoria		Anderson Maia	21/08/2017
Estabelecimento de política de teste, manutenção, desligamento/religamento e plano de contingência		Anderson Maia	31/08/2017
MySQL: Implantação do novo cluster de dados de produção		Abnatal Cordovil	31/08/2017
Oracle: Replicação da estratégia de backup de produção em desenvolvimento		Daniel Oliveira	31/10/2017
PostgreSQL: Separação das instâncias judiciais do cluster de dados de Produção		Anderson Maia	30/11/2017
Oracle: Implementar Dataguard Ativo		Daniel Oliveira	30/11/2017
Versão do Juriscalc com Bloqueio para Novos Cálculos		Renan Ferreira	19/12/2017

## Projetos externos ao EGP-TI

<b>Projeto</b>
MySQL: Testes de Restauração de Backup
PJe - Extrator - Implantação da Versão 2.2
PostgreSQL: Checagem física da base de produção do PJe
SIGEP-Migração
GEC - Sistema de Gestão Correicional - Desenvolvimento da Ata de Correição
e-Gestão - Implementação de automatização de remessa
APT - Módulo de sobrestamento
PJe-Calc - Integração com o PJe
PJe-SHODO - Instalação
Portal - Implementação de publicação das Pautas de Audiências do PJe
PJe-AUD - Atualização de versão
PJe-SIF - Implantação
COSIS - Implementação de WIKI
GEP - Gestão Eletrônica de Precatórios - Módulo de Pagamento de RP
GEP - Gestão Eletrônica de Precatórios - Publicação de RPV's
Quintal da Conciliação - Solução para divulgação da pauta de audiência

## Governança de TI

### Projetos MGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Indicador	
			IN1	IN2

### Projetos Simplificados

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
Pesquisa de Satisfação de usuários internos do TRT8	O formulário de pesquisa está validado e, para continuar, aguardamos que a ASCOM apresente o plano de comunicação de divulgação da pesquisa.	Leonardo Feliciano	29/08/2017
Revisão do PETI	Até 30/06, os indicadores do PETIC serão revisados pelas coordenadorias da SETIN.	Flávio Ramos	30/09/2017
Pesquisa de Satisfação de USUÁRIOS EXTERNOS do TRT8	Esse projeto será realizado em conjunto com a pesquisa institucional, que deve ocorrer até 11/2017.	Leonardo Feliciano	30/11/2017
Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudança	Será implementado apenas no segundo semestre e ficará paralisado até agosto/2017.	Raphael Vilela	30/11/2017

## Segurança de TI

### Projetos MGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Indicador	
			IN1	IN2
Implantação de Controles ISO 27001	TAP aprovado em 27/06, com previsão de entrega da Visão em 07/07.	Márcel Mota	-	-

### Projetos Simplificados

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término



## Pendências

Descrição	Responsável	Previsão de Término
Discutir e definir como obter autorizações dos projetos com mais rapidez.	Raphael Vilela	Próxima reunião do Comitê de Gestão.
Agendar treinamento na MGP-TI para o restante da SETIN.	Raphael Vilela	Próxima reunião do Comitê de Gestão.
Reestruturar interface de cadastro de projetos, para que este seja o mais simples possível.	Raphael Vilela	<b>07/07/2016</b>

## Lições Aprendidas

A aprovação dos projetos com o Diretor de TI está demorando muito, e é salutar discutir o problema na reunião do Comitê de Gestão para definir uma solução.

Para simplificar o processo de coleta de pareceres gerenciais dos projetos, será implementado um processo em que o responsável pelo projeto atualiza o status do projeto e o Gerente da Coordenadoria valida o report.