



### Portfólio de Projetos


### Demandantes de Projetos



● Em Aprovação    ● Projeto Simplificado  
● Projetos externos ao EGP-TI    ● Projetos MGP-TI

● COAPP    ● COINS    ● COR08    ● COSIS  
● Não registrado    ● SETIN

### Backlog de Projetos



■ Segurança    ■ Governança    ■ COSIS    ■ COINS

## Projetos em Aprovação

São projetos que foram registrados, porém ainda não foram autorizados pelo Comitê de Governança de TI ou pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

<b>Projeto</b>	<b>Situação</b>	<b>Demandante</b>
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	Pendente de Análise pelo Comitê de Governança de TIC	COAPP
Oracle - Ajuste na estratégia de backup	Pendente de Análise pelo Comitê de Governança de TIC	SETIN
Padronização de logins de sistemas	Aguardando Parecer técnico	SETIN
PJe-CLE - Implantação (Auto-CCLE)	Aguardando Parecer técnico	COR08
SIMVIDA - Projeto de Nacionalização	Aguardando Parecer técnico	SETIN

## Coordenadoria de Infraestrutura

### Projetos MGP-TI

Projeto/Programa	Parecer Gerencial	Responsável	Indicador	
			IN1	IN2
Implantação da Central de Serviços.	O escopo dos projetos desse programa será disponibilizado para aprovação até 04/08/17 e o Plano do Programa será enviado para aprovação em 11/08/17.	Geraldo Durães	-	-
<del>Implantação da solução de gravação de audiências de CNJ no TRT8. [CANCELADO]</del>	<del>CSJT enviou o ofício suspendendo qualquer iniciativa isolada sobre soluções de gravação audiovisual, indicando que haverá um projeto nacional sobre o tema. Portanto, o projeto foi cancelado e aguardaremos nova diretiva do CSJT.</del>	<del>Geraldo Durães</del>	<del>-</del>	<del>-</del>

### Projetos Simplificados

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
Implantar o Gerenciamento de Ativos de Microinformática na Central de Serviços	Entrega do Documento de Visão prevista para 04/08/2017.	José Maria Rodrigues	29/08/2017
Implantar o Gerenciamento de Catálogo de Serviço e Gerenciamento de Nível de Serviço	Entrega do Documento de Visão prevista para 04/08/2017.	Simonne Callegario	29/08/2017
Implantar Gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisição	Entrega do Documento de Visão prevista para 04/08/2017.	Thiago Araújo	29/08/2017
Implantar Gerenciamento de Conhecimento	Entrega do DV prevista para 04/08/17.	Sergio Feio	29/08/2017

Implantar Gerenciamento de Problemas	Entrega do DV prevista para 04/08/17.	Cesar Makoto Tabata	29/08/2017
Reestruturação da SESUP	Entrega do DV prevista para 04/08/17.	Geraldo Durães	29/08/2017
Implantação do software Assyst	Entrega do DV prevista para 04/08/17.	Geraldo Durães	01/09/2017
Implantação do Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais <b>[PARALISADO]</b>	Aguardando definição dos sistemas essenciais e RPO e RTO, a serem definidos pelo Comitê de Governança.	Rafael Cruz	15/12/2017
Elaboração do Plano de Capacidade e Disponibilidade dos Serviços de TI <b>[PARALISADO]</b>	Considerando as demandas atuais da área o projeto não será priorizado, como seu término previsto para o próximo ano.	Rafael Cruz	30/03/2018
Implantação do site backup corporativo em nuvem (DRaaS)	Devido a complexidade do projeto é necessário bastante tempo para análise técnica e realização da demanda.	Rafael Cruz	28/09/2018

### Projetos externos ao EGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
Padronização de logins de rede. <b>[CONCLUÍDO]</b>	Padronização de login da Rede finalizada.	João Diego	25/07/2017
Solução integrada de Colaboração e Comunicação Corporativa em Nuvem.	Próximo do Pregão Eletrônico. Edital suspenso para adequação.	João Diego	19/12/2017
Renovação do parque de impressoras na sede e fora da sede.	Renovação do parque de impressoras da sede está 90% concluído com previsão de término até 31/08/2017 e fora da sede 10% concluído.  A solicitação de transporte foi realizada para todos as VTs que ainda não foram	Ramon Cruz	31/12/2017

	contempladas, ao chegar no local as impressoras serão instaladas remotamente.		
<del>Implantação de nova solução Wireless no TRT8. [CANCELADO]</del>	<del>Cancelado por se tratar de uma contratação e não um projeto.</del>	<del>Arthur Trento</del>	<del>-</del>
<del>Implantação da solução de operação ativo-ativo dos links em 11 VTs. [CANCELADO]</del>	<del>Cancelado por se tratar de uma contratação e não um projeto.</del>	<del>Arthur Trento</del>	<del>-</del>
<del>Implantação de nova infraestrutura de Switches Cores e SAN. [CANCELADO]</del>	<del>Cancelado por se tratar de uma contratação e não um projeto.</del>	<del>Arthur Trento</del>	<del>-</del>
<del>Virtualização de Storages para operação em RAID 1. [CANCELADO]</del>	<del>Cancelado por se tratar de uma contratação e não um projeto.</del>	<del>Victor Barros</del>	<del>-</del>
<del>Implantação de física e lógica na nova VT de São Felix de Xingu-PA. [CANCELADO]</del>	<del>Cancelado por se tratar de uma contratação e não um projeto.</del>	<del>Arthur Trento</del>	<del>-</del>
<del>Implantação de infraestrutura de redes para o Anexo V. [CANCELADO]</del>	<del>Cancelado por se tratar de uma contratação e não um projeto.</del>	<del>Jadiel Mota</del>	<del>-</del>

## Coordenadoria de Sistemas

### Projetos MGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Indicador	
			IN1	IN2
Modernizar o portal web do tribunal	Plano do Projeto está em construção, com previsão de entrega em 04/08/2017.	Reinaldo Gil	-	-
Processo de Metodologia de Desenvolvimento	Projeto será iniciado no segundo semestre, pois está aguardando o apoio da equipe de Governança.	Victor Gonçalves	-	-

### Projetos Simplificados

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
PostgreSQL: Ajuste na estratégia de backup	A implementação dos scripts foi finalizada em 28/07/2017 e entrou em produção para o sistema JTe, como sistema piloto.  A equipe decidiu acompanhar esta nova estratégia de backup por 10 dias, para então aplicá-la ao banco de dados do PJe e assim finalizar o projeto.	Abnatal Junior	11/08/2017
e-CORR - Sistema de Gestão Eletrônica da Corregedoria	Projeto na situação 'Especificação de requisitos'.	Anderson Maia	21/08/2017
PostgreSQL: Atualização da versão 9.3.4 para 9.6.2 conforme indicado pelo CSJT	Projeto na situação 'Especificação de requisitos'.	Anderson Maia	31/08/2017
Estabelecimento de política de teste, manutenção,	Projeto na situação 'Especificação de	Anderson Baia Maia	31/08/2017

desligamento/religamento e plano de contingência	requisitos'.		
MySQL: Implantação do novo cluster de dados de produção	Devido à priorização do projeto "Oracle - Ajuste na estratégia de backup", este foi replanejado para entrega em 29/09/2017.	Abnatal Cordovil	29/09/2017
Oracle: Replicação da estratégia de backup de produção em desenvolvimento	Projeto na situação 'Especificação de requisitos'.	Daniel Salomão	31/10/2017
Oracle: Implementar Dataguard Ativo	Projeto na situação 'Aguardando início'.	Daniel Salomão	30/11/2017
PostgreSQL: Separação das instâncias judiciais do cluster de dados de Produção	Projeto na situação 'Especificação de requisitos'.	Anderson Baia Maia	30/11/2017
Versão do Juriscalc com Bloqueio para Novos Cálculos	Projeto na situação 'Especificação de requisitos'.	Renan Moura Ferreira	19/12/2017

### Projetos externos ao EGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
GEP - Gestão Eletrônica de Precatórios - Módulo de Pagamento de RP <b>[CONCLUÍDO]</b>	Projeto concluído. Evolução foi tratada na versão que numeramos 1.4.1.	Renato Sousa	23/06/2017
Portal - Implementação de publicação das Pautas de Audiências do PJe <b>[CONCLUÍDO]</b>	Projeto concluído.	Herbet Pereira	26/06/2017
Quintal da Conciliação - Solução para divulgação da pauta de audiência <b>[CONCLUÍDO]</b>	Projeto concluído.	Sandro Monteiro	10/07/2017
e-Gestão - Implementação de automatização de remessa <b>[CONCLUÍDO]</b>	Projeto concluído.	Alexsandro Cabral	12/07/2017
PostgreSQL: Checagem física da base de produção do PJe <b>[CONCLUÍDO]</b>	Projeto concluído pelo técnico da Tecnisys.	Anderson Maia	25/07/2016

APT - Módulo de sobrestamento	Funcionalidades codificadas e validadas. Falta a revisão do Manual.	Diego Valdez	07/08/2017
GEP - Gestão Eletrônica de Precatórios - Publicação de RPV's	Fizemos uma entrega em produção na data de 26/07/2017. Release 1.6.0. Porém, no dia 18/07/2017, uma nova reunião alterou um pouco o escopo. O prazo para entregar a nova release é 08/08/2017.	Renato Sousa	08/08/2017
MySQL: Testes de Restauração de Backup	Abnatal gerou um relatório que ainda será validado pelo Anderson Maia.	Abnatal Cordovil	11/08/2016
COSIS - Implementação de WIKI	O escopo do projeto é apenas a implementação de uma versão inicial, com a personalização adequada e as diretrizes da wiki.	Luciano Pinheiro	18/08/2017
GEC - Sistema de Gestão Correicional - Desenvolver Ata de Correição	3ª entrega (Integração com APT e PJe) prevista para 25/07.	Diego Valdez	23/08/2017
PJe-SIF - Implantação	Passamos por atualização dos servidores recentemente.	Herbet Pereira	Após implantação da versão 1.16 do PJe.
PJe-SHODO - Instalação	Está dependendo de outros procedimentos de atualização.	Herbet Pereira	30/09/2017
SIGEP-Migração	Foi finalizada a fase de especificação pela SETIN, estando pendente a revisão de 2 (dois) recortes de negócio pela SEGEP, estimando-se a data de 31/08 para essa conclusão. Foi iniciado o procedimento de homologação/saneamento de dados do Sistema pela SEGEP, ficando a coordenação sob a	Daniel Salomão	31/12/2017



	responsabilidade da mesma.		
PJe-Calc - Integração com o PJe	A homologação e entrada em produção ocorrerá junto com a homologação e entrada em produção da versão 1.16 do PJe.	Estilac Filho	Na implantação da versão 1.16 do PJe.
<del>PJe - Extrator - Implantação da Versão 2.2 [CANCELADO]</del>	<del>Cancelado por ser uma simples atualização de versão e ser tratada como processo.</del>	<del>Herbet Pereira</del>	<del>-</del>

## Governança de TI

### Projetos MGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Indicador	
			IN1	IN2

### Projetos Simplificados

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
Análise sobre os resultados do iGov TCU/2016 e CNJ/2016.	Os resultados obtidos foram enviados para a validação do Diretor Marco Aurélio.	Leonardo Feliciano	08/08/2017
Pesquisa de Satisfação de usuários internos do TRT8	Pesquisa em execução.	Leonardo Feliciano	29/08/2017
REVISÃO DO PETI	Projeto em execução.	Flávio Ramos	31/08/2017
Elaboração do PDTIC 2018	Projeto em execução.	Flávio Ramos	29/09/2017
Pesquisa de Satisfação de USUÁRIOS EXTERNOS do TRT8	Será realizado em conjunto com a pesquisa institucional, que deve ocorrer até 11/2017.	Leonardo Feliciano	30/11/2017
Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudança	Projeto está sendo despriorizado em relação a outros.	Raphael Vilela	30/11/2017

## Segurança de TI

### Projetos MGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Indicador	
			IN1	IN2
Implantação de Controles ISO 27001	Plano de projeto foi elaborado e encaminhado ao Patrocinador para aprovação.	Márcel Mota	-	-

### Projetos Simplificados

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término

## Pendências

Descrição	Responsável	Previsão de Término
<p>Discutir e definir como obter autorizações dos projetos com mais rapidez. <b>[CONCLUÍDA]</b></p> <p>Foi alinhado que os documentos iniciais devem ser aprovados de forma mais ágil, visando permitir o início breve da fase de planejamento.</p>	Raphael Vilela	Próxima reunião do Comitê de Gestão.
<p>Agendar treinamento na MGP-TI para o restante da SETIN. <b>[CONCLUÍDA]</b></p> <p>Agendado de 29/08/2017 a 01/09/2017.</p>	Raphael Vilela	Próxima reunião do Comitê de Gestão.
<p>Reestruturar interface de cadastro de projetos, para que este seja o mais simples possível. <b>[CONCLUÍDA]</b></p> <p>A interface foi reestruturada, aprovada e encaminhada para a ASCOM.</p>	Raphael Vilela	07/07/2016
<p>Definir lista de participantes no próximo treinamento em Gestão de Projetos.</p>	Raphael Vilela	11/08/2017
<p>Ajustar o MGP-TI para simplificar o modo de estimativa de projetos.</p>	Raphael Vilela	11/08/2017

## Lições Aprendidas

Gerentes estão com muita dificuldade na estimativa de projetos baseados em esforço e é importante ajustar o MGP-TI para simplificar o modo de estimativa de projetos.

Está faltando no TAP uma seção de Análise de Viabilidade, que deixe mais claro se o projeto está em um nível de risco aceitável para que seja iniciado.