


Portfólio de Projetos de TIC

Julho de 2020

Planejamento dos Projetos de TIC

Acumulado no ano




PDTIC 2020: projetos autorizados para serem executados em 2020 que constam na Portaria PRESI nº 375/2020

Planejados para 2021: projetos autorizados, mas que estão planejados para iniciar apenas em 2021.

Não Previstos: projetos autorizados, inicialmente não previstos, que foram incluídos no portfólio de projetos de TIC no decorrer do ano de 2020. No portfólio de projetos são representados pela nomenclatura do PDTIC “Nenhum”.

Portfólio de Projetos da SETIN x Área

Acumulado no ano



Backlog de Projetos de TIC

Situação atual

123

14

15

61

33

07/2020

■ SI ■ GOV ■ COSIS ■ COINS

Julho de 2020

123

Projetos Não Encerrados

Backlog de Projetos de TIC

Situação atual



Projetos do PDTIC 2020

Total de Projetos
do PDTIC 2020

122

PROJETOS

Projetos Encerrados
do PDTIC 2020

27

PROJETOS

Completo do
PDTIC 2020

22%

Projetos Não Previstos em 2020

Total de Projetos
Não Previstos
Incluídos em 2020

36

PROJETOS

Total de Projetos
Não Previstos
Encerrados em 2020

8

PROJETOS

Restam a
Encerrar

28

PROJETOS

Total de Projetos da SETIN

Encerrados

35

PROJETOS

**Encerrados
neste Mês**

5

PROJETOS

**Restam a
Encerrar**

123

PROJETOS

Projetos Paralisados por Pendência

Projetos Paralisados
por Pendência

29

PROJETOS

Projetos Paralisados
no Backlog

23%

dos PROJETOS

COINS

5

PROJETOS

COSIS

19

PROJETOS

SI

5

PROJETOS

Projetos Atrasados

Para serem Replanejados



Projetos Atrasados

Para serem Replanejados

PDTIC	Projeto	Grupo	Situação atual	Término Previsto	Gerente
2020	TI2238097: [GEC] Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ por acúmulo de juízos	COSIS.NUDES	Em Execução	31/07/2020	Avelino P.
2020	TI2433933: [TRT8 Corporativo] Desenvolvimento do Módulo Guia Telefônico	COSIS.NUDES	Em Homologação	31/07/2020	Paulo C.
2020	TI2729261: Gestão de continuidade dos serviços essenciais de TIC	SI	Na Fila para Execução	31/07/2020	Alfredo G.

Projetos Encerrados Neste Mês - julho de 2020

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2020	T12584839: Desenvolvimento de um Assistente Virtual" para Central de Serviços de TI	Concluído	COINS	Durães J.	Durães J.	Durães J.	29/07/2020
2020	T12734893: Padronização de inicialização das aplicações dos ambientes de produção, homologação e	Concluído	COINS	Erik S.	Antonio F.	Erik S.	Antonio F.	.	.	.	29/07/2020
2020	T12575545: Sistema de Monitoramento do Plano de Contratações do TRT8	Cancelado	GOV	Diego M.	Victor G.	Diego M.	Flávio R.	Leonardo F.	.	.	28/07/2020
2020	T12119216: Realizar a Análise e Avaliação de Riscos dos ativos críticos de	Concluído	SI	Alfredo G.	Thiago G.	Thiago G.	27/07/2020
2020	T12263129: [Progecom] Implantação do Programa de Gestão de Pessoas por Competências	Concluído	COSIS	Geraldo B.	Vitor P.	Daniel C.	14/07/2020

Projetos Encerrados em 2020 - Acumulado no ano

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2020	TI2584839: Desenvolvimento de um Assistente Virtual" para Central de Serviços de TI	Concluído	COINS	Durães J.	Durães J.	Durães J.	29/07/2020
2020	TI2734893: Padronização de inicialização das aplicações dos ambientes de produção, homologação e	Concluído	COINS	Erik S.	Antonio F.	Erik S.	Antonio F.	.	.	.	29/07/2020
2020	TI2575545: Sistema de Monitoramento do Plano de Contratações do TRT8	Cancelado	GOV	Diego M.	Victor G.	Diego M.	Flávio R.	Leonardo F.	.	.	28/07/2020
2020	TI2119216: Realizar a Análise e Avaliação de Riscos dos ativos críticos de	Concluído	SI	Alfredo G.	Thiago G.	Thiago G.	27/07/2020
2020	TI2263129: [Progecom] Implantação do Programa de Gestão de Pessoas por Competências	Concluído	COSIS	Geraldo B.	Vitor P.	Daniel C.	14/07/2020
Nenhum	TI2799411: [AutoCCLE] Customização e implantação de nova versão	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Marcos O.	30/06/2020
Nenhum	TI2831159: [CadastradorCCLE] Disponibilização de ferramenta de automatização do CCLE no PJe	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Sandro M.	30/06/2020
2020	TI2763163: Migração do PJe para a nova arquitetura em containers	Concluído	COINS	Antonio F.	Rafael C.	George F.	Marcelo A.	Antonio F.	Erik S.	Alison S.	29/06/2020
2020	TI2736566: [ORACLE] Realizar teste de atualização para a versão 2019	Concluído	SeBAD	Daniel O.	Abnatal J.	Daniel O.	23/06/2020
Nenhum	TI2772030: [APT] Registro da Conversão de Processos em Lote	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Ronald P.	Diego V.	.	.	.	19/06/2020
Nenhum	TI2758353: [SEGEP] Concurso de Remoção Interna de Servidores - Online	Concluído	COSIS	Aline S.	Aline S.	Aline S.	Vitor P.	.	.	.	04/06/2020
Nenhum	TI2736522: [Portal GovTI] Migração do conteúdo do Portal GovTI para um Gerenciador	Cancelado	COSIS	Reinaldo C.	Victor G.	02/06/2020
Nenhum	TI2798911: [PJe-Calc] Atualização de Arquitetura	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Renan F.	22/05/2020
2020	TI2593626: [Acervo Eletrônico] Implantação do Sistema Acervo Eletrônico	Cancelado	COSIS	Herbet S.	Victor G.	Joel O.	20/05/2020
2020	TI2676635: [SIGEP] Migração das rotinas de extração de dados gerenciais	Concluído	COSIS	Rogério P.	Victor G.	Rogério P.	20/05/2020
2020	TI2683019: Implantação do Processo de Gerenciamento de Liberações	Concluído	GOV	Flávio R.	Flávio R.	Flávio R.	Thiago A.	Durães J.	Paulo L.	.	14/05/2020
2020	TI2735030: IGGP - TCU 2020	Cancelado	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	14/05/2020

Projetos Encerrados em 2020 - Acumulado no ano

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
Nenhum	T12763536: [GPREC] Conformidade com a Resolução CNJ 303/2019 - FASE I	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Solimar S.	Felipe M.	.	.	.	08/05/2020
2020	T12005293: Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudança	Concluído	GOV	Flávio R.	Flávio R.	Flávio R.	Leonardo F.	.	.	.	27/04/2020
2020	T12119184: [SIGEP] Migração de dados do MENTORH	Concluído	COSIS	Guido A.	Victor G.	Daniel O.	Guido A.	.	.	.	31/03/2020
2020	T12729239: Planejamento da aquisição de certificados WildCard	Concluído	SI	Alfredo G.	Márcel M.	Márcel M.	23/03/2020
2020	T12115507: [GPREC] Desenvolvimento do aprimoramento do registro de pagamentos fora da ordem	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Solimar S.	Renato S.	.	.	.	11/03/2020
2020	T12569167: [PAS] Desenvolvimento de Dashboards Gerenciais do Plano de Saúde	Concluído	COSIS	Aline S.	Aline S.	Aline S.	Vitor P.	Guido A.	.	.	06/03/2020
2020	T12591687: [Garimpo] Implantação do Sistema de identificação de crédito trabalhista em processos	Concluído	COSIS	Herbet S.	Victor G.	Marcos O.	02/03/2020
2020	T12428044: [e-Gestão] Integração com o SIGEP - Implementação da carga de dados	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Alexsandro S.	28/02/2020
2020	T12729228: Planejamento da prorrogação do contrato de suporte do Firewall	Concluído	SI	Alfredo G.	Márcel M.	Márcel M.	27/02/2020
2020	T12685973: [e-Gestão] Evolução do Extrator do Legado para a versão 2.0	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Alexsandro S.	Diego V.	.	.	.	21/02/2020
2020	T12754357: [PJe-Calc] Adaptação do Sistema para Nova Previdência	Concluído	COSIS	Sandro M.	Victor G.	Sandro M.	20/02/2020
2020	T12119157: [FolhaWeb] Implantação do Sistema de Folha de Pagamento	Concluído	COSIS	Alex S.	Alex S.	Alex S.	19/02/2020
2020	T12735014: Relatório Anual 2019 de Gestão (Prestação de contas TCU)	Concluído	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	Leonardo F.	Diego M.	Flávio R.	.	.	12/02/2020
2020	T12757562: [TrabalhoInfantil] Desenvolvimento de hotsite para a II Marcha de Belém contra	Concluído	COSIS	Reinaldo C.	Reinaldo C.	Reinaldo C.	07/02/2020
2020	T12503310: [GEC] Desenvolvimento dos quadros do IGest	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Diego V.	Alexandre A.	.	.	.	05/02/2020
2020	T12652094: [GEC] Desenvolvimento da Integração com PJe e Hórus	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Diego V.	Alexandre A.	.	.	.	05/02/2020
2020	T12749253: Aquisição de Certificados Digitais 2020	Concluído	SI	Alfredo G.	Thiago G.	Thiago G.	Márcel M.	.	.	.	30/01/2020
Nenhum	T12532941: Migração de Servidor DHCP Secundário	Concluído	COINS	Rafael C.	Lindalvo N.	Lindalvo N.	Fernando S.	Fabrcio P.	.	.	27/01/2020

Informações Extras

- PDTIC 2020 - Portaria PRESI N° 375/2020
- Data de ponto de corte deste relatório: **14/08/2020**