


# Portfólio de Projetos de TIC

Julho de 2022

# Planejamento e Execução dos Projetos do PDTIC 2021-2022


## Planejamento

PDTIC 2021-2022



## Execução

Situação Atual



| Área/Situação            | Encerrados | Para Execução |
|--------------------------|------------|---------------|
| Sistemas da Informação   | 78         | 55            |
| Infraestrutura e Suporte | 21         | 27            |
| Segurança da Informação  | 11         | 15            |
| Governança de TIC        | 17         | 17            |
| <b>SETIN (Total)</b>     | <b>127</b> | <b>114</b>    |

# Meta PDTIC 2021-2022

**Execução**

Mês Anterior

**45%**

**PROJETOS  
ENCERRADOS**

**Execução**

Mês Atual

**53%**

**PROJETOS  
ENCERRADOS**

**Meta PDTIC**

2021-2022

**60%**

**PROJETOS  
ENCERRADOS**

# Projetos Inicialmente Não Previstos no PDTIC

Total de Projetos  
Não Previstos

22

PROJETOS

Total de Projetos  
Não Previstos  
Encerrados

12

PROJETOS


Restam a finalizar

10

PROJETOS

# Backlog de Projetos de TIC

## Situação atual



# Projetos Atrasados

Para serem Replanejados



Informação obtida através da ferramenta Strategic Adviser

# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

# COINS

| Código    | Projeto  | Gerente do Projeto  | Situação Atual           | Término Previsto |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|------------------|
| TI2438424 | Integração entre G-Suite e Active Directory  | LINDALVO NETO       | Paralisado por Pendência | 27/06/2022       |
| TI2987512 | Migração do drive de rede para nuvem   | LINDALVO NETO       | Aguardando Planejamento  | 29/07/2022       |
| TI2687837 | Atualização do Assyst  | THIAGO ARAUJO       | Na Fila para Execução    | 29/07/2022       |
| TI2987527 | Construção de enlaces de fibra ótica   | MARCELO DE OLIVEIRA | Aguardando Planejamento  | 29/07/2022       |
| TI2987504 | Contratação de suporte ou garantia estendida para switches do Fórum Trabalhista de Belém | RENAN DINIZ         | Aguardando Planejamento  | 30/06/2022       |
| TI2997800 | Implantar o processo de Gerenciamento de Evento de TI                                    | FABRICIO PINHEIRO   | Aprovação do Escopo      | 07/07/2022       |

# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

# COSIS

| Código    | Projeto   | Gerente do Projeto | Situação Atual              | Término Previsto |
|-----------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|
| TI0000845 | [MIRA] Desenvolvimento de solução para o Portal Institucional                           | ESTILLAC FILHO     | Em Homologação              | 12/8/2022        |
| TI2990200 | [PostgreSQL] Manutenção do cluster principal do PJe - 2022                              | ANDERSON MAIA      | Na Fila para Execução       | 29/7/2022        |
| TI2995340 | [e-Social] Implantação do sistema - Eventos não periódicos - FASE II                    | ROGÉRIO PIMENTEL   | Aguardando Planejamento     | 1/11/2021        |
| TI2903246 | [GCERT] implantação do Sistema de Levantamento de Certificado Digital                   | ROGÉRIO PIMENTEL   | Validação da Entrega Final  | 30/4/2021        |
| TI2252727 | [Painel de Consumo] Desenvolvimento de dashboards de materiais de consumo e permanentes | ROGÉRIO PIMENTEL   | Especificação de Requisitos | 30/6/2021        |
| TI2999045 | [SIGEP-Autoatendimento] Implantação do Módulo Autoatendimento                           | ROGÉRIO PIMENTEL   | Paralisado por Pendência    | 31/5/2021        |
| TI2999040 | [SIGEP-SIGS] Implantação do Sistema de Gestão em Saúde                                  | ROGÉRIO PIMENTEL   | Especificação de Requisitos | 15/10/2021       |
| TI2989334 | [POWERBI] Construção dos Dashborads do PAS  | MÔNICA GUIMARÃES   | Na Fila para Execução       | 23/7/2022        |
| TI2986166 | [SEGEP] Desenvolvimento e automatização dos relatórios de gestão                        | ROGÉRIO PIMENTEL   | Aguardando Planejamento     | 29/4/2022        |



# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

# COSIS

| Código    | Projeto  | Gerente          | Situação                    | Término Previsto |
|-----------|--|------------------|-----------------------------|------------------|
| TI2839992 | [ATENA] Dashboards de gestão administrativa - FASE I   | ROGÉRIO PIMENTEL | Aguardando Planejamento     | 30/07/21         |
| TI2842440 | [PJe] Integração PJe x SAJ via MNI (PGE-Pa)  | HERBET DA SILVA  | Especificação de Requisitos | 31/05/22         |
| TI3033085 | [Robô Precedentes] Implantação de robô que automatiza a análise e cadastramento de processo no NUGEP                   | HERBET DA SILVA  | Aguardando Planejamento     | 30/06/22         |
| TI3033077 | [e-Movi] Implantação de robô que automatiza lançamento de movimentação processual no fluxo da análise de recursos      | HERBET DA SILVA  | Aguardando Planejamento     | 30/06/22         |
| TI3022233 | [PJe] Implantação do Pannel Pauta de Audiências  | HERBET DA SILVA  | Aguardando Planejamento     | 30/06/22         |
| TI3014717 | [Robô TRT9] Implantação de solução para agendamento de audiências no Zoom e as atividades complementares de secretaria | HERBET DA SILVA  | Na Fila para Execução       | 31/05/21         |
| TI2998357 | [SIREC] Implantação de sistema informatizado para a resolução de conflitos por meio da conciliação e mediação          | HERBET DA SILVA  | Aguardando Planejamento     | 30/06/22         |

# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

GOV

| Código    | Projeto  | Gerente do Projeto | Situação Atual          | Término Previsto |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|------------------|
| TI3003738 | Revisão anual (2021) do processo de Gestão do Plano de Capacitação dos Servidores de TIC | DIEGO MORAES       | Em Execução             | 30/06/2022       |
| TI3003764 | IGGP - TCU 2022  | FLAVIO RAMOS       | Aguardando Planejamento | 11/04/2022       |

# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

# SEG

| Código    | Projeto   | Gerente do Projeto | Situação Atual          | Término Previsto |
|-----------|---|--------------------|-------------------------|------------------|
| TI0000710 | Implementação de política de acesso para a solução do PAM (Cyberark) para Endpoints | ALFREDO GONÇALVES  | Em Execução             | 19/08/2022       |
| TI2991165 | Contratação de Solução para Análise de Vulnerabilidades                             | ALFREDO GONÇALVES  | Na Fila para Execução   | 01/07/2022       |
| TI2991149 | Gestão de continuidade dos serviços essenciais de TIC                               | ALFREDO GONÇALVES  | Aguardando Planejamento | 30/07/2022       |

# Projetos Encerrados

Julho/2022

| Código    | Projeto   | Área  | Gerente do Projeto | Analista de Req. | Executor 1      | Executor 2 | Situação Atual | Encerramento |
|-----------|---|-------|--------------------|------------------|-----------------|------------|----------------|--------------|
| TI0000850 | [BANEX] Desenvolvimento de Módulo de Vistas de Documentos   | COSIS | SANDRO MONTEIRO    | SANDRO MONTEIRO  | SANDRO MONTEIRO |            | Concluído      | 08/07/2022   |
| TI0000829 | [FROTA] Evolução do Sistema FROTA para expansão ao interior | COSIS | ESTILLAC FILHO     | ALINE SILVA      | LIVIO DOURADO   |            | Concluído      | 25/07/2022   |

# Projetos Encerrados

Junho/2022

| Código    | Projeto   | Área  | Gerente         | Analista         | Executor          | Executor 2         | Executor 3    | Situação  | Encerramento |
|-----------|---|-------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|--------------|
| TI2730346 | Implantação de monitoramento do ambiente de microsserviços              | COINS | RAFAEL DA CRUZ  | RAFAEL DA CRUZ   | ANTONIO FERREIRA  | FRANCISCO DA SILVA | CESAR TABATA  | Concluído | 07/06/2022   |
| TI2987536 | Adoção do Redmine na SeINF  | COINS | RAFAEL DA CRUZ  | RAFAEL DA CRUZ   | ANTONIO FERREIRA  | FRANCISCO DA SILVA | CESAR TABATA  | Concluído | 07/06/2022   |
| TI2997776 | Revisão 2021 do processo de backup e restore de dados                   | COINS | CESAR TABATA    | CESAR TABATA     | CESAR TABATA      |                    |               | Concluído | 08/06/2022   |
| TI2730219 | Atualização do parque de videoconferência                               | COINS | RAFAEL DA CRUZ  | RAFAEL DA CRUZ   | JADIEL MOTA       | RENAN DINIZ        | LINDALVO NETO | Concluído | 08/06/2022   |
| TI2945765 | [PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.10.0                             | COSIS | ESTILLAC FILHO  | ESTILLAC FILHO   | ESTILLAC FILHO    | SANDRO MONTEIRO    |               | Concluído | 20/06/2022   |
| TI0000847 | [PJe] Cálculos em Embargos  | COSIS | ESTILLAC FILHO  | RENAN FERREIRA   | RENAN FERREIRA    |                    |               | Concluído | 28/06/2022   |
| TI0000843 | [PJe-Calc] Containerização dos Scripts de Banco                         | COSIS | ESTILLAC FILHO  | ESTILLAC FILHO   | MONTEIRO          |                    |               | Concluído | 28/06/2022   |
| TI0000839 | [GPREC] Rotina de lançamento de movimentos no PJe                       | COSIS | ESTILLAC FILHO  | VICTOR GONÇALVES | FELIPE MAIA       |                    |               | Concluído | 28/06/2022   |
| TI2228509 | [PJe] Depósito judicial em ações originárias do 2º grau                 | COSIS | HERBET DA SILVA | VICTOR GONÇALVES | MARCOS OHASHI     |                    |               | Concluído | 28/06/2022   |
| TI0000841 | [MIRA] Desenvolvimento - Fase II  | COSIS | ESTILLAC FILHO  | ABNATAL JUNIOR   | PAULO DE CARVALHO |                    |               | Concluído | 29/06/2022   |
| TI0000842 | [SARAIVA] Sistema de Autenticação do Serviço de Biblioteca via Keycloak | COSIS | ESTILLAC FILHO  | RENAN FERREIRA   | RENAN FERREIRA    |                    |               | Concluído | 29/06/2022   |

# Projetos Encerrados

Junho/2022

| Código    | Projeto   | Área  | Gerente         | Analista        | Executor        | Executor 2 | Executor 3 | Situação  | Encerramento |
|-----------|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------|--------------|
| TI0000853 | [BANEX] Disponibilizar Solução em Container               | COSIS | ESTILLAC FILHO  | SANDRO MONTEIRO | SANDRO MONTEIRO |            |            | Concluído | 29/06/2022   |
| TI0000850 | [BANEX] Desenvolvimento de Módulo de Vistas de Documentos | COSIS | SANDRO MONTEIRO | SANDRO MONTEIRO | SANDRO MONTEIRO |            |            | Concluído | 08/07/2022   |

# Projetos Encerrados

Maio/2022

| Código    | Projeto   | Área  | Gerente do Projeto | Analista de Req. | Executor 1     | Executor 2        | Situação Atual | Encerramento |
|-----------|---|-------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| TI0000838 | [ID-PJ] Sistema de Identificação da Polícia Judicial                                | COSIS | ESTILLAC FILHO     | ALINE SILVA      | LIVIO DOURADO  |                   | Concluído      | 19/05/2022   |
| TI2995210 | [DataJud] Automatização de atualização da base local das TPU's                      | COSIS | DIEGO VALDEZ       | DIEGO VALDEZ     | LIVIO CARNEIRO | REINALDO CARVALHO | Concluído      | 09/05/2022   |
| TI0000710 | Implementação de política de acesso para a solução do PAM (Cyberark) para Endpoints | SI    | ALFREDO GONÇALVES  | MÁRCIO SILVA     | MÁRCEL MOTA    |                   | Concluído      | 13/05/2022   |
| TI2991162 | Implantação da Solução de PAM   | SI    | ALFREDO GONÇALVES  | MÁRCEL MOTA      | MÁRCEL MOTA    |                   | Concluído      | 10/05/2022   |
| TI2730127 | Avaliação de Riscos de TIC  | SI    | ALFREDO GONÇALVES  | THIAGO GILLA     | THIAGO GILLA   |                   | Concluído      | 13/05/2022   |
| TI2991170 | Elaboração e Revisão 2021 de Políticas e Normas de Segurança da Informação          | SI    | ALFREDO GONÇALVES  | THIAGO GILLA     | THIAGO GILLA   |                   | Concluído      | 13/05/2022   |
| TI3000231 | Elaboração e Revisão 2021 dos Processos da Segurança da Informação                  | SI    | ALFREDO GONÇALVES  | THIAGO GILLA     | THIAGO GILLA   |                   | Concluído      | 13/05/2022   |
| TI2991182 | Conformidade da SETIN à LGPD no processo do TRT8                                    | SI    | ALFREDO GONÇALVES  | THIAGO GILLA     | THIAGO GILLA   |                   | Concluído      | 13/05/2022   |

# Projetos Encerrados

Abril/2022

| Código    | Projeto  | Área                   | Gerente do Projeto | Executor 1        | Executor 2      | Executor 3        | Situação Atual | Encerramento |
|-----------|--|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|
| TI2552393 | [Moodle] Atualização da ferramenta para a versão mais estável e conformidade de layout               | Sistemas da Informação | DIEGO VALDEZ       | REINALDO CARVALHO |                 |                   | Concluído      | 27/04/2022   |
| TI2305680 | [APT] Desenvolvimento do cadastramento e registro de arquivamento/classificação de processos antigos | Sistemas da Informação | DIEGO VALDEZ       |                   |                 |                   | Cancelado      | 27/04/2022   |
| TI2703382 | [e-Gestão] Reformulação da Carga de Litigantes   | Sistemas da Informação | DIEGO VALDEZ       | ALEXSANDRO SANTOS |                 |                   | Concluído      | 27/04/2022   |
| TI2988812 | [Painel de Produtividade] Desenvolvimento de Painel de Produtividade COVID-19                        | Sistemas da Informação | DIEGO VALDEZ       |                   |                 |                   | Cancelado      | 11/04/2022   |
| TI2995207 | [DataJud] Aprimoramento da rotina de carga de dados do APT para base de dados local                  | Sistemas da Informação | DIEGO VALDEZ       | ALEXSANDRO SANTOS | DIEGO VALDEZ    | REINALDO CARVALHO | Concluído      | 01/04/2022   |
| TI2486277 | [COSIS] Migração dos serviços do servidor Arara  | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO     | RENAN FERREIRA    |                 |                   | Concluído      | 28/04/2022   |
| TI2720685 | [GPREC] Desenvolvimento do ofício requisitório de RPV  | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO     |                   |                 |                   | Cancelado      | 27/04/2022   |
| TI3033064 | [FROTA] Desenvolvimento de Sistema de Controle de Frota - Fase IV                                    | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO     | LIVIO DOURADO     |                 |                   | Concluído      | 28/04/2022   |
| TI2945760 | [COSIS] Revisão Anual do Processo de Sustentação - 2021  | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO     |                   |                 |                   | Cancelado      | 27/04/2022   |
| TI2763537 | [GPREC] Integração com o PJe - Geração de Ofício Requisitório  | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO     |                   |                 |                   | Cancelado      | 27/04/2022   |
| TI2551538 | [CEJUSC] Ajustes no painel eletrônico - Implementação de Salas de Apoio                              | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO     |                   |                 |                   | Cancelado      | 27/04/2022   |
| TI2999285 | [APP-TRT8] Refatoração do aplicativo   | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO     | PAULO CARVALHO    |                 |                   | Concluído      | 28/04/2022   |
| TI2945759 | [COSIS] Revisão anual do Processo de Desenvolvimento - 2021  | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO     | ESTILLAC FILHO    |                 |                   | Concluído      | 28/04/2022   |
| TI2945764 | [PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.9.0   | Sistemas da Informação | ESTILLAC FILHO     | ESTILLAC FILHO    | SANDRO MONTEIRO |                   | Concluído      | 28/04/2022   |



# Projetos Encerrados

Abril/2022

| Código    | Projeto  | Área                     | Gerente do Projeto | Executor 1         | Executor 2         | Executor 3   | Situação  |              |
|-----------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|
|           |  |                          |                    |                    |                    |              | Atual     | Encerramento |
| TI2968818 | [GPREC] Melhorias Arquitetural (Docker/Wildfly/Sonar)    | Sistemas da Informação   | ESTILLAC FILHO     | SOLIMAR SILVA      | FELIPE MAIA        |              | Concluído | 28/04/2022   |
| TI3011875 | [PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.14.0              | Sistemas da Informação   | ESTILLAC FILHO     |                    |                    |              | Cancelado | 27/04/2022   |
| TI3033182 | [TRT8] Iniciativa de inovação - 2021                     | Sistemas da Informação   | ESTILLAC FILHO     | SANDRO MONTEIRO    | AVELINO PENA       |              | Concluído | 28/04/2022   |
| TI2998816 | Revisão 2021 da base de conhecimento da SeSUP            | Infraestrutura e Suporte | SIMONNE CALLEGARIO | SIMONNE CALLEGARIO |                    |              | Concluído | 06/04/2022   |
| TI3003746 | Relatório Anual 2021 de Gestão (Prestação de contas TCU) | Governança de TIC        | DIEGO MORAES       | DIEGO MORAES       | LEONARDO FELICIANO | FLAVIO RAMOS | Concluído | 01/04/2022   |

# Projetos

- O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser copiado aos e-mails relativos à projetos.
- Data de ponto de corte deste relatório: **25/08/2022**