




Portfólio de Projetos



Demandantes de Projetos



Backlog de Projetos



Projetos em Aprovação

São projetos que foram registrados, porém ainda não foram autorizados pelo Comitê de Governança de TI ou pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

Projeto	Situação	Demandante
Exibição dos horários das audiências em monitores	Análise pelo Comitê de Governança de TIC	VTMCP.04
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	Análise pelo Comitê de Governança de TIC	COAPP
PJe-CLE - Implantação (Auto-CCLE)	Parecer técnico	COR08
SIMVIDA - Projeto de Nacionalização	Parecer técnico	SETIN
LINK - EMISSÃO DE CERTIDÃO CONCURSO	Parecer técnico	SPROV
Disponibilização de Pesquisa Patrimonial via Banex	Parecer técnico	CMJUD

Coordenadoria de Infraestrutura

Projetos MGP-TI

Projeto/Programa	Parecer Gerencial	Responsável	Indicador	
			IN1	IN2
Implantação da Central de Serviços.	As portarias que instituem os processos foram elaboradas e enviadas para a publicação. Neste momento os processos estão sendo implementados no ASSYST, com previsão de início da operação em 16/10/2017.	Geraldo Durães	-	-

Projetos Simplificados

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
Implantar o Gerenciamento de Ativos de Microinformática na Central de Serviços	As portarias que instituem os processos foram elaboradas e enviadas para a publicação. Neste momento os processos estão sendo implementados no ASSYST, com previsão de início da operação em 16/10/2017.	José Maria Rodrigues	16/10/2017
Implantar o Gerenciamento de Catálogo de Serviço e Gerenciamento de Nível de Serviço		Simonne Callegario	16/10/2017
Implantar Gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisição		Thiago Araújo	16/10/2017
Implantar Gerenciamento de Conhecimento		Sergio Feio	16/10/2017
Implantar Gerenciamento de Problemas		Cesar Makoto Tabata	16/10/2017
Implantação do software Assyst		Geraldo Durães	16/10/2017
Reestruturação da SESUP		Geraldo Durães	16/10/2017

Implantação do Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais	O Escritório de Projetos notificou o gerente de que os serviços essenciais já foram definidos, e já pode ser alocado com a Segurança da Informação pra dar continuidade ao projeto.	Rafael Cruz	15/12/2017
Implantação do site backup corporativo em nuvem (DRaaS)		Rafael Cruz	28/09/2018
Elaboração do Plano de Capacidade e Disponibilidade dos Serviços de TI		Rafael Cruz	30/03/2018

Projetos externos ao EGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
Solução integrada de Colaboração e Comunicação Corporativa em Nuvem.		João Diego	19/12/2017
Renovação do parque de impressoras na sede e fora da sede.	<p>Na sede todas as impressoras foram distribuídas.</p> <p>Algumas varas demoram muito para liberar máquinas para instalarmos impressoras, atender telefone, passar credenciais de team viewer.</p> <p>Hoje, 8,8% das impressoras ainda estão em transporte.</p>	Ramon Cruz	31/12/2017

Coordenadoria de Sistemas

Projetos MGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Indicador	
			IN1	IN2
Modernizar o portal web do tribunal	É razoável inferir que a estimativa da Fase 1 do projeto será cumprida, com a entrega das propostas para: a página inicial, a identidade visual, a reorganização dos menus (arquitetura da informação) e os serviços em destaque.	Reinaldo Gil	-	-
Processo de Metodologia de Desenvolvimento	Projeto foi aberto em 06/09/2017 com previsão de término em março de 2018. O planejamento deve ser aprovado até 27/10/2017.	Raphael Vilela	-	-

Projetos Simplificados

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
e-CORR - Sistema de Gestão Eletrônica da Corregedoria		Avelino Pena	21/08/2017 [ATRASADO]
Estabelecimento de política de teste, manutenção, desligamento/religamento e plano de contingência		Anderson Baia Maia	31/08/2017 [ATRASADO]
Oracle - Ajuste na estratégia de backup		Abnatal Cordovil	20/09/2017
Oracle: Reestruturação ASM e implementação de política de backup na instância BKPDB		Abnatal Pereira Cordovil	22/09/2017
Implantação do PJe-SIF	Implantação ocorrerá após implantação da versão	Herbet Pereira da	28/09/2017

	1.16 do PJe.	Silva	
MySQL: Implantação do novo cluster de dados de produção	Devido à priorização do projeto "Oracle - Ajuste na estratégia de backup", este foi replanejado para entrega em 29/09/2017.	Abnatal Cordovil	29/09/2017
PostgreSQL: Atualização para a versão indicada pelo CSJT		Anderson Baia Maia	29/09/2017
Oracle: Replicação da estratégia de backup de produção em desenvolvimento		Daniel Salomão de Oliveira	31/10/2017
Oracle: Implementar Dataguard Ativo		Daniel Salomão de Oliveira	30/11/2017
PostgreSQL: Separação das instâncias judiciais do cluster de dados de Produção		Anderson Baia Maia	30/11/2017
Integração do PJe-Calc com o PJe KZ para Envio de Informações Estruturadas de Cálculo	Há uma data limite, dia 31/10, para que códigos possam ser submetidos para a primeira versão de produção do PJe KZ que será liberada. Portanto, é necessário que este projeto tenha início logo para que não tenhamos problemas com prazos de entrega. A homologação ocorrerá junto com a homologação do PJe Kz, porém sabemos ainda quando ocorrerá.	Estillac Lins Maciel Borges Filho	15/12/2017
Versão do Juriscalc com Bloqueio para Novos Cálculos		Renan Moura Ferreira	19/12/2017
Padronização de logins de sistemas		Diego Valdez	28/02/2018
Sistema de Cálculo da GECJ - Perfil Desembargador		Aline de Oliveira Silva	SEM PLANEJAMENTO

Projetos externos ao EGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
GEP - Gestão Eletrônica de Precatórios - Publicação de RPV's [Concluído]	Projeto concluído conforme planejado.	Renato Sousa	08/08/2017
MySQL: Testes de Restauração de Backup [Concluído]	Projeto concluído conforme planejado.	Abnatal Cordovil	11/08/2016
APT - Módulo de sobrestamento	O Manual foi finalizado e o sistema entregue para homologação. Até o momento, apenas a parte referente ao 1º grau foi testada e homologada. Falta ser homologado o 2º grau. A homologação deve ser concluída em 05/09, com término do projeto em 06/09.	Diego Valdez	06/09/2017 07/08/2017 [ATRASADO]
COSIS - Implementação de WIKI	O escopo do projeto é apenas a implementação de uma versão inicial, com a personalização adequada e as diretrizes da wiki.	Aline Oliveira Luciano Oliveira	18/08/2017 [ATRASADO]
GEC - Sistema de Gestão Correicional - Desenvolver Ata de Correição	3ª entrega (Integração com APT e PJe) prevista para 25/07.	Diego Valdez	23/08/2017 [ATRASADO]
PJe-SHODO - Instalação		Herbet Pereira	30/09/2017
SIGEP-Migração	O projeto encontra-se em sua fase final de especificação. Nesse momento falta a SEGEP entregar as 2 últimas especificações de um total de 47. Depois de termos acesso à especificação completa, será possível estimar o	Daniel Salomão	31/12/2017

	<p>prazo de conclusão da etapa de implementação com maior precisão. Paralelo a essa fase, a SEGEP já iniciou outras duas chamadas de saneamento e homologação.</p> <p>A data estimada de conclusão do projeto é 31/12/2017,</p>		
<p>PJe-Calc - Integração com o PJe</p>	<p>Integração desenvolvida, já integrado com o código do PJe 1.16. Passou pelos testes e agora está em fase de homologação comercial pelo Grupo de Negócios do CSJT.</p> <p>Depois é só aguardar a liberação da versão 1.16 do PJe. Ainda precisamos enviar para o CSJT o lado do PJe-Calc, que já está desenvolvido, o que devemos fazer a partir de amanhã.</p>	<p>Estilac Filho</p>	<p>Na implantação da versão 1.16 do PJe.</p>

Governança de TI

Projetos MGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Indicador	
			IN1	IN2

Projetos Simplificados

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
Pesquisa de Satisfação de usuários internos do TRT8	A pesquisa já foi realizada. Neste momento, está sendo desenvolvido um relatório com a análise dos resultados da da pesquisa de satisfação.	Leonardo Feliciano	13/09/2017
REVISÃO DO PETI	Foi realizada uma reunião com o Diretor da SETIN, Coordenadores e Chefes de algumas seções, onde foram apresentadas as propostas de revisão com base nas sugestões coletadas na 1ª RAE. Da reunião foram acatadas algumas modificações, bem como sugeridas outras. A minuta do PETIC será finalizada e encaminhada até o dia 08/09/2017 pela Assistência de Governança. A análise e novas sugestões deverá ser até dia 14/09.	Flávio Ramos	29/09/2017
Elaboração do PDTIC 2018	O PDTIC está na fase de levantamento das ações	Flávio Marcílio	31/10/2017

	junto as áreas da SETIN.	Paiva Ramos	
Revisão do Manual de Contratações de Soluções de TIC	Está sendo realizada uma coleta de sugestões para revisão do Manual de Contratações junto as áreas envolvidas.	Diego Moraes	10/11/2017
Pesquisa de Satisfação de USUÁRIOS EXTERNOS do TRT8	As possíveis perguntas que irão compor a pesquisa já foram elencadas pela equipe de governança. Em seguida, será realizada uma reunião com o Diretor e Coordenadoras da SETIN para consolidar o questionário final.	Leonardo Feliciano	30/11/2017
Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudança	Uma versão inicial do processo de Gerenciamento de Mudança está sendo implantado no projeto de implantação da Central de Serviços, por isso esse projeto foi alterado para a revisão do processo em 2018.	Raphael Vilela	30/11/2018

Segurança de TI

Projetos MGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Indicador	
			IN1	IN2
Implantação de Controles ISO 27001	Plano de projeto foi elaborado e encaminhado ao Patrocinador para aprovação.	Márcel Mota	0,85	24%

Projetos Simplificados

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
Implantação do IPS Cisco no TRT8	O projeto está em andamento e agora será formalizado. O Documento de Visão será disponibilizado até dia 13/09/2017.	Alfredo Gonçalves	29/09/2017
Gestão de Riscos de TI	Em decorrência de outras prioridades, o projeto será iniciado em 2018.	Thiago da Silva Gilla	31/07/2018

Pendências

Descrição	Responsável	Previsão de Término
Definir lista de participantes no próximo treinamento em Gestão de Projetos.	Raphael Vilela	11/08/2017
Ajustar o MGP-TI para simplificar o modo de estimativa de projetos.	Raphael Vilela	11/08/2017

Lições Aprendidas

As lições aprendidas na Gestão de Projetos da SETIN foram utilizadas como base para a emissão da [versão 1.3 da MGP](#).

A partir de hoje, o portfólio de projetos ficará disponível na página govti.trt8.jus.br para clientes que quiserem acompanhar seus projetos.