



Portfólio de Projetos




● Em Aprovação ● Projeto Simplificado
● Projetos externos ao EGP-TI ● Projetos MGP-TI

Demandantes de Projetos



● CGRPje ● COAPP ● COINS ● COR08 ● COSIS
● Não registrado ● PRESI ● SEJUD ● SeMAN.ANA
● SeSUP

Backlog de Projetos



■ Segurança ■ Governança ■ COSIS ■ COINS

Projetos em Aprovação

São projetos que foram registrados, porém ainda não foram autorizados pelo Comitê de Governança de TI ou pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

Projeto	Situação	Demandante
Exibição dos horários das audiências em monitores [Não Autorizado]	Abertura indeferida	VTMCP.04
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE [Autorizado]	Abertura deferida	COAPP
SAM (Sistema de Avaliação de Magistrados) - Índice de produtividade [Autorizado]	Abertura deferida	COR08
Pesquisa Patrimonial via Banex [Autorizado]	Abertura deferida	SeMAN.ANA
PJe-CLE - Implantação (Auto-CCLE)	Aguardando parecer técnico	COR08

Coordenadoria de Infraestrutura

Projetos MGP-TI

Projeto/Programa	Parecer Gerencial	Responsável	Indicador	
			IN1	IN2

Projetos Simplificados

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
Implantação do software Assyst	<p>CENTRAL DE SERVIÇOS</p> <p>O ASSYST foi implantado e será liberado para todo o tribunal em 31/10/2018, porém a SETIN já está resolvendo os chamados por ele.</p> <p>Em NOV/DEZ de 2017 vamos focar na implantação do Catálogo de Serviços e Gerenciamento de Nível de Serviço, Incidente e Cumprimento de Requisição.</p> <p>Em JAN/2018 implantaremos Gestão de Problema.</p> <p>Em FEV/2018 implantaremos a Gestão de Mudanças e de Liberação.</p> <p>Os modelos de Plano de Continuidade foram aprovados pelo Diretor de TI e agora podem ser</p>	Geraldo Durães	31/10/2017
Reestruturação da SESUP		Geraldo Durães	31/10/2017
Implantar o Gerenciamento de Catálogo de Serviço e Gerenciamento de Nível de Serviço		Simonne Callegario	31/10/2017
Implantar Gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisição		Thiago Araújo	31/10/2017
Implantar Gerenciamento de Conhecimento		Sergio Feio	31/10/2017
Implantar o Gerenciamento de Ativos de Microinformática na Central de Serviços		José Maria Rodrigues	19/12/2017
Implantar Gerenciamento de Problemas		Cesar Makoto Tabata	31/1/2018
Implantação do Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais		Rafael Cruz	15/12/2017

	utilizados. A Documento de Visão será elaborado com previsão de término 27/10/17.		
Elaboração do Plano de Capacidade e Disponibilidade dos Serviços de TI [paralisado]	Considerando as demandas atuais da área o projeto não será priorizado, como seu término previsto para o próximo ano.	Rafael Cruz	30/3/2018
Implantação do site backup corporativo em nuvem (DRaaS) [paralisado]	Devido a complexidade do projeto é necessário bastante tempo para análise técnica e realização da demanda.	Rafael Cruz	28/9/2018

Projetos externos ao EGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
Solução integrada de Colaboração e Comunicação Corporativa em Nuvem.	Licitação foi homologada e publicada do DOU 05/10/17, restando apenas a transferência da gestão das contas do fornecedor atual para o novo fornecedor.	João Diego	19/12/2017
Renovação do parque de impressoras na sede e fora da sede.	Na sede todas as impressoras foram distribuídas. Hoje, 6% das impressoras ainda estão em transporte.	Ramon Cruz	31/12/2017

Coordenadoria de Sistemas

Projetos MGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Indicador	
			IN1	IN2
Modernizar o portal web do tribunal	Estamos seguindo dentro do planejado, ainda sem o plano de projeto assinado.	Reinaldo Gil	SEM LINHA DE BASE	SEM LINHA DE BASE
Processo de Metodologia de Desenvolvimento	Projeto foi aberto em 06/09/2017 com previsão de término em março de 2018. O planejamento deve ser aprovado até 27/10/2017.	Raphael Vilela	SEM LINHA DE BASE	SEM LINHA DE BASE

Projetos Simplificados

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
Oracle - Ajuste na estratégia de backup	Projeto implementado, aguardando o encerramento oficial.	Abnatal Cordovil	16/10/2017
SAJ - Sistema de Alocação de Juizes - Módulo Cálculo da GECJ - Perfil Desembargador	Projeto com previsão de entrega e entrada em produção do restante das funcionalidades.	Aline de Oliveira	31/10/2017
Implantação do PJe-SIF	Projeto em homologação com previsão de término até final do mês.	Herbet Pereira	31/10/2017
Oracle: Replicação da estratégia de backup de produção em desenvolvimento [paralisado]	Projeto paralisado em decorrência das férias do Abnatal.	Abnatal Cordovil	31/10/2017
PostgreSQL: Atualização para a versão indicada pelo CSJT	Trabalho será executado nessa semana. Havia dependência da correção	Anderson Baia Maia	10/11/2017

	das inconsistências físicas da base binária.		
MySQL: Implantação do novo cluster de dados de produção	Devido à priorização dos projetos 'Oracle - Ajuste na estratégia de backup' e 'Oracle: Reestruturação ASM e implementação de política de backup na instância BKPDB', este foi replanejado para entrega em 24/11/2017.	Abnatal Cordovil	24/11/2017
Estabelecimento de política de teste, manutenção, desligamento/religamento e plano de contingência	Em decorrência de outras prioridades o projeto foi replanejado para final de novembro.	Anderson Baia Maia	30/11/2017
PostgreSQL: Separação das instâncias judiciais do cluster de dados de Produção		Anderson Baia Maia	30/11/2017
Integração do PJe-Calc com o PJe KZ para Envio de Informações Estruturadas de Cálculo	Documento de Visão aprovado.	Estillac Lins Maciel Borges Filho	15/12/2017
Versão do Juriscalc com Bloqueio para Novos Cálculos	Ofício notificando os outros tribunais sobre a descontinuidade do Juriscalc foi enviado. O documento de Visão será elaborado até dia 20/10/2017.	Renan Moura Ferreira	19/12/2017
Atualização dos dados SAJ - MentorRH para SIGEP	Conforme previsto, a atualização dos dados do SAJ deve ser feita em conjunto com a entrada em produção do sistema SIGEP, o que deverá ocorrer em dezembro.	Aline de Oliveira	15/01/2018
LINK - EMISSÃO DE CERTIDÃO CONCURSO	Projeto ainda não priorizado dentre os demais projetos. Prazo	Aline de Oliveira Silva	19/01/2018

	estimado baseado na complexidade do projeto apenas.		
Padronização de logins de sistemas		Diego Valdez	28/2/2018
Oracle: Implementar Dataguard Ativo	Daniel Salomão conduzirá esse projeto no primeiro semestre de 2018, tão logo retorne para a equipe. É possível também que esse projeto seja terceirizado.	Anderson Baia Maia	31/07/2018
Disponibilização de Pesquisa Patrimonial via Banex		Victor Gonçalves	SEM PLANEJAMENTO
Desenvolvimento de um APP (Android e IOS) para abertura de chamados		Aline de Oliveira	SEM PLANEJAMENTO
Projeto de Atos e Emendas Regimentais		Victor Gonçalves	SEM PLANEJAMENTO
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE		Aline de Oliveira	SEM PLANEJAMENTO
SAM (Sistema de Avaliação de Magistrados) - Índice de produtividade		Aline de Oliveira	SEM PLANEJAMENTO

Projetos externos ao EGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
PJe-SHODO - Instalação [Concluído]	Concluído em 27/09.	Herbet Pereira	27/09/2017
COSIS - Implementação de WIKI [Concluído]	Projeto concluído em 29/09/2017.	Aline Oliveira	29/09/2017
APT - Módulo de sobrestamento [Concluído]	Projeto foi concluído com a liberação em produção no dia 04/10	Diego Valdez	04/10/2017

GEC - Sistema de Gestão Correicional - Desenvolver Ata de Correição	Foi entregue a recuperação de dados do e-Gestão, do APT e do PJe. Está em andamento a integração com o Mentorh.	Diego Valdez	31/10/2017
SIGEP-Migração	A equipe concluiu a implementação dos 47 recortes de negócios especificados pela SEGEP. Estamos atuando na Refatoração do "RN001 - Pessoa" e na Refatoração dos jobs de planilhas para adição de passo de validação.	Daniel Salomão	31/12/2017
PJe-Calc - Integração com o PJe	Estamos corrigindo adequações que estão surgindo durante a homologação do PJe 1.16.0 e então aguardaremos a entrada em produção da versão PJe 1.16 pra finalizar o projeto.	Estilac Filho	Na implantação da versão 1.16 do PJe.

Governança de TI

Projetos MGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Indicador	
			IN1	IN2

Projetos Simplificados

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término

Elaboração do PDTIC 2018	O PDTIC está na fase de levantamento das ações junto as áreas da SETIN.	Flávio Ramos	31/10/2017
Revisão do Manual de Contratações de Soluções de TIC	O manual será entregue em 20/10 e o FAQ e os templates atualizados até 10/11/2017.	Diego Moraes	10/11/2017
Pesquisa de Satisfação de USUÁRIOS EXTERNOS do TRT8	As possíveis perguntas que irão compor a pesquisa já foram elencadas pela equipe de governança. Em seguida, será realizada uma reunião com o Diretor e Coordenadoras da SETIN para consolidar o questionário final.	Leonardo Feliciano	30/11/2017
Elaborar Relatório de Acompanhamento Referente à Execução do Plano Orçamentário de TIC	O presente projeto visa atender os itens 1.4-j do E-GOV-JUD e 3.2-g do E-GOV-TCU, a fim de que o TRT8 melhore a gestão e o controle da execução do Plano Orçamentário de TIC.	Diego Moraes	02/02/2018
Revisar Processo de Gerenciamento de Mudança	Uma versão inicial do processo de Gerenciamento de Mudança está sendo implantado no projeto de implantação da Central de Serviços, por isso esse projeto foi alterado para a revisão do processo em 2018.	Raphael Vilela	31/7/2018
Implantar o processo de Elaboração/Execução/Revisão do planejamento tático (PDTIC)	Deverá ser desenhado o fluxo procedimental e implantado o processo de Elaboração/Execução/Revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC. Esse processo deverá formalmente instituído (através de portaria do	Leonardo Feliciano	01/03/2018

	Tribunal) como norma de cumprimento obrigatório.		
Publicar os Estudos Técnicos Preliminares das Contratações de Soluções de TIC na Intranet		Leonardo Feliciano	SEM PLANEJAMENTO
Implantar o Processo de Gerenciamento de Capacitação de TIC		Leonardo Feliciano	SEM PLANEJAMENTO
Implantar o processo de Elaboração/Execução/Revisão do planejamento estratégico (PETIC)		Leonardo Feliciano	SEM PLANEJAMENTO

Segurança de TI

Projetos MGP-TI

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Indicador	
			IN1	IN2
Implantação de Controles ISO 27001	<p>Devido a outras prioridades da equipe como auditorias e planejamento e gerenciamento de contratações, projeto não conseguiu recuperar seu atraso.</p> <p>Uma solicitação de mudança reduzindo o escopo do projeto está sendo elaborada.</p>	Márcel Mota	FALHA EM COLETA	FALHA EM COLETA

Projetos Simplificados

Projeto	Parecer Gerencial	Responsável	Previsão de Término
Implantação do IPS Cisco no TRT8 [Concluído]	Projeto finalizado.	Alfredo Gonçalves	09/10/2017
Gestão de Riscos de TI	Em decorrência de outras prioridades, o projeto será iniciado em 2018.	Thiago da Silva Gilla	31/07/2018

Pendências

Descrição	Responsável	Previsão de Término
Ajustar o MGP-TI para simplificar o modo de estimativa de projetos. [Concluído] A estimativa será realizada através de duração ao invés de estimativa por horas. Uma nova planilha de cronograma foi incorporada à versão 1.3 da MGP-TI.	Raphael Vilela	11/08/2017
Definir lista de participantes no próximo treinamento em Gestão de Projetos. Treinamento foi agendado para dia 17/10, porém suspenso em decorrência de auditoria e outros projetos prioritários.	Raphael Vilela	31/10/2017
Estudar situações em que não é necessário elaborar documento de Visão.	Raphael Vilela	31/10/2017

Lições Aprendidas

As equipes estão com dificuldade de elaborar Documentos de Visão para projetos interno. Estamos então ficou estudando a possibilidade de definir situações em que o Documento de Visão não é obrigatório.