


# Portfólio de Projetos de TI

Outubro de 2017

A white line graphic consisting of several connected line segments, creating a jagged, mountain-like shape that spans across the bottom of the slide.

**TRT8**  
Pará e Amapá

# Visão geral dos Projetos de TIC




**Projetos em aprovação:** projetos que ainda aguardam autorização do Comitê de Governança de TIC.

**Projetos MGP-TI:** projetos autorizados que seguem o processo de Gestão de Projetos definido na Metodologia de Gestão de Projetos de TI da SETIN.


**Projetos simplificados:** projetos autorizados que seguem o processo simplificado de Gestão de Projetos.

**Projetos externos:** projetos que não seguem processo específico.

# Demandantes dos Projetos de TIC



# Backlog de Projetos de TIC




## Parecer do Escritório de Projetos:

O número de projetos de Governança aumentou em decorrência do cadastro dos projetos de 2018.

É esperado que isso ocorra com todas as áreas, visto que o novo PDTIC abrangerá todos os projetos de 2018.

# Composição do Portfólio de Projetos de TIC



# Ciclo de Vida do Projeto



# Projetos aguardando autorização

Projeto	↑↓ Situação atual ↓↑	Responsável ↑↓	Demandante ↑↓
2108906: Implementação de Sistema Eletrônico de Gestão de Arquivo	Parecer técnico	COSIS	SeDOC

# Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

## Projetos aguardando início

PDTIC	Projeto	Prioridade	Gerente do Projeto
2018	TI2006205: Implantação do site backup corporativo em nuvem	Alta	Rafael Cruz
2018	TI2006213: Implantação do Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais	Muita alta	Rafael Cruz
2018	TI2006221: Elaboração do Plano de Capacidade e Disponibilidade dos Serviços de TI	Média	Rafael Cruz



# Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte

## Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2017	TI2009458: Implantar o Gerenciamento de Ativos de Microinformática na Central de Serviços	Geraldo Duraes	Execução	24/11/2017
2017	TI2009452: Implantar o Gerenciamento de Catálogo de Serviço e Gerenciamento de Nível de Serviço	Geraldo Duraes	Execução	24/11/2017
2017	TI2009445: Implantar Gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisição	Geraldo Duraes	Execução	24/11/2017
2017	TI2010445: Implantação do software Assyst	Geraldo Duraes	Execução	24/11/2017
2017	TI2010449: Reestruturação da SESUP	Geraldo Duraes	Execução	24/11/2017
2017	TI2009439: Implantar Gerenciamento de Conhecimento	Geraldo Duraes	Execução	30/11/2017
2018	TI2010404: Implantar Gerenciamento de Problemas	Geraldo Duraes	Execução	31/01/2018

# Coordenadoria de Sistemas

## Projetos aguardando início

PDTIC	Projeto	Prioridade	Gerente do Projeto
2018	TI2006214: Oracle: Implementar Dataguard Ativo	Alta	Anderson Maia
2018	TI2036632: Padronização de logins de sistemas	Baixa	Diego Valdez
2017	TI2112035: Piloto da Implantação do PJe 2.0 (KZ)	Muita alta	Herbet Silva
2017	TI2006164: PJe-CCLE - Implantação	Muita alta	Diego Valdez
2018	TI2082740: SAM (Sistema de Avaliação de Magistrados) - Índice de produtividade	Média	Estillac Filho

# Coordenadoria de Sistemas

## Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2017	TI2108174: SAJ - Relatório de Prolação de Sentenças e Vistos em Atraso	Estillac Filho	Aguardando alocação	 13/11/2017
2017	TI2006194: MySQL: Implantação do novo cluster de dados de produção	Anderson Maia	Especificação de requisitos	24/11/2017
2017	TI2060715: Implantação do PJe-SIF	Herbet Silva	Aprovação do Escopo	24/11/2017
2017	TI2006210: PostgreSQL: Atualização para a versão indicada pelo CSJT	Anderson Maia	Especificação de requisitos	30/11/2017
2017	TI2006202: Estabelecimento de política de teste, manutenção, desligamento, religamento e plano de contingência	Anderson Maia	Especificação de requisitos	30/11/2017
2017	TI2060391: Integração do PJe-Calc com o PJe KZ para Envio de Informações Estruturadas de Cálculo	Estillac Filho	Execução	15/12/2017
2017	TI2006234: Versão do Juriscalc com Bloqueio para Novos Cálculos	Estillac Filho	Aguardando alocação	19/12/2017
2017	TI2006216: Oracle: Replicação da estratégia de backup de produção em desenvolvimento	Anderson Maia	Especificação de requisitos	27/12/2017
2018	TI1998888: Atualização dos dados SAJ - MentoRH para SIGEP	Estillac Filho	Especificação de requisitos	15/01/2018
2018	TI2040406: LINK - EMISSÃO DE CERTIDÃO CONCURSO	Estillac Filho	Aguardando alocação	19/01/2018
2018	TI2006211: PostgreSQL: Separação das instâncias judiciais do cluster de dados de Produção	Anderson Maia	Especificação de requisitos	31/03/2018
2018	TI2072791: Projeto de Atos e Emendas Regimentais	Herbet Silva	Aprovação do Escopo	<b>Não Planejado</b>
2018	TI2023546: INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	Estillac Filho	Aguardando alocação	<b>Não Planejado</b>
2018	TI2058719: Disponibilização de Pesquisa Patrimonial via Banex	Estillac Filho	Paralisado por pendência	Sem previsão
2018	TI2076516: Desenvolvimento de um APP (Android e IOS) para abertura de chamados	Estillac Filho	Paralisado por pendência	Sem previsão

# Modernizar o portal WEB do Tribunal

## Coordenadoria de Sistemas

### Gerente do Projeto:

Reinaldo Carvalho

### Parecer

### gerencial:

A 1º fase do projeto foi concluída conforme planejado, na última semana de Setembro/2017. Porém, a primeira atividade da 2º fase projeto, a implantação do portal em produção, demandou mais tempo que o planejado.

O trabalho em conjunto com as equipes de banco de dados e infraestrutura permitiu que a atividade fosse superada. A equipe foi ampliada com dois estagiários para que os prazos previstos sejam alcançados. Ajustes no cronograma serão necessários, porém, sem alteração do término para Fevereiro/2018.

### Linha de Base do Projeto

Documento de Visão	v1.1
Cronograma	v2.0
Data de Término	25/01/2018

### Desempenho do Projeto

Completude do Projeto	43%
Cumprimento de Prazo	0,94 6% de atraso
Término Previsto	02/02/2018

# Metodologia de Desenvolvimento de Software

Coordenadoria de Sistemas

## Gerente do Projeto:

Raphael Vilela

## Parecer gerencial:

O projeto segue dentro do cronograma, porém já existe uma preocupação com o prazo do projeto devido à dificuldade de se marcar reuniões para discussão dos processos.

### Linha de Base do Projeto

Documento de Visão	v1.1
Cronograma	v1.0
Data de Término	18/04/2018

### Desempenho do Projeto

Completude do Projeto	2%
Cumprimento de Prazo	0,99
Término Previsto	19/04/2018

# Governança de TIC

## Projetos aguardando início

PDTIC	Projeto	Prioridade	Gerente do Projeto
2018	TI2069948: Implantar o processo de Planejamento de Tecnologia da Informação.	Alta	Flávio Ramos
2018	TI2107192: Elaborar o Plano Orçamentário Anual de TIC	Alta	Flávio Ramos
2018	TI2107173: Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC 2019	Alta	Flávio Ramos
2018	TI2107172: Elaborar o Plano de Capacitação de Servidores de TIC 2019	Alta	Flávio Ramos
2018	TI2106668: Realizar pesquisa de satisfação de usuários internos 2018	Alta	Flávio Ramos
2018	TI2106665: Realizar pesquisa de satisfação de usuários externos 2018	Alta	Flávio Ramos
2018	TI2108954: Análise quantitativa e qualitativa dos servidores em 2018	Alta	Flávio Ramos
2018	TI2108948: Elaborar PDTIC 2019	Alta	Flávio Ramos
2018	TI2108945: Revisão 2018 do PETIC	Alta	Flávio Ramos
2018	TI2005293: Revisão 2018 do Processo de Gerenciamento de Mudança	Média	Flávio Ramos
2018	TI2069917: Publicar os Estudos Técnicos Preliminares das Contratações de Soluções de TIC na Intranet	Média	Flávio Ramos
2018	TI2069977: Instituir formalmente processo de Gestão do Plano de Capacitação dos Servidores de TIC	Média	Flávio Ramos

# Governança de TIC

## Projetos aguardando início

PDTIC	Projeto	Prioridade	Gerente do Projeto
2018	TI2107194: Instituir formalmente o plantão na área de TI	Média	Flávio Ramos
2018	TI2107190: Novo portal de Governança e Gestão de TIC na Intranet	Média	Flávio Ramos
2018	TI2107189: Revisão 2018 do processo de Gerenciamento de Projetos e Portfólio de TIC	Média	Flávio Ramos
2018	TI2107177: Definir formalmente diretrizes para gestão do portfólio de projetos e serviços de TI	Média	Flávio Ramos
2018	TI2107175: Instituir formalmente a Metodologia de processos de trabalho BPM	Média	Flávio Ramos
2018	TI2106677: Revisão 2018 do Processo de Planejamento de Contratações de TIC	Média	Flávio Ramos

# Governança de TIC

## Projetos em execução

PDTIC	Projeto	Gerente do Projeto	Situação atual	Término Previsto
2017	TI2008602: Elaboração do PDTIC 2018	Flávio Ramos	Execução	17/11/2017
2017	TI2043043: Revisão do Manual de Contratações de Soluções de TIC	Flávio Ramos	Execução	19/12/2017
2017	TI2069886: Elaborar Relatório de Acompanhamento Referente à Execução do Plano Orçamentário de TIC	Flávio Ramos	Especificação de requisitos	02/02/2018
2017	TI1983766: Pesquisa de Satisfação de USUÁRIOS EXTERNOS do TRT8	Flávio Ramos	Execução	20/02/2018



# Segurança de Informação

## Projetos aguardando início

Os projetos de Segurança da Informação planejados para 2018 ainda não foram registrados no sistema.

# Implantação de Controles ISO 27001

## Segurança de Informação

### Gerente do Projeto:

Marcel Mota

### Parecer gerencial:

O processo possui um atraso de 22% gerado pela despriorização do projeto em relação à atividades da operação de Segurança.

Para adequar o esforço do projeto com as demandas de operação, uma Requisição de Mudança será emitida com redução de escopo do projeto e replanejamento do prazo.

### Linha de Base do Projeto

Documento de Visão	v1.0
Cronograma	v1.0
Data de Término	08/01/2018

### Desempenho do Projeto

Compleitude do Projeto	41%
Cumprimento de Prazo	0,78 22% de atraso
Término Previsto	27/02/2018

# Lições aprendidas

- Ainda hoje é comum que projetos iniciem seu desenvolvimento sem seguir o processo, o que gera retrabalho grande para dar conformidade ao projeto.
- O **Escritório de Gestão de Projetos de TI** <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser copiado aos emails relativos à projetos, em especial, na autorização dos projetos.