

Portfólio de Projetos de TIC


dezembro de 2018

A white line graphic consisting of several connected line segments, creating a jagged, mountain-like shape that spans across the bottom of the slide.

TRT8
Pará e Amapá

Visão geral dos Projetos de TIC

Projetos MGP-TI
2,6%



Projeto Simplificado
97,4%

Projetos MGP-TI: projetos autorizados que seguem o processo de Gestão de Projetos definido na Metodologia de Gestão de Projetos de TI da SETIN.

Projetos simplificados: projetos autorizados que seguem o processo simplificado de Gestão de Projetos.

Projetos do PDTIC 2018

**Total de Projetos
do PDTIC 2018**

85

PROJETOS

**Projetos FINALIZADOS
do PDTIC 2018**

59

PROJETOS

**Completude do
PDTIC 2018**

69%

Projetos Inicialmente Não Previstos

Total de Projetos
Não Previstos
EXECUTADOS em 2018

81

PROJETOS

Total de Projetos
Não Previstos
FINALIZADOS em 2018

31

PROJETOS

Restam a concluir

50

PROJETOS

Projetos da SETIN

**FINALIZADOS ATÉ
dezembro de 2018**

90

PROJETOS

**FINALIZADOS EM
dezembro de 2018**

18

PROJETOS

**Restam a
concluir**

(Não Previstos + PDTIC 2018)

76

PROJETOS

Entrada e Saída de Projetos no Portfólio

Quantidade de Projetos Não Previstos
que entraram:
5 projetos para Execução

novembro/2018




Quantidade de Projetos que saíram:
18 projetos Finalizados



dezembro/2018

Backlog de projetos de TIC 2018



Portfólio de Projetos da SETIN x Área

Segurança

14,5%

Governança


11,8%

COINS

22,4%

COSIS

51,3%



Projetos

- Acompanhamento de Projetos no Portal de Governança de TIC.
 - Página de acompanhamento dos projetos: <http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/portfolio.php>
 - Página de acompanhamento dos projetos por área (p. ex. COINS):
<http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?area=COINS>
 - Página de acompanhamento dos projetos por gerente (p. ex. Geraldo Durães):
 - <http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?spin=true&area=COINS&gerente=Geraldo%20Duraes>
- O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser copiado aos emails relativos à projetos, em especial, na autorização dos projetos.
- Data de ponto de corte deste relatório: **29/01/2018**