


# Portfólio de Projetos de TIC

dezembro de 2019

# Planejamento dos Projetos de TIC

Acumulado no ano




**PDTIC 2019:** projetos autorizados para serem executados em 2019 que constam na Portaria PRESI nº 186/2019

**Planejados para 2020:** projetos autorizados, mas que estão planejados para iniciar apenas em 2020.

**Não Previstos:** projetos autorizados, inicialmente não previstos, que foram incluídos no portfólio de projetos de TIC no decorrer do ano de 2019 e que irão ser iniciados em 2019. No portfólio de projetos são representados pela nomenclatura “Nenhum”.

# Visão geral dos Projetos de TIC

Acumulado no ano




**Projetos Completos:** projetos autorizados que seguem o processo de ciclo de vida completo de Gestão de Projetos.

**Projetos Simplificados:** projetos autorizados que seguem o processo de ciclo de vida simplificado de Gestão de Projetos.


# Portfólio de Projetos da SETIN x Área

Acumulado no ano



# Backlog de Projetos de TIC

## Situação atual



# Projetos do PDTIC 2019

Total de Projetos  
do PDTIC 2019

138

PROJETOS

Projetos FINALIZADOS  
do PDTIC 2019

100

PROJETOS

Completude do  
PDTIC 2019

72%

# Projetos Inicialmente Não Previstos

Total de Projetos  
Não Previstos  
INCLUÍDOS em 2019

53

PROJETOS

Total de Projetos  
Não Previstos  
FINALIZADOS em 2019

24

PROJETOS

Restam a finalizar

29

PROJETOS

# Projetos da SETIN

**FINALIZADOS ATÉ  
dezembro de 2019**

**100**

**PROJETOS**

**FINALIZADOS EM  
dezembro de 2019**

**30**

**PROJETOS**

**Restam a  
finalizar**

**77**

**PROJETOS**

Observação: São contabilizados também os projetos do PDTIC 2020.



# Entrada e Saída de Projetos no Backlog da SETIN

Quantidade de Projetos Não Previstos  
que entraram:  
**0 projetos**

**novembro/2019**



Quantidade de Projetos que saíram:  
**30 projetos Finalizados**



**dezembro/2019**

# Projetos

- O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser copiado aos emails relativos à projetos, em especial, na autorização dos projetos.
- Data de ponto de corte deste relatório: **20/12/2019**