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Visão geral dos Projetos de TIC

Projetos em aprovação: projetos 
que ainda aguardam autorização do 
Comitê de Governança de TIC.

Projetos MGP-TI: projetos 
autorizados que seguem o processo de 
Gestão de Projetos definido na 
Metodologia de Gestão de Projetos de 
TI da SETIN.

Projetos simplificados: projetos 
autorizados que seguem o processo 
simplificado de Gestão de Projetos.

Projetos externos: projetos que não 
seguem processo específico.



Composição do Portfólio de Projetos de TIC

PDTIC

PDTIC



Portfólio de Projetos da SETIN x Área 



Histórico do Backlog de Projetos de TIC



Backlog de Projetos de TIC

30
PROJETOS

Concluídos 
ATÉ abril de 
2018

12
PROJETOS

Concluídos EM 
abril de 2018

97
PROJETOS

Restam a      
concluir



Projetos Concluídos em abril de 2018



Projetos aguardando aprovação e priorização



Metodologia de Desenvolvimento de Software
Coordenadoria de Sistemas

Gerente do Projeto:
Victor Gonçalves

Parecer gerencial:

A Metodologia de Desenvolvimento de Software, principal entrega do projeto, 
foi publicada no dia 17 de Abril de 2018.

Em relação às outras entregas, temos um atraso de 50%, devido principalmente 
a dificuldade da reunião dos membros gestores e executores do projeto, para 
realização da aprovação da metodologia de sustentação.

Devido à importância das atividades restantes e da dificuldade de alocar equipe 
no projeto, não é aconselhável realizar encurtamentos no cronograma.

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto 75%

Cumprimento de Prazo 0,50
50% de atraso

Término do Projeto 03/09/2018

Linha de Base do Projeto

Documento de Visão v1.1

Cronograma v1.0

Entrega da Metodologia 04/04/2018

Término do Projeto 18/04/2018



Modernizar o portal WEB do Tribunal
Coordenadoria de Sistemas

Gerente do Projeto:
Reinaldo Gil Lima de Carvalho

Projeto Concluído!



Implantação de Controles ISO 27001
Segurança de Informação

Gerente do Projeto:
Márcel Mota

Parecer gerencial:

Foram publicados o Plano de Gerenciamento de Incidentes de 

TIC, o Plano de Continuidade do Processo Judicial Eletrônico e 

a Norma de Utilização dos Recursos de TIC.

Foi executado o serviço de simulação de phishing, sendo 

realizada a primeira campanha.

Desempenho do Projeto

Completude do Projeto 80%

Cumprimento de Prazo 0,68 
38% de atraso

Término Previsto 07/06/2018

Linha de Base do Projeto

Documento de Visão v1.0

Cronograma v1.0

Data de Término 20/02/2018



Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte
Projetos aguardando início



Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte
Projetos na fila para execução



Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte
Projetos em execução



Coordenadoria de Sistemas
Projetos aguardando início



Coordenadoria de Sistemas
Projetos na fila para execução



Coordenadoria de Sistemas
Projetos na fila para execução



Coordenadoria de Sistemas
Projetos em execução



Governança de TIC
Projetos aguardando início



Governança de TIC
Projetos na fila para execução



Governança de TIC
Projetos em execução



Segurança de Informação
Projetos aguardando início



Segurança de Informação
Projetos na fila para execução



Segurança de Informação
Projetos em execução



Lições aprendidas

● O  Escritório de projetos atualizou a página para acompanhamento de 
portfólios para melhorar o monitoramento dos projetos.

○ Página de acompanhamento dos projetos: http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/portfolio.php

○ Página de acompanhamento dos projetos por área (p. ex. COINS): 

http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?area=COINS

○ Página de acompanhamento dos projetos por gerente (p. ex. Geraldo Durães):

○ http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?spin=true&area=COINS&gerente

=Geraldo%20Duraes

● O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser 
copiado aos emails relativos à projetos, em especial, na autorização dos 
projetos.
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