



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Anexo I

**Análise da execução dos
projetos de 2020 e
Projetos de TIC para
consecução em 2021-2022**

PDTIC 2021-2022

Versão 1.0
Maio de 2021



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região


Histórico de Versões

Data	Versão	Observação
05/2021	v1.0	Versão inicial do documento.

Tabela 1: Histórico de Versões.




Análise da Execução dos Projetos da Coordenadoria de Sistemas da Informação de 2020






Análise da Execução dos Projetos da Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte de TI de 2020






Análise da Execução dos Projetos da Área de Segurança da Informação de 2020






PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Análise da Execução dos Projetos da Área de Governança de TIC de 2020






Análise da Execução dos Projetos da Secretaria de Tecnologia da Informação de 2020





Análise da Execução dos Projetos da Secretaria de Tecnologia da Informação de 2020







PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Sistemas da Informação

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (em dias)	Início	Término	Timeline	Gerente
6.000	1	TI2998334: [PJe-Gerencial] Migração dos relatórios para o SAO-PJe	26	24/01/22	28/02/22		Herbet Silva
6.000	2	TI2998357: [SIREC] Implantação de sistema informatizado para a resolução de conflitos por meio da conciliação e mediação	105	07/01/22	02/06/22		Herbet Silva
5.250	3	TI2995202: [DataJud] Análise e saneamento de inconsistências apontadas no Painel de Qualificação do CNJ	10	03/05/21	14/05/21		Diego Valdez
5.250	4	TI2995207: [DataJud] Aprimoramento da rotina de carga de dados do APT para base de dados local	45	17/05/21	16/07/21		Diego Valdez
5.000	5	TI2998359: [CCLE] Preparação das ferramentas para a migração de processos na fase de conhecimento para o PJe	23	01/03/21	31/03/21		Diego Valdez
5.000	6	TI3014717: [Robô TRT9] Implantação de solução para agendamento de audiências no Zoom e as atividades complementares de secretaria	21	03/05/21	31/05/21		Herbet Silva
5.000	7	TI3018969: [CCLE] Preparação das ferramentas para a migração de processos de 2a. Instância	30	18/02/21	31/03/21		Diego Valdez
4.750	8	TI2995210: [DataJud] Automação de atualização da base local das TPU's	25	16/08/21	17/09/21		Diego Valdez
4.750	9	TI2440423: [SISCONDJ] Implantação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais	102	07/01/21	28/05/21		Herbet Silva
4.500	10	TI3014728: [GEMINI] Implantação da solução	90	16/08/21	17/12/21		Herbet Silva
4.500	11	TI3034801: [PJe-Mídias] Implantação de solução para utilização do Repositório Nacional de Mídias do Sistema PJe	42	04/10/21	30/11/21		Herbet Silva
4.250	12	TI2905673: [NAAV] Implantação do Sistema do Núcleo de Atendimento e Atermação Virtual	72	07/01/21	16/04/21		Herbet Silva
4.000	13	TI3022233: [PJe] Implantação do Painel Pauta de Audiências	42	04/05/21	30/06/21		Herbet Silva
4.000	14	TI3033077: [e-Movl] Implantação de robô que automatiza lançamento de movimentação processual no fluxo da análise de recursos	22	01/06/21	30/06/21		Herbet Silva
4.000	15	TI3033085: [Robô Precedentes] Implantação de robô que automatiza a análise e cadastramento de processo no NUGEP	43	01/09/21	29/10/21		Herbet Silva
4.000	16	TI2652021: [AUD4] Implantação da solução	42	04/05/21	30/06/21		Herbet Silva
4.000	17	TI2918211: [COSIS] Revisão do Catálogo de Sistemas e Serviços	35	01/11/21	17/12/21		Aline Silva
3.500	18	TI2735048: [AUDITAR] Implantação do sistema	43	03/10/22	30/11/22		Rogério Pimentel
3.500	19	TI2842440: [PJe] Integração PJe x SAJ via MNI (PGE-Pa)	38	01/09/21	22/10/21		Herbet Silva

3.000	20	TI2988812: [Painel de Produtividade] Desenvolvimento de Painel de Produtividade COVID-19	10	03/05/21	14/05/21		Diego Valdez
3.000	21	TI2839998: [Portal GovTI] Migração do conteúdo do Portal GovTI para um Gerenciador de Conteúdo e padronização de identidade visual	66	01/10/21	31/12/21		Diego Valdez
2.750	22	TI3030376: [Portal] Implementação do Painel Balcão Virtual	18	23/03/21	15/04/21		Diego Valdez
2.750	23	TI2228509: [PJe] Depósito judicial em ações originárias do 2º grau	23	31/05/21	30/06/21		Herbet Silva
2.750	24	TI2620877: [Wiki] Desenvolvimento da Central de Ajuda do TRT8	59	10/01/22	31/03/22		Diego Valdez
2.500	25	TI2839992: [ATENA] Dashboards de gestão administrativa - FASE I	85	05/04/21	30/07/21		Rogério Pimentel
2.500	26	TI2831826: [CAPACITAÇÃO] Desenvolvimento de ferramenta para inscrição em cursos presenciais	22	01/06/22	30/06/22		Diego Valdez
2.375	27	TI2995240: [COSIS] Revisão anual do Processo de Sustentação de Software - 2021	22	01/11/21	30/11/21		Diego Valdez
2.375	28	TI2995241: [COSIS] Revisão anual do Processo de Sustentação de Software - 2022	22	01/11/22	30/11/22		Diego Valdez
2.250	29	TI2986166: [SEGEP] Desenvolvimento e automatização dos relatórios de gestão	60	07/02/22	29/04/22		Rogério Pimentel
2.250	30	TI2993568: [ATENA] Dashboards de gestão administrativa - FASE II	100	02/08/21	17/12/21		Rogério Pimentel
2.250	31	TI2995217: [Portal TRT8] Migração do Portal do TRT8 para Drupal 9	70	04/04/22	08/07/22		Diego Valdez
2.250	32	TI3009846: [HORUS] Implementação dos painéis no Power BI	239	02/08/21	30/06/22		Diego Valdez
2.250	33	TI2887513: [COSIS] Desenvolvimento de painel de acompanhamento de produtividade	65	01/06/21	30/08/21		Aline Silva
2.125	34	TI2909233: [DataJud] Criação de rotina de carga de dados do PJe para base de dados local	45	01/03/21	30/04/21		Diego Valdez
2.000	35	TI2989334: [POWERBI] Construção dos Dashboards do PAS	67	21/05/21	23/08/21		Aline Silva
2.000	36	TI2999040: [SIGEP-SIGS] Implantação do Sistema de Gestão em Saúde	33	01/09/21	15/10/21		Rogério Pimentel
2.000	37	TI2999045: [SIGEP-Autoatendimento] Implantação do Módulo Autoatendimento	66	01/03/21	31/05/21		Rogério Pimentel
2.000	38	TI2252727: [Painel de Consumo] Desenvolvimento de dashboards de materiais de consumo e permanentes	83	08/03/21	30/06/21		Aline Silva
2.000	39	TI2211007: [ASCOM] Desenvolvimento de dashboards de sustentabilidade	80	12/07/21	29/10/21		Aline Silva
2.000	40	TI2692438: [SIGEP-Diárias] Implantação do Módulo de Diárias	43	03/10/22	30/11/22		Rogério Pimentel
2.000	41	TI2945830: [LABORE] Estruturação do redmine para a área administrativa	37	07/01/21	26/02/21		Aline Silva
1.750	42	TI2994822: [GTMIN] Projeto de Organização de procedimentos e processos de documentação - FASE II	78	01/09/21	17/12/21		Aline Silva
1.750	43	TI2995218: [Site PAS] Migração do Site do PAS para o Drupal 9	33	18/07/22	31/08/22		Diego Valdez
1.750	44	TI2999280: [APP-TRT8] Concepção da refatoração do aplicativo	55	15/03/21	28/05/21		Aline Silva
1.750	45	TI2210223: [SIGEP] Integração com os Sistemas Administrativos e Judiciários	60	07/01/21	31/03/21		Rogério Pimentel
1.750	46	TI2283089: [Ponto Eletrônico] Implantação da solução de ponto eletrônico	246	07/01/22	16/12/22		Rogério Pimentel



1.750	47	TI2703382: [e-Gestão] Reformulação da Carga de Litigantes	43	01/10/21	30/11/21		Diego Valdez
1.625	48	TI2927874: [PROAD] Atualização do sistema para a versão 4.0 em Containers	47	25/02/21	30/04/21		Rogério Pimentel
1.500	49	TI2989336: [REMOCAO] Concurso de remoção 1/2021	20	25/01/21	19/02/21		Aline Silva
1.500	50	TI2903246: [GCERT] implantação do Sistema de Levantamento de Certificado Digital	82	07/01/21	30/04/21		Rogério Pimentel
1.250	51	TI2993572: [ATENA] Dashboards de gestão administrativa - FASE III	108	01/02/22	30/06/22		Rogério Pimentel
1.250	52	TI2993573: [ATENA] Dashboards de gestão administrativa - FASE IV	88	01/08/22	30/11/22		Rogério Pimentel
1.250	53	TI2994824: [GTMIND] Projeto de Organização de procedimentos e processos de documentação - FASE III	145	10/01/22	29/07/22		Aline Silva
1.250	54	TI2995219: [CN] Migração da Central de Notícias para o Drupal 9	43	03/10/22	30/11/22		Diego Valdez
1.250	55	TI2995335: [e-Social] Implantação do sistema - Eventos de tabela - FASE I	94	01/03/21	08/07/21		Rogério Pimentel
1.250	56	TI2995340: [e-Social] Implantação do sistema - Eventos não periódicos - FASE II	71	02/08/21	08/11/21		Rogério Pimentel
1.250	57	TI2995353: [e-Social] Implantação do sistema - Eventos periódicos (Folha) - FASE III	65	10/01/22	08/04/22		Rogério Pimentel
1.250	58	TI2995358: [e-Social] Implantação do sistema - Eventos de SST - FASE IV	61	18/04/22	11/07/22		Rogério Pimentel
1.250	59	TI2999050: [SIGEP-Estagiários] Implantação do Módulo Estagiários	40	18/10/21	10/12/21		Rogério Pimentel
1.250	60	TI2305680: [APT] Desenvolvimento do cadastramento e registro de arquivamento/classificação de processos antigos	60	10/01/22	01/04/22		Diego Valdez
1.250	61	TI2552393: [Moodle] Atualização da ferramenta para a versão mais estável e conformidade de layout	65	01/02/21	30/04/21		Diego Valdez
1.125	62	TI2989491: [METODOLOGIA] Revisão da Metodologia de Gestão de Projetos da COSIS	93	22/02/21	30/06/21		Aline Silva
1.125	63	TI3005810: [GTMIND] Projeto de Organização de procedimentos e processos de documentação - FASE IV	100	01/08/22	16/12/22		Aline Silva
1.000	64	TI2989455: [REDMINE] Implantação da nova versão do Redmine	32	04/03/21	16/04/21		Aline Silva
875	65	TI2995600: [COSIS] Desativação dos serviços IIS e SVN do Labteste	13	01/12/21	17/12/21		Diego Valdez
875	66	TI2989485: [GTMIND] Projeto de Organização de procedimentos e processos de documentação - FASE I	107	05/04/21	31/08/21		Aline Silva
875	67	TI2514711: [PROAD-SAF] Implantação do Sistema de Assentamento Funcional	101	01/08/22	19/12/22		Rogério Pimentel



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Sistemas da Informação - Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (em dias)	Início	Término	Timeline	Gerente
5.500	1	TI2968811: [GPREC] Conformidade com a Resolução CNJ 303/2019 - Fase 4	64	05/04/21	01/07/21		Estillac Filho
5.500	2	TI2884918: [GPREC] Pagamento de precatórios fora da ordem cronológica	33	07/01/21	22/02/21		Estillac Filho
4.500	3	TI3005821: [PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.11.0	60	17/01/22	08/04/22		Estillac Filho
4.500	4	TI3011730: Desenvolvimento da versão 2.12.0	70	04/04/22	08/07/22		Estillac Filho
4.500	5	TI3011868: [PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.13.0	70	04/07/22	07/10/22		Estillac Filho
4.500	6	TI3011875: [PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.14.0	56	03/10/22	19/12/22		Estillac Filho
4.500	7	TI3033182: [TRT8] Iniciativa de inovação - 2021	100	01/08/21	17/12/21		Estillac Filho
4.500	8	TI3033196: [TRT8] Iniciativa de inovação - 2022	100	01/08/22	16/12/22		Estillac Filho
4.500	9	TI2895523: [GPREC] Conformidade com a Resolução CNJ 303/2019 - Fase 3	37	07/01/21	26/02/21		Estillac Filho
4.000	10	TI2967113: [PJe-Calc] Ajuste no Acesso aos Serviços via PJe-Integração	20	08/02/21	05/03/21		Estillac Filho
4.000	11	TI2958095: [GPREC] Integração com PJe-Calc para estimativa de cálculo de precatórios (refs. #13851)	65	01/02/21	30/04/21		Estillac Filho
4.000	12	TI3000971: [GPREC] Customização de rotina de comunicação com as Varas Trabalhistas	37	07/01/21	26/02/21		Estillac Filho
3.625	13	TI2288931: [GPREC] Desenvolvimento de Consolidação de Valores para Pagamento Federal CFIN/CSJT	87	01/02/22	01/06/22		Estillac Filho
3.500	14	TI2968818: [GPREC] Melhorias Arquitetural (Docker/Wildfly/Sonar)	143	01/03/21	15/09/21		Estillac Filho
3.500	15	TI2844809: [PJe-Calc] Serviço de Atualização Automática de Cálculos de Precatórios	72	08/03/21	15/06/21		Estillac Filho
3.500	16	TI2946665: [GPREC] Desenvolvimento de painéis de gestão	124	10/01/22	30/06/22		Estillac Filho
3.500	17	TI2958087: [GPREC] Implementação de rotina para controle de data de transito em julgado	37	07/01/21	26/02/21		Estillac Filho
3.250	18	TI2945762: [PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.7.0	45	08/02/21	09/04/21		Estillac Filho
3.250	19	TI2945763: [PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.8.0	72	01/04/21	09/07/21		Estillac Filho

3.250	20	TI2945764: [PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.9.0	72	01/07/21	08/10/21		Estillac Filho
3.250	21	TI2945765: [PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.10.0	55	04/10/21	17/12/21		Estillac Filho
3.125	22	TI2945759: [COSIS] Revisão anual do Processo de Desenvolvimento - 2021	20	04/10/21	29/10/21		Estillac Filho
3.000	23	TI2380061: [PJe-Calc] Desenvolvimento de Serviço Exibição de Valor Atualizado Estimado	72	08/03/21	15/06/21		Estillac Filho
2.750	24	TI2999285: [APP-TRT8] Refatoração do aplicativo	129	05/04/21	30/09/21		Estillac Filho
2.500	25	TI2571772: [SAM] Desenvolvimento de Avaliação Continuada, Promoção de Titularidade e Promoção de Acesso ao 2º Grau	101	01/08/22	19/12/22		Estillac Filho
2.500	26	TI2551538: [CEJUSC] Ajustes no painel eletrônico - Implementação de Salas de Apoio	22	01/08/21	31/08/21		Estillac Filho
2.500	27	TI2763537: [GPPEC] Integração com o PJe - Geração de Ofício Requisatório	45	01/06/22	02/08/22		Estillac Filho
2.375	28	TI2676860: [COSIS] Definição da arquitetura de desenvolvimento e seu processo de gerenciamento	59	10/01/22	31/03/22		Estillac Filho
2.375	29	TI2945760: [COSIS] Revisão Anual do Processo de Sustentação - 2021	22	01/11/21	30/11/21		Estillac Filho
2.250	30	TI3033064: [FROTA] Desenvolvimento de Sistema de Controle de Frota - Fase IV	50	03/05/21	09/07/21		Estillac Filho
2.250	31	TI2894425: [COSIS] Módulo Centralizador de Autenticação e Autorização	66	01/08/22	31/10/22		Estillac Filho
2.250	32	TI2994646: [FROTA] Desenvolvimento de Sistema de Controle de Frota - Fase II	12	07/01/21	22/01/21		Estillac Filho
2.125	33	TI2984194: [SGM] Implementar Novo Regramento GECJ	8	07/01/21	18/01/21		Estillac Filho
2.125	34	TI2579631: [SIGEP] Desenvolvimento do Módulo de Passivos	7	07/01/21	15/01/21		Estillac Filho
2.000	35	TI2989338: [REMOCAO] Criação do sistema de Inscrição e Classificação do concurso de remoção	31	05/04/21	17/05/21		Estillac Filho
2.000	36	TI2260126: [COSIS] Desenvolvimento do Portfólio de Sistemas e Serviços	45	01/03/21	30/04/21		Estillac Filho
2.000	37	TI2756855: [APP-PAS] Desenvolvimento do Aplicativo do PAS	12	07/01/21	22/01/21		Estillac Filho
1.875	38	TI2720685: [GPPEC] Desenvolvimento do ofício requisatório de RPV	87	01/02/22	01/06/22		Estillac Filho
1.750	39	TI2666061: [NUMERA] Desenvolvimento de solução para numeração de Atos, Portarias, Certidões e Declarações	30	07/02/22	18/03/22		Estillac Filho
1.750	40	TI2803046: [SEGEF] Mapa de tempo de contribuição para fins de aposentadoria (Regras vigentes após a EC nº 103/2019)	109	01/03/22	29/07/22		Estillac Filho
1.625	41	TI2859211: [NUDES] Definição de Boas Práticas no Desenvolvimento de Código Seguro	59	10/01/22	31/03/22		Estillac Filho
1.250	42	TI2983303: [FROTA] Desenvolvimento de Sistema de Controle de Frota - Fase III	53	18/01/21	31/03/21		Estillac Filho
1.125	43	TI2999103: [COSIS] Revisão anual do Processo de Desenvolvimento - 2022	20	03/10/22	28/10/22		Estillac Filho
1.125	44	TI2903770: [NUDES] Definição de Template Padrão de Projeto no Redmine	20	05/04/21	30/04/21		Estillac Filho
875	45	TI2486277: [COSIS] Migração dos serviços do servidor Arara	20	05/07/21	30/07/21		Estillac Filho



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Sistemas da Informação - Banco de Dados

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (em dias)	Início	Término	Timeline	Gerente
5.000	1	TI2736567: [POSTGRESQL] Realizar testes de restauração e elaborar plano de contingência	11	07/01/21	21/01/21		Anderson Maia
4.500	2	TI3033216: [SEBAD] Iniciativa de inovação - 2022	90	08/08/22	09/12/22		Anderson Maia
2.250	3	TI2967939: [PostgreSQL] Manutenção do cluster principal do PJe	225	01/02/21	10/12/21		Anderson Maia
2.125	4	TI2990200: [PostgreSQL] Manutenção do cluster principal do PJe - 2022	245	10/01/22	16/12/22		Anderson Maia
2.000	5	TI2990166: [Oracle] Migração do ambiente de produção para nuvem - 2022	246	07/01/22	16/12/22		Anderson Maia
1.750	6	TI2967929: [Oracle] Atualização para versão 19c	40	05/04/21	28/05/21		Anderson Maia
1.750	7	TI2967944: [PostgreSQL] Separação do cluster do PJe	85	02/08/21	26/11/21		Anderson Maia
1.625	8	TI2967862: [Oracle] Realização de testes de restauração de backup	216	25/01/21	22/11/21		Anderson Maia
1.625	9	TI2967865: [PostgreSQL] Realização de testes de restauração de backup	220	25/01/21	26/11/21		Anderson Maia
1.625	10	TI2967874: [MySQL] Realização de testes de restauração de backup	220	25/01/21	26/11/21		Anderson Maia
1.625	11	TI2967879: [SQLServer] Realização de testes de restauração de backup	220	25/01/21	26/11/21		Anderson Maia
1.625	12	TI2967884: [Oracle] Adequação de Produção à Política de Segurança	15	25/01/21	12/02/21		Anderson Maia
1.625	13	TI2967897: [PostgreSQL] Adequação de Produção à Política de Segurança	15	25/01/21	12/02/21		Anderson Maia
1.625	14	TI2967899: [MySQL] Adequação de Produção à Política de Segurança	15	25/01/21	12/02/21		Anderson Maia
1.625	15	TI2967925: [Oracle] Implementação de DataGuard Passivo	20	01/02/21	26/02/21		Anderson Maia
1.625	16	TI2990164: [Oracle] Realização de testes de restauração de backup - 2022	220	24/01/22	25/11/22		Anderson Maia
1.625	17	TI2990170: [PostgreSQL] Realização de testes de restauração de backup - 2022	220	24/01/22	25/11/22		Anderson Maia
1.625	18	TI2990205: [MySQL] Realização de testes de restauração de backup - 2022	220	24/01/22	25/11/22		Anderson Maia
1.625	19	TI2990210: [SQLServer] Realização de testes de restauração de backup - 2022	220	24/01/22	25/11/22		Anderson Maia

1.250	20	TI2967937: [PostgreSQL] Atualização para versão 13	33	01/06/21	15/07/21		Anderson Maia
1.125	21	TI2967912: [SQLServer] Adequação de Produção à Política de Segurança	15	11/01/21	29/01/21		Anderson Maia



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Área de Infraestrutura e Suporte de TIC

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (em dias)	Início	Término	Timeline	Gerente
5.000	1	TI2344155: Operacionalização dos serviços de N1 e N2 (Central de Serviços) da empresa vencedora da licitação.	95	02/08/21	10/12/21		Thiago Araújo
4.500	2	TI3072621: Instituir formalmente o processo ITIL de gerenciamento de eventos de TI	130	31/05/21	26/11/21		Marcelo Oliveira
4.000	3	TI2987483: Contratação e migração dos serviços do Tribunal para o ambiente de nuvem.	240	10/01/22	09/12/22		Rafael Cruz
3.750	4	TI3009539: Implantação do piloto do Juízo 100% Digital	65	01/04/21	30/06/21		Paulo Lobato
3.750	5	TI2730219: Atualização do parque de videoconferência	63	07/01/21	05/04/21		Rafael Cruz
3.750	6	TI2735945: Contratação e migração de serviços Oracle para o ambiente de nuvem.	156	01/03/21	04/10/21		Rafael Cruz
3.125	7	TI2997765: Revisão 2021 do processo de gerenciamento de Catálogo de serviços, Nível de serviço e monitoramento de ANS	63	01/09/21	26/11/21		Thiago Araújo
3.125	8	TI2997766: Revisão 2022 do processo de gerenciamento de Catálogo de serviços, Nível de serviço e monitoramento de ANS	60	05/09/22	25/11/22		Thiago Araújo
3.125	9	TI2997771: Revisão 2021 do processo de gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisição	63	01/09/21	26/11/21		Thiago Araújo
3.125	10	TI2997773: Revisão 2022 do processo de gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisição	60	05/09/22	25/11/22		Thiago Araújo
3.125	11	TI2997774: Revisão 2021 do processo de gerenciamento de Conhecimento	63	01/09/21	26/11/21		Simonne Callegario
3.125	12	TI2997775: Revisão 2022 do processo de gerenciamento de Conhecimento	60	05/09/22	25/11/22		Simonne Callegario
3.125	13	TI2997776: Revisão 2021 do processo de backup e restore de dados	63	01/09/21	26/11/21		César Makoto
3.125	14	TI2997777: Revisão 2022 do processo de backup e restore de dados	60	05/09/22	25/11/22		César Makoto
3.125	15	TI2997780: Revisão 2021 do processo de gerenciamento de disponibilidade e capacidade	63	01/09/21	26/11/21		Rafael Cruz
3.125	16	TI2997781: Revisão 2022 do processo de gerenciamento de disponibilidade e capacidade	60	05/09/22	25/11/22		Rafael Cruz
3.125	17	TI2997782: Revisão 2021 do processo de Gerenciamento de Ativos de Microinformática	63	01/09/21	26/11/21		José Rodrigues
3.125	18	TI2997783: Revisão 2022 do processo de Gerenciamento de Ativos de Microinformática	60	05/09/22	25/11/22		José Rodrigues
3.125	19	TI2997784: Revisão 2021 do processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviços de TIC	63	01/09/21	26/11/21		Rafael Cruz
3.125	20	TI2997788: Revisão 2022 do processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviços de TIC	60	05/09/22	25/11/22		Rafael Cruz

3.125	21	TI2998806: Revisão 2021 do Catálogo de Serviços de Negócio	63	01/09/21	26/11/21		Thiago Araújo
3.125	22	TI2998807: Revisão 2022 do Catálogo de Serviços de Negócio	60	05/09/22	25/11/22		Thiago Araújo
3.125	23	TI2998809: Revisão 2021 dos Acordos de Nível de Serviços de Negócio	63	01/09/21	26/11/21		Thiago Araújo
3.125	24	TI2998811: Revisão 2022 dos Acordos de Nível de Serviços de Negócio	60	05/09/22	25/11/22		Thiago Araújo
3.000	25	TI2987492: Contratação de nova Rede JT baseada em SD-WAN	166	01/02/21	20/09/21		Marcelo Oliveira
3.000	26	TI2987501: Alteração do meio de transmissão da PRODEPA em 5 localidades	225	01/02/21	10/12/21		Marcelo Oliveira
3.000	27	TI2987504: Contratação de suporte ou garantia estendida para switches do Fórum Trabalhista de Belém	108	01/02/21	30/06/21		Marcelo Oliveira
3.000	28	TI2987527: Construção de enlaces de fibra ótica	129	01/02/22	29/07/22		Marcelo Oliveira
3.000	29	TI2878744: Migração do Backup (TSM/NetBackup) da Blade para os servidores de rack Lenovo ? Tipo 2	63	07/01/21	05/04/21		Rafael Cruz
2.750	30	TI2687837: Atualização do Assyst	108	01/02/21	30/06/21		Thiago Araújo
2.500	31	TI2987512: Migração do drive de rede para nuvem	282	01/07/21	29/07/22		Marcelo Oliveira
2.500	32	TI2998829: Renovação do parque de computadores	210	08/02/21	26/11/21		José Rodrigues
2.500	33	TI2998830: Renovação do parque de notebooks	210	08/02/21	26/11/21		José Rodrigues
2.500	34	TI2907099: Migração de dados do Storage IBM V5000 para o novo Storage Huawei.	125	07/01/21	30/06/21		Rafael Cruz
2.250	35	TI2987515: Implantar medidor de velocidade para servidores em teletrabalho	117	01/07/21	10/12/21		Marcelo Oliveira
2.250	36	TI2987516: Migração da conexão com a Caixa Econômica para VPN	282	01/07/21	29/07/22		Marcelo Oliveira
2.250	37	TI2438424: Integração entre G-Suite e Active Directory	39	06/04/21	28/05/21		Rafael Cruz
2.125	38	TI2987519: Desativação do Datacenter 4º andar	240	10/01/22	09/12/22		Marcelo Oliveira
2.125	39	TI2987523: Solução de descarte seguro de mídias	108	01/02/21	30/06/21		Marcelo Oliveira
2.125	40	TI2998816: Revisão 2021 da base de conhecimento da SeSUP	195	01/03/21	26/11/21		Simonne Callegario
1.750	41	TI2987537: Atualização da base de conhecimento da SeINF	75	19/04/21	30/07/21		Marcelo Oliveira
1.625	42	TI2987536: Adoção do Redmine na SeINF	56	01/02/21	19/04/21		Marcelo Oliveira
1.375	43	TI2998817: Revisão 2022 da base de conhecimento da SeSUP	194	01/03/22	25/11/22		Simonne Callegario
1.375	44	TI2466035: Implantação do IPv6 na rede do TRT8	240	10/01/22	09/12/22		Rafael Cruz
1.375	45	TI2730346: Implantação de monitoramento do ambiente de microserviços	82	07/01/21	30/04/21		Rafael Cruz
1.375	46	TI2731755: Elaboração de parecer técnico relacionado a viabilidade de aquisição de licenças ITAM	105	05/07/21	26/11/21		Paulo Lobato
875	47	TI2485693: Alienação de equipamentos da sala cofre e data center do 4º andar	115	05/07/21	10/12/21		Rafael Cruz



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Área de Governança de TIC

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (em dias)	Início	Término	Timeline	Gerente
4.500	1	TI3030973: ENTIC-JUD - Elaboração e cumprimento do plano de trabalho para atendimento aos critérios da Resolução nº 370/2021 - 2021	174	01/04/21	30/11/21		Flávio Ramos
4.500	2	TI3030975: ENTIC-JUD - Revisão e cumprimento do plano de trabalho para atendimento aos critérios da Resolução nº 370/2021 - 2022	217	01/02/22	30/11/22		Flávio Ramos
4.000	3	TI3004200: Elaboração do Plano de Transformação Digital proposto pelo CNJ	350	01/03/21	01/07/22		Flávio Ramos
4.000	4	TI3003726: Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC 2022	109	01/07/21	30/11/21		Diego Moraes
4.000	5	TI3003727: Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC 2023	109	01/07/22	30/11/22		Diego Moraes
4.000	6	TI3003735: iGov - CNJ 2021	30	19/07/21	27/08/21		Flávio Ramos
4.000	7	TI3003736: iGov - CNJ 2022	30	18/07/22	26/08/22		Flávio Ramos
4.000	8	TI3003742: Revisão Anual do PDTIC 21-22	40	01/12/21	25/01/22		Leonardo Feliciano
4.000	9	TI3003755: Elaboração do PDTIC 23-24	60	01/12/22	22/02/23		Leonardo Feliciano
4.000	10	TI3003758: Pesquisa de satisfação de usuários internos 2021	90	03/05/21	03/09/21		Diego Moraes
4.000	11	TI3003759: Pesquisa de satisfação de usuários internos 2022	90	02/05/22	02/09/22		Diego Moraes
4.000	12	TI3003760: Pesquisa de satisfação de usuários externos 2021	105	02/09/21	26/01/22		Leonardo Feliciano
4.000	13	TI3003761: Pesquisa de satisfação de usuários externos 2022	61	02/09/22	26/11/22		Leonardo Feliciano
4.000	14	TI3003763: IGGP - TCU 2021	65	01/03/21	28/05/21		Flávio Ramos
3.500	15	TI3003764: IGGP - TCU 2022	30	01/03/22	11/04/22		Flávio Ramos
3.500	16	TI2522623: Operacionalizar o processo de gerenciamento de problemas	90	02/08/21	03/12/21		Flávio Ramos
3.250	17	TI3004315: Migração dos processos BPM Automatizados para a ferramenta Strategic Adviser	120	01/03/21	13/08/21		Leonardo Feliciano
3.125	18	TI2997800: Implantar o processo de Gerenciamento de Evento de TI	130	07/01/22	07/07/22		Leonardo Feliciano
3.125	19	TI3003729: Revisão (2021) do Processo de Planejamento Estratégico e Tático de TIC	60	01/09/21	23/11/21		Leonardo Feliciano

3.125	20	TI3003730: Revisão (2022) do Processo de Planejamento Estratégico e Tático de TIC	60	01/09/22	23/11/22		Leonardo Feliciano
3.125	21	TI3003731: Elaborar o Plano de Capacitação de Servidores de TIC 2022	73	01/09/21	10/12/21		Flávio Ramos
3.125	22	TI3003732: Elaborar o Plano de Capacitação de Servidores de TIC 2023	73	01/09/22	12/12/22		Flávio Ramos
3.125	23	TI3003733: Revisão (2021) do processo de Gerenciamento de Projetos e Portfólio de TIC	60	01/09/21	23/11/21		Leonardo Feliciano
3.125	24	TI3003734: Revisão (2022) do processo de Gerenciamento de Projetos e Portfólio de TIC	60	01/09/22	23/11/22		Leonardo Feliciano
3.125	25	TI3003738: Revisão anual (2021) do processo de Gestão do Plano de Capacitação dos Servidores de TIC	60	01/09/21	23/11/21		Diego Moraes
3.125	26	TI3003739: Revisão anual (2022) do processo de Gestão do Plano de Capacitação dos Servidores de TIC	60	01/09/22	23/11/22		Diego Moraes
3.125	27	TI3003740: Revisão (2021) do Processo de Gerenciamento de Mudança e Liberações	60	01/09/21	23/11/21		Flávio Ramos
3.125	28	TI3003741: Revisão (2022) do Processo de Gerenciamento de Mudança e Liberações	60	01/09/22	23/11/22		Flávio Ramos
3.125	29	TI3003745: Relatório Anual 2020 de Gestão (Prestação de contas TCU)	60	07/01/21	31/03/21		Leonardo Feliciano
3.125	30	TI3003750: Revisão (2021) do Processo de Planejamento de Contratações de TIC	60	01/09/21	23/11/21		Diego Moraes
3.125	31	TI3003751: Revisão (2022) do Processo de Planejamento de Contratações de TIC	60	01/09/22	23/11/22		Diego Moraes
3.125	32	TI3003754: Revisão (2022) do Processo de Gerenciamento de Problemas	60	01/09/22	23/11/22		Flávio Ramos
2.750	33	TI2436339: Elaborar o modelo de governança de TIC	40	02/08/21	24/09/21		Flávio Ramos
2.625	34	TI3003746: Relatório Anual 2021 de Gestão (Prestação de contas TCU)	60	07/01/22	31/03/22		Diego Moraes
1.125	35	TI2736677: Desenhar e automatizar um Processo de Pendências da SETIN	130	07/01/22	07/07/22		Leonardo Feliciano



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Área de Segurança da Informação

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (em dias)	Início	Término	Timeline	Gerente
4.500	1	TI3033100: Implantação do protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos	262	01/03/21	01/03/22		Alfredo Serrão
4.500	2	TI2991179: Contratação da Solução de Discovery de dados pessoais e portal do titular (LGPD)	90	19/04/21	20/08/21		Alfredo Serrão
4.500	3	TI3033107: Implantação do protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos	154	01/03/21	30/09/21		Alfredo Serrão
4.500	4	TI3033110: Implantação do protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas	197	01/03/21	30/11/21		Alfredo Serrão
4.250	5	TI2729263: Testes de continuidade dos serviços essenciais de TIC	80	01/08/22	18/11/22		Alfredo Serrão
4.000	6	TI2991182: Conformidade da SETIN à LGPD no processo do TRT8	153	20/01/21	20/08/21		Alfredo Serrão
4.000	7	TI3000231: Elaboração e Revisão 2021 dos Processos da Segurança da Informação	59	29/08/21	18/11/21		Alfredo Serrão
4.000	8	TI3000237: Elaboração e Revisão 2022 de Políticas e Normas de Segurança da Informação	75	08/08/22	18/11/22		Alfredo Serrão
3.750	9	TI2991170: Elaboração e Revisão 2021 de Políticas e Normas de Segurança da Informação	87	01/08/21	30/11/21		Alfredo Serrão
3.750	10	TI3000251: Elaboração e Revisão 2022 dos Processos da Segurança da Informação	60	29/08/22	18/11/22		Alfredo Serrão
3.625	11	TI2729231: Gestão de ativos críticos de TIC	96	18/10/21	28/02/22		Alfredo Serrão
3.625	12	TI2729266: Análise de conformidade em Segurança da Informação	290	24/01/21	04/03/22		Alfredo Serrão
3.500	13	TI2991151: Segregação do Ambiente de Servidores da Rede de Desktops da SEDE	60	05/04/21	25/06/21		Alfredo Serrão
3.500	14	TI2991159: Renovação do contrato de suporte do Firewall	37	07/01/21	26/02/21		Alfredo Serrão
3.500	15	TI2991161: Aquisição de Certificados Digitais para Magistrados e Servidores	90	20/04/21	23/08/21		Alfredo Serrão
3.500	16	TI2730127: Avaliação de Riscos de TIC	80	23/08/21	10/12/21		Alfredo Serrão
3.125	17	TI2991178: Análise e Avaliação de Riscos dos ativos críticos de TI do Tribunal	80	23/08/21	10/12/21		Alfredo Serrão
3.000	18	TI2991149: Gestão de continuidade dos serviços essenciais de TIC	93	22/02/21	30/06/21		Alfredo Serrão
3.000	19	TI2991155: Análise de vulnerabilidades de Segurança da Informação	90	07/03/22	08/07/22		Alfredo Serrão

3.000	20	TI2465209: Configurar no WAF proteção dos sistemas implantados na DMZ	182	17/02/21	28/10/21		Alfredo Serrão
2.750	21	TI2991169: Treinamento e conscientização em Segurança da Informação	335	23/08/21	02/12/22		Alfredo Serrão
2.500	22	TI2991165: Contratação de Solução para Análise de Vulnerabilidades	110	12/07/21	10/12/21		Alfredo Serrão
2.500	23	TI2991167: Contratação de Solução para Proteção de Endpoint	85	17/05/21	10/09/21		Alfredo Serrão
2.500	24	TI2729250: Implantar sistema de controle de validade dos certificados digitais	97	01/02/21	15/06/21		Alfredo Serrão
2.125	25	TI2991162: Implantação da Solução de PAM	125	07/01/21	30/06/21		Alfredo Serrão
1.625	26	TI2991181: Integração dos processos de Segurança da Informação no SA Interact	235	24/01/22	16/12/22		Alfredo Serrão