



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PORTARIA PRESI N.º 484, DE 03 DE MAIO DE 2023

Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região para o biênio 2023-2024.

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o que consta na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, aprovado pela Resolução CNJ n.º 325/2020, em seu macrodesafio “Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e Proteção de Dados”;

CONSIDERANDO a Resolução CNJ n.º 396/2021, que Institui a Estratégia Nacional de Segurança da Informação e Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ), no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o artigo 6º da Resolução CNJ n.º 370/2021 (ENTIC-JUD), que determina cada órgão deverá elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), o qual deverá elencar as ações que estarão alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional, ao Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário e à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o constante no Planejamento Estratégico Institucional do TRT da 8ª Região, aprovado pela Resolução TRT8 n.º 49/2021, em seu objetivo estratégico “Aprimorar a Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação e a Proteção de Dados”,

RESOLVE:

Art. 1.º APROVAR o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região para o biênio 2023-2024.

Art. 2.º O PDTIC deverá ser revisto anualmente ou a qualquer tempo, havendo necessidade.

Art. 3.º A revisão do PDTIC deverá ser analisada pelo Comitê de Governança de TIC (CGOV-TIC) e, em seguida, submetido para aprovação da Presidência.

Art. 4.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.

MARCUS AUGUSTO LOSADA MAIA
Desembargador Presidente



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

PDTIC

2023-2024

Versão 1.0
Março de 2023
Belém (PA)



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

Administração do Tribunal

MARCUS AUGUSTO LOSADA MAIA
Desembargador Presidente

IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA
Desembargadora Vice-Presidente

MARIA ZUÍLA LIMA DUTRA
Desembargadora Corregedora

TATIANA CARDOSO MARTINS
Secretária-Geral da Presidência

RAFAEL PINHEIRO MIRANDA
Diretor-Geral

DIEGO ANTONIO NASCIMENTO MONTERO VALDEZ
Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

Comitê de Governança de TIC

FRANCISCO SÉRGIO SILVA ROCHA

Coordenador

PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JÚNIOR

Suplente

ODAISE CRISTINA PICANÇO BENJAMIM MARTINS

Juíza Titular eleita

AVERTANO MESSIAS KLAUTAU

Suplente

MELINA RUSSELAKIS CARNEIRO

Diretora do Foro de Belém

AMANACI GIANNACCINI

Diretora da Central de Execução

ROSÂNGELA MARIA FIEL LOPES

Secretária-Geral Judiciária

LILIANE COHEN CALIXTO

Secretária da Corregedoria

RAFAEL PINHEIRO MIRANDA

Diretor-Geral

EDILBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA

Diretor de Secretaria eleito

RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA

Suplente



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

DIEGO ANTONIO NASCIMENTO MONTERO VALDEZ
Diretor da SETIN



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

Equipe de Elaboração do PDTIC

DIEGO ANTONIO NASCIMENTO MONTERO VALDEZ

Diretor da SETIN

MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO

Coordenador de Infraestrutura Tecnológica

MÔNICA MORAES RÊGO GUIMARÃES

Coordenadora de Desenvolvimento de Sistemas

PAULO VITOR NASCIMENTO LOBATO

Coordenador de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações

REINALDO GIL LIMA DE CARVALHO

Coordenador de Sustentação de Sistemas e Inteligência de Dados

MÁRCEL ABREU DA MOTA

Chefe da Divisão de Riscos e Segurança da Informação

DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES

Chefe da Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC

LEONARDO FERRAZ FELICIANO

Projetos de TIC

PAULO JOSÉ DE SOUSA

Assistente Técnico da SEGTI



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

Histórico de Versões

Data	Versão	Entregas
03/2023	v1.0	Elaboração do PDTIC para o exercício de 2023-2024

Tabela 1 - Histórico de Versões.



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

Sumário

1. Apresentação	8
2. Cenário Atual da TI	8
3. O PDTIC	10
3.1. O Escopo do PDTIC	10
3.2. O Objetivo do PDTIC	11
4. Direcionadores	11
4.1 Alinhamento com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI)	12
5. Identidade da SETIN	12
6. Estrutura Organizacional da SETIN	13
7. Monitoramento e Acompanhamento do PDTIC	16
8. Macrodesafios e fatores críticos de sucesso para a implantação do PDTIC	16
9. Considerações Finais	18
10. Anexos	18
Anexo I - Projetos de TIC para consecução em 2023	19
Anexo II - Plano de Contratações de TIC	39
Anexo III - Avaliação Quantitativa do Quadro Pessoal de TIC	51
Anexo IV - Plano Anual de Capacitação de TIC	65
Anexo V - Padronização da Infraestrutura de TIC	121
Anexo VI - Alinhamento Tático-Estratégico do PDTIC	131
Anexo VII - Plano de Trabalho da ENTIC-JUD	135



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

1. Apresentação

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do TRT da 8ª Região é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TIC, sendo uma importante ferramenta para o alcance e cumprimento dos objetivos e metas do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e da Estratégia Nacional do Poder Judiciário.

A necessidade de elaboração e atualização do PDTIC para órgãos integrantes do Poder Judiciário está estabelecida na Resolução nº 370/2021 do CNJ:

Art. 6º Cada órgão deverá elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), o qual deverá elencar as ações que estarão alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional, ao Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário e à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.

O PDTIC do TRT8 abrangerá todas as unidades do Tribunal e terá o período de vigência de 2 (dois) anos, compreendendo janeiro de 2023 a dezembro de 2024, tendo sua revisão ordinária anual ou, extraordinariamente, quando se fizer necessário.

2. Cenário Atual da TI

Nos últimos anos, a área de Tecnologia da Informação do TRT da 8ª Região tem passado por um processo de reorganização e realinhamento estratégico, tecnológico e de infraestrutura física para proporcionar à instituição condições para cumprir sua missão



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

institucional e de habilitar as áreas operacionais e de negócio na execução de suas atividades.

Esta concepção da Tecnologia da Informação, como área não apenas operacional, mas também estratégica, consolida a nova e necessária visão de relevância da área de TI no contexto institucional e define um papel crucial para seu desenvolvimento.

Por outro lado, a crescente e ininterrupta demanda por soluções de Tecnologia da Informação e gestão de conhecimento, que supera a capacidade da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação em atender às solicitações de forma ágil e eficiente, requer uma nova gestão operacional focada em resultados e apoiada em parcerias que busquem soluções continuadas que agreguem valor às áreas de negócio.

Além disso, no ano de 2022, consolidou-se o retorno do TRT8 às atividades presenciais após a pandemia de COVID-19. Entretanto, a tendência é que o movimento de retorno ao presencial se intensifique nos anos seguintes em razão da política anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça de redução do teletrabalho. Será necessário, então, um redimensionamento da infraestrutura de TIC para suportar as atividades presenciais, por meio da contratação de novos links de telecomunicações, ajuste no tamanho do parque de computadores e adequação das soluções de áudio e vídeo para as salas de audiência, para suportar a realização de audiências telepresenciais, que se estabeleceram como o formato mais comum de audiências.

Importante destacar ainda que, em 2022, o TRT8 contratou *broker* para serviços de infraestrutura em nuvem (Contrato TRT8 N° 0018/2022) e iniciou projeto de migração de diversos serviços (entre eles o Processo Judicial Eletrônico - PJe) até



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

então hospedados no *data center* do TRT8 para o provedor de nuvem Amazon Web Services - AWS. O avanço desse e de outros projetos de infraestrutura de nuvem, cujos objetivos são oferecer maior disponibilidade e segurança para os serviços oferecidos pelo órgão, será um dos grandes desafios do TRT8 na área de tecnologia da informação do TRT8 no biênio 2023-2024.

Neste cenário, torna-se fundamental a existência de um marco tático e operacional para o desenvolvimento dos projetos da SETIN, o PDTIC, no qual sejam indicados possíveis soluções e estabelecidos critérios de desempenho capazes de atender às necessidades futuras do TRT da 8ª Região.

3. O PDTIC

Este plano tem por finalidade detalhar os aspectos da gestão da Tecnologia da Informação identificados como responsáveis pela execução e cumprimento dos objetivos estratégicos da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).

O PDTIC 2023-2024 é o instrumento tático e estratégico de TIC do órgão, alinhado à ENTIC-JUD e ao Plano Estratégico Institucional, contendo indicadores, metas associadas e projetos/ações a serem implantadas no ciclo estratégico.

3.1. O Escopo do PDTIC

Este documento descreve o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) do TRT da 8ª Região relacionando os requisitos táticos e estratégicos pertinentes à área de TIC do TRT da 8ª Região.



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

Não foram incluídos neste plano projetos ou iniciativas de cumprimento a longo prazo, que extrapolam sua vigência, que é de dois anos, visto que esses estão contidos no plano de trabalho de execução da ENTIC-JUD 2021-2026, seguindo os marcos estabelecidos na mesma e que serão no momento oportuno incluídos nas demais edições do PDTIC.

3.2. O Objetivo do PDTIC

Registrar ações que permitam um processo de melhoria contínua nos itens de hardware, *software*, gestão do conhecimento, organização administrativa e recursos humanos da SETIN, além de apontar soluções para os problemas atuais identificados que possam limitar o alcance dos objetivos e metas institucionais do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

4. Direcionadores

São as diretrizes que orientam a criação de objetivos e de resultados pela SETIN, no sentido de se buscar a realização de benefícios alinhados com esses direcionadores. Os principais direcionadores são:

- Portaria PRESI nº 347/2021, que estabelece o Plano Estratégico Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região - é a principal referência, já que traça o direcionamento da estratégia do Tribunal;
- Resolução CNJ nº 325/2020, que dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 e dá outras providências;
- Resolução CNJ nº 370/2021, que instituiu a



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o ciclo 2021-2026;

- Resolução CNJ n° 396/2021, que institui Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ);
- Resolução n° 01/2019, que estabelece a Política de Governança Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

4.1 Alinhamento com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI)

O Plano Estratégico Institucional, instituído pela Portaria PRESI N° 347/2021, define duas metas estratégicas diretamente relacionadas a área de tecnologia da informação:

- Meta 17: Manter o patamar de “Excelência” em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, até dezembro de 2026.
- Meta 18: Alcançar 100% de processos judiciais eletrônicos, até dezembro de 2021.

Para alcançar essas metas estratégicas o PDTIC tem importância fundamental. É no PDTIC que as metas serão desdobradas em iniciativas estratégicas, como: projetos e contratações, além de direcionar ações relacionadas à capacitação dos servidores da especialidade de TIC.

5. Identidade da SETIN

Missão: Prover soluções de Tecnologia da Informação



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

que contribuam para o cumprimento da missão institucional da Justiça do Trabalho da 8ª Região.

Visão: Ser reconhecida pelo comprometimento com o meio ambiente saudável, valorização de pessoas e entrega de soluções de tecnologia da informação com qualidade.

6. Estrutura Organizacional da SETIN

Em setembro de 2022, por meio da Resolução TRT8 nº 34/2022, houve uma reestruturação organizacional e funcional do TRT da 8ª Região. Com essa nova estrutura, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, órgão vinculado diretamente à Presidência do Tribunal, ficou assim estruturada:

- Secretaria de Tecnologia da Informação
 - Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados
 - Divisão de Sustentação de Sistemas Judiciais
 - Divisão de Sustentação de Sistemas Administrativos
 - Seção de Inteligência de Dados
 - Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
 - Divisão de Desenvolvimento
 - Divisão de Banco de Dados
 - Coordenadoria de Atendimento ao usuário e Telecomunicações
 - Seção de suporte ao usuário de TIC
 - Seção de Telecomunicações
 - Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

- Divisão de Aplicações
- Divisão de Data Center
- Divisão de Riscos e Segurança da Informação
- Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região




Figura 1 - Organograma da SETIN



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

7. Monitoramento e Acompanhamento do PDTIC

O responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução do PDTIC é o Subcomitê Gestor de TIC, instituído pela Portaria PRESI nº 145/2023, conforme determina a Resolução CNJ nº 370/2021. Este Subcomitê Gestor tem periodicidade de reuniões mensais, nas quais as ações/iniciativas decorrentes do PDTIC são avaliadas. Em um nível hierárquico acima, tem-se o Comitê de Governança de TIC, instituído pelo Regimento Interno do TRT8, o qual é responsável por aprovar o PDTIC e suas alterações, tais como: inclusão, exclusão e priorização de projetos, contratações, capacitações, entre outras.

A aferição do atingimento das metas do Plano Diretor de TIC 2023-2024, serão feitas trimestralmente, e publicadas no portal <https://www.govti.trt8.jus.br>. Ao final do ano de 2023 serão analisados os resultados parciais do PDTIC vigente. Essa análise visa confrontar o que efetivamente foi executado em relação ao previsto. A conclusão da análise dos resultados e as lições aprendidas serão insumos para revisão e elaboração do PDTIC dos próximos ciclos.

8. Macrodesafios e fatores críticos de sucesso para a implantação do PDTIC

Os macrodesafios para implantação do PDTIC estão intimamente relacionados às diretrizes impostas na Resolução nº 370/2021 do CNJ, em especial quando as questões da mudança de paradigma da infraestrutura para sustentação dos serviços de TIC, com foco na implantação de serviços e plataforma de nuvem, e priorização de investimentos em segurança da informação para



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

garantir a continuidade dos serviços públicos.

Já os fatores críticos de sucesso se referem às condições que precisam, necessariamente, serem satisfeitas para que o PDTIC alcance a efetividade esperada e se confirme como um importante instrumento para o aperfeiçoamento da gestão e governança do Tribunal.

É válido destacar os elementos críticos para implantação e consequente obtenção de resultados previstos pelo PDTIC, conforme indicados abaixo:

Patrocínio e compromisso: A alta direção e os gestores do Tribunal devem ter o compromisso com o que está previsto no PDTIC.

Continuidade: o PDTIC deve ser entendido como instrumento dinâmico e contínuo, não se configurando em um evento único e pontual, com objetivo de garantir as entregas, medir os benefícios e tomar ações necessárias para corrigir desvios.

Participação: Deve haver participação efetiva dos integrantes da SETIN na implantação e no monitoramento da execução do PDTIC.

Metodologias e Processos: Os projetos do PDTIC, preferencialmente, seguirão metodologias e processos que permitam acompanhar e medir sua execução por meio de indicadores. O TRT8 já conta com algumas metodologias e processos instituídos, como a Metodologia de Gerenciamento de Projetos; a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas; Processo de Gerenciamento do Plano de Capacitação; e o Processo de Contratações de Soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação.

Disponibilidade de Recursos: Os recursos humanos, orçamentários e financeiros compatíveis com as dimensões e



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

competências requeridas pelos projetos do PDTIC devem ser garantidos para execução deste Plano.

Cooperação interdepartamental: Os diversos setores envolvidos no processo de implantação do PDTIC devem ter um relacionamento cooperativo com comunicação ativa entre eles, de modo a viabilizar a execução do que está previsto no Plano.

9. Considerações Finais

Este Plano dará subsídios qualitativos aos projetos empreendidos na área de TIC e, por consequência, contribuirá para que o Egrégio TRT da 8ª Região alcance sua missão institucional.

10. Anexos

- I. Projetos de TIC;
- II. Plano de contratações de soluções de TIC de 2023;
- III. Avaliação Quantitativa do Quadro Pessoal de TIC;
- IV. Plano Anual de Capacitação da SETIN de 2023;
- V. Padronização da Infraestrutura de TIC;
- VI. Alinhamento Tático-Estratégico do PDTIC;
- VII. Plano de Trabalho da ENTIC-JUD do TRT8.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Anexo I

Projetos de TIC

PDTIC 2023-2024



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

Versão 1.0
março de 2023

Histórico de Versões

Data	Versão	Observação
03/2023	v1.0	Primeira versão do planejamento.

Tabela 1: Histórico de Versões.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Quadro Resumo do Plano Anterior - PDTIC 2021-2022

Análise quantitativa de projetos de TI x Área da SETIN x Situação dos projetos.

ÁREA/SITUAÇÃO	CONCLUÍDOS	CANCELADOS	EM ANDAMENTO
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	46	21	12
Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados	23	15	16
Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	19	7	6
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações	5	5	7
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	19	7	7
Divisão de Riscos e Segurança da Informação	18	6	2
Secretaria de Tecnologia da Informação (Total)	130	61	50
	54,0%	25,3%	20,7%
	241 Projetos		



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Quadro Resumo do PDTIC 2023-2024

Quantitativo de Projetos de TI x Área da SETIN

Área da SETIN	Quantidade Projetos
Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	57
Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados	92
Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	23
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações	26
Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	13
Divisão de Riscos e Segurança da Informação	17
Secretaria de Tecnologia da Informação (Total)	228 projetos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas - Divisão de Desenvolvimento

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
4.002	1	TI0001031: [PJe-Calc] Desenvolvimento de Solução para Atendimento dos Eventos S2500 e S2501 do eSocial	40	06/03/23	30/04/23		ESTILLAC FILHO
3.750	2	TI0000918: [GPrec] Desenvolvimento da Versão 4.6	120	16/01/23	30/06/23		ESTILLAC FILHO
3.750	3	TI0000919: [GPrec] Desenvolvimento da Versão 4.7	122	03/07/23	19/12/23		ESTILLAC FILHO
3.750	4	TI0000920: [GPrec] Desenvolvimento da Versão 4.8	120	15/01/24	28/06/24		ESTILLAC FILHO
3.750	5	TI0000921: [GPrec] Desenvolvimento da Versão 4.9	124	01/07/24	19/12/24		ESTILLAC FILHO
3.500	6	TI0000914: [PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.12.0	120	16/01/23	30/06/23		ESTILLAC FILHO
3.500	7	TI0000915: [PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.13.0	122	03/07/23	19/12/23		ESTILLAC FILHO
3.500	8	TI0000916: [PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.14.0	120	15/01/24	28/06/24		ESTILLAC FILHO
3.500	9	TI0000917: [PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.15.0	124	01/07/24	19/12/24		ESTILLAC FILHO
3.252	10	TI0001046: [Robô PREÁ] Implantação e Definição do Processo de Migração do Legado de Precatórios	34	01/03/23	17/04/23		ESTILLAC FILHO
3.125	11	TI0000988: [GPREC] Módulo para Visualização dos Registros de Precatórios Federais	244	15/01/24	19/12/24		ESTILLAC FILHO
3.002	12	TI0000999: [SADES] Sistema de Acompanhamento de Desempenho - Fase II	88	01/08/23	30/11/23		ESTILLAC FILHO
3.002	13	TI0001014: [ABA] Sistema de Gestão do Abandamento de Valores	55	17/04/23	30/06/23		ESTILLAC FILHO
2.877	14	TI0000971: [CODES] Projeto de Inovação - 2023	101	01/08/23	19/12/23		ESTILLAC FILHO
2.877	15	TI0000972: [CODES] Projeto de Inovação - 2024	101	01/08/24	19/12/24		ESTILLAC FILHO
2.752	16	TI0001107: [SADES] Sistema de Acompanhamento de Desempenho - Fase III	85	05/02/24	31/05/24		ESTILLAC FILHO
2.627	17	TI0001157: [Archetype] Adequação às Diretrizes de Acessibilidade	99	05/08/24	19/12/24		ESTILLAC FILHO
2.502	18	TI0001153: [ABA] Sistema de Gestão do Abandamento de Valores - Fase II	84	07/08/23	30/11/23		ESTILLAC FILHO
2.502	19	TI0001108: [MAGISTRATUS] Sistema de Designações de Magistrados por Impedimento e Suspeição - Fase III	84	07/08/23	30/11/23		ESTILLAC FILHO
2.502	20	TI0001106: [PJe-Calc] Atualização do PJC via Serviço	186	15/01/24	30/09/24		ESTILLAC FILHO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas - Divisão de Desenvolvimento

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
2.502	21	TI0001105: [GPREC] Integração do PJC de Cálculo ao Precatório	186	15/01/24	30/09/24		ESTILLAC FILHO
2.502	22	TI0001099: [GEC] Sistema Gestão Eletrônica Correicional - Adequação de Layout e Interpretação de Dados	59	12/06/23	31/08/23		ESTILLAC FILHO
2.502	23	TI0001104: [RPA PIPA] Customização e Implantação do Robô Pipa - Procuradorias: Intimação para Pauta	47	16/10/23	19/12/23		ESTILLAC FILHO
2.502	24	TI0001102: [RPA GAEL] Customização e Implantação do Robô GAEL - Gerenciador de Alvarás Eletrônicos	25	27/03/23	30/04/23		ESTILLAC FILHO
2.502	25	TI0001101: [RPA PACO] Customização e Implantação do Robô PACO - Publicador de Acórdãos	34	01/03/23	17/04/23		ESTILLAC FILHO
2.502	26	TI0001098: [RPA Leão] Solução de Geração de Certidão de Expiração de Prazo	75	02/05/23	14/08/23		ESTILLAC FILHO
2.502	27	TI0000987: [GEC] Sistema Gestão Eletrônica Correicional - Automatização da Extração de Dados	88	30/01/23	31/05/23		ESTILLAC FILHO
2.500	28	TI0000848: [LexML] Refatoração para Integração com o PJe	65	06/05/24	02/08/24		ESTILLAC FILHO
2.252	29	TI0001103: [RPA eCarteiro] Customização e Implantação do Robô eCarteiro - Controle de Notificações por eCarta	43	16/08/23	13/10/23		ESTILLAC FILHO
2.252	30	TI0001051: [GPrec] Revisão e Adequação dos Scripts do Extrator para o e-Gestão	101	01/08/24	19/12/24		ESTILLAC FILHO
2.127	31	TI0000923: [CODES] Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software - 2024	22	01/08/24	30/08/24		ESTILLAC FILHO
2.127	32	TI0000924: [CODES] Revisão do Processo de Gerenciamento de Arquitetura de Software - 2023	23	01/08/23	31/08/23		ESTILLAC FILHO
2.127	33	TI0000925: [CODES] Revisão do Processo de Gerenciamento de Arquitetura de Software - 2024	22	01/08/24	30/08/24		ESTILLAC FILHO
2.125	34	TI0000882: [CNT] Sistema de emissão de certidão negativa trabalhista (processo físico)	64	05/08/24	31/10/24		ESTILLAC FILHO
1.875	35	TI0000883: [VIAJT] Sistema Via de Acesso à Justiça do Trabalho	88	02/05/23	31/08/23		ESTILLAC FILHO
1.750	36	TI0000832: [SADES] Sistema de Acompanhamento de Desempenho	80	09/01/23	28/04/23		ESTILLAC FILHO
1.627	37	TI0000922: [CODES] Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software - 2023	23	01/08/23	31/08/23		ESTILLAC FILHO
1.502	38	TI0000998: [MAGISTRATUS] Sistema de Designações de Magistrados por Impedimento e Suspeição - Fase II	60	10/04/23	30/06/23		ESTILLAC FILHO
1.500	39	TI0000871: [MAGISTRATUS] Sistema de Designações de Magistrados por Impedimento e Suspeição	80	09/01/23	28/04/23		ESTILLAC FILHO
1.377	40	TI0001158: [CATALOGO] Implementação do Ambiente de Nuvem	65	04/03/24	31/05/24		ESTILLAC FILHO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas - Divisão de Desenvolvimento

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
1.252	41	TI0000913: [FROTA] Atualização de Arquitetura	55	16/01/23	31/03/23		ESTILLAC FILHO
1.250	42	TI0000867: [FROTA] Desenvolvimento de Painéis de Gestão e Relatórios Gerenciais	77	15/01/24	30/04/24		ESTILLAC FILHO
877	43	TI0001041: [Archetype] Conformidade com a PDPJ	63	06/03/23	31/05/23		ESTILLAC FILHO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas - Divisão de Banco de Dados

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
4.002	1	TI0001062: [MySQL] Migração da produção para a nuvem AWS como RDS	125	09/01/23	30/06/23		ABNATAL JUNIOR
3.627	2	TI0001063: [MySQL] Migração do apoio para a nuvem AWS como RDS	45	01/05/23	30/06/23		ABNATAL JUNIOR
3.377	3	TI0001059: [PostgreSQL] Realização 2023 de testes de restauração de backup	245	09/01/23	15/12/23		ANDERSON MAIA
3.377	4	TI0001061: [MySQL] Realização 2023 de testes de restauração de backup	245	09/01/23	15/12/23		ABNATAL JUNIOR
2.877	5	TI0001054: [Oracle] Migração de produção para a nuvem AWS como EC2 BYOL EE	165	01/05/23	15/12/23		ANDERSON MAIA
2.877	6	TI0001055: [Oracle] Migração do apoio para a nuvem AWS como RDS SE	165	01/05/23	15/12/23		DANIEL OLIVEIRA
2.877	7	TI0001056: [Oracle] Realização 2024 de testes de restauração de backup	245	08/01/24	13/12/24		DANIEL OLIVEIRA
2.877	8	TI0001057: [PostgreSQL] Realização 2024 de testes de restauração de backup	158	08/05/24	13/12/24		ANDERSON MAIA
2.877	9	TI0001060: [PostgreSQL] Migração do PJe para a nuvem AWS	80	09/01/23	28/04/23		ANDERSON MAIA
2.877	10	TI0001058: [MySQL] Realização 2024 de testes de restauração de backup	158	08/05/24	13/12/24		ABNATAL JUNIOR
2.877	11	TI0001064: [SQLServer] Realização de testes de restauração de backup	245	09/01/23	15/12/23		DANIEL OLIVEIRA
2.877	12	TI0001065: [DIBAD] Sistema de Monitoramento Pro-Ativo	85	06/03/23	30/06/23		ABNATAL JUNIOR
2.877	13	TI0001053: [Oracle] Realização de testes de restauração de backup	245	09/01/23	15/12/23		DANIEL OLIVEIRA
1.627	14	TI0001066: [DIBAD] Estruturação das funções de administração de dados	245	09/01/23	15/12/23		ANDERSON MAIA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
5.002	1	TI0001142: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.15.0	24	01/08/23	01/09/23		HERBET SILVA
5.002	2	TI0001134: [PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.5.0	22	01/05/24	30/05/24		HERBET SILVA
5.002	3	TI0001133: [PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.4.0	22	01/11/23	30/11/23		HERBET SILVA
5.002	4	TI0001118: [PJe] Implantação do PJe versão 2.9.2	14	01/09/23	20/09/23		HERBET SILVA
5.000	5	TI0001152: [PJe-Satélite] Implantação do NUGEP versão 1.4.0	24	01/08/23	01/09/23		HERBET SILVA
5.000	6	TI0001151: [PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.4.2	22	01/08/24	01/09/24		HERBET SILVA
5.000	7	TI0001150: [PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.4.1	23	01/05/24	01/06/24		HERBET SILVA
5.000	8	TI0001149: [PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.4.0	22	01/02/24	01/03/24		HERBET SILVA
5.000	9	TI0001148: [PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.3.7	21	01/09/23	01/10/23		HERBET SILVA
5.000	10	TI0001147: [PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.3.6	21	15/04/23	15/05/23		HERBET SILVA
5.000	11	TI0001146: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.16.1	24	01/10/24	01/11/24		HERBET SILVA
5.000	12	TI0001145: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.16.0	22	01/08/24	01/09/24		HERBET SILVA
5.000	13	TI0001144: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.15.2	22	01/02/24	01/03/24		HERBET SILVA
5.000	14	TI0001143: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.15.1	23	01/11/23	01/12/23		HERBET SILVA
5.000	15	TI0001141: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.14.2	24	01/05/23	01/06/23		HERBET SILVA
5.000	16	TI0001140: [PJe-Satélite] Implantação do META9 versão 1.3.0	22	01/08/24	30/08/24		HERBET SILVA
5.000	17	TI0001139: [PJe-Satélite] Implantação do META9 versão 1.2.0	22	01/08/23	30/08/23		HERBET SILVA
5.000	18	TI0001138: [PJe-Satélite] Implantação do CODEX versão 1.15.0	21	01/11/24	30/11/24		HERBET SILVA
5.000	19	TI0001137: [PJe-Satélite] Implantação do CODEX versão 1.14.0	22	01/05/24	30/05/24		HERBET SILVA
5.000	20	TI0001136: [PJe-Satélite] Implantação do CODEX versão 1.13.0	22	01/11/23	30/11/23		HERBET SILVA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
5.000	21	TI0001135: [PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.6.0	21	01/11/24	30/11/24		HERBET SILVA
5.000	22	TI0001132: [PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.3.0	22	01/05/23	30/05/23		HERBET SILVA
5.000	23	TI0001127: [PJe-Satélite] Implantação da nova versão do InfoProcesso	21	01/02/24	29/02/24		HERBET SILVA
5.000	24	TI0001126: [PJe-Satélite] Implantação do SISCONDJ da versão 34.6	21	01/02/24	29/02/24		HERBET SILVA
5.000	25	TI0001129: [PJe-Satélite] Migração do sistema Garimpo para a Nuvem	21	03/07/23	31/07/23		HERBET SILVA
5.000	26	TI0001128: [PJe-Satélite] Implantação do Garimpo versão 2.2.11	95	09/01/23	19/05/23		HERBET SILVA
5.000	27	TI0001159: [PJe] Implantação do PJe versão 2.8.7	22	30/03/23	30/04/23		HERBET SILVA
5.000	28	TI0001125: [PJe] Implantação do PJe versão 2.13.1	66	01/11/24	31/01/25		HERBET SILVA
5.000	29	TI0001124: [PJe] Implantação do PJe versão 2.12.2	14	01/10/24	20/10/24		HERBET SILVA
5.000	30	TI0001123: [PJe] Implantação do PJe versão 2.12.1	66	01/07/24	30/09/24		HERBET SILVA
5.000	31	TI0001122: [PJe] Implantação do PJe versão 2.11.2	14	01/06/24	20/06/24		HERBET SILVA
5.000	32	TI0001121: [PJe] Implantação do PJe versão 2.11.1	66	01/03/24	31/05/24		HERBET SILVA
5.000	33	TI0001120: [PJe] Implantação do PJe versão 2.10.2	14	01/02/24	20/02/24		HERBET SILVA
5.000	34	TI0001119: [PJe] Implantação do PJe versão 2.10.1	66	01/11/23	31/01/24		HERBET SILVA
5.000	35	TI0001117: [PJe] Implantação do PJe versão 2.9.1	66	01/06/23	31/08/23		HERBET SILVA
5.000	36	TI0001116: [e-Rec] Importação do banco de dados de despachos do e-Rec Satélite	89	01/05/23	31/08/23		HERBET SILVA
5.000	37	TI0001115: [RPA] Atividades do Projeto de Robôs do Escritório de Projetos da Presidência - Fase I	60	27/03/23	16/06/23		HERBET SILVA
5.000	38	TI0001084: [PJe-Satélite] Implantação do CODEX versão 1.12.2	13	14/03/23	30/03/23		HERBET SILVA
5.000	39	TI0001114: [PJe] Homologação do novo fluxo colegiado no PJeCor	53	20/03/23	31/05/23		HERBET SILVA
5.000	40	TI0001113: [PJe] Ativação de Captcha no login do PJe	28	22/03/23	28/04/23		HERBET SILVA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
5.000	41	TI0001112: [PJe] Integração do sistema da PGE-AP com PJe via MNI	108	03/04/23	30/08/23		HERBET SILVA
5.000	42	TI0001111: [Jurisprudência] Implantação de novo sistema de Consulta de Jurisprudência	35	03/04/23	19/05/23		HERBET SILVA
5.000	43	TI0001110: [PJe] Automatizar atualização de CEP vl.3	35	03/04/23	19/05/23		HERBET SILVA
5.000	44	TI0001109: [PJe-Satélite] Implantação do Acervo Digital versão 2.8.4	38	10/04/23	31/05/23		HERBET SILVA
4.500	45	TI3014728: [PJe-Satélite] Implantação do Gemini versão 2.8.6	80	09/01/23	28/04/23		HERBET SILVA
4.252	46	TI0000959: Revisão 2023 do Processo de Gerenciamento de Mudanças	202	13/03/23	19/12/23		REINALDO CARVALHO
4.252	47	TI0001042: Revisão 2023 do Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TI	208	03/03/23	19/12/23		REINALDO CARVALHO
4.250	48	TI0001130: [PJe-Satélite] Implantação do Garimpo versão 2.2.12	21	01/02/24	29/02/24		HERBET SILVA
3.752	49	TI0000994: Revisão 2024 do Processo de Gerenciamento de Mudanças	202	13/03/24	19/12/24		REINALDO CARVALHO
3.752	50	TI0001045: [COSID] Revisão do Processo de Sustentação de Software - 2023	10	07/08/23	18/08/23		REINALDO CARVALHO
3.752	51	TI0001044: [COSID] Revisão do Processo de Sustentação de Software - 2024	10	05/08/24	16/08/24		REINALDO CARVALHO
3.502	52	TI0001078: [PROAD] Atualização do PROAD para a versão 5.0	31	01/11/24	13/12/24		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	53	TI0001074: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.70	20	04/11/24	29/11/24		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	54	TI0001073: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.65	22	01/08/24	30/08/24		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	55	TI0001077: [PROAD] Atualização do PROAD para a versão 4.9	20	01/06/24	28/06/24		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	56	TI0001072: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.60	22	02/05/24	31/05/24		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	57	TI0001080: [SCMP] Atualização do SCMP para a versão 2.0	21	01/03/24	31/03/24		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	58	TI0001071: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.55	21	01/02/24	29/02/24		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	59	TI0001070: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.50	18	21/11/23	14/12/23		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	60	TI0001076: [PROAD] Atualização do PROAD para a versão 4.8	35	01/11/23	19/12/23		ROGÉRIO PIMENTEL



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
3.502	61	TI0001069: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.45	21	09/08/23	06/09/23		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	62	TI0001082: [PROAD] Implantação do Portal-PROAD e Portal-PARTICIPANTE	32	01/06/23	15/07/23		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	63	TI0001075: [PROAD] Atualização do PROAD para a versão 4.7.1-1	126	06/01/23	30/06/23		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	64	TI0001068: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 1.40	17	04/05/23	26/05/23		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	65	TI0001079: [SCMP] Atualização do SCMP para a versão 1.9_0.1 (HD-LR)	83	09/01/23	03/05/23		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	66	TI0001067: [SIGEP] Implantação do módulo de Designação de Magistrados (Designação / Gestão de Atos / Editais)	80	09/01/23	28/04/23		ROGÉRIO PIMENTEL
3.502	67	TI0001081: [GERALDO] Implantação do sistema GERALDO na versão 1.0.33	40	13/03/23	05/05/23		ROGÉRIO PIMENTEL
3.252	68	TI0001156: [RPA] Atividades do Projeto de Robôs do Escritório de Projetos da Presidência - Fase IV	65	02/09/24	29/11/24		HERBET SILVA
3.252	69	TI0001155: [RPA] Atividades do Projeto de Robôs do Escritório de Projetos da Presidência - Fase III	65	04/03/24	31/05/24		HERBET SILVA
3.252	70	TI0001154: [RPA] Atividades do Projeto de Robôs do Escritório de Projetos da Presidência - Fase II	64	04/09/23	30/11/23		HERBET SILVA
3.252	71	TI0001043: Revisão 2024 do Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TI	209	04/03/24	19/12/24		REINALDO CARVALHO
3.000	72	TI2839998: [Portal GovTI] Migração do conteúdo do Portal GovTI para um Gerenciador de Conteúdo e padronização de identidade visual	40	06/05/24	29/06/24		REINALDO CARVALHO
2.877	73	TI0001096: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.10.2	28	06/11/24	13/12/24		LIVIO CARNEIRO
2.752	74	TI0001089: [Campus Virtual] Implantação do Moodle versão 4.1.20	10	18/11/24	29/11/24		LIVIO CARNEIRO
2.750	75	TI2620877: [CMS] Desenvolvimento da Central de Ajuda do TRT8	42	04/03/24	30/04/24		REINALDO CARVALHO
2.377	76	TI0001087: [Campus Virtual] Implantação do Moodle versão 4.1.7	9	20/11/23	30/11/23		LIVIO CARNEIRO
2.377	77	TI0001094: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.10	33	06/03/24	19/04/24		LIVIO CARNEIRO
2.377	78	TI0001095: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.10.1	27	10/07/24	15/08/24		LIVIO CARNEIRO
2.377	79	TI0000985: Consulta de magistrados de 1º grau aptos ao sorteio do plantão.	16	23/01/23	13/02/23		ROGÉRIO PIMENTEL
2.375	80	TI2995217: [Portal TRT8] Migração do Portal do TRT8 para Drupal 10	100	03/07/23	17/11/23		REINALDO CARVALHO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de Dados

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
2.252	81	TI0001088: [Campus Virtual] Implantação do Moodle versão 4.1.14	10	06/05/24	17/05/24		LIVIO CARNEIRO
2.127	82	TI0001086: [Campus Virtual] Implantação do Moodle versão 3.9.20	10	05/06/23	16/06/23		LIVIO CARNEIRO
2.127	83	TI0001090: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.9.1	30	06/03/23	15/04/23		LIVIO CARNEIRO
2.127	84	TI0001092: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.9.2	27	10/07/23	15/08/23		LIVIO CARNEIRO
2.127	85	TI0001093: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.9.3	30	06/11/23	15/12/23		LIVIO CARNEIRO
2.127	86	TI0001085: [Power BI] Implantação do Painel da Central de Mandados do TRT9	19	07/08/23	31/08/23		LIVIO CARNEIRO
2.125	87	TI2999045: [SIGEP-Autoatendimento] Implantação do Módulo Autoatendimento	153	02/05/23	30/11/23		ROGÉRIO PIMENTEL
2.125	88	TI3009846: [HORUS] Implementação dos painéis no Power BI	146	09/01/23	31/07/23		LIVIO CARNEIRO
1.877	89	TI0000997: [GEC] Sistema de Gestão Correicional - Preparação de dados para atualização do modelo da Ata de Correição	60	23/01/23	14/04/23		LIVIO CARNEIRO
1.875	90	TI0000834: [DIGTI] Criação de Painel sobre o Quadro de Pessoas da SETIN	110	31/03/23	31/08/23		LIVIO CARNEIRO
1.502	91	TI0000986: [POWERBI] Painéis Gerenciais do PAS	35	14/07/23	31/08/23		LIVIO CARNEIRO
1.375	92	TI2995358: [e-Social] Implantação do sistema SIGEP-JT para atender aos eventos do e-Social da FASE IV	125	09/01/23	30/06/23		ROGÉRIO PIMENTEL



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
5.000	1	TI2344155: Contratação e operacionalização dos serviços de N1 e N2 (Central de Serviços)	234	09/01/23	30/11/23		THIAGO ARAUJO
4.252	2	TI0000928: Revisão 2023 do Catálogo de Serviços de Negócio	88	01/08/23	30/11/23		THIAGO ARAUJO
4.002	3	TI0000948: Contratação de nova Rede JT baseada em SD-WAN	126	09/01/23	03/07/23		JADIEL MOTA
3.752	4	TI0000949: Alteração do meio de transmissão da PRODEPA em 5 localidades	60	09/01/23	31/03/23		RUAN FERREIRA
3.752	5	TI0000951: Revisão 2023 do processo de Gerenciamento de Ativos de Microinformática	44	02/10/23	30/11/23		JOSÉ RODRIGUES
3.752	6	TI0000927: Revisão 2023 dos Acordos de Nível de Serviços de Negócio	88	01/08/23	30/11/23		THIAGO ARAUJO
3.502	7	TI0001047: Revisão 2024 dos Acordos de Nível de Serviços de Negócio	87	01/08/24	30/11/24		THIAGO ARAUJO
3.502	8	TI0001048: Revisão 2024 do Catálogo de Serviços de Negócio	87	01/08/24	30/11/24		THIAGO ARAUJO
3.502	9	TI0001049: Revisão 2024 do processo de gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisição	87	01/08/24	30/11/24		THIAGO ARAUJO
3.502	10	TI0001050: Revisão 2024 do processo de gerenciamento de Catálogo de serviços, Nível de serviço e monitoramento de ANS	87	01/08/24	30/11/24		THIAGO ARAUJO
3.502	11	TI0001036: Renovação do parque de computadores	239	09/01/23	07/12/23		JOSÉ RODRIGUES
3.502	12	TI0001037: Renovação do parque de impressoras	222	01/02/23	07/12/23		JOSÉ RODRIGUES
3.502	13	TI0001040: Ampliação da rede sem fio do Tribunal	190	09/01/23	30/09/23		JADIEL MOTA
3.502	14	TI0000950: Contratação de suporte ou garantia estendida para switches do Fórum Trabalhista de Belém	335	04/09/23	13/12/24		JADIEL MOTA
3.500	15	TI2522623: Operacionalizar o processo de gerenciamento de problemas	125	09/01/23	30/06/23		ANTONIO ARAÚJO
3.252	16	TI0000930: Revisão 2023 do processo de gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisição	88	01/08/23	30/11/23		THIAGO ARAUJO
3.252	17	TI0000931: Revisão 2023 do processo de gerenciamento de Catálogo de serviços, Nível de serviço e monitoramento de ANS	88	01/08/23	30/11/23		THIAGO ARAUJO
3.252	18	TI0000929: Revisão 2023 do processo de gerenciamento de Conhecimento	44	02/10/23	30/11/23		SIMONNE CALLEGARIO
3.252	19	TI0001033: Revisão 2024 da base de conhecimento da SeSUP	87	01/08/24	29/11/24		SIMONNE CALLEGARIO
3.252	20	TI0001032: Revisão 2023 da base de conhecimento da SeSUP	88	01/08/23	30/11/23		SIMONNE CALLEGARIO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
3.002	21	TI0000947: Migração da conexão com a Caixa Econômica para VPN	197	16/03/23	15/12/23		RUAN FERREIRA
2.877	22	TI0001035: Revisão 2024 do processo de gerenciamento de Conhecimento	44	01/10/24	30/11/24		SIMONNE CALLEGARIO
2.877	23	TI0001034: Revisão 2024 do processo de Gerenciamento de Ativos de Microinformática	44	01/10/24	30/11/24		JOSÉ RODRIGUES
2.752	24	TI0001038: Projeto piloto de solução de videoconferência para a salas de audiência	151	03/04/23	30/10/23		ANTONIO ARAÚJO
2.750	25	TI2687837: Atualização do Assyst	234	09/01/23	30/11/23		THIAGO ARAUJO
2.627	26	TI0001039: Operacionalização da ferramenta de gerenciamento de ativos de microinformática	131	01/05/23	30/10/23		JOSÉ RODRIGUES



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
5.000	1	TI0000958: Implantar os serviços do Tribunal para o ambiente de nuvem	247	09/01/23	19/12/23		ALAYR SOBRINHO
3.752	2	TI0000992: Revisão 2023 do processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	58	13/03/23	31/05/23		FILIPPE BARROS
3.752	3	TI0000954: Revisão 2023 do processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviços de TIC	23	01/08/23	31/08/23		ALAYR SOBRINHO
3.752	4	TI0000991: Revisão 2024 do processo de Gerenciamento de Capacidade	20	03/06/24	28/06/24		WAGNER TOLOSA
3.752	5	TI0000995: Revisão 2024 do processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviços de TIC	20	03/06/24	28/06/24		ALAYR SOBRINHO
3.752	6	TI0000952: Revisão 2023 processo de Gerenciamento de Evento de TI	22	01/06/23	30/06/23		FABRICIO PINHEIRO
3.752	7	TI0000996: Revisão 2024 processo de Gerenciamento de Evento de TI	20	03/06/24	30/06/24		FABRICIO PINHEIRO
3.750	8	TI0000953: Revisão 2023 do processo de Gerenciamento de Capacidade	23	01/08/23	31/08/23		ALAYR SOBRINHO
3.502	9	TI0000993: Revisão 2024 do processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	58	13/03/24	31/05/24		FILIPPE BARROS
3.502	10	TI0000961: Revisão 2023/2024 do processo de backup e restore de dados	20	01/06/24	30/06/24		VICTOR BARROS
2.500	11	TI2987523: Solução de descarte seguro de mídias	80	09/01/23	28/04/23		ALAYR SOBRINHO
2.375	12	TI2987519: Desativação do Datacenter 4º andar	150	03/04/23	27/10/23		ALAYR SOBRINHO
875	13	TI2485693: Alienação de equipamentos da sala cofre e data center do 4º andar	130	03/04/23	29/09/23		VICTOR BARROS



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO




Projetos da Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
4.502	1	TI0000940: Pesquisa de satisfação de usuários externos 2023	87	03/07/23	31/10/23		PAULO SOUSA
4.502	2	TI0001022: Elaboração do PDTIC 2025-2026	85	05/08/24	29/11/24		DIEGO MORAES
3.752	3	TI0000944: iGov - CNJ 2023	105	08/05/23	29/09/23		DIEGO MORAES
3.752	4	TI0000938: Elaborar o Plano de Capacitação de Servidores de TIC 2024	64	04/09/23	30/11/23		PAULO SOUSA
3.502	5	TI0001020: Elaborar Plano de Capacitação de TIC 2025	65	02/09/24	29/11/24		PAULO SOUSA
3.500	6	TI0000881: Criação de Pontos de Inclusão Digital da JT nos Estados do Pará e Amapá	505	09/01/23	13/12/24		DIEGO VALDEZ
3.377	7	TI0001018: Pesquisa de satisfação externa 2024	89	01/07/24	31/10/24		PAULO SOUSA
3.377	8	TI0001026: Revisão 2024 do Processo de Planejamento de Contratações de TIC	56	02/09/24	18/11/24		PAULO SOUSA
3.252	9	TI0000943: Pesquisa de satisfação de usuários internos 2023	84	08/05/23	31/08/23		DIEGO MORAES
3.252	10	TI0001021: iGov CNJ 2024	105	06/05/24	27/09/24		DIEGO MORAES
3.252	11	TI0001029: Relatório de Gestão - exercício 2023	60	08/01/24	29/03/24		DIEGO MORAES
3.252	12	TI0000946: Relatório Exercício de 2022 de Gestão (Prestação de contas TCU)	60	09/01/23	31/03/23		DIEGO MORAES
2.877	13	TI0000935: Revisão (2023) do Processo de Planejamento de Contratações de TIC	64	04/09/23	30/11/23		PAULO SOUSA
2.877	14	TI0000942: Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC 2024	175	01/04/24	29/11/24		PAULO SOUSA
2.877	15	TI0000945: Revisão (2023) do processo de Gerenciamento de Projetos e Portfólio de TIC	64	04/09/23	30/11/23		DIEGO MORAES
2.877	16	TI0001017: Pesquisa de satisfação interna 2024	85	06/05/24	30/08/24		DIEGO MORAES
2.877	17	TI0001019: Elaborar Plano de Contratações de TIC 2025	175	01/04/24	29/11/24		DIEGO MORAES
2.877	18	TI0001024: Revisão 2023/2024 do Processo de Plano tático Operacional de TIC	316	02/09/23	18/11/24		DIEGO MORAES
2.877	19	TI0001025: Revisão 2023/2024 do Processo de Gestão do Plano de Capacitação dos servidores de TIC	316	02/09/23	18/11/24		PAULO SOUSA
2.877	20	TI0001027: Revisão 2024 do Processo de Gerenciamento de Projetos e Portfólio de TIC	56	04/09/24	20/11/24		DIEGO MORAES



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
2.750	21	TI0000876: [Projetos] Monitoramento Dinâmico de Projetos com ferramentas de BI	174	03/07/23	29/02/24		DIEGO MORAES
2.750	22	TI0000877: [Contratações] Monitoramento Dinâmico de Contratações de TI com ferramentas de BI	174	03/07/23	29/02/24		PAULO SOUSA
2.377	23	TI0000933: IGGP - TCU 2023/2024	340	14/08/23	30/11/24		DIEGO MORAES



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Divisão de Riscos e Segurança da Informação

Pontuação	Prioridade	Projeto	Duração (dias úteis)	Início	Término	Timeline	Gerente
4.002	1	TI0001091: Treinamento e conscientização em Segurança da Informação - 2024	190	04/03/24	22/11/24		MÁRCEL ABREU DA MOTA
4.002	2	TI0000965: Implantação do Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos no âmbito do Poder Judiciário	95	04/03/24	12/07/24		MÁRCEL ABREU DA MOTA
4.002	3	TI0000966: Implantação do Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário	95	15/07/24	22/11/24		MÁRCEL ABREU DA MOTA
4.002	4	TI0000967: Implantação do Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos no âmbito do Poder Judiciário	105	03/07/23	24/11/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
4.002	5	TI0000982: Implementação do Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação	95	04/03/24	12/07/24		MÁRCEL ABREU DA MOTA
4.000	6	TI0000984: Viabilização do Portal Web da DISEG	95	15/07/24	22/11/24		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.752	7	TI0000968: Treinamento e conscientização em Segurança da Informação -2023	185	13/03/23	24/11/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.502	8	TI0000980: Aquisição de Certificados Digitais para Magistrados e Servidores	120	06/02/23	21/07/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.500	9	TI2991178: Análise e Avaliação de Riscos dos ativos críticos de TI do Tribunal	234	09/01/23	30/11/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.250	10	TI0000878: Disponibilização dos sistemas internos através da VPN	126	09/01/23	03/07/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.250	11	TI2729231: Gestão de ativos críticos de TIC	220	09/01/23	10/11/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.127	12	TI0000977: Viabilidade e Contratação de Serviços Gerenciados de Segurança	85	13/02/23	09/06/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.002	13	TI0000978: Viabilidade e Contratação de Solução para FW	115	12/06/23	17/11/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
3.002	14	TI0000979: Viabilidade e Contratação de Solução para WAF	121	12/06/23	27/11/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
2.627	15	TI0000976: Integração da solução de Gerenciamento de Acesso Privilegiado com a Nuvem	90	27/02/23	30/06/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
2.127	16	TI0000981: Implantação da Solução de Análise de Vulnerabilidade	105	13/02/23	07/07/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA
1.752	17	TI0000975: Implantação da solução de EPM nos servidores	205	06/02/23	17/11/23		MÁRCEL ABREU DA MOTA



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Anexo II

Plano de Contratações de Soluções de TIC de 2023

Versão 1.0
Março de 2023
Belém (PA)



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

Histórico de Versões

Data	Versão	Observação
01/2023	v1.0	Versão inicial do documento.

Tabela 1 - Histórico de Versões.

1. Apresentação

Consoante estabelece a Resolução CNJ nº 468/2022, o Plano de Contratações de TIC é definido como o conjunto de contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação a serem executadas com base no PDTIC do órgão.

No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, o Plano de Contratações de Soluções de TIC relaciona os recursos orçamentários do ano de 2023 necessários para a realização dos projetos e para o cumprimento das metas planejadas neste PDTIC.

Para consolidar o plano, foram analisados as ações/iniciativas planejadas, e estimados os gastos necessários para a realização dessas ações, identificando as despesas como investimento ou custeio, além de destacar a origem da fonte de recurso. É importante ressaltar que os valores demonstrados neste plano são estimados e eventuais adequações poderão ser realizadas durante o planejamento da contratação.



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

2. Estratégia para Terceirização

A terceirização de atividades relacionadas à Gestão de Processos de TIC, incluindo Segurança da Informação de TIC, é vedada ao Tribunal em respeito ao Art. 8º da Resolução CNJ 468 de 2022. Em todos os outros casos, havendo vantajosidade para o Tribunal, é possível conceber a terceirização.

Contudo, existem indicações sobre a terceirização que norteiam as práticas comumente adotadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação:

1. Visando a garantia de Continuidade de Negócios do Tribunal, deve-se evitar terceirizações que impactem diretamente ou indiretamente no desempenho dos Sistemas Essenciais de TIC. Em especial, deve-se evitar a terceirização do desenvolvimento de software e da sustentação destes sistemas.
2. É recomendado que atividades de baixa complexidade e valor agregado sejam terceirizadas, permitindo que o quadro de servidores de TI atue em atividades de maior valor agregado.

3. Execução do Plano de Contratações de TIC no exercício anterior

Em 2022, considerando a contratação/renovação contratual e também a formalização de Atas de Registro de



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Preços, foram efetuadas 86,1% das 36 contratações planejadas.
Uma visão geral da execução por status pode ser vista abaixo:





Figura 1 - Execução do Plano de Contratações de TI

Tais contratações, foram distribuídas entre as áreas da SETIN, de acordo com as atividades afins realizadas por cada uma delas:





Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Figura 2 - Execução por áreas da SETIN

Área	Quantidade de itens
COINT	11
COATE	10
CODES	5
COSID	1
DISEG	8
SeGTI	1

Tabela 2 - Número de contratações por área

4. Contratações mais relevantes em 2022

Dentre as contratações feitas em 2022, podemos destacar as seguintes novas aquisições feitas pela Secretaria de Tecnologia da Informação:



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Área	Objeto	Contrato/ARP	Valor da contratação
DISEG	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE VULNERABILIDADES	Contrato 55/2022	R\$ 3.604.640,00
COATE	Aquisição de Microcomputador Desktop Mini Tipo 1	Contrato 065/2022	R\$ 1.129.250,00
COINT	SUPORTE DA SALA COFRE	Contrato 28/2022	R\$ 927.579,90
COINT	SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA (GOOGLE)	Contrato 17/2022	R\$ 824.670,00
COATE	Aquisição de Monitores de uso corporativo	Contrato 3943/2022	R\$ 470.000,00

Tabela 3 - Contratações mais relevantes

5. Contratações de Soluções de TIC previstas para 2023

O Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações de 2023 possui 28 (vinte e oito)



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

itens classificados em investimento ou custeio. Tal classificação é importante para que o TRT da 8ª Região possa se planejar a respeito do volume necessário de recursos de investimento e custeio para a execução dos projetos de TIC.

Os recursos de investimento são aplicados no patrimônio, tais como obras, construções, instalações e aquisição de equipamentos e materiais permanentes, que são incorporados ao TRT da 8ª Região. Já os recursos de custeio são aqueles aplicados nas despesas correntes com contratos de prestação de serviços, aquisição de materiais de consumo, diárias, passagens, entre outros.

O Plano de Contratações de Soluções de TIC 2023, assim como o de 2022, prevê os prazos de conclusão do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR). Tais datas balizam temporalmente o trabalho da Equipe de Planejamento da Contratação. Assim como no exercício 2022, foi feito um alinhamento entre o Plano de Contratações de TIC 2023 e o Plano de Contratações Anual 2023 deste egrégio Tribunal. Com isso se garante que os recursos de TIC estão planejados dentro do orçamento do Tribunal, com prazos e estimativa de custos bem definidos. O trabalho de alinhamento entre os documentos de planejamento do Tribunal, demonstram que a SETIN está trabalhando para aperfeiçoar o processo de contratação de TIC, sempre tendo como ponto de partida, os recursos disponíveis e o alinhamento do PETIC ao Planejamento Estratégico do TRT da 8ª Região.

A Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

é a área da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, responsável por fazer o monitoramento da execução do Plano de Contratações de TIC, elaborando relatórios mensais sobre o andamento da sua execução.

Por conta do limite orçamentário disponível no exercício, nem todas as ações que o Tribunal gostaria de executar estão dispostas no Plano de Contratações. Por esse motivo foi criado o Plano de Contingência, o qual está disposto no final do Plano de Contratações e que dispõe de itens que no momento não têm disponibilidade orçamentária, mas que o TRT8 tem intenção de adquirir caso surja recurso financeiro no decorrer do ano.

Todos os detalhes do Plano de Contratações de TIC 2023 podem ser vistos abaixo:




PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


Fonte de recurso	Investimento		Custeio		Total	
	Quantidade	Custo previsto	Quantidade	Custo previsto	Quantidade	Custo previsto
TRT8	5	R\$1.667.800,00	13	R\$1.920.021,60	18	R\$3.587.821,60
PO-TI	0	R\$0,00	10	R\$3.006.338,76	10	R\$3.006.338,76
Total	5	R\$1.667.800,00	23	R\$4.926.360,36	28	R\$6.594.160,36

Orçamento	Valor estimado no	Contingência	Observações
TRT8	R\$ 3.587.821,60	R\$ 10.874.000,00	Valor total conforme Plano de Contratações Anual Anexo único da Portaria TRT8 n° 1023/2022
PO-TI	R\$ 3.006.338,76	R\$ 0,00	

Investimento X Custeio



Fonte de recursos





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Investimento

Item do PAC	Área	Objeto	Demandante	Justificativa resumida	Conclusão do ETP e TR	Fonte do recurso	Estimativa preliminar de custo (R\$)	Alinhamento Estratégico ao PDTIC
116	COATE	Aquisição de impressoras corporativas	TRT8	Aquisição de impressoras coloridas, para itinerância e de crachá.	06/2023	TRT8	R\$ 25.000,00	Aumentar a satisfação dos usuários internos de recursos de TIC
117	COATE	Aquisição de softwares de prateleira	TRT8	Softwares para atendimento das demandas pontuais de algumas áreas do Tribunal	04/2023	TRT8	R\$ 70.000,00	Aumentar a satisfação dos usuários internos de recursos de TIC
118	COATE	Aquisição de periféricos	TRT8	Aquisição de câmeras, headphones, etc.	11/2023	TRT8	R\$ 250.000,00	Aumentar a satisfação dos usuários internos de recursos de TIC
119	COATE	Aquisição de Microcomputadores + Monitores	TRT8	Aquisição de computadores para renovação do parque de computadores fora de garantia.	06/2023	TRT8	R\$ 1.206.800,00	Aumentar a satisfação dos usuários internos de recursos de TIC
143	COATE	Telas Interativas	TRT8	Aquisição de tela interativa para modernização dos sistemas de vídeo e interatividade de imagem nas salas de aula da EJUD e salas de reunião do TRT8	04/2023	TRT8	R\$ 116.000,00	Aumentar a satisfação dos usuários internos de recursos de TIC



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Custeios

Item do PAC	Área	Objeto	Demandante	Contrato	Justificativa resumida	Conclusão do ETP e TR	Fonte do recurso	Estimativa preliminar de custo (R\$)	Alinhamento Estratégico ao PD TIC
120	DISEG	Aquisição de tokens e certificados digitais A3 para magistrados e servidores	SETIN	023/2020	Aumentar e manter os serviços que fazem uso do certificado digital com elevado padrão de desempenho, qualidade e confiabilidade.	N/A	TRT8	R\$ 51.090,00	Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento a Estratégia da Segurança Cibernética do Poder Judiciário até dezembro de 2026.
121	DISEG	Certificados Digitais SSL + e-cnpj + Wildcard	SETIN	N/A	Aumentar e manter os serviços que fazem uso dos certificados digitais com elevado padrão de desempenho, qualidade e confiabilidade.	N/A	TRT8	R\$ 2.680,00	Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento a Estratégia da Segurança Cibernética do Poder Judiciário até dezembro de 2026.
122	DISEG	Suporte Firewall	SETIN	005/2019	Defender o perímetro da rede de dados e informações do TRT da 8ª Região, controlando e inspecionando o tráfego de dados de entrada e saída, impedindo ameaças e diversos tipos de ataques digitais, assim como protegendo a rede utilizando uma abordagem avançada, baseada em identidade e contexto.	01/2024	PO-TI	R\$ 61.224,00	Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento a Estratégia da Segurança Cibernética do Poder Judiciário até dezembro de 2026.
123	DISEG	Suporte técnico - Privileged Access Management - PAM	SETIN	011/2021	Mitigar os riscos do acesso indevido e vazamento de informações da justiça do trabalho, dos magistrados, servidores e jurisdicionados.	08/2023	TRT8	R\$ 198.408,84	Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento a Estratégia da Segurança Cibernética do Poder Judiciário até dezembro de 2026.
124	DISEG	Solução de Segurança de endpoints (antivírus)	SETIN	42/2021	Necessidade de proteção de quaisquer equipamentos conectados à rede de dados da Justiça do Trabalho contra códigos maliciosos que possam colocar em risco os dados contidos não só no equipamento originário, mas também nos demais equipamentos conectados à rede corporativa.	N/A	PO-TI	R\$ 93.960,00	Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento a Estratégia da Segurança Cibernética do Poder Judiciário até dezembro de 2026.
125	SETIN/ SEG TI	Solução de Gerenciamento de Riscos, Governança e Conformidade	COGIN	09/2020	Dar continuidade nos trabalhos de GRC e gestão e execução dos Projetos que sendo realizados pelo TRT da 8ª Região.	03/2023	PO-TI	R\$ 63.441,00	Manter o patamar de "Excelência" em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação
126	DISEG	Solução de gerenciamento de vulnerabilidades - Suporte Técnico especializado	SETIN	56/2022	A Análise de vulnerabilidades é de suma relevância para a avaliação adaptativa contínua de riscos e confiança dos ativos de tecnologia da informação, aumento da conformidade regulatória e proteção das informações da Justiça do Trabalho.	N/A	TRT8	R\$ 120.000,00	Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento a Estratégia da Segurança Cibernética do Poder Judiciário até dezembro de 2026.
127	COATE	1º Link Internet Dedicado BGP - Claro	SETIN	026/2021	Garantir a capacidade e a disponibilidade de acesso à Internet do Tribunal por meio de conexões redundantes com operadoras distintas.	N/A	TRT8	R\$ 52.434,24	Manter o patamar de "Excelência" em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação
128	COATE	2º Link Internet Dedicado BGP - FORTTEL	SETIN	027/2021	Garantir a capacidade e a disponibilidade de acesso à Internet do Tribunal por meio de conexões redundantes com operadoras distintas.	N/A	TRT8	R\$ 45.600,00	Manter o patamar de "Excelência" em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação
129	COATE	Link dedicado Macapá	SETIN	20/2022	Garantir a alta disponibilidade e capacidade adequada dos serviços e recursos de TI entregues ao Fórum Trabalhista de Macapá/AP, assim como a continuidade dos serviços prestados pela Justiça do Trabalho na localidade.	N/A	TRT8	R\$ 27.180,00	Manter o patamar de "Excelência" em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação

130	COATE	Interligação de dados através das redes METROGEPA e NAVEGAPARÁ (PRODEPA)	SETIN	41/2022	Ampliar a rede de dados WAN secundária, além de garantir a alta disponibilidade e capacidade adequada dos serviços e recursos de TI entregues às unidades administrativas e judiciárias do TRT da 8ª Região.	N/A	TRT8	R\$ 381.600,00	Manter o patamar de "Excelência" em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação
131	COATE	Rede-JT	SETIN	021/2018	Manter a rede dados WAN secundária e garantir a disponibilidade dos serviços e recursos de TI às unidades administrativas e judiciárias do TRT da 8ª Região.	07/2023	PO-TI	R\$ 1.904.000,00	Manter o patamar de "Excelência" em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação
132	COINT	Solução Integrada de colaboração e comunicação corporativa (Google Workspace)	SETIN	17/2022	Garantir a eficiente comunicação e colaboração entre os usuários internos do Tribunal através do uso de uma plataforma integrada, robusta, flexível e moderna e, consequentemente, impactar positivamente nos serviços prestados pela Justiça do Trabalho.	N/A	TRT8	R\$ 362.854,80	Manter o patamar de "Excelência" em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação
133	COINT	Zoom - Solução de videoconferência em nuvem, com suporte técnico	SETIN	004/2021	Em atenção Ato Conjunto TST.CSJT nº 54/2020, de 29 de dezembro de 2020, o qual instituiu a plataforma de videoconferência para realização de audiências e sessões de julgamento nos órgãos da Justiça do Trabalho, o Tribunal deu início, em janeiro de 2021, ao processo para contratação da ferramenta Zoom. - PROAD 658/2021	03/2023	TRT8	R\$ 71.999,28	Aumentar a satisfação dos usuários externos de recursos de TIC
134	COINT	Suporte Sala Cofre	SETIN	028/2022	Garantir a disponibilidade e a integridade da infraestrutura tecnológica, assim como a continuidade dos serviços prestados pela Justiça do Trabalho.	N/A	PO-TI	R\$ 363.996,00	Manter o patamar de "Excelência" em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação
135	COINT	Suporte da Tape Library	SETIN	011/2020	Garantir o armazenamento a longo prazo das informações estratégicas e prevenir os riscos à integridade e à disponibilidade dos dados armazenados.	05/2023	TRT8	R\$ 96.247,44	Manter o patamar de "Excelência" em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação
136	COATE	Suporte da Solução de Gerenciamento de Serviços (Assyst)	SETIN	047/2022	Manter os serviços da Solução de gerenciamento de serviços de TIC utilizada atualmente pelo TRT da 8ª Região.	08/2023	PO-TI	R\$ 113.460,00	Garantir o atendimento das demandas de TIC registradas na Central de Serviços dentro do ANS.
137	COATE	Contratação do Service Desk.	SETIN	N/A	Necessidade de reforço da equipe de colaboradores de TIC que atuam na sustentação dos serviços de TIC prestados no TRT da 8ª Região.	10/2023	TRT8	R\$ 500.000,00	Garantir o atendimento das demandas de TIC registradas na Central de Serviços dentro do ANS.
138	COSID	Licenças da Solução em SaaS e Premium PowerBI	SETIN	61/2022	Construir dashboards que auxiliem os gestores na tomada de decisões e deem subsídios para que melhorias sejam propostas no processo de trabalho.	N/A	TRT8	R\$ 9.927,00	Manter o patamar de "Excelência" em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação
139	CODES	2 licenças oracle - suporte e atualização	SETIN	007/2023	Atualização de licenças de software e suporte técnico do banco de dados Oracle	11/2023	PO-TI	R\$ 71.844,68	Garantir o atendimento das demandas de TIC registradas na Central de Serviços dentro do ANS.
140	CODES	6 licenças oracle - suporte e atualização	SETIN	007/2023	Atualização de licenças de software e suporte técnico do banco de dados Oracle	11/2023	PO-TI	R\$ 231.612,68	Garantir o atendimento das demandas de TIC registradas na Central de Serviços dentro do ANS.
141	CODES	Suporte Postgresql	SETIN	019/2021	Renovação do Contrato 02/2016	N/A	PO-TI	R\$ 94.340,40	Garantir o atendimento das demandas de TIC registradas na Central de Serviços dentro do ANS.
142	COSID	Suporte - Software de Biblioteca	SeBIB	077/2022	Manutenção do sistema de automação de bibliotecas	08/2022	PO-TI	R\$ 8.460,00	Garantir o atendimento das demandas de TIC registradas na Central de Serviços dentro do ANS.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Contingência

Área	Objeto	Demandante	Justificativa resumida	Conclusão do ETP e TR	Estimativa preliminar de custo (R\$)	Alinhamento Estratégico ao PDTIC
COINT	Impressora Corporativa	TRT8	Aquisição de impressoras coloridas, para itinerância e de crachá.	08/2023	R\$ 600.000,00	Manter o patamar de "Excelência" em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação
COATE	Aquisição de Microcomputadores + Monitores	TRT8	Aquisição de computadores para renovação do parque de computadores fora de garantia.	08/2023	R\$ 6.624.000,00	Manter o patamar de "Excelência" em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação
COINT	Contratação de Serviços de IaaS e PaaS - Ampliação da Nuvem AWS	TRT8	Contratação de serviço de computação em nuvem com suporte técnico especializado para implementar a Infra estrutura e Plataforma (PaaS - Platform as a Service) para os serviços de TI disponibilizados pelo TRT da 8ª Região	05/2024	R\$ 650.000,00	Apliar a utilização de serviços em nuvem
COINT	Aquisição de Servidores para Varas Fora da Sede	TRT8	Aquisição de servidores para ampliação e redundância de servidores fora da sede.	N/A	R\$ 1.000.000,00	Manter o patamar de "Excelência" em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação
COINT	Renovação do VMware	TRT8	Renovação das licenças VMware para atualização e melhorias da infraestrutura de TI do TRT da 8ª Região	03/2023	R\$ 800.000,00	Manter o patamar de "Excelência" em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação
COINT	Netbackup	TRT8	Renovação das licenças de subscrição do software Veritas NetBackup e serviço de suporte a fim de garantir o backup do ambiente virtual e dos dados produzidos no TRT da 8ª Região	N/A	R\$ 800.000,00	Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento ao Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos até dezembro de 2026
DISEG	Aquisição nova solução de Firewall	TRT8	Uma nova contratação será necessária devido ao fim do suporte da Solução atualmente implantada.	08/2023	R\$ 1.000.000,00	Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento ao Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos até dezembro de 2026
Total Estimado					R\$ 10.874.000,00	



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Anexo III

**Avaliação Quantitativa do
Quadro Pessoal de TIC**

PDTIC 2023-2024

Versão 1.0
Janeiro de 2023



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

Histórico de Versões

Data	Versão	Observação
03/2023	v1.0	Versão inicial do documento.

Tabela 1: Histórico de Versões.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

1. Novo organograma da SETIN

A partir de 01 de setembro de 2022, por meio da Resolução TRT8 nº 34/2022, foi aprovada a reestruturação organizacional e funcional do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Com essa reestruturação, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, órgão vinculado diretamente à Secretaria-Geral da Presidência, passou a ter um novo organograma, conforme figura abaixo:




Imagem 1: Organograma - SETIN

Essa nova estrutura trouxe um acréscimo no número de cargos em comissão e funções comissionadas na SETIN, conforme quadro a seguir:

Organograma	CJ03	CJ02	CJ01	FC05	FC04	FC3	Total
Anterior (Até AGO/2022)	1	2	0	4	15	0	22
Novo (A partir de SET/2022)	1	4	7	5	7	16	40



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Quadro 1: Cargos em comissão e funções comissionadas - SETIN

Em números absolutos houve um aumento de mais de 80% no número total de cargos em comissão/funções comissionadas no quadro da SETIN.

2. Quadro de Pessoal da SETIN

A força de trabalho da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIN) atualmente é composta de 63 (sessenta e três) servidores, sendo 54 (cinquenta e quatro) analistas da especialidade tecnologia da informação, 03 (três) técnicos da especialidade tecnologia da informação, 04 (quatro) técnicos da especialidade digitação e 02 (dois) técnicos da área administrativa.

No momento da edição deste relatório, existiam 2 (dois) cargos vagos de Técnico Judiciário de TIC - sendo 1(um) da especialidade Tecnologia da Informação e outro da especialidade Digitação, ambos provenientes de aposentadoria e aguardando autorização para provimento. Também havia 01 (um) cargo de Analista Judiciário - Especialidade Tecnologia da Informação vago, em decorrência de aposentadoria.

No âmbito do TRT da 8ª Região, o total de cargos específicos de TIC é de 71 (setenta e um) cargos, sendo 68 (sessenta e oito) providos até a data da edição deste documento. Do quantitativo total de cargos de TIC providos, 08 (oito) servidores encontram-se lotados em unidades distintas da SETIN.

A seguir, apresentaremos a distribuição desses cargos em formato tabular e gráfico de fácil entendimento.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região




Gráfico 1 - Situação dos cargos de TIC



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

3. Análise Geral do Quadro de TIC

A tabela abaixo apresenta o detalhamento da situação dos cargos de TIC existentes no quadro permanente do Tribunal.

Análise Geral dos Cargos de TIC por Especialidade			
Total de Cargos de TIC existentes no quadro permanente do Tribunal			71
Distribuição e Situação dos Cargos de TIC	Providos	Vagos	%
Analista Judiciário - Tecnologia da Informação	60	1	85,9%
Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação	3	1	5,6%
Técnico Judiciário - Digitação	5	1	8,5%

Quadro 2: Cargos de TIC do TRT8

A tabela abaixo apresenta o detalhamento da distribuição dos servidores ativos nos cargos de TIC existentes no quadro permanente do Tribunal.

Análise dos Cargos de TIC	Quant.
Efetivos da carreira de TIC lotados na SETIN	61
Efetivos de outras carreiras lotados na SETIN	2
Servidores sem vínculo com cargo/função de livre nomeação	0
Efetivos da carreira de TIC removidos para este Tribunal lotados na SETIN	0
Efetivos da carreira de TIC removidos para outro Tribunal	0
Efetivos de outras carreiras de outros órgãos lotados na SETIN	0
Efetivos da carreira de TIC removidos para outros órgãos	0
Efetivos da carreira de TIC lotados em outras unidades do TRT8	8
Quantidade de terceirizados que desempenham exclusivamente de TIC	0

Quadro 3: Distribuição dos cargos de TIC no TRT8.

4. Análise da Alocação de cargos em comissão e de função comissionada dentro do organograma da SETIN

A tabela abaixo apresenta o detalhamento da distribuição das funções de confiança por ocupação do titular da mesma. A SETIN possui 40 (quarenta) cargos de confiança, sendo 12 (doze) CJ, 5 (cinco) FC-5, 07 (sete) FC-4 e 16 (dezesesseis) FC-3.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Análise de Ocupação das Funções Comissionadas		Quant.
Funções de Coordenação (CJ3 e CJ2)		
Servidores do quadro permanente efetivo de TIC - CJ		4
Servidores do quadro permanente efetivo do órgão - CJ		1
Servidores sem vínculo com cargo/função de livre nomeação - CJ		0
Funções de Gerência (CJ1 e FC-5)		
Servidores do quadro permanente efetivo de TIC		12
Servidores do quadro permanente efetivo do órgão		0
Servidores sem vínculo com cargo/função de livre nomeação		0
Funções de Apoio (FC-4 e FC-3)		
Servidores do quadro permanente efetivo de TIC		23
Servidores do quadro permanente efetivo do órgão		0
Servidores sem vínculo com cargo/função de livre nomeação		0
Resumo		
Total de Funções de Coordenação	5	13%
Total de Funções de Gerência	12	30%
Total de Funções de Apoio	23	58%
Total de Funções	40	

Quadro 4: Alocação das funções comissionadas - SETIN

3.1. Quadro analítico da distribuição das Funções de Confiança

A tabela abaixo apresenta dados analíticos da distribuição dos cargos em comissão e função comissionada entre as unidades da SETIN.

Áreas da SETIN	CJ03	CJ02	CJ01	FC05	FC04	FC3	Total	%
SETIN	1			1		1	3	7,5%
COSID		1	2	1	2	1	7	17,5%
CODES		1	2		2	5	10	25,0%
COATE		1		2	1	4	8	20,0%



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

COINT		1	2		2	3	8	20,0%
DISEG			1			1	2	5,0%
SEGTI				1		1	2	5,0%
Total	1	4	7	5	7	16	40	100%

Quadro 5: Distribuição dos cargos em comissão e função comissionada - SETIN

5. Análise da Distribuição dos Servidores Internamente

A tabela abaixo apresenta o detalhamento da lotação dos servidores nas diversas áreas da SETIN.

Áreas da SETIN	Analista Judiciário		Técnico Judiciário		Extra Quadro	Resumo			
	TI ¹	Outras ²	TI ¹	Outras ²		TI ¹	Outras ²	Total	%
SETIN	2		1			4	0	4	6,67%
COSID	13		1			14	0	14	23,33%
CODES	14		1			15	0	15	25,00%
COATE	9		3	1		12	1	13	21,67%
COINT	9		1	1		8	1	9	15,00%
DISEG	4					3	0	3	5,00%
SEGTI	3					2	0	2	3,33%
Total	54		7	2		58	2	60	100,00%

Observações
1. refere-se à servidores com cargos da Área Especializada em TIC
2. refere-se à servidores com cargos de Área não especializada em TIC

Quadro 6 - Distribuição dos Servidores por Área/Unidade

6. Distribuição do Servidores da SETIN por Sexo

A gráfico abaixo detalha a distribuição dos servidores na SETIN por sexo. Como pode-se perceber as mulheres representam um percentual de menos que um décimo da força de trabalho.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região




Gráfico 2 - Distribuição dos Servidores por Sexo

7. Pessoas com deficiência

O gráfico abaixo detalha a distribuição das Pessoas com Deficiência lotados na SETIN:




Gráfico 3 - Distribuição dos Servidores por Necessidades Especiais



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

8. Tempo de serviço dos servidores da SETIN no Tribunal




Gráfico 4 - Distribuição dos Servidores por Tempo no Tribunal

O gráfico acima detalha a distribuição dos servidores na SETIN por tempo de serviço no Tribunal. Percebe-se que a SETIN tem, em sua maioria, um corpo técnico entre 05 e 10 anos de exercício no Tribunal. Vale ressaltar também o aumento de servidores com menos de 03 anos de exercício. Isso se deve ao grande número de servidores que foram redistribuídos nos últimos dois anos, sendo esses cargos preenchidos por concursos em aberto.

9. Servidores em Teletrabalho

Em 2020 a SETIN implantou o regime de teletrabalho para servidores interessados e que possuíam os critérios para exercerem suas atividades laborais nesta modalidade. O gráfico abaixo detalha a quantidade de servidores em teletrabalho em comparação a força de trabalho atual.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região




Gráfico 5 - Servidores em Teletrabalho

10. Servidores lotados em outros órgãos ou unidades do TRT8

A finalidade do quadro abaixo é mostrar a distribuição dos servidores ativos do quadro de TIC que não estão lotados na SETIN, exercendo atividades em outras unidades do Tribunal ou outros órgãos.

SERVIDORES LOTADOS EM OUTROS ÓRGÃOS OU UNIDADES DO TRIBUNAL		
CARGO	QUANT.	UNIDADE DE LOTAÇÃO
ANALISTA JUDICIÁRIO - ESPECIALIDADE TIC	3	COORDENADORIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA
	1	DIVISÃO DE APOIO À GOVERNANÇA
	1	SEÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS
	1	DIVISÃO DE APOIO ÀS VARAS DO TRABALHO DE MACAPÁ
	1	SEÇÃO DE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
TÉCNICO JUDICIÁRIO - ESPECIALIDADE DIGITAÇÃO	1	COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA (COGES)

Quadro 7 - Servidores de TIC lotados fora da SETIN

11. Análise da Rotatividade do Quadro de TIC

A finalidade do quadro abaixo é mostrar a quantidade de cada tipo de vacância de servidores do quadro de TIC do TRT da 8ª



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Região, levando em consideração os biênios 2019/2020 e 2021/2022.

Tipo de Evasão	2017-2018	2019/2020	2021/2022
Vacâncias por pedido de exoneração	2	0	2
Vacâncias por pedido de recondução	0	0	0
Vacância por posse em outro cargo inacumulável	1	1	0
Aposentadorias	1	1	1
Removido para outros órgãos	0	0	0
Permuta	0	0	0
Redistribuição	1	5	9
Totalização	5	7	12

Quadro 8 - Evasão de servidores de TIC

O gráfico abaixo mostra a quantidade anual de vacâncias de servidores de TIC.




Gráfico 6 - Quantidade de vacâncias por ano

12. Quadro Permanente de Servidores de TIC - ENTIC/JUD

A Resolução CNJ nº 370/2021 estabelece um referencial



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

mínimo de quadro permanente de servidores que exercem atividades voltadas exclusivamente para a área de Tecnologia da Informação.

Segundo esta resolução, o dimensionamento do quadro de servidores de TIC deve ser realizado em função da demanda e do porte do Tribunal.

Quantitativo mínimo da força de trabalho de TIC (Efetivos, Comissionados e Terceirizados)		Quantitativo mínimo de servidores do quadro permanente	
Atual	Mínimo	Atual	Mínimo
60	120	71	78

A tabela acima mostra uma comparação entre a situação atual do quadro de servidores de TI e o referencial mínimo normatizado pelo CNJ através da Resolução nº 370/2021.




Gráfico 7 - Comparativo entre Cargos versus Força de Trabalho de acordo com a Entic-JUD (Resolução CNJ 370/2021).

Os referenciais mínimos apresentados acima foram calculados com base nos parâmetros **TURtic**, com valor de 3029. **TUExt** com valor de 16.758 e **TUInt** com valor de 1354 usuários do quadro do



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Tribunal, incluindo magistrados, servidores e estagiários, obtidos em fevereiro de 2023.

Os valores acima significam, respectivamente, TURTic - Total de Usuários de Recursos de TIC, TUInt - Total de usuários internos que fazem uso dos recursos de TIC e TUExt - Total de advogados, defensores ou procuradores registrados.

Ao analisar o quadro comparativo, pode-se concluir que a força de trabalho de cargos específicos de TIC ainda exige reforço, visto que existe um *déficit* de aproximadamente 10% em relação ao referencial mínimo normatizado pelo CNJ através da Resolução nº 370/2021 para cargos permanentes de TIC, necessitando de criação de mais 07 (sete) cargos específicos em TIC.

Sobre a força de trabalho, a Resolução CNJ nº 370/2021 determina que sejam considerados apenas os colaboradores efetivos, terceirizados e comissionados. Foram considerados apenas a força de trabalho da SETIN, pois é a área do Tribunal dedicada exclusivamente para atividades de TIC. Pode-se observar no gráfico 9 que a SETIN está trabalhando com apenas 50% do valor recomendado na Resolução. Entretanto também vale salientar que atualmente há a colaboração de 19 estagiários da área de TIC que não foram contabilizados, mas que desempenham um papel importante nas atividades cotidianas da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT da 8ª Região.

13. Evolução numérica do Quadro Permanente de TIC

No quadro abaixo está ilustrada a evolução numérica da quantidade de servidores do quadro de TIC desde o ano de 2015 até o mês de dezembro de 2019. O gráfico abaixo mostra a evolução do quadro de TIC, ilustrando os cargos permanentes de TIC e a força de trabalho, desde 2015.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região




Gráfico 8 - Evolução numérica do Quadro Permanente de TIC



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

Anexo IV

Plano Anual de Capacitação da SETIN 2023

**Versão 1.0
Março de 2023
Belém (PA)**



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

Histórico de Versões

Data	Versão	Observação
03/2023	v1.0	Versão inicial do documento.

Tabela 1 - Histórico de Versões.

1. Apresentação

O principal objetivo deste documento é apresentar o plano anual de capacitação de 2023 para os servidores lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, denominado PAC-SETIN.

A fim de garantir a continuidade do negócio do TRT da 8ª Região é fundamental manter os servidores do quadro da SETIN atualizados nas tecnologias de desenvolvimento de sistemas, banco de dados, infraestruturas de rede, telecomunicações, sustentação dos serviços, governança de TIC e segurança da informação.

O presente Plano Anual de Capacitação dos Servidores de TIC do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região tem a execução definida para o exercício financeiro de 2023, sendo que a administração fixou inicialmente o valor limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para sua consecução. Todas as áreas da SETIN fizeram um esforço a fim de se adequarem ao valor do orçamento disponibilizado diante da constante necessidade de atualização e capacitação que a área de Tecnologia da Informação exige dos seus profissionais, considerando o tamanho do quadro de TIC.

No plano existe uma demonstração em valores do que seria necessário para suprir a real necessidade de capacitação, porém o trabalho de elaboração considerou que os cursos mais



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

prioritários (prioridade 1) fossem planejados considerando o limite destinado à SETIN. A visão do plano que está sendo submetida, lista somente os cursos com prioridade "Muito Alta", ficando os demais em registros internos da SETIN para inclusão nos próximos planos de capacitação.

O Plano Anual de Capacitação da SETIN está alinhado à meta 5 do PDTIC 2023-2024, a saber: "Capacitar os servidores da área de TIC com pelo menos 30 horas anuais em cursos relacionados à sua área de atuação". Para 2023, o PDTIC define que a meta é de 60% dos servidores lotados na SETIN se capacitarem em pelo menos 30 horas em treinamentos voltados para a suas áreas de atuação.

Os cursos foram aprovados por todas as áreas que compõem o Subcomitê Gestor de TIC, dentre os indicados pelas unidades como prioritários, a fim de sanar as carências de capacitação dos servidores do quadro.

Um fato importante a se destacar para a execução neste primeiro exercício é a priorização dos cursos EAD (on-line). Essa modalidade de treinamento ganhou muita força com o período pandêmico e demonstra ser bastante atrativa, pois diminui custos com diárias e passagens, permitindo assim uma maior eficiência na utilização dos recursos destinados à capacitação do quadro de servidores da SETIN.

2. Objetivos

Estabelecer diretrizes para execução de ações de capacitação destinadas ao aprimoramento e aperfeiçoamento das competências gerenciais e técnicas dos servidores do quadro de TIC



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, visando a manutenção da disponibilidade, capacidade e melhoria contínua dos serviços prestados.

3. Vigência do Plano

O plano anual de capacitações foi elaborado para ser executado no exercício de 2023, podendo sofrer ajustes no decorrer de sua execução, desde que sejam aprovados pelo Comitê Gestor de TIC, mantenham o alinhamento com as diretrizes estratégicas do TRT da 8ª Região e mediante a disponibilidade orçamentária.

4. Público Alvo

O público alvo deste plano de capacitação são todos os servidores lotados na Secretaria de Tecnologia Informação e Comunicação, que atualmente é composta por aproximadamente 60 (sessenta) servidores. Importante destacar que nada impede que servidores de outras áreas possam realizar cursos, mas considerando o valor orçamentário pequeno, essas áreas deverão se utilizar dos seus recursos de seus planos de capacitação, caso exista, ou recursos da Escola de Servidores ou Escola Judicial, de forma que não comprometa a execução do PAC-SETIN.


5. Processo de Elaboração e Gestão do PAC-SETIN

A Elaboração do PAC-SETIN 2023-2024 segue o processo de elaboração e gestão do plano de capacitações de TIC, formalizado pela Portaria PRESI nº 415, de 07 de maio de 2018, disponível no Portal do TRT8 ([link](#)). Como parte do processo, temos o



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

levantamento das necessidades de capacitação, alinhados com o mapeamento de competências, bem como com o portfólio de projetos de TIC.



6. Modalidades de Capacitação

O presente plano de capacitação classifica as ações de capacitação conforme sua modalidade de execução, que são elas:

- **In-company** - Trata-se de uma ação de capacitação que é executada pela empresa de capacitação contratada nas dependências do Tribunal com uso da infraestrutura de microinformática conforme recomendações da contratada. A realização nesta modalidade deverá considerar a natureza do curso, bem como, ser demonstrada a economicidade dos custos, otimização do tempo dos participantes, sem prejuízos para o aprendizado e qualidade da capacitação.
- **EAD (On-Line)** - A capacitação é mediada por ferramentas tecnológicas entre o participante e



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

instrutor que estão separados espacialmente e/ou temporalmente, ou seja, não estão fisicamente presentes em um mesmo ambiente físico. A carga horária do curso é exigida, assim como o certificado de conclusão. Os cursos desta modalidade deverão ser feitos no horário de expediente do servidor e, em casos excepcionais, desde que justificado junto à chefia imediata, poderão ser feitos fora das dependências do Tribunal. Neste caso o servidor terá as horas efetivas de realização do curso (apuradas pela ferramenta EAD) abonadas. A carga horária a ser abonada estará limitada a carga horária do curso.

- Presencial - A ação de capacitação é executada nas dependências da contratada, tendo contato direto entre instrutor e participante, respeitando horários de início e fim do curso, bem como a carga horária.

Quando a instrutoria da capacitação for realizada por servidor do quadro do Tribunal, seja da SETIN ou outra área, a modalidade instrutória passa a ser interna, podendo ser realizada nas modalidades de EAD (On-Line) ou presencial.

7. Monitoramento da Execução do PAC-SETIN

Inicialmente, cada equipe da SETIN deve definir seus possíveis perfis de atuação e as competências exigidas dos servidores que assumirem este perfil, bem como o nível de emprego do conhecimento, como descrito abaixo:



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região



NN Competência não necessária.

NB Demonstrar a competência no nível básico.

NI Demonstrar a competência no nível intermediário.

NA Demonstrar a competência no nível avançado.

Com perfis e competências já definidas, a equipe deve registrar uma avaliação de cada membro em relação às competências exigidas no perfil. Essas avaliações deve preferencialmente ser acordada entre os seguintes resultados:

(C) Capacitado: servidor possui conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais necessários ao desempenho laboral do perfil, segundo padrões de qualidade e produtividade requeridos pela natureza do trabalho.

(A) Aprimorar/Atualizar: servidor possui parte dos conhecimentos, habilidades ou atitudes profissionais necessários ao desempenho laboral do perfil.

(-) Não aplicável: a competência não é aplicável ao servidor.

O resultado obtido com a avaliação deve ser então utilizado como o principal insumo para a elaboração do Plano Anual de Capacitação de TIC, que deve objetivar a correção de desvios encontrados.

Adicionalmente, são apresentadas as descrições das competências gerenciais necessárias para os gestores ocupantes destes cargos, com a lista de tarefas, vários tipos de



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

competências (técnicas, cognitivas e comportamentais).

8. Monitoramento da Execução do PAC-SETIN

O monitoramento do plano anual de capacitação de TIC é realizado por meio de indicador da Meta 5 constante no Anexo VI deste PDTIC 2023-2024:

Índice de Capacitação mínima anual dos servidores de TIC

Objetivo: Medir a capacitação mínima anual dos servidores lotados na SETIN.

Periodicidade: Trimestral

Meta: 60% dos servidores lotados na SETIN, capacitados no ano em no mínimo 30 horas de cursos relacionados com sua área de atuação.

Fórmula: (Quantidade de servidores da SETIN que se capacitaram com pelo menos 30 horas durante o ano/Quantidade Total de servidores lotados na SETIN..



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

9. Conclusão

O plano apresentado busca o desenvolvimento do capital humano, visando à contínua melhoria dos serviços prestados ao cidadão e o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Plano Estratégico do TRT8, PDTIC 2023-2024, e demais instrumentos estratégicos de órgãos superiores aos quais o TRT8 está vinculado.

Como pôde ser observado, o plano teve como foco principal a modalidade EAD (On-Line). Tal modalidade se mostra mais vantajosa para suprir as necessidades de capacitação do quadro da SETIN diante do valor baixo de orçamento para capacitação em relação ao número de servidores do quadro de TIC.



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Mapeamento das Competências da Equipe de Gestão da SETIN - 2023

Perfil	Competências	Nível de Entrega	MARCO AURELIO FIDELIS REGO	DIEGO ANTONIO NASCIMENTO MONTERO VALDEZ	MÔNICA MORAES RÊGO GUIMARÃES	PAULO VITOR NASCIMENTO LOBATO	ZILA DO SOCORRO PEREIRA
Alta Administração	Gestão Orçamentária	NA	C	I	I	I	A
	Gestão Pública	NA	C	I	I	I	A
Recursos Humanos	Gestão de Conflitos	NA	C	A	A	C	C
	Gestão de Pessoas	NA	C	A	A	C	C
Governança de TI	Planejamento Estratégico	NA	C	I	I	I	A
	Planejamento Tático	NA	C	I	I	I	A
	Metodologia OKR	NA	C	I	I	I	I
	Balanced Score Card (BSC)	NA	A	I	I	I	A
	PMBOK	NI	A	A	A	A	-

	COBIT	NI	A	A	A	A	-
	ITIL	NI	C	A	A	C	-
Gerente de Processos	BPM - Business Process Management	NB	A	I	I	I	I
	BPMN 2.0 - Business Process Model and Notation	NB	I	I	I	I	I

Competências gerais a todos os servidores da SETIN

Gerente de Projeto	Gestão de projetos com base no PMBOK	NB	C	A	A	A	I
	Processos de Gestão de Projetos e MGP-TI	NB	I	C	I	A	I
	Processos automatizados no Interact Process	NB	C	C	I	I	-
Gestor/Fiscal de Contrato	Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações	NI	A	I	I	I	A
	Resolução CNJ nº 182/2013 - Contratações de TIC	NI	C	I	I	I	A
	Resolução TRT8 nº 07/2020 - Política de Aquisições de TIC	NI	C	I	I	A	A
	Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019	NI	C	I	I	A	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 73/2020	NI	C	I	I	A	I
	Decreto nº 7.892/2013 da Presidência da República	NI	C	I	I	A	A
	SIGEC - Sistema de Gestão de Contratos	NA	C	I	I	A	A
	PROAD - Processo Administrativo	NA	A	C	C	C	C
	Processo e Manual de Planejamento de Contratações de	NI	C	I	I	C	A
	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	NA	C	A	A	C	A
Governança	Resolução CNJ nº 370/2021 - EnticJUD 2021-2026	NI	-	I	A	I	I
Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação do TRT8	NI	-	A	A	C	I
	Plano de Gestão de Riscos de TIC do TRT8	NI	C	C	A	I	-
Lei Geral de Proteção de Dados	Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados	NI	A	I	A	A	I
Redação Oficial	Redação oficial do TRT8	NI	I	C	A	I	A



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DA SEÇÃO DE APOIO À GOVERNANÇA
 E CONTRATAÇÕES DE TIC - 2023**

Perfil	Competências	Nível de Entrega	DIEGO GUILHERME DE SOUZA MORAES	PAULO JOSÉ DE SOUSA
Especialista em Governança de TI	Resolução TRT8 nº 49/2021 - PEI do TRT8 2021-2026	NA	C	I
	PDTIC 2023-2024 do TRT da 8ª Região	NA	C	I
	Balanced Score Card (BSC)	NI	A	I
	Metodologia OKR	NI	C	I
	PMBOK 7	NI	A	A
	COBIT 2019	NA	A	A
	ITIL V4	NI	A	C
	Resolução CNJ nº 370/2021 - EnticJUD 2021-2026	NA	A	I
	Resolução CNJ nº 325/2020 - ENPJ 2021-2026	NA	A	I
		Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações	NA	A
	Resolução CNJ nº 468/2022 - Contratações de TIC	NA	A	I

Gerente do Portfólio de Contratações de TIC	Resolução TRT8 nº 64/2022 - Política de Governança das Contratações no âmbito do TRT da 8ª Região	NA	C	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019	NA	C	C
	Instrução Normativa SGD/ME nº 73/2020	NA	C	I
	Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021	NA		I
	Decreto nº 7.892/2013 da Presidência da República	NA	C	I
	SIGEC - Sistema de Gestão de Contratos	NI	C	I
	Manual de Planejamento das Contratações de TIC	NA	C	A
	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	NA	C	I
Gerente de Portfólio de Projetos	Conhecimento avançado em PMBOK	NA	A	A
	Conhecimento avançado em metodologias ágeis	NA	A	A
	Conhecimento avançado na MGP-TI TRT8	NA	I	I
Gerente de Processos	Automação de Processos no Interact Process	NA	I	A
	BPM - Business Process Management	NA	A	A
	BPMN 2.0 - Business Process Model and Notation	NA	A	A
	Bizagi	NI	A	A
Especialista em monitoramento de indicadores de governança de TIC	Power BI	NB	-	A
Administrador do portal govti	HTML, CSS, PHP e GIT	NB	-	A

Competências gerais a todos os servidores da SETIN

Gerente de Projeto	Gestão de projetos com base no PMBOK	NA	C	C
	Processos de Gestão de Projetos e MGP-TI	NA	I	I
	Processos automatizados no Interact Process	NI	C	C
Gestor/Fiscal de Contrato	Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações	NA	A	C
	Resolução CNJ nº 182/2013 - Contratações de TIC	NA	C	A
	Resolução TRT8 nº 07/2020 - Política de Aquisições de TIC	NA	C	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019	NI	C	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 73/2020	NI	C	I
	Decreto nº 7.892/2013 da Presidência da República	NI	C	I
	SIGEC - Sistema de Gestão de Contratos	NA	C	I
	PROAD - Processo Administrativo	NA	A	I
	Processo e Manual de Planejamento de Contratações de TIC	NI	C	C
Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	NA	C	C	

Governança	Resolução CNJ nº 370/2021 - EnticJUD 2021-2026	NI	-	A
Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação do TRT8	NI	-	A
	Plano de Gestão de Riscos de TIC do TRT8	NI	C	C
Lei Geral de Proteção de Dados	Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados	NI	A	A
Redação Oficial	Redação oficial do TRT8	NI	I	A



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DA DIVISÃO DE RISCOS E SEGURANÇA
 DA INFORMAÇÃO - 2023**

Perfil	Competências	Nível de Entrega	ALFREDO SERRAO GONÇALVES	MARCEL ABREU DA MOTA	MARCIO MAGALHÃES DE ANDRADE SILVA	MULLER GABRIEL DA SILVA MIRANDA
Gerente de Projeto	Gestão de projetos com base no PMBOK	NB	A	C	C	I
	Processos de Gestão de Projetos e MGP-TI	NB	C	C	I	I
	Processos automatizados no Interact Process	NB	I	A	I	I
Especialista em Segurança da Informação	Segurança da Informação e normas ISO27001 e ISO27002	NA	C	A	A	A
	Gestão de Riscos em TI e norma ISO27005	NA	A	I	A	I
	Gestão de Continuidade dos Serviços Essenciais de TI e norma ISO27031	NA	A	I	A	I
	Gestão de Incidentes em Segurança da Informação	NA	I	I	I	I
	Firewal e WAF FortiNet	NA	C	C	C	I
	CyberArk	NA	-	C	C	I

Operador da Segurança da Informação	Linux	NI	I	A	C	I
	Antivírus Kaspersky	NA	C	C	C	C
	Tenable	NA	-	C	C	C
	Windows Server	NB	I	I	A	I
Redator de normas, manuais ou políticas	Redação oficial do TRT8	NI	I	A	I	I

Competências gerais a todos os servidores da SETIN						
Gerente de Projeto	Gestão de projetos com base no PMBOK	NB	A	C	C	I
	Processos de Gestão de Projetos e MGP-TI	NB	C	C	I	I
	Processos automatizados no Interact Process	NB	C	C	I	I
Gestor/Fiscal de Contrato	Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações	NI	A	I	I	I
	Resolução CNJ nº 182/2013 - Contratações de TIC	NI	C	A	I	I
	Resolução TRT8 nº 07/2020 - Política de Aquisições de TIC	NI	C	A	I	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019	NI	C	A	I	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 73/2020	NI	C	A	I	I
	Decreto nº 7.892/2013 da Presidência da República	NI	C	A	A	I
	SIGEC - Sistema de Gestão de Contratos	NA	C	C	I	I
	PROAD - Processo Administrativo	NA	A	C	C	C
	Processo e Manual de Planejamento de Contratações de	NI	C	C	A	I
	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	NA	C	C	A	I
Governança	Resolução CNJ nº 370/2021 - EnticJUD 2021-2026	NI	I	A	A	I
Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação do TRT8	NI	C	C	C	C
	Plano de Gestão de Riscos de TIC do TRT8	NI	C	C	C	C
Lei Geral de Proteção de Dados	Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados	NI	A	A	A	A
Redação Oficial	Redação oficial do TRT8	NI	I	A	I	I



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS COORDENADORIA DE SUSTENTAÇÃO
 DE SISTEMAS E INTELIGÊNCIA DE DADOS - 2023**

Perfil	Competências	Nível de Entrega	REINALDO GIL LIMA DE CARVALHO
Alta Administração	Gestão Orçamentária	NB	C
	Gestão Pública	NI	I
Recursos Humanos	Gestão de Conflitos	NA	A
	Gestão de Pessoas	NA	A
Governança de TI	Planejamento Estratégico	NA	A
	Planejamento Tático	NA	A
	Balanced Score Card (BSC)	NI	A
	PMBOK	NI	A
	COBIT	NI	A

	ITIL	NI	A
Gerente de Processos	BPM - Business Process Management	NA	A
	BPMN 2.0 - Business Process Model and Notation	NA	A
Sustentação Sistema Judicial - PJE	PJE e Sistemas Satélites	NI	I
	Modelo de Dados do PJE	NI	I
Regras de Negócio	Noções de Processo Trabalhista	NI	I
	Noções de Direitos e Deveres (Lei 8112/93)	NI	A
Analista de BI	ETL	NI	C
	Administração de Dados	NI	I
	Paineis (Dashboards)	NI	C
Sustentação de Sistemas	Assyst	NI	C
	Redmine	NI	C
	Wikimedia	NI	C
	JIRA	NI	C

Competências gerais a todos os servidores da SETIN			
Gerente de Projeto	Gestão de projetos com base no PMBOK	NB	A
	Processos de Gestão de Projetos e MGP-TI	NI	A
	Processos automatizados no Interact Process	NI	I
Gestor/Fiscal de Contrato	Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações	NI	I
	Resolução CNJ nº 182/2013 - Contratações de TIC	NI	I
	Resolução TRT8 nº 07/2020 - Política de Aquisições de TIC	NI	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019	NI	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 73/2020	NI	I
	Decreto nº 7.892/2013 da Presidência da República	NI	I
	SIGEC - Sistema de Gestão de Contratos	NA	I
	PROAD - Processo Administrativo	NA	C
	Processo e Manual de Planejamento de Contratações de TIC	NI	I
	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	NA	I
Governança	Resolução CNJ nº 370/2021 - EnticJUD 2021-2026	NI	I
Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação do TRT8	NI	I

Segurança da Informação	Plano de Gestão de Riscos de TIC do TRT8	NI	I
Lei Geral de Proteção de Dados	Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados	NI	I
Redação Oficial	Redação oficial do TRT8	NI	A



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DA DIVISÃO DE SUSTENTAÇÃO
 DE SISTEMAS JUDICIAIS - 2023**

Perfil	Competências	Nível de Entrega	ADEVALDO QUEIROIS DA SILVA	BRUNO DIAS BASTOS	HERBET PEREIRA DA SILVA	MARCOS FLÁVIO MARTINS OHASHI	RAMON BATISTA RAMOS
Sustentação do PJE	Regras de negócio e modelo de dados do Acervo Digital	NA	I	I	I	I	A
	Regras de negócio e modelo de dados do AJ/JT	NA	I	C	C	I	A
	Regras de negócio e modelo de dados do AUD	NA	I	I	C	A	C
	Regras de negócio e modelo de dados do CODEX	NA	I	I	I	I	C
	Regras de negócio e modelo de dados do DataJud	NA	I	I	I	I	C
	Regras de negócio e modelo de dados do e-Carta	NA	A	C	C	I	A
	Regras de negócio e modelo de dados do e-Rec	NA	A	C	A	I	A
	Regras de negócio e modelo de dados do Gemini	NA	C	I	C	I	A
	Regras de negócio e modelo de dados do GPrec	NA	I	I	I	I	I
	Regras de negócio e modelo de dados do JTe	NA	A	C	A	I	A
	Regras de negócio e modelo de dados do Meta9	NA	I	I	I	I	C

	Regras de negócio e modelo de dados do MNI	NA	I	I	C	I	A
	Regras de negócio e modelo de dados do NAAV	NA	C	C	C	I	A
	Regras de negócio e modelo de dados do Pesquisa Textual	NA	I	I	C	I	A
	Regras de negócio e modelo de dados do PJe	NA	C	C	C	C	C
	Regras de negócio e modelo de dados do PJe-Calc	NA	I	I	I	I	I
	Regras de negócio e modelo de dados do PJe-Mídias	NA	A	A	C	I	C
	Regras de negócio e modelo de dados do SIF	NA	A	C	A	I	C
	Regras de negócio e modelo de dados do SISCONDJ	NA	A	C	C	C	C
	Regras de negócio do SISDOV	NI	A	C	C	I	C
	Conectividade e serviços das PDPJ	NI	I	I	I	I	A
Sustentação do APT	Regras de negócio do APT	NA	I	I	I	A	I
	Regras de negócio do Escritório Virtual	NA	I	I	I	I	I
	Regras de negócio da Consulta de Processos	NA	I	I	I	I	I
	Regras de negócio do TSTCarga	NA	I	I	I	I	I
	Regras de negócio do AutoCCLE	NA	I	I	I	C	A
	Regras de negócio do BANEX	NA	I	I	I	I	I
	Regras de negócio do DEJT	NA	I	I	A	A	A
	Regras de negócio do DIGITAL-END	NA	I	I	I	I	I
	Regras de negócio do e-Remessa (APT)	NA	I	I	I	I	I
	Regras de negócio e modelo de dados do Garimpo	NA	I	I	I	C	A
Conhecimentos adicionais	Administração de Dados	NI	I	I	I	A	A
	Elaboração de rotinas SQL/PL-SQL	NI	I	I	C	A	A
	Noções de Processo Trabalhista	NB	I	I	I	I	I
Monitoramento	Kibana	NI	I	I	I	A	A
	Grafana	NI	I	I	I	I	I
	APM	NI	I	I	I	I	I
	Dynatrace	NI	I	I	I	I	I
Tecnologias de apoio à Sustentação	Java	NI	A	C	C	C	C
	ASP	NI	I	I	C	I	I
	Programação SQL	NA	A	C	C	C	C
	PL-SQL	NA	I	I	C	C	C
	HTML	NI	A	C	C	C	C

	CSS	NI	A	C	C	C	C
	Java Script	NI	A	C	C	C	C
	Consulta à Web Services	NI	I	I	I	A	I
Infraestrutura	Linux	NI	I	I	I	A	I
	Shell-Script	NI	I	I	I	I	I
	Git	NI	I	I	I	A	A
	Gitlab CI	NI	I	I	I	I	I
	Docker	NI	A	I	I	A	I
	Kubernetes	NB	I	I	I	I	I
Registro de chamados, tarefas e documentação	Assyst	NB	C	C	C	C	C
	Redmine	NB	C	C	C	C	C
	JIRA	NB	C	C	C	C	C
	Wikimedia	NB	C	C	C	I	C
Competências gerais a todos os servidores da SETIN							
Gerente de Projeto	Gestão de projetos com base no PMBOK	NI	A	I	A	A	I
	Processos de Gestão de Projetos e MGP-TI	NI	I	I	C	A	I
	Processos automatizados no Interact Process	NB	I	I	I	I	I
Gestor/Fiscal de Contrato	Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações	NI	I	I	I	I	I
	Resolução CNJ nº 182/2013 - Contratações de TIC	NI	I	I	I	I	I
	Resolução TRT8 nº 07/2020 - Política de Aquisições de TIC	NI	I	I	I	I	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019	NI	I	I	I	I	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 73/2020	NI	I	I	I	I	I
	Decreto nº 7.892/2013 da Presidência da República	NI	I	I	I	I	I
	SIGEC - Sistema de Gestão de Contratos	NB	I	I	I	I	I
	PROAD - Processo Administrativo	NB	I	I	I	I	I
	Processo e Manual de Planejamento de Contratações de TIC	NB	I	I	I	I	I
	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	NB	I	I	I	A	I
Governança	Resolução CNJ nº 370/2021 - EnticJUD 2021-2026	NI	I	I	I	I	I
Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação do TRT8	NI	I	I	I	A	I
	Plano de Gestão de Riscos de TIC do TRT8	NI	I	I	I	I	I
Lei Geral de Proteção de Dados	Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados	NI	I	I	C	I	I

Redação Oficial	Redação oficial do TRT8	NB	I	I	I	I	I
-----------------	-------------------------	----	---	---	---	---	---



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DA DIVISÃO DE SUSTENTAÇÃO DE
 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - 2023

Perfil	Competências	Nível de Entrega	ALVARO BISPO SANTOS	DANIEL DIAS DE CARVALHO	GERALDO SOARES BARROS	ROGÉRIO SIRAYAMA PIMENTEL
Sustentação do SIGEP	Regras de negócio e modelo de dados do CONECTOR ESOCIAL	NA	I	C	I	I
	Regras de negócio e modelo de dados do FOLHAWEB	NA	I	A	A	I
	Regras de negócio e modelo de dados do GEST	NA	I	I	A	C
	Regras de negócio e modelo de dados do JT SIGEP	NA	C	I	I	I
	Regras de negócio e modelo de dados do PROGECOM	NA	I	A	I	I
	Regras de negócio e modelo de dados do SIGEP	NA	I	C	I	A
	Regras de negócio e modelo de dados do SIGEP ONLINE	NA	I	C	I	A
	Regras de negócio e modelo de dados do SIGS	NA	I	I	I	I
	Regras de negócio do DEJT	NA	I	I	I	I
	Regras de negócio do Frota	NA	I	I	I	I
	Regras de negócio do Gcert	NA	I	I	C	A

Sustentação de sistemas de apoio administrativo	Regras de negócio do IDPJ	NA	I	I	I	I
	Regras de negócio do PROAD	NA	I	I	I	C
	Regras de negócio do SAJ	NA	I	I	I	I
	Regras de negócio do SAM	NA	I	I	I	I
	Regras de negócio do SGM	NA	I	I	I	I
	Regras de negócio do SCMP	NA	I	I	C	A
	Regras de negócio do SGP	NA	I	I	C	I
	Regras de negócio do SIABI	NA	I	I	I	I
	Regras de negócio do SIGEC	NA	I	A	C	I
	Regras de negócio do SIGEO	NA	I	I	A	I
	Regras de negócio do SIGEO/Diárias	NA	I	C	I	I
	Regras de negócio do SIGMA	NA	I	I	C	I
	Regras de negócio do TPA	NA	I	I	A	I
	Regras de negócio do Videofarma	NA	I	I	I	I
Sustentação de Sistemas	Java	NA	A	A	I	A
	VB	NA	I	I	C	A
	ASP	NA	I	I	A	A
	Programação SQL	NA	A	A	A	A
	PL-SQL	NA	A	A	A	A
	Power BI	NA	I	C	I	C
	Metabase	NA	A	C	I	A
	SQL Client	NA	A	C	A	A
	Pentaho	NA	I	C	I	I
Infraestrutura	Linux	NI	A	A	I	A
	Shell-Script	NI	A	A	A	A
	Git	NI	A	A	A	C
	Gitlab CI	NI	A	A	A	C
	Docker	NI	A	A	A	A
	Kubernetes	NB	I	I	I	I
Registro de chamados, tarefas e documentação	Assyst	NB	I	A	A	A
	Redmine	NB	C	C	A	C
	JIRA	NB	I	I	I	I

	Wikimedia	NB	I	I	I	I
Competências gerais a todos os servidores da SETIN						
Gerente de Projeto	Gestão de projetos com base no PMBOK	NB	A	I	I	I
	Processos de Gestão de Projetos e MGP-TI	NI	I	I	I	I
	Processos automatizados no Interact Process	NI	I	I	I	I
Gestor/Fiscal de Contrato	Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações	NI	I	I	I	I
	Resolução CNJ nº 182/2013 - Contratações de TIC	NI	I	I	I	I
	Resolução TRT8 nº 07/2020 - Política de Aquisições de TIC	NI	I	I	I	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019	NI	I	I	I	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 73/2020	NI	I	I	I	I
	Decreto nº 7.892/2013 da Presidência da República	NI	I	I	I	I
	SIGEC - Sistema de Gestão de Contratos	NA	I	I	A	A
	PROAD - Processo Administrativo	NA	I	I	A	C
	Processo e Manual de Planejamento de Contratações de TIC	NI	I	I	A	I
Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	NA	I	I	A	I	
Governança	Resolução CNJ nº 370/2021 - EnticJUD 2021-2026	NI	I	I	I	I
Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação do TRT8	NI	I	I	I	I
	Plano de Gestão de Riscos de TIC do TRT8	NI	I	I	I	I
Lei Geral de Proteção de Dados	Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados	NI	I	I	I	I
Redação Oficial	Redação oficial do TRT8	NI	I	I	I	I



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS SEÇÃO DE INTELIGÊNCIA DE DADOS - 2023					
Perfil	Competências	Nível de Entrega	ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS	JOEL COSTA DE OLIVEIRA	LIVIO CORREA CARNEIRO
Analista de BI	Administração de Dados	NA	I	I	A
	Linguagem SQL	NA	I	A	A
	ETL com Pentaho	NA	A	I	C
	Elaboração de Painéis com o Power BI	NA	C	A	A
Administração de dados	Modelo de Dados do PJE	NA	I	I	I
	Modelo de Dados do SIGEP	NA	I	I	I
	Operação do extrator do e-gestão	NA	A	I	I
	Operação do extrator do Datajud	NA	C	I	C
Regras de Negócio	Noções de Processo Trabalhista	NI	I	I	I
	Noções de Direitos e Deveres (Lei 8112/93)	NB	A	A	A
	Drupal	NA	I	I	I

Sustentação de Portais Corporativos, Ambientes Virtuais de Aprendizagem e desenvolvimento de sites	Moodle	NA	I	I	I
	HTML	NA	A	A	A
	CSS	NA	A	A	A
	Java Script	NI	A	I	A
Infraestrutura	Linux	NI	I	A	A
	Shell-Script	NI	I	A	A
	Git	NI	I	I	C
	Gitlab CI	NI	I	I	A
	Docker	NI	I	I	I
	Kubernetes	NB	I	I	I
Registro de chamados, tarefas e documentação	Assyst	NB	A	A	A
	Redmine	NB	I	A	A
	JIRA	NB	I	I	I
	Wikimedia	NB	I	A	I

Competências gerais a todos os servidores da SETIN					
Gerente de Projeto	Gestão de projetos com base no PMBOK	NI	A	I	I
	Processos de Gestão de Projetos e MGP-TI	NI	I	I	I
	Processos automatizados no Interact Process	NI	I	I	I
Gestor/Fiscal de Contrato	Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações	NI	A	I	I
	Resolução CNJ nº 182/2013 - Contratações de TIC	NI	I	I	I
	Resolução TRT8 nº 07/2020 - Política de Aquisições de TIC	NI	I	I	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019	NI	I	I	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 73/2020	NI	I	I	I
	Decreto nº 7.892/2013 da Presidência da República	NI	I	I	I
	SIGEC - Sistema de Gestão de Contratos	NA	I	I	I
	PROAD - Processo Administrativo	NA	I	A	A
	Processo e Manual de Planejamento de Contratações de TIC	NI	I	I	I
	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	NA	A	I	I
Governança	Resolução CNJ nº 370/2021 - EnticJUD 2021-2026	NI	I	I	I
Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação do TRT8	NI	C	A	A

Segurança da Informação	Plano de Gestão de Riscos de TIC do TRT8	NI	I	I	I
Lei Geral de Proteção de Dados	Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados	NI	I	I	I
Redação Oficial	Redação oficial do TRT8	NI	I	I	I



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO
 DE SISTEMAS - 2023**

Perfil	Competências	Nível de Entrega	MÔNICA MORAES RÊGO GUIMARÃES	VICTOR GUSTAVO DE MELLO GONÇALVES
Núcleo de Desenvolvimento	Backend (Java, Spring Boot, Hibernate, Maven)	NA	-	A
	Front-End (Angular)	NA	-	I
	Design	NB	A	I
	Banco de Dados (SQL)	NA	-	C

	Arquitetura de Soluções e Engenharia de Software	NA	-	I
	Segurança de aplicações	NA	-	I
Mobile	Android	NA	-	I
	iOS	NA	-	I
	Plataforma Híbrida (Ionic, Xamarin, etc)	NA	-	I
Infraestrutura para Desenvolvimento	Linux (Noções gerais, Linha de Comando)	NA	-	I
	DevOps (Jenkins, Git, Nexus, Docker)	NA	-	I
Inovação	Data Science	NA	I	A
	Machine Learning, Deep Learning	NA	I	I
	IA	NA	I	I
	Data Mining, BI	NI	I	A
Análise de Negócio e Requisitos	Análise de Requisitos	NA	C	C
	ANALISTA DE NEGÓCIOS DE TI COM BASE NO BABOK 3.0	NI	I	A
	BPMN 2.0 - ANALISTA DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS	NI	C	A
	FORMAÇÃO DE ANALISTAS DE PROCESSOS Módulo de Análise e Diagnóstico de Processos	NI	C	C
	FORMAÇÃO DE ANALISTAS DE PROCESSOS Módulo de Melhoria e Transformação de Processos	NI	C	C
	Certificação para Analista de Testes - ATC - NF	NI	I	I
	Utilização do JIRA no desenvolvimento de SW	NB	I	C
	Utilização do Testlink para auxílio do processo de Testes	NB	I	C
	Utilização Bizagi Modeler para desenho de processos	NA	C	C
	Análise de Pontos por Função	NB	A	C
	Gerenciamento Ágil de Projetos	NI	C	C
	Formação CPRE-FL (Analista de Requisitos)	NA	C	I
Documentação	Gerenciamento de Conteúdo com MediaWiki	NI	I	C
	Redação Oficial	NA	A	A
	Utilização de Repositório de Projetos (SVN) - Legado	NB	C	C
	Utilização de Repositório de projetos (Github)	NB	A	A

Competências gerais a todos os servidores da SETIN

Gerente de Projeto	Gestão de projetos com base no PMBOK	NB	C	A
	Processos de Gestão de Projetos e MGP-TI	NI	C	C
	Processos automatizados no Interact Process	NI	C	A
Gestor/Fiscal de Contrato	Lei n° 14.133/2021 - Lei de Licitações	NI	A	C
	Resolução CNJ n° 182/2013 - Contratações de TIC	NI	-	C
	Resolução TRT8 n° 07/2020 - Política de Aquisições de TIC	NI	I	I
	Instrução Normativa SGD/ME n° 01/2019	NI	I	I
	Instrução Normativa SGD/ME n° 73/2020	NI	I	I
	Decreto n° 7.892/2013 da Presidência da República	NI	I	I
	SIGEC - Sistema de Gestão de Contratos	NA	I	A
	PROAD - Processo Administrativo	NA	A	C
	Processo e Manual de Planejamento de Contratações de TIC	NI	-	I
	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	NA	A	A
	Governança	Resolução CNJ n° 370/2021 - EnticJUD 2021-2026	NI	A
Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação do TRT8	NI	A	A
	Plano de Gestão de Riscos de TIC do TRT8	NI	C	A
Lei Geral de Proteção de Dados	Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados	NI	A	C
Redação Oficial	Redação oficial do TRT8	NI	A	C



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO - 2023

Perfil	Competências	Nível de Entrega	AVELINO NASCIMENTO PENA	ESTILLAC LINS MACIEL BORGES FILHO	FELIPE ELIAS VIVEIROS MAIA	IGOR COSTA DO COUTO	JEFFERSON SILVA DE AMORIM	LIVIO HIROBUNI TAKITA DOURADO	PAULO VINICIUS NASCIMENTO SANTOS DE CARVALHO	RENAN MOURA FERREIRA	SANDRO ALAN DE SOUZA MONTEIRO	SOLIMAR SILVA E SILVA
Núcleo de Desenvolvimento	Backend (Java, Spring Boot, Hibernate, Maven)	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Front-End	NA	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A
	Design	NB	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I
	Banco de Dados (SQL)	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Arquitetura de Soluções e Engenharia de Software	NA	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
	Segurança de aplicações	NA	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
Mobile	Android	NA	A	I	A	I	I	I	C	I	C	A
	iOS	NA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A
	Plataforma Híbrida (Ionic, Xamarin, etc)	NA	I	I	I	I	A	I	A	I	C	I

Infraestrutura para Desenvolvimento	Linux (Noções gerais, Linha de Comando)	NA	A	C	C	C	A	A	C	C	C	C
	DevOps (Jenkins, Git, Nexus, Docker)	NA	A	C	A	A	A	A	C	C	A	A
Inovação	Data Science	NA	I	A	A	I	I	I	I	A	A	I
	Machine Learning, Deep Learning	NA	I	A	I	A	I	I	I	A	A	I
	IA	NA	I	A	A	A	I	I	I	A	A	I
	Data Mining, BI	NI	I	I	I	A	I	I	I	A	I	I
Análise de Negócio e Requisitos	Análise de Requisitos	NA	I	C	A	A	A	A	-	C	C	A
	ANALISTA DE NEGÓCIOS DE TI COM BASE NO BABOK 3.0	NI	I	-	-	I	I	I	-	-	I	-
	BPMN 2.0 - ANALISTA DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS	NI	I	-	-	I	I	I	-	-	I	-
	FORMAÇÃO DE ANALISTAS DE PROCESSOS Módulo de Análise e Diagnóstico de Processos	NI	I	-	-	I	I	I	-	-	I	-
	FORMAÇÃO DE ANALISTAS DE PROCESSOS Módulo de Melhoria e Transformação de Processos	NI	I	-	-	I	I	I	-	-	I	-
	Certificação para Analista de Testes - ATC - NF	NI	I	-	I	I	I	I	-	-	I	-
	Utilização do JIRA no desenvolvimeto de SW	NB	A	C	C	I	A	I	C	C	C	C
	Utilização do Testlink para auxílio do processo de Testes	NB	I	I	I	I	I	I	-	A	I	I
	Utilização Bizagi Modeler para desenho de processos	NA	I	A	I	I	I	I	-	A	I	I
	Análise de Pontos por Função	NB	I	A	A	I	I	I	-	A	I	I
	Gerenciamento Ágil de Projetos	NI	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A
	Formação CPRE-FL (Analista de Requisitos)	NA	I	-	-	I	I	I	-	-	I	I
Documentação	Gerenciamento de Conteúdo com MediaWiki	NI	I	-	I	I	I	I	-	-	A	I
	Redação Oficial	NA	I	C	A	I	I	I	-	-	I	I
	Utilização de Repositório de Projetos (SVN) - Legado	NB	C	C	C	I	A	C	C	C	C	C
	Utilização de Repositório de projetos (Github)	NB	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Competências gerais a todos os servidores da SETIN

Gerente de Projeto	Gestão de projetos com base no PMBOK	NB	A	C	A	I	I	A	A	C	A	A
	Processos de Gestão de Projetos e MGP-TI	NI	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I
	Processos automatizados no Interact Process	NI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Gestor/Fiscal de Contrato	Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações	NI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Resolução CNJ nº 182/2013 - Contratações de TIC	NI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Resolução TRT8 nº 07/2020 - Política de Aquisições de TIC	NI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019	NI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 73/2020	NI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Decreto nº 7.892/2013 da Presidência da República	NI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SIGEC - Sistema de Gestão de Contratos	NA	I	I	-	I	I	I	-	A	I	I	

	PROAD - Processo Administrativo	NA	A	A	-	A	A	A	-	A	A	A
	Processo e Manual de Planejamento de Contratações de TIC	NI	I	I	-	I	I	I	-	A	I	I
	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	NA	I	I	-	I	I	I	-	A	I	I
Governança	Resolução CNJ nº 370/2021 - EnticJUD 2021-2026	NI	I	A	-	I	I	I	-	C	I	I
Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação do TRT8	NI	I	C	I	A	A	A	-	C	A	A
	Plano de Gestão de Riscos de TIC do TRT8	NI	I	C	I	I	I	I	-	C	I	I
Lei Geral de Proteção de Dados	Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados	NI	A	A	I	I	I	I	-	A	A	I
Redação Oficial	Redação oficial do TRT8	NI	I	A	A	I	I	I	-	A	I	I



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DA DIVISÃO DE BANCO DE DADOS - 2023

Perfil	Competências	Nível de Entrega	ABNATAL PEREIRA CORDOVIL JUNIOR	ANDERSON BAIA MAIA	DANIEL SALOMAO DE OLIVEIRA
Administrador de Banco de Dados (DBA)	Banco de Dados Oracle - Administração	NI	C	C	C
	Banco de Dados PostgreSQL - Administração	NI	C	C	C
	Banco de Dados MySQL - Administração	NI	C	C	C
	Administração de BDs na nuvem AWS	NI	I	I	I

	Backup de BDs	NI	C	C	C
	Segurança de BDs	NI	I	I	I

Competências gerais a todos os servidores da SETIN					
Gerente de Projeto	Gestão de projetos com base no PMBOK	NB	I	I	I
	Processos de Gestão de Projetos e MGP-TI	NI	I	I	I
	Processos automatizados no Interact Process	NI	I	I	I
Gestor/Fiscal de Contrato	Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações	NI	A	A	I
	Resolução CNJ nº 182/2013 - Contratações de TIC	NI	A	A	I
	Resolução TRT8 nº 07/2020 - Política de Aquisições de TIC	NI	I	I	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019	NI	I	I	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 73/2020	NI	I	I	I
	Decreto nº 7.892/2013 da Presidência da República	NI	I	I	I
	SIGEC - Sistema de Gestão de Contratos	NA	A	A	I
	PROAD - Processo Administrativo	NA	A	A	I
	Processo e Manual de Planejamento de Contratações de TIC	NI	A	A	I
	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	NA	A	A	A
Governança	Resolução CNJ nº 370/2021 - EnticJUD 2021-2026	NI	I	I	I
Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação do TRT8	NI	A	A	A
	Plano de Gestão de Riscos de TIC do TRT8	NI	I	I	I
Lei Geral de Proteção de Dados	Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados	NI	A	A	I
Redação Oficial	Redação oficial do TRT8	NI	I	I	I



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO
 AO USUÁRIO E TELECOMUNICAÇÕES - 2023**

Perfil	Competências	Nível de Entrega	PAULO VITOR NASCIMENTO LOBATO
	Sistema Operacional Windows	NI	C
	ITIL	NI	C
	Ferramenta de HelpDesk	NA	C
	Solução Corporativa de Comunicação	NA	C
	Configuração de Redes	NI	A
	Softwares Homologados	NA	C
	Suíte de Escritório (OpenOffice, MS Office, Google Docs)	NA	C
	Configuração de Equipamentos (Desktops, Notebooks, Impressoras, etc.)	NI	C

Central de Serviços / Equipe de Campo	Serviços de Diretório (AD) - Básico	NB	C
	Técnicas e habilidades do analista da linha de frente, para que ele forneça um serviço excelente ao cliente) HDI CSR: Customer Service Representative	NN	-
	Solução de problemas de clientes da Central de Serviços e qualidade da comunicação e pelo nível de satisfação dos mesmos. SCA: Support Center Analyst	NN	-
	CX FOR IT - Customer Experience para TI: A experiência do cliente é o maior desafio das empresas nos dias de hoje. A experiência que o atendimento irá prover, é crucial para o sucesso do atendimento	NI	C
	Técnicas para entregar um serviço de excelente qualidade, no atual e complexo mundo dos serviços de suporte, olhando para os negócios dos nossos clientes e para a transformação digital que estamos inseridos. DAST: DESKTOP ADVANCED SUPPORT TECHNICIAN	NN	-
	Conjunto de ações práticas para capturar, armazenar e reutilizar com sucesso o conhecimento utilizado pelo seus técnicos na solução dos chamados. KCS: Knowledge-Centered Support	NN	-
	Habilidades de liderança, conhecer as melhores práticas para gestão de pessoas, processos e métodos de serviço e suporte disponíveis, bem como entender o valor agregado ao negócio como um todo. SCTL: Support Center Team Lead	NA	C
	Gestão efetiva tanto do ponto de vista estratégico como tático. Práticas para transformação do centro de suporte em um ativo que agregue valor ao negócio, ao mesmo tempo que satisfaz os usuários atendidos. SCM: Support Center Manager	NN	-
	O objetivo principal do Gerenciamento de Serviços de TI é oferecer serviços de qualidade ao negócio, para que a TI esteja integrada aos objetivos da empresa. Para isso, áreas de tecnologia e prestadores de serviços geralmente possuem um balanceamento de esforços equivocado e não atendem o que o negócio realmente precisa. SMO: Service Management Optimization	NA	C
Ativos de Microinformática	Sistema Operacional Windows	NA	-
	ITIL	NI	-
	Ferramenta de HelpDesk	NI	-
	Configuração de Redes	NI	-
	Softwares Homologados	NA	-
	Suíte de Escritório (OpenOffice, MS Office, Google Docs)	NI	-

ATIVOS DE MICROINFORMÁTICA	Configuração de Equipamentos (Desktops, Notebooks, Impressoras, etc.)	NA	-
	Serviços de Diretório (AD) - Básico	NB	-
	Técnicas para entregar um serviço de excelente qualidade, no atual e complexo mundo dos serviços de suporte, olhando para os negócios dos nossos clientes e para a transformação digital que estamos inseridos. DAST: DESKTOP ADVANCED SUPPORT TECHNICIAN	NI	-
Competências gerais a todos os servidores da SETIN			
Gerente de Projeto	Gestão de projetos com base no PMBOK	NB	-
	Processos de Gestão de Projetos e MGP-TI	NB	-
	Processos automatizados no Interact Process	NB	-
Gestor/Fiscal de Contrato	Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações	NI	I
	Resolução CNJ nº 182/2013 - Contratações de TIC	NI	A
	Resolução TRT8 nº 07/2020 - Política de Aquisições de TIC	NI	A
	Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019	NI	A
	Instrução Normativa SGD/ME nº 73/2020	NI	C
	Decreto nº 7.892/2013 da Presidência da República	NI	A
	SIGEC - Sistema de Gestão de Contratos	NI	C
	PROAD - Processo Administrativo	NA	C
	Processo e Manual de Planejamento de Contratações de TIC	NI	C
Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	NA	C	
Governança	Resolução CNJ nº 370/2021 - EnticJUD 2021-2026	NI	I
Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação do TRT8	NI	C
	Plano de Gestão de Riscos de TIC do TRT8	NI	I
Lei Geral de Proteção de Dados	Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados	NI	A
Redação Oficial	Redação oficial do TRT8	NI	I



MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DA SEÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES - 2023

Perfil	Competências	Nível de Entrega	JADIEL CARLOS ROCHA MOTA	RUAN GABRIEL ARAUJO FERREIRA	RENAN COUTINHO DINIZ
	Sistema Operacional Windows	NI	C	C	C
	ITIL	NI	I	I	A
	Ferramenta de HelpDesk	NI	A	A	C
	Solução Corporativa de Comunicação	NI	A	A	C
	Configuração de Redes	NI	A	I	A
	Softwares Homologados	NB	A	I	C
	Suíte de Escritório (OpenOffice, MS Office, Google Docs)	NB	C	C	C
	Configuração de Equipamentos (Desktops, Notebooks, Impressoras, etc.)	NI	C	C	C
	Serviços de Diretório (AD) - Básico	NB	I	I	I
	Técnicas e habilidades do analista da linha de frente, para que ele forneça um serviço excelente ao cliente) HDI CSR: Customer Service Representative	NB	I	I	A
	Solução de problemas de clientes da Central de Serviços e qualidade da comunicação e pelo nível de satisfação dos mesmos. SCA: Support Center Analyst	NA	I	I	I

Central de Serviços / Equipe de Campo	CX FOR IT - Customer Experience para TI: A experiência do cliente é o maior desafio das empresas nos dias de hoje. A experiência que o atendimento irá prover, é crucial para o sucesso do atendimento	NI	I	I	I
	Técnicas para entregar um serviço de excelente qualidade, no atual e complexo mundo dos serviços de suporte, olhando para os negócios dos nossos clientes e para a transformação digital que estamos inseridos. DAST: DESKTOP ADVANCED SUPPORT TECHNICIAN	NI	I	I	I
	Conjunto de ações práticas para capturar, armazenar e reutilizar com sucesso o conhecimento utilizado pelo seus técnicos na solução dos chamados. KCS: Knowledge-Centered Support	NI	I	I	I
	Habilidades de liderança, conhecer as melhores práticas para gestão de pessoas, processos e métodos de serviço e suporte disponíveis, bem como entender o valor agregado ao negócio como um todo. SCTL: Support Center Team Lead	NI	I	I	I
	Gestão efetiva tanto do ponto de vista estratégico como tático. Práticas para transformação do centro de suporte em um ativo que agregue valor ao negócio, ao mesmo tempo que satisfaz os usuários atendidos. SCM: Support Center Manager	NI	I	I	I
	O objetivo principal do Gerenciamento de Serviços de TI é oferecer serviços de qualidade ao negócio, para que a TI esteja integrada aos objetivos da empresa. Para isso, áreas de tecnologia e prestadores de serviços geralmente possuem um balanceamento de esforços equivocado e não atendem o que o negócio realmente precisa. SMO: Service Management Optimization	NI	I	I	I
Telecomunicações	Internet (BGP, AS, etc..)	NA	C	I	A
	LAN	NA	C	I	C
	WAN	NA	C	I	A
	WLAN	NA	A	I	A
	Cabeamento Lógico (UTP, fibra óptica, transceivers)	NB	C	I	C
	Firewall Fortinet	NB	A	I	A
	Configuração de Equipamentos de Telecom	NA	A	I	A
Competências gerais a todos os servidores da SETIN					
Gerente de Projeto	Gestão de projetos com base no PMBOK	NB	I	I	A
	Processos de Gestão de Projetos e MGP-TI	NB	I	I	I
	Processos automatizados no Interact Process	NB	I	I	I
	Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações	NI	A	I	A
	Resolução CNJ nº 182/2013 - Contratações de TIC	NI	C	I	A

Gestor/Fiscal de Contrato	Resolução TRT8 nº 07/2020 - Política de Aquisições de TIC	NI	C	I	A
	Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019	NI	C	C	C
	Instrução Normativa SGD/ME nº 73/2020	NI	A	I	I
	Decreto nº 7.892/2013 da Presidência da República	NI	A	I	I
	SIGEC - Sistema de Gestão de Contratos	NI	A	I	I
	PROAD - Processo Administrativo	NA	C	C	C
	Processo e Manual de Planejamento de Contratações de TIC	NI	A	I	C
	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	NA	A	I	C
Governança	Resolução CNJ nº 370/2021 - EnticJUD 2021-2026	NI	A	A	A
Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação do TRT8	NI	I	I	I
	Plano de Gestão de Riscos de TIC do TRT8	NI	I	I	I
Lei Geral de Proteção de Dados	Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados	NI	A	C	A
Redação Oficial	Redação oficial do TRT8	NI	I	I	A



MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DA SEÇÃO DE SUPORTE
AO USUÁRIO DE TIC - 2023

Perfil	Competências	Nível de Entrega	ANTONIO JOSEPH SILVA DE ARAUJO	FERNANDO JOSE BARROS FERREIRA	WALTER DE VASCONCELOS ROSAS DIAS	SIMONNE CALLEGARIO	DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS	JOSE MARIA TEIXEIRA RODRIGUES	FRANCISCO SEBASTIAO SOUSA DA SILVA	NEWTON MONTEIRO FILHO	THIAGO DE LIMA ARAUJO
Central de Serviços / Equipe de Campo	Sistema Operacional Windows	NI	C	C	C	C	C	-	C	A	C
	ITIL	NI	I	A	C	C	A	-	C	C	C
	Ferramenta de HelpDesk	NI	I	C	A	C	A	-	C	C	C
	Solução Corporativa de Comunicação	NI	I	A	C	A	A	-	C	C	A
	Configuração de Redes	NI	I	A	I	A	A	-	A	I	A
	Softwares Homologados	NB	I	C	C	C	C	-	C	A	C
	Suíte de Escritório (OpenOffice, MS Office, Google Docs)	NB	C	A	C	A	C	-	C	A	A
	Configuração de Equipamentos (Desktops, Notebooks, Impressoras, etc.)	NI	C	C	A	A	C	-	C	A	A
	Serviços de Diretório (AD) - Básico	NB	I	C	C	I	A	-	C	A	C
	Técnicas e habilidades do analista da linha de frente, para que ele forneça um serviço excelente ao cliente) HDI CSR: Customer Service Representative	NB	I	I	I	C	A	-	I	I	I
	Solução de problemas de clientes da Central de Serviços e qualidade da comunicação e pelo nível de satisfação dos mesmos. SCA: Support Center Analyst	NA	C	C	C	C	A	-	-	I	-
	CX FOR IT - Customer Experience para TI: A experiência do cliente é o maior desafio das empresas nos dias de hoje. A experiência que o atendimento irá prover, é crucial para o sucesso do atendimento	NI	I	C	I	C	A	-	C	I	-
	Técnicas para entregar um serviço de excelente qualidade, no atual e complexo mundo dos serviços de suporte, olhando para os negócios dos nossos clientes e para a transformação digital que estamos inseridos. DAST: DESKTOP ADVANCED SUPPORT TECHNICIAN	NA	I	C	I	C	A	-	I	I	I
Conjunto de ações práticas para capturar, armazenar e reutilizar com sucesso o conhecimento utilizado pelo seus técnicos na solução dos chamados. KCS: Knowledge-Centered Support	NI	I	I	I	C	-	-	I	I	C	

	Habilidades de liderança, conhecer as melhores práticas para gestão de pessoas, processos e métodos de serviço e suporte disponíveis, bem como entender o valor agregado ao negócio como um todo. SCTL: Support Center Team Lead	NA	I	I	C	I	I	-	C	I	-
	Gestão efetiva tanto do ponto de vista estratégico como tático. Práticas para transformação do centro de suporte em um ativo que agregue valor ao negócio, ao mesmo tempo que satisfaz os usuários atendidos. SCM: Support Center Manager	NA	C		C	I	I		I		C
	O objetivo principal do Gerenciamento de Serviços de TI é oferecer serviços de qualidade ao negócio, para que a TI esteja integrada aos objetivos da empresa. Para isso, áreas de tecnologia e prestadores de serviços geralmente possuem um balanceamento de esforços equivocado e não atendem o que o negócio realmente precisa. SMO: Service Management Optimization	NA	I	-	C	I	I	-	C	-	C
Ativos de Microinformática	Sistema Operacional Windows	NA	-	-	-	-	C	C	C	-	-
	ITIL	NA	-	-	-	-	-	C	C	-	-
	Ferramenta de HelpDesk	NA	-	-	-	-	C	C	C	-	-
	Configuração de Redes	NA	-	-	-	-	A	C	I	-	-
	Softwares Homologados	NA	-	-	-	-	C	C	C	-	-
	Suíte de Escritório (OpenOffice, MS Office, Google Docs)	NA	-	-	-	-	C	C	C	-	-
	Configuração de Equipamentos (Desktops, Notebooks, Impressoras, etc.)	NA	-	-	-	-	C	C	C	-	-
	Serviços de Diretório (AD) - Básico	NB	-	-	-	-	A	C	I	-	-
	Técnicas para entregar um serviço de excelente qualidade, no atual e complexo mundo dos serviços de suporte, olhando para os negócios dos nossos clientes e para a transformação digital que estamos inseridos. DAST: DESKTOP ADVANCED SUPPORT TECHNICIAN	NI	-	-	-	-	A	C	C	-	-
Competências gerais a todos os servidores da SETIN											
Gerente de Projeto	Gestão de projetos com base no PMBOK	NB	I	I	C	C	I	C	C	I	C
	Processos de Gestão de Projetos e MGP-TI	NB	I	I	C	C	I	C	C	I	C
	Processos automatizados no Interact Process	NB	I	I	A	I	I	A	C	I	A
Gestor/Fiscal de Contrato	Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações	NI	A	I	C	A	I	A	C	I	A
	Resolução CNJ nº 182/2013 - Contratações de TIC	NI	A	I	C	A	I	A	C	A	A
	Resolução TRT8 nº 07/2020 - Política de Aquisições de TIC	NI	A	I	C	A	I	A	C	A	A
	Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019	NI	C	I	C	A	I	A	C	A	A
	Instrução Normativa SGD/ME nº 73/2020	NI	C	I	C	A	I	A	C	A	A
	Decreto nº 7.892/2013 da Presidência da República	NI	C	I	C	A	I	A	A	A	A
	SIGEC - Sistema de Gestão de Contratos	NI	C	-	C	A	I	C	C	I	A
	PROAD - Processo Administrativo	NA	A	I	A	C	I	A	C	I	C
	Processo e Manual de Planejamento de Contratações de TIC	NI	I	-	A	A	I	A	C	I	A
	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	NA	I	A	A	A	I	C	C	I	C
Governança	Resolução CNJ nº 370/2021 - EnticJUD 2021-2026	NI	I	-	A	A	I	I	C	I	I
Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação do TRT8	NI	I	-	A	C	I	C	C	I	C
	Plano de Gestão de Riscos de TIC do TRT8	NI	I	-	A	C	I	A	C	I	A

Lei Geral de Proteção de Dados	Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados	NI	A	-	C	C	I	A	C	I	A
Redação Oficial	Redação oficial do TRT8	NI	I	-	C	A	A	A	C	I	A



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DA COORDENADORIA
 DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - 2023**

Perfil	Competências	Nível de Entrega	MARCO AURÉLIO FIDELIS RÊGO
Serviços de Infraestrutura	Sistema Operacional Windows	NI	C
	Programação de Scripts	NI	I
	Solução Corporativa de Comunicação	NI	C
	Serviços de Armazenamento de Arquivos	NI	C
	Serviços de Diretório (AD)	NI	C
	Ferramenta de Monitoramento (Zabbix)	NI	I
Servidores de Rede	Monitoramento (APM, Grafana, Kibana, Logstash)	NI	I
	Sistema Operacional Linux	NI	I
	Virtualização de Servidores	NI	I
	DevOps (Jenkins, Git, Nexus, Docker, Kubernetes)	NI	I
	Storage (SCSI, RAID, LUN)	NI	I
	SAN (Fibre Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL)	NI	I
	Backup (Netbackup e TSM)	NI	I
	Computação em nuvem	NI	A

Telecomunicações	Internet	NI	C
	LAN	NI	C
	WAN	NI	C
	WLAN	NI	C
	Cabeamento Lógico (UTP, fibra óptica, transceivers)	NB	I
	Firewall Fortinet	NB	I
	Configuração de Equipamentos de Telecom	NB	I
Gestão de tarefas	ITIL	NA	A
	Wiki	NB	A
	Ferramenta de HelDesk	NI	C
	Redmine	NI	A
s servidores da SETIN			
Gerente de Projeto	Gestão de projetos com base no PMBOK	NA	C
	Processos de Gestão de Projetos e MGP-TI	NA	C
	Processos automatizados no Interact Process	NI	I
Gestor/Fiscal de Contrato	Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações	NA	A
	Resolução CNJ nº 182/2013 - Contratações de TIC	NA	A
	Resolução TRT8 nº 07/2020 - Política de Aquisições de TIC	NA	C
	Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019	NA	A
	Instrução Normativa SGD/ME nº 73/2020	NA	A
	Decreto nº 7.892/2013 da Presidência da República	NA	A
	SIGEC - Sistema de Gestão de Contratos	NA	C
	PROAD - Processo Administrativo	NA	C
	Processo e Manual de Planejamento de Contratações de	NA	C
	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	NA	C
Governança	Resolução CNJ nº 370/2021 - EnticJUD 2021-2026	NA	C
Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação do TRT8	NA	C
	Plano de Gestão de Riscos de TIC do TRT8	NA	C
Lei Geral de Proteção de Dados	Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados	NA	A
Redação Oficial	Redação oficial do TRT8	NA	A



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DA DIVISÃO DE APLICAÇÕES - 2023

Perfil	Competências	Nível de Entrega	FRANCISCO ERIK DA SILVA	FABRICIO SANTOS PINHEIRO	FERNANDO MARQUES SECCO	EWERTON ALMEIDA SILVA	FILIPPE MACHADO DA COSTA BARROS	LINDALVO GONZAGA DE ALCANTARA NETO
Serviços de Infraestrutura	Sistema Operacional Windows	NA	A	C	C	A	A	C
	Programação de Scripts	NI	C	A	I	I	I	C
	Solução Corporativa de Comunicação	NA	A	A	A	I	I	C
	Serviços de Armazenamento de Arquivos	NA	A	A	A	I	I	C
	Serviços de Diretório (AD)	NA	A	C	C	I	I	C
	Ferramenta de Monitoramento (Zabbix)	NA	A	C	C	I	I	C
Servidores de Rede	Monitoramento (APM, Grafana, Kibana, Logstash)	NA	A	-	I	I	A	I
	Sistema Operacional Linux	NA	C	-	A	A	A	A
	Virtualização de Servidores	NI	C	-	A	I	I	A
	DevOps (Jenkins, Git, Nexus, Docker, Kubernetes)	NA	C	-	I	I	A	A
	Storage (SCSI, RAID, LUN)	NB	C	-	-	I	I	-
	SAN (Fibre Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL)	NB	C	-	-	I	I	-

	Backup (Netbackup e TSM)	NB	A	-	-	I	I	-
	Computação em nuvem	NA	I	-	I	I	I	I
Telecomunicações	Internet	NB	-	-	-	-	-	-
	LAN	NB	-	-	-	-	-	-
	WAN	NB	-	-	-	-	-	-
	WLAN	NB	-	-	-	-	-	-
	Cabeamento Lógico (UTP, fibra óptica, transceivers)	NB	-	-	-	-	-	-
	Firewall Fortinet	NB	-	-	-	-	-	-
	Configuração de Equipamentos de Telecom	NB	-	-	-	-	-	-
Gestão de tarefas	ITIL	NB	A	A	A	A	A	A
	Wiki	NI	A	A	I	I	I	A
	Ferramenta de HelpDesk	NI	A	C	C	A	A	C
	Redmine	NI	A	I	I	A	A	I
is a todos os servidores da SETIN								
Gerente de Projeto	Gestão de projetos com base no PMBOK	NB	I	-	I	I	I	I
	Processos de Gestão de Projetos e MGP-TI	NI	A	A	A	I	I	A
	Processos automatizados no Interact Process	NI	I	I	I	I	I	I
Gestor/Fiscal de Contrato	Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações	NI	I	I	I	I	I	I
	Resolução CNJ nº 182/2013 - Contratações de TIC	NI	I	I	I	I	I	I
	Resolução TRT8 nº 07/2020 - Política de Aquisições de TIC	NI	I	I	I	I	I	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019	NI	I	I	I	I	I	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 73/2020	NI	I	I	I	I	I	I
	Decreto nº 7.892/2013 da Presidência da República	NI	I	I	I	I	I	I
	SIGEC - Sistema de Gestão de Contratos	NA	C	C	C	A	A	C
	PROAD - Processo Administrativo	NA	A	A	A	A	A	A
	Processo e Manual de Planejamento de Contratações de	NI	I	I	I	I	I	I
	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	NA	A	A	A	I	I	A
Governança	Resolução CNJ nº 370/2021 - EnticJUD 2021-2026	NI	A	I	I	I	I	I
Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação do TRT8	NI	A	A	A	A	A	A
	Plano de Gestão de Riscos de TIC do TRT8	NI	A	A	A	A	A	A

Lei Geral de Proteção de Dados	Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados	NI	I	I	I	I	I	I
Redação Oficial	Redação oficial do TRT8	NI	A	A	A	A	A	A



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DA DIVISÃO DE DATA CENTER - 2023

Perfil	Competências	Nível de Entrega	WAGNER DE SOUZA TOLOSA	ALAYR MAUÉS MELO SOBRINHO	ANTONIO CARLOS BESSA FERREIRA	VICTOR AMARANTE DE BARROS
Serviços de Infraestrutura	Sistema Operacional Windows	NI	C	C	C	A
	Programação de Scripts	NA	A	A	C	I
	Solução Corporativa de Comunicação	NA	A	A	A	A
	Serviços de Armazenamento de Arquivos	NA	A	I	C	A
	Serviços de Diretório (AD)	NA	A	I	A	A
	Ferramenta de Monitoramento (Zabbix)	NA	A	I	I	I
Servidores de Rede	Monitoramento (APM, Grafana, Kibana, Logstash)	NA	A	A	A	A
	Sistema Operacional Linux	NA	A	I	C	A
	Virtualização de Servidores	NA	A	C	C	C
	DevOps (Jenkins, Git, Nexus, Docker, Kubernetes)	NA	A	A	A	A
	Storage (SCSI, RAID, LUN)	NA	A	I	C	A
	SAN (Fibre Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL)	NA	I	I	I	A
	Backup (Netbackup e TSM)	NA	A	I	I	A

	Computação em nuvem	NA	I	C	I	I
Telecomunicações	Internet	NA	I	A	-	A
	LAN	NA	I	A	-	A
	WAN	NA	I	A	-	A
	WLAN	NA	I	A	-	A
	Cabeamento Lógico (UTP, fibra óptica, transceivers)	NB	I	-	-	I
	Firewall Fortinet	NB	I	-	-	I
	Configuração de Equipamentos de Telecom	NA	I	-	-	I
Gestão de tarefas	ITIL	NB	A	A	A	A
	Wiki	NI	A	A	A	A
	Ferramenta de HelDesk	NI	C	C	C	C
	Redmine	NI	A	C	A	A
todos os servidores da SETIN						
Gerente de Projeto	Gestão de projetos com base no PMBOK	NB	I	A	-	I
	Processos de Gestão de Projetos e MGP-TI	NI	A	A	A	I
	Processos automatizados no Interact Process	NI	I	I	I	I
Gestor/Fiscal de Contrato	Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações	NI	I	I	-	I
	Resolução CNJ nº 182/2013 - Contratações de TIC	NI	A	I	-	I
	Resolução TRT8 nº 07/2020 - Política de Aquisições de TIC	NI	C	I	-	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019	NI	A	I	-	I
	Instrução Normativa SGD/ME nº 73/2020	NI	A	I	-	I
	Decreto nº 7.892/2013 da Presidência da República	NI	A	I	-	I
	SIGEC - Sistema de Gestão de Contratos	NA	C	C	C	C
	PROAD - Processo Administrativo	NA	A	A	A	A
	Processo e Manual de Planejamento de Contratações de	NI	A	I	-	I
	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	NA	A	A	A	A
Governança	Resolução CNJ nº 370/2021 - EnticJUD 2021-2026	NI	I	I	I	I
Segurança da Informação	Política de Segurança da Informação do TRT8	NI	A	A	A	A
	Plano de Gestão de Riscos de TIC do TRT8	NI	A	A	A	A
Lei Geral de Proteção de Dados	Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados	NI	I	I	I	I

Redação Oficial	Redação oficial do TRT8	NI	A	A	A	A
-----------------	-------------------------	----	---	---	---	---

Legenda

C	Capacitado
A	Aprimorar/Atualizar
I	Iniciar capacitação
-	Não Aplicável

Nível de Entrega

NN	Competência não necessária
NB	Demonstrar a competência no nível básico
NI	Demonstrar a competência no nível intermediário
NA	Demonstrar a competência no nível avançado
-	A Preencher

Competência

X	Desenvolver
-	Não necessária



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Anexo V

Padronização da Infraestrutura de TIC

Versão 1.1
Março de 2023
Belém (PA)



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Histórico de Versões

Data	Versão	Observação
03/2023	v1.0	Versão inicial do documento.

Tabela 1: Histórico de Versões.

1. Apresentação

O principal objetivo deste documento é definir uma infraestrutura padrão para unidades judiciárias e administrativas e apresentar o inventário dos principais ativos de microinformática do Tribunal, além de estabelecer a forma de controle e divulgação do inventário de softwares homologados, sejam aplicativos ou de negócio, considerando o nivelamento da infraestrutura de TIC.

2. Padrões de Infraestrutura de TIC

2.1. Estações de Trabalho

A diretriz estabelecida pelo Comitê de Governança de TIC é que todas as estações de trabalho devem ser adquiridas com garantia mínima de 5 (cinco) anos com suporte técnico no local de instalação do equipamento, levando-se sempre em consideração o custo pelo acréscimo do tempo da garantia e a obsolescência do mesmo.

2.1.1 Das Unidades Judiciárias e Administrativas

Conforme deliberação do Comitê de Governança de TIC, que em relação às estações de trabalho, cada usuário interno da área judiciária ou administrativa, que faça uso de sistemas e serviços disponibilizados, terão 01 (uma) estação de trabalho do tipo *desktop*, com 02 (dois) monitores



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

instalados (01 ultrawide e 01 widescreen), salvo os magistrados da 1ª instância que terão, além da estação de trabalho do gabinete, estação de trabalho na sala de audiência, e os de 2ª instância que terão estação de trabalho nas salas de sessões de julgamento, além do equipamento disponível no gabinete.

2.1.2. Das Salas de Audiência

As salas de audiências instaladas no TRT8 possuem o padrão para operacionalizar o Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe), conforme deliberação do Comitê de Governança de TIC, como descrito:

- a) **Microcomputador do Magistrado:** 01 (um) microcomputador para o magistrado com 02 (dois) monitores de vídeo.
- b) **Microcomputador do Secretário de Audiência:** 01 (um) microcomputador com 03 (três) monitores de vídeo, dois para utilização pelo secretário e o terceiro dedicado para visualização pelas partes da ata da audiência.
- c) **Partes:** 02 (dois) microcomputadores, cada um com 01 (um) monitor, para acesso ao sistema PJe pelas partes durante as audiências.

2.2. Computadores Portáteis

No tocante a notebooks a diretriz é a distribuição desses equipamentos para todos os magistrados do TRT8, tão logo tomem posse, e para os servidores que ocupem funções de gestão administrativa, com a ressalva que devem ser observadas



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

as características da função para se definir a pertinência ou não da distribuição do equipamento.

Deve ser sempre observada a necessidade de aquisição desses equipamentos para uso do plantão judiciário e para ações de itinerância.

A diretriz estabelecida pelo Comitê de Governança de TIC é que todos os computadores portáteis e estações de trabalho devem ser adquiridos com garantia mínima de 3 (três) anos e máxima de 5 (cinco) anos, levando-se sempre em consideração o custo pelo acréscimo do tempo da garantia e a obsolescência do mesmo.

2.3. Impressoras/Multifuncionais

Desde 2011, com os primeiros levantamentos para implantação do sistema de processo eletrônico, a Comissão de Informática do TRT8, hoje denominado de Comitê de Governança de TIC, orientou no sentido de que as aquisições de equipamentos de impressão fossem otimizadas e preferencialmente focadas em multifuncionais, devido a possibilidade do uso do *scanner* integrado ao equipamento de impressão.

Atualmente o Processo Judicial Eletrônico está implantado em 100% das unidades judiciárias de 1º e 2º grau, o que possibilitou uma redução na demanda de documentos impressos. Para padronizar a infraestrutura de impressão foi publicada a Portaria PRESI nº 102, de 29 de janeiro de 2019, estabelecendo o padrão do parque de impressão para todos os setores do Tribunal, no entanto o Comitê de Governança de TIC deliberou pela necessidade de readequação do quantitativo de



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

equipamentos das unidades judiciárias e administrativas, conforme quadro abaixo:

Unidade	Quantitativo de impressoras multifuncionais	Observações
GABINETES DE DESEMBARGADORES	1	01 (uma) impressora por gabinete de desembargador;
VARAS DE FÓRUM TRABALHISTAS	1	01 (uma) impressora em cada Vara de Fórum Trabalhista;
DEMAIS VARAS DO TRABALHO	2	02 (duas) impressoras em cada Vara que não integra Fórum Trabalhista;
SETORES ADMINISTRATIVOS E DE APOIO JUDICIÁRIO	1	Aplicável por ambiente de trabalho (espaço físico). A Direção da SETIN terá autonomia para tratar as exceções. (necessário Ratificar Informação em Reunião do Comitê de TIC)

Tabela 2: Padrão de distribuição de equipamentos de impressão.
(Informações da atualização extraídas da ATA 09ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC de 06/12/2021)

2.4. Scanners - Indicativo de utilização de multifuncionais

Em relação a *scanners* o padrão a ser estabelecido é de 1 (um) equipamento por Vara do Trabalho, 1 (um) equipamento para cada serviço de distribuição e 1 (um) equipamento por



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

secretaria de turma e pleno, caso seja necessário, tendo em vista estas unidades estarem estruturadas com pelo menos uma multifuncional de médio a grande porte.

2.5. Garantia dos Equipamentos de TIC

O Tribunal Regional Trabalho da Oitava Região tem como diretriz, sempre que possível, manter todos os seus equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação dentro do prazo de validade de garantia dos fabricantes.

Equipamentos de TIC fora do prazo de garantia podem representar riscos e impactos para o negócio, devido à perda de produtividade e obsolescência dos equipamentos. Além disso, podem representar alto custo de manutenção para o Tribunal, já que equipamentos mais antigos frequentemente necessitam de mais ações de manutenção para continuarem funcionando plenamente. Adicionalmente, no contexto do TRT8, em que existem várias unidades judiciárias em locais de difícil acesso, o envio de equipes para manutenção pode representar um grande aumento de custo para o Tribunal.

2.6. Softwares Homologados

2.6.1. Aplicações e Softwares homologados

Em atendimento à Resolução TRT8 nº 20/2022, que estabelece a norma de utilização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação neste Tribunal, foram mapeados todos os softwares necessários para a consecução das atividades judiciárias e administrativas dos magistrados e servidores do TRT8 e criado o documento intitulado "lista das aplicações e softwares homologados".



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Todos os softwares constantes do documento passaram por um processo de homologação pela equipe de atendimento e suporte da SETIN e foram classificados em três categorias: "Perfis", "Sob Demanda" e "Técnicos".

Os softwares classificados como "Perfis" são aqueles programas já fornecidos com máquinas novas liberadas pela Seção de Suporte ao Usuário.

Os softwares classificados como "Sob Demanda" são aqueles autorizados que são instalados apenas mediante solicitação do usuário final, através de ordem de serviço específica.

Por fim, os softwares chamados de "Técnicos" são programas autorizados de uso apenas pela equipe da SETIN para resolução de problemas ou prestação de suporte remoto ao usuário.

A relação de softwares homologados pelo TRT8 está disponível na intranet, na página de Governança e Gestão de TIC (<http://govti.trt8.jus.br>), menu "Serviços > Catálogo de Aplicações e Softwares Homologados".

2.6.2. Catálogo de Sistemas

O catálogo de sistemas está normatizado pela Portaria PRESI nº 838/2017. O documento contém informações, tais como: nome, descrição, classificação se o sistema é estratégico, área atendida (judicial ou administrativa), público atendido (interno ou externo), nível de impacto no negócio em caso de falhas ou indisponibilidade, fornecedor, gestor técnico, área do negócio e responsável da área do negócio.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

O catálogo de sistemas pelo TRT8 está disponível na intranet, na página de Governança e Gestão de TIC (<http://govti.trt8.jus.br>), menu "Serviços > Catálogo de Aplicações e Softwares Homologados".

2.7. Link de Comunicação de Dados

Atualmente o TRT8 possui links de comunicação de dados com a internet e links de comunicação de dados da Sede com as unidades remotas (Varas do Trabalho e Fóruns).

Os links de comunicação de dados com a internet são redundantes e contratados de operadoras diferentes, com velocidade de 500Mbps. Devido à grande demanda de sistemas que precisam ser acessados pela internet, pelo público externo e interno, esse padrão mínimo de velocidade deve ser mantido ou aumentado de acordo com a demanda, com a finalidade de manter a qualidade na prestação dos serviços.

A interligação das unidades de fora da Sede também possui links redundantes (com exceção de oito unidades: Breves, Itaituba, Monte Dourado, Óbidos, São Félix do Xingu, Xinguara, Depósito Judicial e Arquivo Geral) com velocidade que variam de localidade para localidade, contratados de operadoras diferentes, de acordo com a tabela 3 abaixo:

	Localidade	CLARO¹ Banda (Mbps)	PRODEPA² Banda (Mbps)	FACHINELI² Banda (Mbps)
1	ABAETETUBA - FÓRUM	4	20 ³	
2	ABAETETUBA - 2ª VT	4	20	
3	ALTAMIRA - VT	4	20	
4	ANANINDEUA - FÓRUM	8	30	
5	ANANINDEUA - ARQUIVO GERAL	-	20 ³	



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

6	BELÉM - DEPÓSITO JUDICIAL	6	-	
7	BELÉM - SEDE	64	250	50
8	BREVES - VT	2	20 ³	
9	CAPANEMA - VT	4	20 ³	
10	CASTANHAL - VT	4	20	
11	ITAITUBA - VT	4	20 ³	
12	MACAPÁ - FÓRUM	12	-	50
13	MARABÁ - FÓRUM	8	30	
14	MONTE DOURADO - VT	2	20	
15	ÓBIDOS - VT	2	-	
16	PARAGOMINAS - VT	4	20	
17	PARAUPEBAS - FÓRUM	8	30	
18	REDENÇÃO - VT	4	20	
19	SANTA ISABEL - VT	4	20 ³	
20	SANTARÉM - FÓRUM	4	30	
21	SÃO FÉLIX DO XINGU - VT	2	-	
22	TUCURUÍ - VT	4	20 ³	
23	XINGUARA - VT	4	20 ³	

Tabela 3: Links de comunicação de dados

¹ - Link Principal.

² - Links Secundários.

³ - Links ainda não entregues. Contrato 41/2022 está em execução, Prodepa possui 120 dias para entregar os links que faltam.

Através desses circuitos é disponibilizado acesso para Magistrados e Servidores aos diversos serviços de Tecnologia da Informação providos pela Secretaria de Tecnologia da Informação, tais como: Pje, PROAD, intranet, correio eletrônico, sistemas internos, transferência de arquivos, autenticação de usuários, videoconferência, entre outros. Através destes links também é realizado o acesso das unidades remotas à internet por meio dos links principais instalados na Sede. A política de padronização de infraestrutura define que os links das unidades do interior sejam de no mínimo 20 Mbps, de forma a garantir a qualidade



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

dos serviços daquelas unidades. Conforme mencionado acima, o contrato 41/2022 está em execução para padronizar os links com velocidades maiores. Além disso, a contratação de um serviço SD-WAN com links maiores para melhorar o atendimento aos serviços atuais e prover disponibilidade para novas demandas como o serviço de CFTV, entre outros, estão entre as mais relevantes em termos estratégicos para o TRT8.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Anexo VI

Alinhamento Tático-Estratégico

PDTIC 2023-2024

Versão 1.0
Março de 2023



**Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**

Histórico de Versões

Data	Versão	Observação
03/2023	v1.0	Versão inicial do documento.

Tabela 1: Histórico de Versões.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

Matriz de Alinhamento Tático-Estratégico do PDTIC 2023-2024

Estratégia de TIC		Trajetória (vigência PDTIC)		Medido por	Alinhado com			Perspectivas Entic-JUD
ID	Meta PDTIC	2023	2024	Indicadores Entic-JUD/Interno	ENTIC-JUD	PEI-TRT8	ENSEC-PJ	
1	Aumentar a satisfação dos usuários internos de recursos de TIC	90%	90%	ENTIC-ID 1.2: Índice de satisfação dos usuários	O.E 1: Aumentar a satisfação dos usuários do Sistema Judiciário	O.E 10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados	O.E 4: Permitir a manutenção e a continuidade dos serviços, ou o seu restabelecimento em menor tempo possível	Sociedade
2	Aumentar a satisfação dos usuários externos de recursos de TIC	80%	80%					
3	Atingir 40% do catálogo de serviços digitais até 2026	25%	30%	ENTIC-ID 2.1: Índice de serviços digitais	O.E 2: Promover a transformação digital	O.E 7: Fortalecer a governança e gestão estratégica	O.E 1: Tornar o Judiciário mais seguro e inclusivo no ambiente digital	
4	Atingir 100% de completude da execução do Plano de Transformação Digital até 2026.	50%	60%	ENTIC-ID 2.3: Índice de execução do Plano de Transformação Digital				
5	Capacitar os servidores da área de TIC com pelo menos 30 horas anuais em cursos relacionados à sua área de atuação.	60%	65%	PDTIC-ID 1: Índice de capacitação mínima anual dos servidores de TIC	O.E 3: Reconhecer e desenvolver as competências dos colaboradores	O.E 10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados	O.E 3: Estabelecer governança de segurança cibernética e fortalecer a gestão e coordenação integrada de ações de segurança cibernética nos órgãos do Poder Judiciário	Aprendizado e crescimento
6	Promover a cooperação e integração com outras instituições para compartilhamento de soluções de TIC.	2	3	ENTIC-ID 4.1: Índice de iniciativas realizadas em colaboração com outros órgãos do Judiciário	O.E 4: Buscar a inovação de forma colaborativa	O.E 2: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	O.E 3: Estabelecer governança de segurança cibernética e fortalecer a gestão e coordenação integrada de ações de segurança cibernética nos órgãos do Poder Judiciário	
7	Publicar iniciativas inovadoras do TRT8 no Connect-Jus	2	4	ENTIC-ID 4.2: Índice de ações publicadas no repositório nacional (Connect-JUS)				
8	Garantir a conclusão de projetos planejados no PDTIC	40%	60%	PDTIC-ID 2: Índice de execução dos projetos planejados no PDTIC	O.E 5: Aperfeiçoar a governança e a gestão	O.E 10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados	O.E 3: Estabelecer governança de segurança cibernética e fortalecer a gestão e coordenação integrada de ações de segurança cibernética nos órgãos do Poder Judiciário	Processos Internos
9	Manter o patamar de "Excelência" em governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação	Excelência	Excelência	ENTIC-ID 5.2: Avaliação do iGovTIC-JUD				
10	Manter o mínimo de 90% de cumprimento de execução das ações planejadas no Plano de Contratações de TIC até 2026.	85%	85%	ENTIC-ID 6.2: Índice de contratações de TIC realizadas	O.E 6: Aprimorar as aquisições e contratações	O.E 8: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	O.E 4: Permitir a manutenção e a continuidade dos serviços, ou o seu restabelecimento em menor tempo possível	
11	Atingir o nível Aprimorado no índice de adequação à LGPD até 2026.	Em aprimoramento	Em aprimoramento	Plano Estratégico do CSJT - ICCPDU: Índice de Conformidade com a Privacidade e Proteção de Dados dos Usuários	O.E 7: Aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados	O.E 10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados	O.E 1: Tornar o Judiciário mais seguro e inclusivo no ambiente digital	
12	Atingir 100% de sistemas essenciais com gestão de riscos de segurança da informação até dezembro de 2026	20%	40%	ENTIC-ID 7.2: Índice de sistemas essenciais com gestão de risco				
13	Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento ao Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos até dezembro de 2026	60%	80%	PDTIC-ID 3: Índice de adesão ao Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos				
14	Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento ao Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas até dezembro de 2026	60%	80%	PDTIC-ID 4: Índice de adesão ao Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas				
15	Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento ao Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos até dezembro de 2026	50%	70%	PDTIC-ID 5: Índice de adesão ao Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos				
16	Atingir 100% de cumprimento de execução das ações determinadas pelo CNJ em atendimento a Estratégia da Segurança Cibernética do Poder Judiciário até dezembro de 2026.	60%	80%	PDTIC-ID 6: Índice de adesão a Estratégia da Segurança Cibernética e da Informação do Poder Judiciário	O.E 8: Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas	O.E 10: Aprimorar a governança de TIC e a proteção de dados	O.E 4: Permitir a manutenção e a continuidade dos serviços, ou o seu restabelecimento em menor tempo possível	
17	Garantir o atendimento das demandas de TIC registradas na Central de Serviços dentro do ANS.	95%	95%	ENTIC-ID 8.1: Índice de atendimento dos serviços TIC definidos pelo órgão				
18	Manter projetos de software locais plenamente aderentes à Metodologia de Desenvolvimento de Soluções	100%	100%	ENTIC-ID 8.2: Índice de projetos de software aderentes à Metodologia de Desenvolvimento de Soluções				

O.E: Objetivo Estratégico [PEI-TRT8](#), [ENTIC-JUD](#) ou [ENSEC-PJ](#)

ENTIC-ID: Indicador que consta no [Guia da Entic-JUD](#)

PDTIC-ID: Indicador utilizado internamente pelo TRT8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
Descrição e Fórmula de Mensuração

ID da Meta	Indicadores Entic-JUD/Interno	Descrição	Fórmula de mensuração
1	ENTIC-ID 1.2: Índice de satisfação dos usuários	Indicador capaz de avaliar a satisfação dos usuários internos de TIC do TRT da 8ª Região.	Calculado a partir do percentual resultante entre a quantidade de respostas positivas no questionário da pesquisa (Muito Satisfeito/Satisfeito) dividido pelo número total de respostas no questionário
2		Indicador capaz de avaliar a satisfação dos usuários externos de TIC do TRT da 8ª Região.	
3	ENTIC-ID 2.1: Índice de serviços digitais	Indicador capaz de avaliar o percentual de serviços digitais dentro do órgão.	Quantidade de serviços digitais dentro do órgão/total de serviços do órgão (Conforme carta de serviços ao cidadão do TRT8)
4	ENTIC-ID 2.3: Índice de execução do Plano de Transformação Digital	Indicador capaz de avaliar o percentual de execução do PTD dentro do órgão.	Número de itens atendidos no Plano de Transformação Digital/ Total de itens do Plano de Transformação digital
5	PDTIC-ID 1: Índice de capacitação mínima anual dos servidores de TIC	Indicador capaz de avaliar o percentual de servidores da SETIN que se capacitaram com pelo menos a carga horária mínima anual exigida no Plano de Capacitação do TRT da 8ª Região.	Quantidade de servidores da SETIN que se capacitaram com pelo menos 30 horas durante o ano/Quantidade Total de servidores lotados na SETIN.
6	ENTIC-ID 4.1: Índice de iniciativas realizadas em colaboração com outros órgãos do Judiciário	Indicador capaz de avaliar o número de iniciativas realizadas em colaboração com outros órgãos do Judiciário.	Calculado a partir da quantidade de iniciativas realizadas com outros órgãos do Judiciário. (Número de iniciativas em colaboração/total de iniciativas do órgão)
7	ENTIC-ID 4.2: Índice de ações publicadas no repositório nacional (Connect-JUS)	Indicador capaz de avaliar a quantidade de iniciativas publicadas Projetos, ações e atividades de TIC do Poder Judiciário)	Total de iniciativas inovadoras publicadas pelo TRT8 no repositório nacional (Connect-Jus)
8	PDTIC-ID 2: Índice de execução dos projetos planejados no PDTIC	Indicador capaz de avaliar o percentual de execução dos projetos planejados no PDTIC.	Calculado a partir da quantidade de projetos do PDTIC concluídos dividido pelo total de projetos planejados. (projetos concluídos no PDTIC/ total de projetos planejados no PDTIC).
9	ENTIC-ID 5.2: Avaliação do iGovTIC-JUD	Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação desenvolvido com o propósito de o CNJ identificar, avaliar e acompanhar a situação da Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário.	O resultado é computado conforme metodologia estabelecida pelo CNJ que avalia o Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD), de acordo com as respostas atribuídas no questionário aplicado anualmente.
10	ENTIC-ID 6.2: Índice de contratações de TIC realizadas	Indicador capaz de avaliar a quantidade de contratações e aquisições de TIC executadas dentro do prazo, escopo e qualidade pretendidos dentro do previsto no plano de contratação.	Calculado a partir do total de contratações de TIC executadas/ total das contratações planejadas no plano de contratações de TIC
11	Plano Estratégico do CSJT - ICCPDU: Índice de Conformidade com a Privacidade e Proteção de Dados dos Usuários	Indicador capaz de avaliar o cumprimento das recomendações do órgão em cumprimento a recomendação do CNJ e em atendimento à LGPD	Calculado a partir do questionário aplicado bimestralmente pelo CSJT
12	ENTIC-ID 7.2: Índice de sistemas essenciais com gestão de risco	Indicador capaz de avaliar se os sistemas identificados como essenciais no catálogo de sistemas possuem gestão de risco e se são aplicados. A lista com todos os sistemas essenciais está disposta no catálogo de sistemas essenciais de TIC.	(Total de sistemas essenciais de TIC com gestão de risco/ Total de sistemas essenciais de TIC).
13	PDTIC-ID 1: Índice de adesão ao Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos (PPINC-PJ)	Indicador capaz de avaliar o nível de adesão ao Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos disposto na Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ).	Total de entregas efetuadas do plano de ação do PPCIN-PJ/Total de entregas do plano de ação do PPINC-PJ
14	PDTIC-ID 2: Índice de adesão ao Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas - (PGCC-PJ)	Indicador capaz de avaliar o nível de adesão ao Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas disposto na Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ)	Total de entregas efetuadas do plano de ação do PGCC-PJ/Total de entregas do plano de ação do PGCC-PJ
15	PDTIC-ID 3: Índice de adesão ao Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos (PIILC-PJ)	Indicador capaz de avaliar o nível de adesão ao Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos disposto na Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ)	Total de entregas efetuadas do plano de ação do PIILC-PJ/Total de entregas do plano de ação do PIILC-PJ
16	PDTIC-ID 4: Índice de adesão a Estratégia de Segurança Cibernética e da Informação do Poder Judiciário (ENSEC-PJ)	Indicador capaz de avaliar o nível de adesão à Estratégia de Segurança Cibernética do Poder (ENSEC-PJ)	Total de entregas efetuadas do plano de ação da ENSEC-PJ/Total de entregas do plano de ação da ENSEC-PJ
17	ENTIC-ID 8.1: Índice de atendimento dos serviços TIC definidos pelo órgão	Indicador capaz de avaliar o cumprimento dos níveis mínimos dos serviços TIC definidos pelo órgão.	(Meta do ANS alcançada / Meta do ANS estabelecida).
18	ENTIC-ID 8.2: Índice de projetos de software aderentes à Metodologia de Desenvolvimento de Soluções	Indicador capaz de avaliar a quantidade de softwares desenvolvidos e utilizados pelos órgãos que utilizam metodologia sugerida de desenvolvimento.	Calculado a partir da quantidade de softwares que atendem a metodologia preconizada dividido pelo total de softwares utilizados. (Total de Softwares que atendem metodologia / Total de softwares utilizados).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Anexo VII

Plano de Trabalho da ENTIC-JUD

PDTIC 2023-2024

Versão 1.0
Março de 2023



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Histórico de Versões

Data	Versão	Observação
03/2023	v1.0	Versão inicial do documento.

Tabela 1: Histórico de Versões.

ID da Ação	Art. da Res.	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Data Real de Término	Status	Observação sobre a Situação da Ação	Área Responsável no Órgão (Coordenação)	Área Sigla	Responsável pela Execução	E-mail	Telefone
1	Art. 10	Grupo 1: Colaboração e inovação	Fomentar a utilização do ConnectJUS	Publicar no Portal Connect-JUS as iniciativas de desenvolvimento de software e projetos inovadores do TRT8	01/01/2021	31/12/2022		Em execução	- (SET/2022) Foram registradas de 2021 a 20/09/2022 11 iniciativas da SETIN Evidência: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U0ThbXy2_FLPv:1KbMHMhNaxmZCwzjI0XCPmbD5rxg/edit#gid=0 - (FEV/2023) Não houve iniciativa no período transcorrido	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Mônica Guimarães	monica.guimaraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7142
1	Art. 10	Grupo 1: Colaboração e inovação	Fomentar a utilização do ConnectJUS	Dar publicidade do registro no Portal Connect-Jus na divulgação, realizada pelo TRT8, de iniciativa de desenvolvimento de software e projeto inovador.	01/01/2021	31/12/2022		Em execução	- (SET/2022) Na divulgação de novos serviços é citada a publicação no Connect-Jus Evidência: Ainda não houve nenhuma nova entrega para evidenciar a ação. - (FEV/2023) Não houve iniciativa no período transcorrido	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Mônica Guimarães	monica.guimaraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7142
2	Art. 11	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)	Cumprir itens do iGovTIC-JUD para alcançar/manter a classificação de "Excelência"	01/01/2021	31/12/2021	31/10/2022	Concluído	- (Jun/2022) O TRT8 obteve a classificação "Aprimorado" no iGovTIC-JUD de 2021. Já há um plano de ação para alcançar a "Excelência" em 2022. - (set/2022) O questionário de 2022 será respondido até o dia 23/09. Posteriormente o resultado será divulgado pelo CNJ. - (OUT/2022) O TRT8 alcançou o nível excelência com nota de 90,03: https://govti.trt8.jus.br/monitoracao/media/relatorio-geral-do-igovtic-jud-2022-2022-10-07.pdf - (Jun/2022) Já está publicado no portal GovTI o resultado do iGovTIC-JUD de 2021.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
3	Art. 14	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD	Divulgar no Portal de Governança de TIC os resultados do iGovTIC-JUD	01/01/2021	31/12/2021	19/12/2022	Concluído	- (set/2022) O resultado será divulgado no portal govti logo que a divulgação seja feita pelo CNJ - Resultado divulgado no Portal GovTI em DEZ/2022: https://govti.trt8.jus.br/monitoracao/media/relatorio-geral-do-igovtic-jud-2022-2022-10-07.pdf	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
3	Art. 14	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD	Usar os canais de comunicação do órgão para divulgação dos resultados	01/01/2021	31/12/2021		Pendente	- (Jun/2022) Quando for publicado o resultado do iGovTIC-JUD será aberto um chamado para ASCOM divulgar. Essa ação já esta no Redmine da Governança (#28106). - (set/2022) Será aberto um chamado assim que o resultado de 2022 for divulgado pelo CNJ.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
3	Art. 14	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD	Disponibilizar no Portal Connect-JUS os resultados do Órgão	01/01/2021	31/12/2021	10/12/2021	Concluído	- (Jun/2022) o CNJ divulgou no Connect-JUS os resultados do iGovTIC-JUD de todos os órgãos. - (OUT/2022) o CNJ divulgou no Connect-JUS os resultados do iGovTIC-JUD de todos os órgãos.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
4	Art. 21	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC	Manter na estrutura organizacional estruturas especializadas para atender os macroprocessos listados no inciso do Art. 21	01/01/2021	31/12/2021	28/03/2022	Concluído	- (Jun/2022) O TRT8 já mantinha a estrutura organizacional que cumpria o Art. 21 da ENTIC-JUD. Em março de 2022, algumas funções relacionadas aos macroprocessos que eram FC04 tornaram-se FC05, tratando-se de uma melhoria na estrutura organizacional.	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
4	Art. 21	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC	Revisão anual da estrutura organizacional de forma a compatibilizar com as demandas.	01/01/2021	31/12/2021	29/07/2022	Concluído	- (Jun/2022) O TRT8 faz anualmente uma análise quantitativa, incluída no PDTIC, de modo que possa subsidiar a compatibilização da estrutura organizacional com as demandas.	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
5	Art. 22	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir e manter estruturas organizacionais privilegiando a departamentalização por função e possuindo níveis hierárquicos de decisão	Criar estruturas departamentalizadas, com posicionamento hierárquico que possibilite nível de decisão	01/01/2021	31/12/2021	01/09/2022	Concluído	Com a reestruturação administrativa o organograma da SETIN passou a ser mais horizontalizado.	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
5	Art. 22	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir e manter estruturas organizacionais privilegiando a departamentalização por função e possuindo níveis hierárquicos de decisão	Restruuturação do organograma da SETIN	01/01/2021	31/12/2021	01/09/2022	Concluído	Com a reestruturação administrativa o organograma da SETIN passou a ser mais horizontalizado.	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
6	Art. 23	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter a estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área de TIC do órgão adequados às melhores práticas para as atividades consideradas como estratégicas	Revisão da estrutura organizacional atual	01/01/2021	31/12/2021	01/09/2022	Concluído	Com a reestruturação administrativa o organograma da SETIN passou a ser mais horizontalizado.	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
6	Art. 23	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter a estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área de TIC do órgão adequados às melhores práticas para as atividades consideradas como estratégicas	Alinhar com a alta administração o posicionamento estratégico das estruturas internas da SETIN;	01/01/2021	31/12/2021	01/09/2022	Concluído	Com a reestruturação administrativa o organograma da SETIN passou a ser mais horizontalizado e houve o reconhecimento do posicionamento estratégico da SETIN.	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
6	Art. 23	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter a estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área de TIC do órgão adequados às melhores práticas para as atividades consideradas como estratégicas	Ações para retenção de talentos no quadro de servidores da SETIN	01/01/2021	31/12/2021	27/03/2023	Concluído	- Expansão do teletrabalho estruturado, com limite diferenciado em relação ao restante das unidades do tribunal - FC rotativa por 3 meses para servidores sem FC ou CI que se destacaram na execução das suas atividades - nova estrutura organizacional da SETIN a partir de set/2022, com incremento na quantidade de cargos em comissão e funções comissionadas, ampliando, assim, o percentual de servidores gratificados.	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
6	Art. 23	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter a estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área de TIC do órgão adequados às melhores práticas para as atividades consideradas como estratégicas	Promover capacitação contínua	01/01/2021	31/12/2021	29/07/2022	Concluído	- (Jun/2022) Anualmente é instituído o Plano de Capacitação do Tribunal em que está contido as capacitações da SETIN.	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
6	Art. 23	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter a estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área de TIC do órgão adequados às melhores práticas para as atividades consideradas como estratégicas	Aprimoramento do processo de gestão de ativos da SETIN	01/01/2021	31/12/2021		Não iniciado		Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245

ID da Ação	Art. da Res.	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Data Real de Término	Status	Observação sobre a Situação da Ação	Área Responsável no Órgão (Coordenação)	Área Sigla	Responsável pela Execução	E-mail	Telefone
6	Art. 23	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter a estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área de TIC do órgão adequados às melhores práticas para as atividades consideradas como estratégicas	Mapeamento de processos de trabalho visando a otimização dos recursos alocados	01/01/2021	31/12/2021		Não iniciado		Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
7	Art. 23, PU	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter a coordenação dos macroprocessos de TIC e as funções gerenciais executadas preferencialmente por servidores do quadro permanente do órgão	Nomear para as funções servidores que tenham competências adequadas, preferencialmente por processo de seleção interna conduzido pela ASDEP	01/01/2021	31/12/2021		Não iniciado		Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
8	Art. 24, § 1	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter quadro de servidores de TIC compatível com a demanda.	Fazer análise quantitativa do quadro de servidores de TIC	01/01/2021	31/12/2021	29/07/2022	Concluído	-(Jun/2022) O TRT8 faz anualmente uma análise quantitativa, incluída no PDTIC. -(set/2022) A próxima análise quantitativa, assim como nos anos anteriores, será incluída com o um anexo do PDTIC 2023-2024 -(FEV/2023) - Análise quantitativa está no PDTIC 2023-2024 - Anexo IV	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
8	Art. 24, § 1	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter quadro de servidores de TIC compatível com a demanda.	Informar para administração manter concurso aberto para evitar cargos vagos	01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	Concluído	-(Jun/2022) A SETIN informa a SEGEP sobre a vacância de cargos do seu quadro. Inclusive, nomeou um cargo de AJTI da lista de concurso do TRE-PA em maio de 2022. -(FEV/2023) Concurso do TRT8 foi homologado no dia 06/02/2023, com cargos de TIC.	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
8	Art. 24, § 1	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter quadro de servidores de TIC compatível com a demanda.	Submeter projeto para criação de novos cargos para atender o mínimo definido da força de trabalho e cargos criados, com base na ENTC-JUD	01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	Concluído	-(Jun/2022) O TRT8 faz anualmente uma análise quantitativa, incluída no PDTIC. Inclusive, anualmente esse quantitativo é informado para o CNI através do IGovTIC-JUD	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
8	Art. 24, § 1	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter quadro de servidores de TIC compatível com a demanda.	Implantar o processo de gestão por resultados	01/01/2021	31/12/2021		Em execução	-(Jun/2022) os servidores que estão em teletrabalho tem um plano de trabalho definido com as entregas a serem realizadas.	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
9	Art. 25	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover à retenção de talentos de TIC	Priorizar ações de reconhecimento não financeiro, com base em medidas de desempenho da equipe	01/01/2021	31/12/2021		Em execução	- Desde de 2020 foi instituído na SETIN a atribuição de uma função rotativa (Fc3), pelo período de 3 meses, como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em algum projeto de relevância para o Tribunal. - Em 2022 retomaremos na reunião de final de ano a entrega de placa reconhecendo o trabalho relevante dos colaboradores, a exemplo do que foi feito em 2018 e 2019.	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
9	Art. 25	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover à retenção de talentos de TIC	Reestruturação da estrutura da SETIN, de forma a ter funções gerenciais e técnicas mais granulares;	01/01/2021	31/12/2021	01/09/2022	Concluído	Com a reestruturação administrativa o organograma da SETIN passou a ser mais horizontalizado.	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
9	Art. 25	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover à retenção de talentos de TIC	Aumento do orçamento para a execução do plano de capacitação de TIC	01/01/2021	31/12/2021		Em execução	A Direção da SETIN já apresentou manifestação na Sala de Gestão acerca da necessidade de revisão dos valores destinados ao PAC da SETIN.	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
10	Art. 26	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Realização de análise de rotatividade de servidores de TIC	Incluir relatório de análise de rotatividade como anexo do PDTIC do TRT8.	01/01/2021	31/12/2021		Em execução	-(Jun/2022) Esse relatório será incluído no PDTIC 2023-2024. -(FEV/2023) - Análise de rotatividade está no PDTIC 2023-2024 - Anexo IV	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
11	Art. 42	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Alinhar o Planos Diretores de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDITIC) à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)	Criar um portfólio de projetos e contratações que sejam capazes de cumprir o alinhamento entre PDITIC e ENTIC-JUD.	01/01/2021	31/07/2021	29/07/2021	Concluído	-(Jun/2022) O PDITIC 2021-2022 está alinhado com a ENTIC-JUD. -(FEV/2023) O PDITIC 2023-2024 está alinhado com a ENTIC-JUD.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
12	Art. 44, PU	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover o acompanhamento dos resultados das metas institucionais e nacionais estabelecidas.	Realizar RAEs institucionais e RAEs específicas da área de TI, trimestralmente.	01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	Concluído	-(Jun/2022) As RAEs Institucionais e RATs institucionais abrangem a área de TI.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
13	Art. 45	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar Plano de Trabalho	Elaborar plano de trabalho e entregar até abril de 2021.	01/01/2021	31/07/2021	31/07/2021	Concluído	-(Jul/2021) O plano de trabalho foi elaborado, aprovado no Comitê Gestor de TIC e Comitê de Governança de TIC.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
14	Art. 45	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Enviar Plano de Trabalho ao CNJ	Enviar o Plano de Trabalho elaborado e suas alterações ao CNJ	01/01/2021	31/07/2021	31/07/2021	Concluído	-(Jul/2021) O plano de trabalho foi enviado ao CNJ mediante publicação no Connect-JUS	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
15	Art. 47	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTICJUD, de forma periódica	Encaminhar, dentro dos prazos requerido, o PDTIC, de forma periódica, conforme formatos padronizados no repositório nacional definido pelo CNJ	01/01/2021	31/12/2021	31/07/2021	Concluído	-(Jun/2022) Já foram publicados: PDTIC, Plano de capacitação, plano de contratações e Plano de Gestão de Riscos. Obs: Plano de Continuidade de Serviços não será publicado por se tratar de documento considerado sigiloso pela DISEG.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
15	Art. 47	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTICJUD, de forma periódica	Encaminhar, dentro dos prazos requerido, o Plano de Transformação Digital, de forma periódica, conforme formatos padronizados no repositório nacional definido pelo CNJ	01/01/2021	31/12/2021	14/02/2023	Concluído	-(Jun/2022) Aguardando o plano de transformação digital nacional elaborado pelo CSJT. -(set/2022) O PTD nacional ainda não foi inserido no repositório nacional. O PTD local será inserido tão logo seja aprovado. - PTD incluído no repositório nacional no dia 14/02/2023.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
15	Art. 47	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTICJUD, de forma periódica	Encaminhar, dentro dos prazos requerido, o Plano de Trabalho da ENTIC-JUD, de forma periódica, conforme formatos padronizados no repositório nacional definido pelo CNJ	01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	Concluído	-(Jul/2021) O plano de trabalho foi incluído no repositório nacional. -(set/2022) O Plano de Trabalho atualizado será enviado em breve pela COGES.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
15	Art. 47	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTICJUD, de forma periódica	Encaminhar, dentro dos prazos requerido, o Plano de Capacitações de TIC, de forma periódica, conforme formatos padronizados no repositório nacional definido pelo CNJ	01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	Concluído	-(FEV/2023) A versão atualizada será enviada em Março de 2023. -(Jul/2021) O plano de capacitações foi incluído no repositório nacional. -(set/2022) O Plano de Capacitações 2023 será incluído no repositório nacional quando formalizado pelo TRT8. -(FEV/2023) A versão atualizada será enviada em Março de 2023.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
15	Art. 47	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTICJUD, de forma periódica	Encaminhar, dentro dos prazos requerido, o Plano de Contratações de TIC, de forma periódica, conforme formatos padronizados no repositório nacional definido pelo CNJ	01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	Concluído	-(Jul/2021) O plano de contratações 2022 foi incluído no repositório nacional. -(set/2022) O Plano de Contratações 2023 será incluído no repositório nacional quando formalizado pelo TRT8 -(FEV/2023) A versão atualizada será enviada em Março de 2023.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
16	Art. 6	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDITIC)	Elaborar e publicar o PDITIC até junho de 2021 e revisá-lo anualmente.	01/01/2021	31/12/2021	16/08/2021	Concluído	-(Jun/2022) O PDITIC foi publicado em jul/2021 e está pendente sua revisão em 2022. -(set/2022) O PDITIC 2021/2022 não foi revisado. Em vez disso, será elaborado o PDITIC 2023-2024 -(FEV/2023) O PDITIC 2023-2024 está sendo elaborado.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073

ID da Ação	Art. da Res.	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Data Real de Término	Status	Observação sobre a Situação da Ação	Área Responsável no Órgão (Coordenação)	Área Sigla	Responsável pela Execução	E-mail	Telefone
17	Art. 6, § 1º	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC	Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC	01/01/2021	31/12/2021	29/07/2021	Concluído	- (Jun/2022) As propostas orçamentárias estão alinhadas com o PDTIC publicado em jul/2021. - (Jun/2022) Atualmente o Plano de Contratações traz o alinhamento com o Planejamento Estratégico. Para o próximo ano será ainda mais detalhado com o alinhamento ao PDTIC 2023-2024) -(FEV/2023) - O Plano de Contratações de TIC 2023 está alinhado e contido no Plano Anual de Aquisições do TRT da 8ª Região.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
18	Art. 6, § 3º	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover a extinção do Plano Estratégico de TIC (PETIC)	Fazer divulgação do Estratégia Nacional e suas novas diretrizes para todos os servidores da SETIN	01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	Concluído	- (Jun/2022) A divulgação tem sido realizada principalmente por meio das atas do Comitê de Gestão de TIC enviada para todos os servidores da SETIN.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
18	Art. 6, § 3º	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover a extinção do Plano Estratégico de TIC (PETIC)	Informar as áreas estratégicas do órgão da extinção do PETIC	01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	Concluído	- (Jun/2022) A COGES foi informada. Inclusive algumas metas estratégicas relacionadas a TI foram incluídas no PEI.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
18	Art. 6, § 3º	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover a extinção do Plano Estratégico de TIC (PETIC)	Elaborar Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC)	01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	Concluído	-(Jun/2022) PDTIC publicado em jul/2021 -(FEV/2023) o PDTIC 2023-2024 está sendo elaborado com previsão de formalização em Março de 2023.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
19	Art. 7	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar	Revisar no normativo do órgão que institui o Comitê de Governança de TIC, de forma que fique alinhado com as novas diretrizes da Entic-JUD, considerando a participação multidisciplinar das principais áreas estratégicas do órgão e atribuições à luz da Entic-JUD.	01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	Concluído	- (Jun/2022) Comitê Constituído no Regimento Interno	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
20	Art. 7	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter um Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar	Manter um calendário de reuniões aprovado Comitê de Governança de TIC e divulgar em local de fácil acesso para os membros.	01/01/2021	31/12/2021	27/05/2022	Concluído	- (Jun/2022) Calendário elaborado e incluído no portal GovTI. -(FEV/2023) Calendário do ano 2023 está sendo definido.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
21	Art. 8	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	Revisar no normativo do órgão que institui o Comitê de Gestão de TIC, de forma que fique alinhado com as novas diretrizes da Entic-JUD e atribuições à luz da Entic-JUD	01/01/2021	31/12/2021	28/09/2022	Concluído	- (SET/2022) A nova portaria de composição do Comitê Gestor de TIC está em fase aprovação. A nova composição foi necessária para adequação à nova estrutura administrativa da SETIN. -(OUT/2022) - Portaria PRESI nº 822/2022 formalizada.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
22	Art. 8	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Manter um Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	Manter um calendário de reuniões aprovado Comitê de Gestão de TIC e divulgar em local de fácil acesso para os membros	01/01/2021	31/12/2021	27/05/2022	Concluído	-(Jun/2022) Calendário elaborado e incluído no portal GovTI. -(FEV/2023) Calendário do ano 2023 está sendo definido.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
23	Art. 36	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços	Elaborar e manter o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços	01/01/2021	31/12/2021	15/12/2017	Concluído	-(Jun/2022) O Plano de Gestão de Continuidade de Serviços já havia sido elaborado em atendimento à ENTIC-JUD 2015-2020 e a versão atual encontra-se no portal GovTI.	Divisão de Riscos e Segurança da Informação	DISEG	Alfredo Serrão	diseg@trt8.jus.br	(91) 4008-7064
23	Art. 36	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços	Realizar revisão periódica dos planos de continuidade de serviços essenciais de TIC	01/01/2021	31/12/2021	28/01/2020	Concluído	- (Jun/2022) O Plano de Gestão de Continuidade de Serviços vem sofrendo constantes atualizações e desde a sua elaboração já passou por duas revisões: 28/08/2018 e 28/01/2020. Novas revisões estão programadas, pois o processo é contínuo.	Divisão de Riscos e Segurança da Informação	DISEG	Márcio Magalhães	diseg@trt8.jus.br	(91) 4008-7064
23	Art. 36	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços	Realizar os testes dos planos elaborados	01/01/2021	31/12/2021		Em execução	- (Jun/2022) Os testes estão em execução. Foram realizados pela equipe da SeINF (formulário e relatório encontram-se publicados no portal da GovTI), restando a execução dos testes pela equipe da SeBAd, previstos para setembro de 2022.	Divisão de Riscos e Segurança da Informação	DISEG	Márcel Mota	diseg@trt8.jus.br	(91) 4008-7064
24	Art. 37	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC	Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC	01/01/2021	31/12/2021	23/11/2017	Concluído	- (Jun/2022) O Plano de Gestão de Riscos já havia sido elaborado no PDTIC 2018, publicado pela SETIN.	Divisão de Riscos e Segurança da Informação	DISEG	Márcio Magalhães	diseg@trt8.jus.br	(91) 4008-7064
24	Art. 37	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC	Realizar o acompanhamento do Plano de Gestão de Riscos de TIC	01/01/2021	31/12/2021		Em execução	- (Jun/2022) O ciclo do processo de gestão de riscos iniciará em julho de 2022 e o plano será acompanhado através do PROAD, que será autuado.	Divisão de Riscos e Segurança da Informação	DISEG	Márcio Magalhães	diseg@trt8.jus.br	(91) 4008-7064
24	Art. 37	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC	Revisar periodicamente o Plano de Gestão de Riscos de TIC	01/01/2021	31/12/2021	29/07/2021	Concluído	- (Jun/2022) O Plano de Gestão de Riscos, originalmente elaborado, foi atualizado e encontra-se no anexo III do PDTIC 2021-2022. Novas revisões estão programadas, pois o processo é contínuo.	Divisão de Riscos e Segurança da Informação	DISEG	Alfredo Serrão	diseg@trt8.jus.br	(91) 4008-7064
25	Art. 38	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão de práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados	Elaborar e aplicar práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados a serem adotadas no Tribunal, conforme disposto na Lei no 13.709 /2018 que dispõe sobre a Proteção de Dados Pessoais	01/01/2021	31/12/2021		Não iniciado		Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados	CSIPD	Coordenador do Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados	comite.segurancati@trt8.jus.br	(91) 4008-7064
29	Art. 41	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Constituir Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD)	Instituir o Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD)	01/01/2021	31/12/2021		Em execução	Em andamento através do PROAD 1068/2020	Grupo de Trabalho da LGPD	GT-LGPD	Alex Barros dos Santos	alex.santos@trt8.jus.br	(91) 3342-7093
30	Art. 41	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Manter um Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD)	Promover reuniões periódicas	01/01/2021	31/12/2021		Em execução	Em andamento através do PROAD 1068/2020	Grupo de Trabalho da LGPD	GT-LGPD	Alex Barros dos Santos	alex.santos@trt8.jus.br	(91) 3342-7093
31	Art. 9	Grupo 4: Aquisições e contratações	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC às determinações do CNJ	Estabelecer fluxos de processos de forma promover aderência aos normativos do CNJ	01/01/2021	31/12/2022		Em execução	(SET-2022) O processo de contratações de TIC está sendo revisado a fim de ficar em conformidade com a nova Resolução CNJ nº 468/2022.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Paulo José de Sousa	paulo.sousa@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
31	Art. 9	Grupo 4: Aquisições e contratações	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC às determinações do CNJ	Revisar periodicamente o Plano de Contratações de TIC	01/01/2021	31/12/2022		Em execução	(SET-2022) O processo de contratações de TIC está sendo revisado a fim de ficar em conformidade com a nova Resolução CNJ nº 468/2022.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Paulo José de Sousa	paulo.sousa@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
31	Art. 9	Grupo 4: Aquisições e contratações	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC às determinações do CNJ	Revisar periodicamente o Manual de Contratações de TIC	01/01/2021	31/12/2022		Em execução	(SET-2022) O processo de contratações de TIC está sendo revisado a fim de ficar em conformidade com a nova Resolução CNJ nº 468/2022.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Paulo José de Sousa	paulo.sousa@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
31	Art. 9	Grupo 4: Aquisições e contratações	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC às determinações do CNJ	Trabalhar na comunicação/divulgação, de forma tempestiva, de quaisquer mudanças ocorridas nos instrumentos normativos de contratações	01/01/2021	31/12/2022		Em execução	-(set/2022) A divulgação é feita regularmente sempre que há alterações no processo de contratações de TIC. Além disso, as atas do comitê Gestor e Governança de TIC são disponibilizadas para conhecimento dos servidores.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Paulo José de Sousa	paulo.sousa@trt8.jus.br	(91) 4008-7073

ID da Ação	Art. da Res.	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Data Real de Término	Status	Observação sobre a Situação da Ação	Área Responsável no Órgão (Coordenação)	Área Sigla	Responsável pela Execução	E-mail	Telefone
31	Art. 9	Grupo 4: Aquisições e contratações	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC às determinações do CNJ	Monitorar a execução e conformidade das Contratações	01/01/2021	31/12/2022		Concluído	O monitoramento é feito mensalmente, e os relatórios são disponibilizados no portal govti.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Paulo José de Sousa	paulo.sousa@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
32	Art. 9, § 2º	Grupo 4: Aquisições e contratações	Disponibilizar junto ao repositório nacional artefatos de contratações	Estabelecer fluxos de processos de forma promover a disponibilização de artefatos de contratações ao repositório nacional	01/01/2021	31/12/2022		Concluído	- (set/2022) Os artefatos estão sendo inseridos periodicamente no Repositório Nacional	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Paulo José de Sousa	paulo.sousa@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
32	Art. 9, § 2º	Grupo 4: Aquisições e contratações	Disponibilizar junto ao repositório nacional artefatos de contratações	Monitorar a execução do Processo	01/01/2021	31/12/2022		Concluído	- (set/2022) Os artefatos estão sendo inseridos periodicamente no Repositório Nacional	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Paulo José de Sousa	paulo.sousa@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
32	Art. 9, § 2º	Grupo 4: Aquisições e contratações	Disponibilizar junto ao repositório nacional artefatos de contratações	Revisão do processo conforme necessidade apontada durante o seu monitoramento	01/01/2021	31/12/2022		Concluído	- (set/2022) Os artefatos estão sendo inseridos periodicamente no Repositório Nacional	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Paulo José de Sousa	paulo.sousa@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
33	Art. 28	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTICJUD	Adequar os termos de referência de contratação de serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação de forma que garanta a observância dos requisitos de contratação estabelecidos na Resolução 370/2021	01/01/2021	31/12/2023		Em execução	- (JUN/2022) Sem evidência por não ter havido nenhuma contratação de serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação - (SET/2022) Sem evidência por não ter havido nenhuma contratação de serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação - (FEV/2023) Sem evidência por não ter havido nenhuma contratação de serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Mônica Guimarães	monica.guimaraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7142
33	Art. 28	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTICJUD	Solicitar à Assistência de Governança de TI a inclusão dos requisitos estabelecidos na Resolução 370/2021, no Manual de Processo de Contratações de Solução de TIC, instituído pela Portaria PRESI nº 636/2018	01/01/2021	28/04/2023		Em execução	- (JUN/2022) Encaminhado e-mail para a área de Governança e Projetos de Tecnologia da Informação com solicitação da inclusão dos requisitos estabelecidos nos artigos 32 e 33 da Resolução CNJ nº 370/2021 no Manual de Processo de Contratações de Solução de TIC, instituído pela Portaria PRESI nº 340/2017. Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 33 - Contratação serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação (1) - (SET/2022) Reiterado e-mail Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 33 - Contratação serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação (2) - (FEV/2023) Atualizada, pela Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC, o item 06 da minuta do Manual de Processo de Contratações de Solução de TIC, para alinhamento com os artigos 32 e 33 da Resolução CNJ nº 370/2021 - Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário(ENTIC-JUD) para o período 2021-2026. Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 33 - Contratação serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação (3) Obs: a iniciativa se encerrará com a publicação do Manual de Processo de Contratações de Solução de TIC	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Mônica Guimarães	monica.guimaraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7142
34	Art. 28, PU	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente	Garantir que iniciativa de desenvolvimento de software do TRT8 não tenha mesmo escopo de solução nacional do Poder Judiciário já desenvolvida e compartilhada nacionalmente	01/01/2021	26/10/2022		Concluído	- (JUN/2022) Encaminhado email para a área de Governança de TI solicitando adequação do processo de Gerenciamento de Projetos de TIC Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 34 - Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente (1) - (SET/2022) Resposta da Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC, informando implementação da solicitação. Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNwI91e ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 34 - Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente (3)	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Mônica Guimarães	monica.guimaraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7142
34	Art. 28, PU	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente	Submeter ao Comitê de Governança Tecnológica da Informação e Comunicação os projetos de desenvolvimento de software para análise e aprovação	01/01/2021	26/10/2022		Concluído	- (JUN/2022) Encaminhado email para a área de Governança de TI solicitando adequação do processo de Gerenciamento de Projetos de TIC Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 34 - Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente (1) - (SET/2022) Reiterado e-mail Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 34 - Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente (2) - (FEV/2023) Resposta da Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC quanto à adequação do processo de Gerenciamento de Projetos de TIC https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 34 - Fomentar o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente (3)	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Mônica Guimarães	monica.guimaraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7255

ID da Ação	Art. da Res.	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Data Real de Término	Status	Observação sobre a Situação da Ação	Área Responsável no Órgão (Coordenação)	Área Sigla	Responsável pela Execução	E-mail	Telefone
35	Art. 29	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Promover capacitação da equipe de desenvolvimento na plataforma PDPJ-Br	01/01/2021	31/12/2023		Em execução	- (MAR/2022) - Formação da equipe na PDPJ-Br. Encaminhada solicitação à ASDEP para formação de turma de Webinários. Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgQDqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 35 - Webinários de Formação PDPJ- Br - Solicitação à ASDEP - (ABR/2022 a MAIO/2022) - Realização dos Webinários Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgQDqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 35 - Webinários de Formação PDPJ- Br - Programação dos Webinários - 19.04 a 31.05 arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 35 - Webinários de Formação PDPJ- Br - Relatório de participação arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 35 - Webinários de Formação PDPJ- Br - Respostas Fórum Colaborativo (FEV/2023) Ainda não foi disponibilizado pelo ITS-Rio o treinamento "Testes Automatizados"	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Mônica Guimarães	monica.guimaraes@trt8.jus.br	(91)4008-7142
35	Art. 29	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Garantir o acesso ao GIT do CNJ	01/01/2021		28/06/2022	Concluído	- (JUN/2022) - Levantamento do repositório da PDPJ-Br - Acesso ao GIT do CNJ, já tendo a equipe acessado o projeto padrão para frontend e backend Evidência https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgQDqitOGgD9HRI8FhKNwI91e acesso ao https://git.cnj.jus.br/pdpj/frontend/referencia arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 35 - Acesso ao GIT PDPJ-Br (frontend) acesso ao https://git.cnj.jus.br/pdpj/dev/referencia arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 35 - Acesso ao GIT PDPJ-Br (dev)	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Estillac Filho	estillac.filho@trt8.jus.br	(91)4008-7251
35	Art. 29	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas, como a revisão da arquitetura padrão adotada pelo TRT8 para o desenvolvimento de novas soluções de software para incluir o padrão nacional definido pelo CNJ de utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	01/01/2021		18/01/2023	Concluído	- (JUN/2022) - Encaminhado email para a área de Desenvolvimento de Sistemas solicitando adequação do modelo de arquitetura padrão para o desenvolvimento de novas soluções de software. Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgQDqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ARQUIVO ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 35 - Adequação do modelo de arquitetura padrão do TRT8 (1) - (SET/2022) - Reiterado e-mail Evidência https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgQDqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Ação ID 35 - Adequação do modelo de arquitetura padrão do TRT8 (2) - (FEV/2023) - Formalização do Ato PRESI 463/2022 que institui a Política Organizacional de Arquitetura de Software para o desenvolvimento de soluções de TI Evidência https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgQDqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Ação ID 35 - Adequação do modelo de arquitetura padrão do TRT8 (3) arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 35 - Ato PRESI 463_2022 - Institui a Política Organizacional de Arquitetura de Software para o desenvolvimento de soluções de TI arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 35 - Processo de Gerenciamento de Arquitetura de Software - v2022 (item 4.1, observância da RESOLUÇÃO CNJ 335/2020)	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Renan Moura Ferreira	renan.ferreira@trt8.jus.br	(91) 4008-7251
36	Art. 30	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Revisar a metodologia de desenvolvimento de software para fazer constar a obrigatoriedade de observância das diretrizes da Resolução CNJ 335/2020 (PDPJ-Br), disciplinada pela Portaria CNJ 253/2020, no desenvolvimento, pelo TRT8, de novas soluções satélites do Pie de responsabilidade do TRT8.	01/01/2021		06/12/2022	Concluído	- (JUN/2022) - Encaminhado email para a área de Desenvolvimento de Sistemas solicitando adequação do processo de desenvolvimento de software para fazer constar a observância dos termos da Portaria CNJ 253/2020 no caso de desenvolvimento de nova solução satélite do Pie. Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgQDqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 36 - Adequação do processo de desenvolvimento de software e modelo de arquitetura padrão do TRT8 (1) - (SET/2022) - Reiterado e-mail Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgQDqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 36 - Adequação do processo de desenvolvimento de software e modelo de arquitetura padrão do TRT8 (2) - (FEV/2023) - Formalização do Ato PRESI 440/2022 que institui a Política Organizacional de Desenvolvimento de Softwares no TRT8 Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgQDqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 36 - Adequação do processo de desenvolvimento de software do TRT8 (1) arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 36 - Ato PRESI 440_2022 - Política organizacional de Desenvolvimento de Softwares no TRT8 - 2022 arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 36 - Metodologia de Desenvolvimento de Software - 2022	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Estillac Lins Maciel Borges Filho	estillac.filho@trt8.jus.br	(91)4008-7251

ID da Ação	Art. da Res.	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Data Real de Término	Status	Observação sobre a Situação da Ação	Área Responsável no Órgão (Coordenação)	Área Sigla	Responsável pela Execução	E-mail	Telefone
36	Art. 30	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Revisar o modelo de arquitetura padrão adotada pelo TRT8 para o desenvolvimento de novas soluções de software para incluir a observância das diretrizes da Resolução CNJ 335/2020 (PDPJ-Br), disciplinada pela Portaria CNJ 253/2020, para novas soluções satélites do Ple de responsabilidade do TRT8.	01/01/2021		18/01/2023	Concluído	- (JUN/2022) - Encaminhado email para a área de Desenvolvimento de Sistemas solicitando adequação do modelo de arquitetura padrão para a observância dos termos da Portaria CNJ 253/2020 no caso de desenvolvimento de nova solução satélite do Ple. Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 36 - Adequação do processo de desenvolvimento de software e modelo de arquitetura padrão do TRT8 (1) - (SET/2022) Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 36 - Adequação do processo de desenvolvimento de software e modelo de arquitetura padrão do TRT8 (2) - (FEV/2023) - Formalização do Ato PRESI 463/2022 que institui a Política Organizacional de Arquitetura de Software para o desenvolvimento de soluções de TI Evidência https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 36 - Adequação do modelo de arquitetura padrão do TRT8 arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 36 - Ato PRESI 463_2022 - Institui a Política Organizacional de Arquitetura de Software para o desenvolvimento de soluções de TI arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 36 - Processo de Gerenciamento de Arquitetura de Software - v2022 (Item 4.1, observância da RESOLUÇÃO CNJ 335/2020)	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Estillac Lins Maciel Borges Filho	estillac.filho@trt8.jus.br	(91)4008-7251
37	Art. 31	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados.	01/01/2021	31/12/2022		Em execução	Foi contratada a empresa EDS (broker) e a nuvem AWS para suportar a implantação da infraestrutura em nuvem no TRT da 8ª Região.	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
38	Art. 32	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Inserção de cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Inclusão no Manual de Processo de Contratações de Solução de TIC da obrigatoriedade de cláusula que determine o depósito da documentação de desenvolvimento de sistema nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas para garantir a adequação dos termos de referência e assim atender as normas da Resolução CNJ nº 182/2013 ou normativo mais recente.	01/01/2021	31/12/2023		Em execução	- (JUN/2022) - Encaminhado email para a Área de Governança de TIC solicitando a inclusão no Manual de Processo de Contratações de Solução de TIC da obrigatoriedade de cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas. Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 38 - Depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas (1) - (SET/2022) Reiterado e-mail Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 38 - Depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas (2) - (FEV/2023) Manual de Processo de Contratações de Solução de TIC em elaboração pela área de Governança Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 38 - Depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas (3) Obs: a iniciativa se encerrará com a publicação do Manual de Processo de Contratações de Solução de TIC	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Mônica Guimarães	monica.guimaraes@trt8.jus.br	(91)4008-7142
39	Art. 32 § 2º	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Classificar os sistemas estratégicos	Desenvolvimento do sistema CATALOGO para registro dos ativos de sistemas, serviços e ferramentas de softwares, com o requisito de classificação de sistemas estratégicos	01/01/2021		14/03/2022	Concluído	- (MAR/2022) - Liberada em produção versão atualizada do Sistema CATALOGO Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNwI91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 39 - Classificar os sistemas estratégicos - Liberação do sistema CATALOGO arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 39 - Classificar os sistemas estratégicos - Previsão de apuração do atributo estratégico	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Mônica Guimarães	monica.guimaraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7142
39	Art. 32 § 2º	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Classificar os sistemas estratégicos	Submeter anualmente o portfólio ao Comitê de Governança Tecnológica da Informação e Comunicação para revisão dos sistemas classificados como estratégicos	01/01/2021	31/03/2023		Em execução	- (SET/2022) Está sendo realizado inventário dos sistemas e serviços da COSIS para atualização do CATALOGO - (FEV/2023) Inventário em andamento	Coordenadoria de Sustentação de Sistemas e Inteligência de Dados	COSID	Reinaldo Carvalho	reinaldo.carvalho@trt8.jus.br	(91) 4008-7142

ID da Ação	Art. da Res.	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Data Real de Término	Status	Observação sobre a Situação da Ação	Área Responsável no Órgão (Coordenação?)	Área Sigla	Responsável pela Execução	E-mail	Telefone
40	Art. 33	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Revisar o processo de desenvolvimento de software para fazer constar a obrigatoriedade de observância dos requisitos constantes do parágrafo único, do art. 33	01/01/2021		06/12/2022	Concluído	- (JUN/2022) - Encaminhado email para a área de Desenvolvimento de Sistemas solicitando adequação do processo de desenvolvimento de software para fazer constar a observância dos termos do art 33 Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNw91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 40 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art 33 (1) - (SET/2022) Reiterado e-mail Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNw91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 40 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art 33 (1) - (FEV/2023) - Formalização do Ato PRESI 440/2022 que intitui a Política Organizacional de Desenvolvimento de Softwares no TRT8 Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNw91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 40 - Adequação do processo de desenvolvimento de software do TRT8 arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 40 - Ato PRESI 440_2022 - Política organizacional de Desenvolvimento de Softwares no TRT8 - 2022 arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 40 - Metodologia de Desenvolvimento de Software - 2022	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Estilac Lins Maciel Borges Filho	estilac.filho@trt8.jus.br	(91)4008-7251
40	Art. 33	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Revisar o artefato de arquitetura padrão adotada pelo TRT8 para o desenvolvimento de novas soluções de software a fim de incluir a observância dos requisitos constantes do parágrafo único, do art. 33	01/01/2021		18/01/2023	Concluído	- (JUN/2022) - Encaminhado email para a área de Desenvolvimento de Sistemas solicitando adequação do modelo de arquitetura padrão para fazer constar a observância dos termos do art 33 Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNw91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 40 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art 33 (1) - (SET/2022) Reiterado e-mail Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNw91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 40 - Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art 33 (1) - (FEV/2023) - Formalização do Ato PRESI 463/2022 que intitui a Política Organizacional de Arquitetura de Software para o desenvolvimento de soluções de TI Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgODqitOGgD9HRI8FhKNw91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 40 - Adequação do modelo de arquitetura padrão do TRT8 arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 40 - Ato PRESI 463_2022 - Institui a Política Organizacional de Arquitetura de Software para o desenvolvimento de soluções de TI arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 40 - Processo de Gerenciamento de Arquitetura de Software - v2022 (Item 4.2, observância da RESOLUÇÃO CNU 370/2021)	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Estilac Lins Maciel Borges Filho	estilac.filho@trt8.jus.br	(91)4008-7251
41	Art. 34	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter itens de infraestrutura tecnológica que atendam as especificações, temporalidade de uso e obsolescência a serem regulados em instrumentos aplicáveis e específicos.	Definição de critérios para manutenção do parque computacional (microinformática - equipamentos e softwares) atualizado e sob garantia contratual	01/07/2021	31/12/2022		Não iniciado		Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações	COATE	Paulo Vitor Nascimento Lobato	paulo.lobato@trt8.jus.br	(91)4008-7076
41	Art. 34	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter itens de infraestrutura tecnológica que atendam as especificações, temporalidade de uso e obsolescência a serem regulados em instrumentos aplicáveis e específicos.	Definição de critérios para manutenção do Data Center (ambiente, equipamentos, softwares e circuitos de dados) atualizado e sob garantia contratual	01/07/2021	31/12/2022		Não iniciado		Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COINT	Marco Aurélio Fidelis Rêgo	marco.rego@trt8.jus.br	(91)4008-7251
42	Art. 34, § 1	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter parque tecnológico compatível com a demanda	Análise periódica da necessidade de novos recursos tecnológicos	01/07/2021	31/12/2022	14/12/2022	Concluído	Atividade Recorrente	Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações	COATE	Paulo Vitor Nascimento Lobato	paulo.lobato@trt8.jus.br	(91)4008-7076
42	Art. 34, § 1	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter parque tecnológico compatível com a demanda	Análise anual do % de usuários em teletrabalho	01/07/2021	31/12/2022	14/12/2022	Concluído	Atividade Recorrente	Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações	COATE	Paulo Vitor Nascimento Lobato	paulo.lobato@trt8.jus.br	(91)4008-7076
42	Art. 34, § 1	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter parque tecnológico compatível com a demanda	Revisão anual do processo de capacidade	01/07/2021	31/12/2022		Concluído	A revisão do parque tecnológico foi feita no decorrer do ano de 2022 e com a adoção da plataforma de tic em nuvem a infraestrutura passará e estar sempre atualizada e adequada a demanda de processamento do TRT da 8ª Região.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COINT	Marco Aurélio Fidelis Rêgo	marco.rego@trt8.jus.br	(91)4008-7251
42	Art. 34, § 1	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter parque tecnológico compatível com a demanda	Uso de ferramenta de gestão de ativos	01/07/2021	19/12/2023		Em execução	Iniciado Implantação de ferramenta	Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações	COATE	Paulo Vitor Nascimento Lobato	paulo.lobato@trt8.jus.br	(91)4008-7076
43	Art. 34, § 2	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter a gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica	Revisão anual dos processos de gerenciamento de ativos microinformática	01/07/2021	31/12/2022		Concluído	Projeto TI2997783: Revisão 2022 do processo de gerenciamento de ativos de microinformática	Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações	COATE	Paulo Vitor Nascimento Lobato	paulo.lobato@trt8.jus.br	(91)4008-7076
43	Art. 34, § 2	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter a gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica	Definição de indicadores e metas para o processo de gerenciamento de ativos	01/07/2021	19/12/2023		Em execução	Com a adoção da plataforma em nuvem, será necessário definir novos indicadores e metas para a gestão de ativos de TIC, o que já começou a ser feito pela Divisão de Datacenter.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COINT	Marco Aurélio Fidelis Rêgo	marco.rego@trt8.jus.br	(91)4008-7251
43	Art. 34, § 2	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter a gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica	Atualização da ferramenta de gestão de ativos	01/07/2021	19/12/2023		Em execução	Com a adoção da plataforma em nuvem, a ferramenta de gestão de ativos será o dashboard da própria AWS, onde a infraestrutura de TIC do TRT8 está alocada.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COINT	Marco Aurélio Fidelis Rêgo	marco.rego@trt8.jus.br	(91)4008-7251
43	Art. 34, § 2	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter a gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica	Definição de ferramenta única para gestão de ativos	01/07/2021	19/12/2023		Em execução	Iniciado Implantação de ferramenta	Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações	COATE	Paulo Vitor Nascimento Lobato	paulo.lobato@trt8.jus.br	(91)4008-7076

ID da Ação	Art. da Res.	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Data Real de Término	Status	Observação sobre a Situação da Ação	Área Responsável no Órgão (Coordenação)	Área Sigla	Responsável pela Execução	E-mail	Telefone
44	Art. 34, § 3	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter documentos digitais conforme diretrizes definidas	Criar mecanismos de forma atender a Recomendação CNJ nº 46/2013 e na Lei nº 13.709/2018, e alterações posteriores (Gestão documental e LGPD)	01/01/2021	31/12/2022		Não iniciado		Grupo de Trabalho da LGPD	GT-LGPD	Alex Barros dos Santos	alex.santos@trt8.jus.br	(91) 3342-7093
45	Art. 35	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Utilizar preferencialmente serviços em nuvem	Realizar estudos técnicos e contratação de nuvem para demais aplicações.	01/01/2021	31/12/2022		Concluído	- O Serviço de email já encontra-se em nuvem, - O ambiente do PjePIE(PostgreSQL) e aplicações MySQL encontram-se com contrato assinado, PROAD 2993/2021	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COINT	Marco Aurélio Fidelis Rêgo	marco.rego@trt8.jus.br	(91)4008-7251
45	Art. 35	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Utilizar preferencialmente serviços em nuvem	Realizar a migração do servidor de arquivos para o serviço em nuvem Google já contratado	01/01/2021	31/12/2022		Concluído	- O serviço de arquivos já encontra-se em nuvem Google	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COINT	Marco Aurélio Fidelis Rêgo	marco.rego@trt8.jus.br	(91)4008-7251
45	Art. 35	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Utilizar preferencialmente serviços em nuvem	Realizar a contratação de nuvem para aplicações Oracle	01/01/2021	31/12/2022		Revogado	A contratação da nuvem Oracle se mostrou desnecessária tendo em vista que o TRT8 passou a adotar o banco Oracle em single instance e não mais em rack, bem como a Oracle passou a permitir a utilização de banco de dados enterprise em outras nuvens, como a AWS que o TRT8 já tem contratada.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COINT	Marco Aurélio Fidelis Rêgo	marco.rego@trt8.jus.br	(91)4008-7251
45	Art. 35	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Utilizar preferencialmente serviços em nuvem	Realizar contratação de nuvem para armazenamento de objetos	01/01/2021	31/12/2022		Concluído	Foi feita a contratação da nuvem AWS para a migração de toda a infraestrutura de processamento e armazenamento do TRT8.	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	COINT	Marco Aurélio Fidelis Rêgo	marco.rego@trt8.jus.br	(91)4008-7251
46	Art. 17, § 2	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Promover a divulgação ampla das pesquisas de satisfação e experiência do usuário	Promover divulgação dos resultados da pesquisa de satisfação dos usuários externos	01/01/2021	31/12/2022		Concluído	- (set/2022) Foi feita uma divulgação na Central de Notícias, no início de setembro, acerca do resultado da pesquisa de satisfação interna e externa de 2021. -(FEV/2023) - Foi feita uma divulgação na Central de Notícias, no início de fevereiro, acerca do resultado da pesquisa de satisfação interna e externa de 2022: http://cn.trt8.jus.br/publicacao/setin-divulga-resultados-das-pesquisas-de-satisfacao-dos-usuarios-internos-e-externos-de	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	setin.governanca@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
46	Art. 17, § 2	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Promover a divulgação ampla das pesquisas de satisfação e experiência do usuário	Promover divulgação dos resultados da pesquisa de satisfação dos usuários internos	01/01/2021	31/12/2022		Concluído	- (set/2022) Foi feita uma divulgação na Central de Notícias, no início de setembro, acerca do resultado da pesquisa de satisfação interna e externa de 2021. -(FEV/2023) - Foi feita uma divulgação na Central de Notícias, no início de fevereiro, acerca do resultado da pesquisa de satisfação interna e externa de 2022: http://cn.trt8.jus.br/publicacao/setin-divulga-resultados-das-pesquisas-de-satisfacao-dos-usuarios-internos-e-externos-de	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
47	Art. 18	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Padronizar os meios de avaliação ou pesquisas de satisfação.	Realizar a Pesquisa de satisfação anual de satisfação com os usuários internos	01/07/2021	31/12/2022	07/10/2022	Concluído	- Pesquisa realizada em 2021. - A pesquisa de 2022 foi realizada de 19/09/22 a 07/10/22.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
47	Art. 18	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Padronizar os meios de avaliação ou pesquisas de satisfação.	Realizar a Pesquisa de satisfação anual de satisfação com os usuários externos	01/07/2021	31/12/2022	02/12/2022	Concluído	As pesquisas mantêm um padrão a fim de manutenção do histórico e evolução. Pesquisa realizada em 2021. A pesquisa de 2022 foi realizada no final de 21 de novembro a 02 de dezembro de 2022.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
47	Art. 18	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Padronizar os meios de avaliação ou pesquisas de satisfação.	Realizar Customer care: análise mensal das avaliações feitas por chamado e interação com os usuários insatisfeitos	01/07/2021	31/12/2022	04/12/2022	Concluído	TAREFA CONTÍNUA	Seção de Suporte ao Usuário de TIC	SESUP	Antônio Jhoseph Silva de Araújo	jhoseph.araujo@trt8.jus.br	(91) 4008-7144
47	Art. 18	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Padronizar os meios de avaliação ou pesquisas de satisfação.	Estimular a resposta da pesquisa de satisfação a cada chamado resolvido	01/07/2021	31/12/2022	01/08/2022	Concluído	TAREFA CONTÍNUA	Seção de Suporte ao Usuário de TIC	SESUP	Antônio Jhoseph Silva de Araújo	jhoseph.araujo@trt8.jus.br	(91) 4008-7144
48	Art. 18, § 1	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Aperfeiçoar os atendimentos	Implantar processos de gestão baseados em modelos e boas práticas de mercado, e definir parâmetros de pesquisa com o objetivo de uniformizar e gerar indicadores mais precisos e equiparados entre os órgãos do Poder Judiciário, com a execução das ações	01/07/2021	31/12/2022		Não iniciado		Seção de Suporte ao Usuário de TIC	SESUP	Antônio Jhoseph Silva de Araújo	jhoseph.araujo@trt8.jus.br	(91) 4008-7144
48	Art. 18, § 1	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Aperfeiçoar os atendimentos	Revisão e atualização dos acordos de nível operacional que suportam os acordos de nível de serviço firmados com o negócio para os serviços entregues pela TI e contra a definição das metas de qualidade e de desempenho	01/07/2021	31/12/2022	24/02/2023	Concluído	TAREFA CONCLUÍDA NO PROJETO TI2998811	Seção de Suporte ao Usuário de TIC	SESUP	Antônio Jhoseph Silva de Araújo	jhoseph.araujo@trt8.jus.br	(91) 4008-7144
48	Art. 18, § 1	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Aperfeiçoar os atendimentos	Treinamento periódico das equipes de atendimento	01/07/2021	31/12/2022	08/08/2022	Concluído	TAREFA CONTÍNUA	Seção de Suporte ao Usuário de TIC	SESUP	Antônio Jhoseph Silva de Araújo	jhoseph.araujo@trt8.jus.br	(91) 4008-7144
48	Art. 18, § 1	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Aperfeiçoar os atendimentos	Disponibilização da Central de Ajuda	01/07/2023	31/12/2022		Não iniciado	Projeto transferido para equipe de desenvolvimento. Atualmente encontra-se em um CMS diferente do adotado pelo tribunal.	Seção de Suporte ao Usuário de TIC	SESUP	Antônio Jhoseph Silva de Araújo	jhoseph.araujo@trt8.jus.br	(91) 4008-7144
48	Art. 18, § 1	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Aperfeiçoar os atendimentos	Ampliar as formas de abertura de chamado para facilitar para o usuário	01/07/2021	31/12/2022		Concluído	Atualmente dispomos dos seguintes meios para abertura de chamado: central de serviços, telefone, e email.	Seção de Suporte ao Usuário de TIC	SESUP	Antônio Jhoseph Silva de Araújo	jhoseph.araujo@trt8.jus.br	(91) 4008-7144
48	Art. 18, § 1	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Aperfeiçoar os atendimentos	Revisão anual dos processos ITIL implementados relacionados a Central de Serviços	01/07/2021	31/12/2022	24/12/2022	Concluído	TAREFA CONTÍNUA	Seção de Suporte ao Usuário de TIC	SESUP	Antônio Jhoseph Silva de Araújo	jhoseph.araujo@trt8.jus.br	(91) 4008-7144
48	Art. 18, § 1	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Aperfeiçoar os atendimentos	Contratação de Service Desk	01/07/2021	31/12/2022		Em execução	EM REVISÃO DOS ARTEFATOS DE CONTRATAÇÃO	Seção de Suporte ao Usuário de TIC	SESUP	Antônio Jhoseph Silva de Araújo	jhoseph.araujo@trt8.jus.br	(91) 4008-7144
49	Art. 18, § 2	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Melhorar os serviços prestados ao cidadão	Implantar estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias de cada segmento do Poder Judiciário de forma colaborativa visando a eficiência operacional interna, humanização do atendimento de TIC, simplificação dos processos internos da área de TIC e otimização dos processos de trabalho	01/01/2021	31/12/2022		Não iniciado		Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245

ID da Ação	Art. da Res.	Tema/ Grupo	Descrição das Ações	Procedimento (Como será realizado?)	Data de Início	Data de Término	Data Real de Término	Status	Observação sobre a Situação da Ação	Área Responsável no Órgão (Coordenação)	Área Sigla	Responsável pela Execução	E-mail	Telefone
50	Art. 19	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Identificar processos ITIL aderentes às práticas do TRT8	01/01/2021	31/12/2022		Concluído	O Portfólio de processos contém os processos e seus respectivos manuais, portarias de formalização e portaria de responsáveis: https://govti.trt8.jus.br/processos/pages/portifolio.php	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
50	Art. 19	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Desenhar, Formalizar e Operacionalizar os processos	01/01/2021	31/12/2022		Concluído	O Portfólio de processos contém os processos e seus respectivos manuais, portarias de formalização e portaria de responsáveis: https://govti.trt8.jus.br/processos/pages/portifolio.php	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
50	Art. 19	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Revisão periódica pelos responsáveis pelos processos	01/01/2021	31/12/2022	03/02/2023	Concluído	- (jun/2022) Após a resposta a auditoria de processos ITIL (PROAD 2317/2021) possivelmente alguns responsáveis pelos processos serão alterados. - (set/2022) Com a nova estrutura administrativa da SETIN, foi iniciado a revisão dos responsáveis pelos processos. O prazo para atualização é até o fim de setembro. - (FEV/2023) Portaria PRESI 25/2023 define os responsáveis pelos Processos.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
51	Art. 20	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Promover mecanismos para o atendimento personalizado aos usuários	Implementar ferramentas e soluções para proporcionar atendimento personalizado aos usuários, observando a segmentação do atendimento por perfil, com o objetivo de conhecer o usuário e propor soluções mais eficazes, com foco no valor agregado, bem como promover a melhoria na experiência do usuário e na oferta de serviços	01/07/2021	31/12/2022	26/04/2021	Concluído	Trata-se de uma tarefa contínua. Atualmente dispomos de uma personalização quanto ao tipo de usuário, que pode ser interno ou externo. Para os usuários externos está disponível um leque de serviços específicos, por exemplo "Fale com o magistrado", proporcionando uma melhoria na experiência do usuário com a oferta do serviço.	Seção de Suporte ao Usuário de TIC	SESUP	Antônio Jhoseph Silva de Araujo	jhoseph.araujo@trt8.jus.br	(91) 4008-7144
51	Art. 20	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Promover mecanismos para o atendimento personalizado aos usuários	Aperfeiçoar a identificação de usuários críticos/VIPS	01/07/2021	31/12/2022	18/08/2022	Concluído	Implementada atualização de alertas de usuários vips na central de serviços através do chamado S79828. Atualização das orientações para os atendentes quanto a identificação destes usuários disponível na wiki.	Seção de Suporte ao Usuário de TIC	SESUP	Antônio Jhoseph Silva de Araujo	jhoseph.araujo@trt8.jus.br	(91) 4008-7144
51	Art. 20	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Promover mecanismos para o atendimento personalizado aos usuários	Treinamento de equipe específica para atendimento de alguns grupos de usuários	01/07/2021	31/12/2022	08/08/2022	Concluído	Realizada capacitação da equipe, com a empresa HDI, nos seguintes cursos SCM - Support Center Manager e KCS - Knowledge Centered Support, que abordam tópicos relacionados ao atendimento, gerenciamento de conflitos e de conhecimento.	Seção de Suporte ao Usuário de TIC	SESUP	Antônio Jhoseph Silva de Araujo	jhoseph.araujo@trt8.jus.br	(91) 4008-7144
52	Art. 27	Grupo 7: Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	01/01/2021	31/12/2023		Em execução	- (set/2022) A divulgação dos Planos de Capacitação, bem como sua divulgação é feita regularmente, tanto na divulgação do PDTIC vigente, quanto nas reuniões do Comitê Gestor de TIC. - (set/2022) O Plano de capacitação de TIC 2023 será elaborado e inserido como anexo do PDTIC 2023-2024.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
52	Art. 27	Grupo 7: Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	Atualizar anualmente o mapa de competências da SETIN	01/01/2021	31/12/2023		Em execução	(FEV/2023) O mapa de competência está contido no PDTIC juntamente com o Plano de Capacitações de TIC no anexo V.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
53	Art. 27, § 1	Grupo 7: Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Desenvolvimento as lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC	Acompanhar, junto à área de Pessoas, o desenvolvimento das lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC, alinhado com a gestão por competências institucional. Aplicar, quando possível, o Processo de Seleção Interna para provimento de funções no âmbito da SETIN	01/01/2021	31/12/2023		Em execução	(FEV/2023) O mapa de competência está contido no PDTIC juntamente com o Plano de Capacitações de TIC no anexo V.	Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas	CODEP	Carolyne Soares de Castro	carolyne.castro@trt8.jus.br	(91) 3342-6705
54	Art. 27, § 2	Grupo 7: Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Publicar e manter o Plano Anual de Capacitações de TIC	Publicar e manter no Repositório Nacional o Plano Anual de Capacitações de TIC	01/01/2021	31/12/2023		Concluído	- (set/2022) O Plano de Capacitações de TIC foi publicado no dia 16/08/2022 - (set/2022) O próximo Plano de Capacitações de TIC será publicado quando formalizado pelo TRT8.	Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC	SEGTI	Diego Guilherme de Souza Moraes	diego.moraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7073
55	Art. 15	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Instituir o Plano de Transformação Digital	Elaborar e instituir o Plano de Transformação Digital. Cabendo destacar que o normativo é institucional, sendo elaborado pela unidade competente do Tribunal e aprovado pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação	01/01/2021	31/12/2024	04/10/2022	Concluído	O TRT8 está aguardando a construção do PTD-JT, como um documento único, que consolidará todas as ações de transformação digital da justiça do trabalho. Após a publicação do PTD do CSJT, em 31/08/2022, o TRT da 8ª Região concluiu a minuta do seu PTD e submeteu para apreciação do Comitê de Governança de TIC. (OUT/2022) Portaria PRESI nº 845/2022 aprova o PTD para o período 2021 a 2024	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 3342-6782
56	Art. 15	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Executar o Plano de Transformação Digital	Executar o Plano de Transformação Digital	01/01/2021	31/12/2024		Em execução	Ações que sejam identificadas como transformadoras, podem ser registradas no portfólio de projetos, destacadas na reunião do CGOV-TIC e também divulgadas no portal Connect-JUS. Após a publicação do PTD do CSJT, em 31/08/2022, o TRT da 8ª Região concluiu a minuta do seu PTD e submeteu para apreciação do Comitê de Governança de TIC.	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 3342-6782
57	Art. 17	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Disponibilizar canais e serviços digitais simples e intuitivos	Disponibilizar canais e serviços digitais simples e intuitivos	01/01/2021	31/12/2024		Concluído	A atendente virtual do TRT8 (MIRA) é o maior exemplo, mas temos ainda o serviço de Atermação Virtual.	Diretoria da SETIN	SETIN	Diego Antonio Nascimento Montero Valdez	diego.valdez@trt8.jus.br	(91) 4008-7245
58	Art. 17, § 1	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Disponibilizar serviços digitais	Promover ações para o desenvolvimento e disponibilização de serviços digitais, para fazer constar, no PDTIC, projeto de inovação e transformação digital	01/01/2021	31/12/2024	29/11/2021	Concluído	- (NOV 2021) - Inclusão no Portfólio de projetos da COSIS de iniciativa de inovação - Lançamento da MIRA, Assistente Virtual do TRT8, chatbot desenvolvido pelo TRT8 Evidência: https://www.youtube.com/watch?v=3w0cLmzmK0U https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgQdntOGgD9HRi8FhKNw91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 58 - Assistente Virtual do TRT8 - MIRA	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Mônica Guimarães	monica.guimaraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7142
58	Art. 17, § 1	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Disponibilizar serviços digitais	Atender as demandas de análise de soluções de TI do Laboratório de Inovação do TRT8.	01/01/2021	31/12/2024	04/05/2022	Concluído	- (MAI 2022) - Pesquisa e análise de solução para transcrição de audiência e sessão de julgamento Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgQdntOGgD9HRi8FhKNw91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 58 - Transcrição - Relatório de Análise de Viabilidade	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Mônica Guimarães	monica.guimaraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7142
58	Art. 17, § 1	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Disponibilizar serviços digitais	Atender as demandas de análise de soluções de TI do Laboratório de Inovação do TRT8.	16/02/2022	31/12/2024	21/11/2022	Concluído	- (FEV 2023) - GES-0000131 - Pojeito Iniciativa de inovação 2022 - Archetype de Desenvolvimento Evidência: https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgQdntOGgD9HRi8FhKNw91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 58 - Projeto Archetype de Desenvolvimento https://drive.google.com/drive/folders/1ttDPHTQgQdntOGgD9HRi8FhKNw91e arquivo ENTIC-JUD - Evidência Ação ID 58 - Apresentação Archetype	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas	CODES	Mônica Guimarães	monica.guimaraes@trt8.jus.br	(91) 4008-7142