


# Portfólio de Projetos de TIC

fevereiro de 2019

A white line graphic consisting of several connected line segments, creating a jagged, mountain-like shape that spans across the bottom of the slide.

**TRT8**  
Pará e Amapá

# Planejamento dos Projetos de TIC




**PDTIC 2019:** projetos autorizados para serem executados em 2019 que constam na Portaria PRESI nº 186/2019

**Planejados para 2020:** projetos autorizados, mas que estão planejados para iniciar apenas em 2020.

**Não Previstos:** projetos autorizados, inicialmente não previstos, que foram incluídos no portfólio de projetos de TIC no decorrer do ano de 2019 e que irão ser iniciados em 2019. No portfólio de projetos são representados pela nomenclatura “Nenhum”.


# Visão geral dos Projetos de TIC




**Projetos Completos:** projetos autorizados que seguem o processo de ciclo de vida completo de Gestão de Projetos.

**Projetos Simplificados:** projetos autorizados que seguem o processo de ciclo de vida simplificado de Gestão de Projetos.

# Portfólio de Projetos da SETIN x Área



# Backlog de projetos de TIC



# Projetos do PDTIC 2019

Total de Projetos  
do PDTIC 2019

138

PROJETOS

Projetos FINALIZADOS  
do PDTIC 2019

13

PROJETOS

Completude do  
PDTIC 2019

9%

# Projetos Inicialmente Não Previstos

Total de Projetos  
Não Previstos  
INCLUÍDOS em 2019

11

PROJETOS

Total de Projetos  
Não Previstos  
FINALIZADOS em 2019

5

PROJETOS

Restam a finalizar

6

PROJETOS

# Projetos da SETIN

**FINALIZADOS ATÉ  
fevereiro de 2019**

**18**

**PROJETOS**

**FINALIZADOS EM  
fevereiro de 2019**

**11**

**PROJETOS**

**Restam a  
finalizar**

**145**

**PROJETOS**



# Projetos Atrasados (para Replanejamento)

**COSIS**

**0**

**PROJETOS**

**COINS**

**0**

**PROJETOS**

**GOV**

**0**

**PROJETOS**

**SI**

**0**

**PROJETOS**

# Projetos Finalizados Neste Mês (fevereiro de 2019)

PDTIC	Projeto	Área	Situação	Gerente	Analista	Conclusão
2019	TI2194989: [RECAD] Recadastramento de Servidores (vinculados ao RPPS ou ao RGPS,	COSIS	Concluído	Mônica Guimaraes	Aline Silva	25/02/2019
2019	TI2479549: Estudo técnico relacionado a demanda de certificados no TRT8	SI	Concluído	Thiago Gilla	Márcel Mota	25/02/2019
2019	TI2465187: Implantar o WAF	SI	Concluído	Thiago Gilla	Márcel Mota	22/02/2019
2019	TI2108945: Revisão 2018 do PETIC	GOV	Cancelado	Flávio Ramos	Leonardo Feliciano	14/02/2019
2019	TI2278568: [SETIN] Aprimoramento e Implantação de Solução de Pesquisa de Jurisprudência	COSIS	Concluído	Reinaldo Carvalho	Víctor Gonçalves	14/02/2019
2019	TI2119185: Desenvolver ações de conscientização, educação e capacitação em SI	SI	Concluído	Thiago Gilla	Márcel Mota	13/02/2019
2019	TI2119222: Implantar o Next Generation (Firewall) adquirido pelo Tribunal	SI	Cancelado	Thiago Gilla	Alfredo Gonçalves	11/02/2019
2018	TI2507759: Implantar o NG Firewall adquirido pelo TRT8	SI	Concluído	Thiago Gilla	Alfredo Gonçalves	11/02/2019
2019	TI2399974: GECJ - Rotina de cálculo de retroativo para Desembargadores	COSIS	Concluído	Diego Valdez	Avelino Pena	07/02/2019
Nenhum	TI2481436: Relatório Anual 2018 de Gestão (Prestação de contas TCU)	GOV	Concluído	Leonardo Feliciano	Leonardo Feliciano	07/02/2019
Nenhum	TI2244472: [PJe] Integração PJe x SAPIENS via MNI	COSIS	Concluído	Herbet Silva	Víctor Gonçalves	04/02/2019

# Projetos Finalizados em 2019 (Acumulado)

PDTIC	Projeto	Área	Situação	Gerente	Analista	Conclusão
2019	TI2194989: [RECAD] Recadastramento de Servidores (vinculados ao RPPS ou ao RGPS,	COSIS	Concluído	Mônica Guimaraes	Aline Silva	25/02/2019
2019	TI2479549: Estudo técnico relacionado a demanda de certificados no TRT8	SI	Concluído	Thiago Gilla	Márcel Mota	25/02/2019
2019	TI2465187: Implantar o WAF	SI	Concluído	Thiago Gilla	Márcel Mota	22/02/2019
2019	TI2108945: Revisão 2018 do PETIC	GOV	Cancelado	Flávio Ramos	Leonardo Feliciano	14/02/2019
2019	TI2278568: [SETIN] Aprimoramento e Implantação de Solução de Pesquisa de Jurisprudência	COSIS	Concluído	Reinaldo Carvalho	Victor Gonçalves	14/02/2019
2019	TI2119185: Desenvolver ações de conscientização, educação e capacitação em SI	SI	Concluído	Thiago Gilla	Márcel Mota	13/02/2019
2019	TI2119222: Implantar o Next Generation (Firewall) adquirido pelo Tribunal	SI	Cancelado	Thiago Gilla	Alfredo Gonçalves	11/02/2019
2018	TI2507759: Implantar o NG Firewall adquirido pelo TRT8	SI	Concluído	Thiago Gilla	Alfredo Gonçalves	11/02/2019
2019	TI2399974: GECJ - Rotina de cálculo de retroativo para Desembargadores	COSIS	Concluído	Diego Valdez	Avelino Pena	07/02/2019
Nenhum	TI2481436: Relatório Anual 2018 de Gestão (Prestação de contas TCU)	GOV	Concluído	Leonardo Feliciano	Leonardo Feliciano	07/02/2019
Nenhum	TI2244472: [PJe] Integração PJe x SAPIENS via MNI	COSIS	Concluído	Herbet Silva	Victor Gonçalves	04/02/2019
2019	TI2348886: [PJe-Calc] Anexar PJC no PJe	COSIS	Concluído	Estillac Filho	Victor Gonçalves	29/01/2019
Nenhum	TI2234687: [Portal] Disponibilização do áudio das sessões dos órgãos colegiados no	COSIS	Concluído	Reinaldo Carvalho	Victor Gonçalves	29/01/2019
2019	TI2386849: Planejamento da Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC	SI	Concluído	Thiago Gilla	Alfredo Gonçalves	24/01/2019

# Projetos Finalizados em 2019 (Acumulado)

PDTIC	Projeto	Área	Situação	Gerente	Analista	Conclusão
2019	TI2386854: Elaboração e conformidade da Norma de Utilização de Recursos de	SI	Concluído	Thiago Gilla	Márcel Mota	24/01/2019
2019	TI2401095: [MySQL] Atualização do ambiente de desenvolvimento	COSIS	Concluído	Anderson Maia	Abnatal Junior	24/01/2019
2018	TI2118276: [APP TRT8] Evolução do aplicativo	COSIS	Concluído	Estillac Filho	Aline Silva	23/01/2019
2019	TI2394172: [GPREC] Acoplar funcionalidade de Remessa CNJ no GEP	COSIS	Concluído	Renato Sousa	Víctor Gonçalves	22/01/2019
2018	TI2115197: Revisão 2018 do processo de gerenciamento de Configuração e Ativos	COINS	Concluído	Rafael Cruz	Rafael Cruz	21/01/2019
Nenhum	TI2130473: [PJe-Calc] Atualização de Cálculo Externo	COSIS	Concluído	Estillac Filho	Víctor Gonçalves	08/01/2019

# Projetos

- Acompanhamento de Projetos no Portal de Governança de TIC.
  - Página de acompanhamento dos projetos: <http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/portfolio.php>
  - Página de acompanhamento dos projetos por área (p. ex. COINS):  
<http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?area=COINS>
  - Página de acompanhamento dos projetos por gerente (p. ex. Geraldo Durães):
  - <http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?area=COINS&gerente=Geraldo%20Dur%C3%AAs>
- O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser copiado aos emails relativos à projetos, em especial, na autorização dos projetos.
- Data de ponto de corte DESTA relatório: **08/03/2019**
- Data de ponto de corte do PRÓXIMO relatório: **08/04/2019**