


Portfólio de Projetos de TIC

março de 2019

A white line graphic consisting of several connected line segments, creating a jagged, mountain-like shape that spans across the bottom of the slide.

TRT8
Pará e Amapá

Planejamento dos Projetos de TIC




PDTIC 2019: projetos autorizados para serem executados em 2019 que constam na Portaria PRESI nº 186/2019

Planejados para 2020: projetos autorizados, mas que estão planejados para iniciar apenas em 2020.

Não Previstos: projetos autorizados, inicialmente não previstos, que foram incluídos no portfólio de projetos de TIC no decorrer do ano de 2019 e que irão ser iniciados em 2019. No portfólio de projetos são representados pela nomenclatura “Nenhum”.

Visão geral dos Projetos de TIC




Projetos Completos: projetos autorizados que seguem o processo de ciclo de vida completo de Gestão de Projetos.


Projetos Simplificados: projetos autorizados que seguem o processo de ciclo de vida simplificado de Gestão de Projetos.

Portfólio de Projetos da SETIN x Área

Acumulado no ano



Backlog atual de projetos de TIC



Projetos do PDTIC 2019

**Total de Projetos
do PDTIC 2019**

138

PROJETOS

**Projetos FINALIZADOS
do PDTIC 2019**

21

PROJETOS

**Completude do
PDTIC 2019**

15%

Projetos Inicialmente Não Previstos

Total de Projetos
Não Previstos
INCLUÍDOS em 2019

16

PROJETOS

Total de Projetos
Não Previstos
FINALIZADOS em 2019

6

PROJETOS

Restam a finalizar

10

PROJETOS

Projetos da SETIN

**FINALIZADOS ATÉ
março de 2019**

27

PROJETOS

**FINALIZADOS EM
março de 2019**

9


PROJETOS

**Restam a
finalizar**

141

PROJETOS

Entrada e Saída de Projetos no Backlog da SETIN



Projetos Atrasados

Para serem Replanejados



Informação obtida através da ferramenta Sydle Seed (*Previsão de Término do Projeto*)

Projetos Finalizados Neste Mês (março de 2019)

PDTIC	Projeto	Área	Situação	Gerente	Analista	Finalização
2019	TI2380043: [PJe-Calc] Implementação de acesso à tela de cálculos	COSIS	Concluído	Estillac Filho	Victor Gonçalves	27/03/2019
2019	TI2380046: [PJe-Calc] Nó de Liquidação Prévia de Sentença Líquida	COSIS	Cancelado	Estillac Filho	Victor Gonçalves	26/03/2019
2019	TI2394151: [GPPEC] Documentação da base de dados	COSIS	Concluído	Renato Sousa	Victor Gonçalves	26/03/2019
2019	TI2433890: [PJe-Calc] Links para o PJe-Calc no PJe	COSIS	Cancelado	Estillac Filho	Victor Gonçalves	26/03/2019
2019	TI2437147: Estruturação da base de conhecimento na Wiki	COINS	Concluído	Geraldo Durães	Cesar Tabata	22/03/2019
2019	TI2108948: Elaborar PDTIC 2019.	GOV	Concluído	Flávio Ramos	Flávio Ramos	19/03/2019
2019	TI2465183: Limitador de banda de internet através do firewall	SI	Concluído	Thiago Gilla	Alfredo Gonçalves	19/03/2019
Nenhum	TI2495704: Criação de servidor SVN	COINS	Concluído	George Farias	Diego Valdez	15/03/2019
2019	TI2228532: [APT] Certidão negativa de processos físicos do 2º grau	COSIS	Concluído	Diego Valdez	Victor Gonçalves	13/03/2019

Projetos Finalizados em 2019 (Acumulado)

PDTIC	Projeto	Área	Situação	Gerente	Analista	Finalização
2019	TI2380043: [PJe-Calc] Implementação de acesso à tela de cálculos	COSIS	Concluído	Estillac Filho	Victor Gonçalves	27/03/2019
2019	TI2380046: [PJe-Calc] Nó de Liquidação Prévia de Sentença Líquida	COSIS	Cancelado	Estillac Filho	Victor Gonçalves	26/03/2019
2019	TI2394151: [GPREC] Documentação da base de dados	COSIS	Concluído	Renato Sousa	Victor Gonçalves	26/03/2019
2019	TI2433890: [PJe-Calc] Links para o PJe-Calc no PJe	COSIS	Cancelado	Estillac Filho	Victor Gonçalves	26/03/2019
2019	TI2437147: Estruturação da base de conhecimento na Wiki	COINS	Concluído	Geraldo Durães	Cesar Tabata	22/03/2019
2019	TI2108948: Elaborar PDTIC 2019.	GOV	Concluído	Flávio Ramos	Flávio Ramos	19/03/2019
2019	TI2465183: Limitador de banda de internet através do firewall	SI	Concluído	Thiago Gilla	Alfredo Gonçalves	19/03/2019
Nenhum	TI2495704: Criação de servidor SVN	COINS	Concluído	George Farias	Diego Valdez	15/03/2019
2019	TI2228532: [APT] Certidão negativa de processos físicos do 2º grau	COSIS	Concluído	Diego Valdez	Victor Gonçalves	13/03/2019
2019	TI2194989: [RECAD] Recadastramento de Servidores (vinculados ao RPPS ou ao RGPS,	COSIS	Concluído	Mônica Guimaraes	Aline Silva	25/02/2019
2019	TI2479549: Estudo técnico relacionado a demanda de certificados no TRT8	SI	Concluído	Thiago Gilla	Márcel Mota	25/02/2019
2019	TI2465187: Implantar o WAF	SI	Concluído	Thiago Gilla	Márcel Mota	22/02/2019
2019	TI2108945: Revisão 2018 do PETIC	GOV	Cancelado	Flávio Ramos	Leonardo Feliciano	14/02/2019
2019	TI2278568: [SETIN] Aprimoramento e Implantação de Solução de Pesquisa de Jurisprudência	COSIS	Concluído	Reinaldo Carvalho	Victor Gonçalves	14/02/2019

Projetos Finalizados em 2019 (Acumulado)

PDTIC	Projeto	Área	Situação	Gerente	Analista	Finalização
2019	TI2119185: Desenvolver ações de conscientização, educação e capacitação em SI	SI	Concluído	Thiago Gilla	Márcel Mota	13/02/2019
2019	TI2119222: Implantar o Next Generation (Firewall) adquirido pelo Tribunal	SI	Cancelado	Thiago Gilla	Alfredo Gonçalves	11/02/2019
Nenhum	TI2507759: Implantar o NG Firewall adquirido pelo TRT8	SI	Concluído	Thiago Gilla	Alfredo Gonçalves	11/02/2019
2019	TI2399974: GECJ - Rotina de cálculo de retroativo para Desembargadores	COSIS	Concluído	Diego Valdez	Avelino Pena	07/02/2019
Nenhum	TI2481436: Relatório Anual 2018 de Gestão (Prestação de contas TCU)	GOV	Concluído	Leonardo Feliciano	Leonardo Feliciano	07/02/2019
Nenhum	TI2244472: [PJe] Integração PJe x SAPIENS via MNI	COSIS	Concluído	Herbet Silva	Víctor Gonçalves	04/02/2019
2019	TI2348886: [PJe-Calc] Anexar PJC no PJe	COSIS	Concluído	Estillac Filho	Víctor Gonçalves	29/01/2019
Nenhum	TI2234687: [Portal] Disponibilização do áudio das sessões dos órgãos colegiados no	COSIS	Concluído	Reinaldo Carvalho	Víctor Gonçalves	29/01/2019
2019	TI2386849: Planejamento da Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC	SI	Concluído	Thiago Gilla	Alfredo Gonçalves	24/01/2019
2019	TI2386854: Elaboração e conformidade da Norma de Utilização de Recursos de	SI	Concluído	Thiago Gilla	Márcel Mota	24/01/2019
2019	TI2401095: [MySQL] Atualização do ambiente de desenvolvimento	COSIS	Concluído	Anderson Maia	Abnatal Junior	24/01/2019
2019	TI2394172: [GPREC] Acoplar funcionalidade de Remessa CNJ no GEP	COSIS	Concluído	Renato Sousa	Víctor Gonçalves	22/01/2019
Nenhum	TI2130473: [PJe-Calc] Atualização de Cálculo Externo	COSIS	Concluído	Estillac Filho	Víctor Gonçalves	08/01/2019

Projetos

- Acompanhamento de Projetos no Portal de Governança de TIC.
 - Página de acompanhamento dos projetos: <http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/portfolio.php>
 - Página de acompanhamento dos projetos por área (p. ex. COINS):
<http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?area=COINS>
 - Página de acompanhamento dos projetos por gerente (p. ex. Geraldo Durães):
<http://govti.trt8.jus.br/projetos/pages/detailed-portfolio.php?area=COINS&gerente=Geraldo%20Dur%C3%AAs>
- O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser copiado aos emails relativos à projetos, em especial, na autorização dos projetos.
- Data de ponto de corte deste relatório: **08/04/2019**
- Data de ponto de corte do PRÓXIMO relatório: **06/05/2019**