


Portfólio de Projetos de TIC

Junho de 2022

Planejamento e Execução dos Projetos do PDTIC 2021-2022


Planejamento

PDTIC 2021-2022



Execução

Situação Atual



Área/Situação	Encerrados	Para Execução
Sistemas da Informação	63	70
Infraestrutura e Suporte	21	27
Segurança da Informação	11	15
Governança de TIC	15	19
SETIN (Total)	110	131

Meta PDTIC 2021-2022

Execução

Mês Anterior

45%

**PROJETOS
ENCERRADOS**

Execução

Mês Atual

45%

**PROJETOS
ENCERRADOS**

Meta PDTIC

2021-2022

60%

**PROJETOS
ENCERRADOS**

Projetos Inicialmente Não Previstos no PDTIC

Total de Projetos
Não Previstos

21

PROJETOS

Total de Projetos
Não Previstos
Encerrados

9

PROJETOS


Restam a finalizar

12

PROJETO

Backlog de Projetos de TIC

Situação atual



Projetos Atrasados

Para serem Replanejados



Informação obtida através da ferramenta Strategic Adviser

Projetos Atrasados

Para serem Replanejados

COINS

Código	Projeto	Gerente	Situação	Término Previsto
TI0000851	[CODEX] Implantação Codex (Infraestrutura)	FRANCISCO DA SILVA	Especificação de Requisitos	30/06/22
TI2438424	Integração entre G-Suite e Active Directory	LINDALVO NETO	Paralisado por Pendência	27/06/22
TI2987504	Contratação de suporte ou garantia estendida para switches do Fórum Trabalhista de Belém	RENAN DINIZ	Aguardando Planejamento	30/06/22
TI2997800	Implantar o processo de Gerenciamento de Evento de TI	FABRICIO PINHEIRO	Aprovação do Escopo	07/07/22

Projetos Atrasados

Para serem Replanejados

COSIS

Código	Projeto	Gerente	Situação	Término Previsto
TI0000864	[LABORE] Customização do Labore/Redmine para acompanhamento do Plano Anual de Contratações	ALINE SILVA	Homologado - Preparar Validação	15/07/22
TI0000846	[SUSTENTABILIDADE] Sistema de apuração de indicadores de sustentabilidade	ESTILLAC FILHO	Em Homologação	15/07/22
TI0000829	[FROTA] Evolução do Sistema FROTA para expansão ao interior	ESTILLAC FILHO	Validação da Entrega Final	08/07/22
TI2999050	[SIGEP-Estagiários] Implantação do Módulo Estagiários	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	10/12/21
TI2995358	[e-Social] Implantação do sistema - Eventos de SST - FASE IV	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	11/07/22
TI2995353	[e-Social] Implantação do sistema - Eventos periódicos (Folha) - FASE III	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	08/04/22
TI2995340	[e-Social] Implantação do sistema - Eventos não periódicos - FASE II	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	08/11/21
TI2210223	[SIGEP] Integração com os Sistemas Administrativos e Judiciários	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	31/03/21
TI2995335	[e-Social] Implantação do sistema - Eventos de tabela - FASE I	ROGÉRIO PIMENTEL	Em Execução	08/07/21
TI2993572	[ATENA] Dashboards de gestão administrativa - FASE III	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	30/06/22
TI2903246	[GCERT] implantação do Sistema de Levantamento de Certificado Digital	ROGÉRIO PIMENTEL	Em Execução	30/04/21
TI2927874	[PROAD] Atualização do sistema para a versão 4.0 em Containers	ROGÉRIO PIMENTEL	Na Fila para Execução	30/04/21
TI2252727	[Painel de Consumo] Desenvolvimento de dashboards de materiais de consumo e permanentes	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	30/06/21
TI2999045	[SIGEP-Autoatendimento] Implantação do Módulo Autoatendimento	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	31/05/21
TI2999040	[SIGEP-SIGS] Implantação do Sistema de Gestão em Saúde	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	15/10/21
TI2993568	[ATENA] Dashboards de gestão administrativa - FASE II	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	17/12/21
TI2986166	[SEGEP] Desenvolvimento e automatização dos relatórios de gestão	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	29/04/22
TI2995240	[COSIS] Revisão anual do Processo de Sustentação de Software - 2021	DIEGO VALDEZ	Em Execução	27/05/22
TI2831826	[CAPACITAÇÃO] Desenvolvimento de ferramenta para inscrição em cursos presenciais	DIEGO VALDEZ	Aguardando Planejamento	30/06/22

Projetos Atrasados

Para serem Replanejados

COSIS

Código	Projeto	Gerente	Situação	Término Previsto
TI2839992	[ATENA] Dashboards de gestão administrativa - FASE I	ROGÉRIO PIMENTEL	Aguardando Planejamento	30/07/21
TI2842440	[PJe] Integração PJe x SAJ via MNI (PGE-Pa)	HERBET DA SILVA	Especificação de Requisitos	31/05/22
TI3033085	[Robô Precedentes] Implantação de robô que automatiza a análise e cadastramento de processo no NUGEP	HERBET DA SILVA	Aguardando Planejamento	30/06/22
TI3033077	[e-Movi] Implantação de robô que automatiza lançamento de movimentação processual no fluxo da análise de recursos	HERBET DA SILVA	Aguardando Planejamento	30/06/22
TI3022233	[PJe] Implantação do Pannel Pauta de Audiências	HERBET DA SILVA	Aguardando Planejamento	30/06/22
TI3014717	[Robô TRT9] Implantação de solução para agendamento de audiências no Zoom e as atividades complementares de secretaria	HERBET DA SILVA	Na Fila para Execução	31/05/21
TI2998357	[SIREC] Implantação de sistema informatizado para a resolução de conflitos por meio da conciliação e mediação	HERBET DA SILVA	Aguardando Planejamento	30/06/22

Projetos Atrasados

Para serem Replanejados

GOV

Código	Projeto	Gerente	Situação	Término Previsto
TI2736677	Desenhar e automatizar um Processo de Pendências da SETIN	LEONARDO FELICIANO	Em Execução	07/07/22
TI3003738	Revisão anual (2021) do processo de Gestão do Plano de Capacitação dos Servidores de TIC	DIEGO MORAES	Em Execução	30/06/22
TI3003764	IGGP - TCU 2022	FLAVIO RAMOS	Aguardando Planejamento	11/04/22
TI3004200	Elaboração do Plano de Transformação Digital proposto pelo CNJ	LEONARDO FELICIANO	Aguardando Planejamento	01/07/22

Projetos Atrasados

Para serem Replanejados

SEG

Código	Projeto	Gerente	Situação	Término Previsto
TI2991165	Contratação de Solução para Análise de Vulnerabilidades	ALFREDO GONÇALVES	Na Fila para Execução	01/07/22

Projetos Encerrados

Junho/2022

Código	Projeto	Área	Gerente	Analista	Executor	Executor 2	Executor 3	Situação	Encerramento
TI2730346	Implantação de monitoramento do ambiente de microsserviços	COINS	RAFAEL DA CRUZ	RAFAEL DA CRUZ	ANTONIO FERREIRA	FRANCISCO DA SILVA	CESAR TABATA	Concluído	07/06/2022
TI2987536	Adoção do Redmine na SeINF	COINS	RAFAEL DA CRUZ	RAFAEL DA CRUZ	ANTONIO FERREIRA	FRANCISCO DA SILVA	CESAR TABATA	Concluído	07/06/2022
TI2997776	Revisão 2021 do processo de backup e restore de dados	COINS	CESAR TABATA	CESAR TABATA	CESAR TABATA			Concluído	08/06/2022
TI2730219	Atualização do parque de videoconferência	COINS	RAFAEL DA CRUZ	RAFAEL DA CRUZ	JADIEL MOTA	RENAN DINIZ	LINDALVO NETO	Concluído	08/06/2022
TI2945765	[PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.10.0	COSIS	ESTILLAC FILHO	ESTILLAC FILHO	ESTILLAC FILHO	SANDRO MONTEIRO		Concluído	20/06/2022
TI0000847	[PJe] Cálculos em Embargos	COSIS	ESTILLAC FILHO	RENAN FERREIRA	RENAN FERREIRA			Concluído	28/06/2022
TI0000843	[PJe-Calc] Containerização dos Scripts de Banco	COSIS	ESTILLAC FILHO	ESTILLAC FILHO	SANDRO MONTEIRO			Concluído	28/06/2022
TI0000839	[GPREC] Rotina de lançamento de movimentos no PJe	COSIS	ESTILLAC FILHO	VICTOR GONÇALVES	FELIPE MAIA			Concluído	28/06/2022
TI2228509	[PJe] Depósito judicial em ações originárias do 2º grau	COSIS	HERBET DA SILVA	VICTOR GONÇALVES	MARCOS OHASHI			Concluído	28/06/2022
TI0000841	[MIRA] Desenvolvimento - Fase II	COSIS	ESTILLAC FILHO	ABNATAL JUNIOR	PAULO DE CARVALHO			Concluído	29/06/2022
TI0000842	[SARAIVA] Sistema de Autenticação do Serviço de Biblioteca via Keycloak	COSIS	ESTILLAC FILHO	RENAN FERREIRA	RENAN FERREIRA			Concluído	29/06/2022

Projetos Encerrados

Junho/2022

Código	Projeto	Área	Gerente	Analista	Executor	Executor 2	Executor 3	Situação	Encerramento
TI0000853	[BANEX] Disponibilizar Solução em Container	COSIS	ESTILLAC FILHO	SANDRO MONTEIRO	SANDRO MONTEIRO			Concluído	29/06/2022
TI0000850	[BANEX] Desenvolvimento de Módulo de Vistas de Documentos	COSIS	SANDRO MONTEIRO	SANDRO MONTEIRO	SANDRO MONTEIRO			Concluído	08/07/2022

Projetos Encerrados

Maio/2022

Código	Projeto	Área	Gerente do Projeto	Analista de Req.	Executor 1	Executor 2	Situação Atual	Encerramento
TI0000838	[ID-PJ] Sistema de Identificação da Polícia Judicial	COSIS	ESTILLAC FILHO	ALINE SILVA	LIVIO DOURADO		Concluído	19/05/2022
TI2995210	[DataJud] Automatização de atualização da base local das TPU's	COSIS	DIEGO VALDEZ	DIEGO VALDEZ	LIVIO CARNEIRO	REINALDO CARVALHO	Concluído	09/05/2022
TI0000710	Implementação de política de acesso para a solução do PAM (Cyberark) para Endpoints	SI	ALFREDO GONÇALVES	MÁRCIO SILVA	MÁRCEL MOTA		Concluído	13/05/2022
TI2991162	Implantação da Solução de PAM	SI	ALFREDO GONÇALVES	MÁRCEL MOTA	MÁRCEL MOTA		Concluído	10/05/2022
TI2730127	Avaliação de Riscos de TIC	SI	ALFREDO GONÇALVES	THIAGO GILLA	THIAGO GILLA		Concluído	13/05/2022
TI2991170	Elaboração e Revisão 2021 de Políticas e Normas de Segurança da Informação	SI	ALFREDO GONÇALVES	THIAGO GILLA	THIAGO GILLA		Concluído	13/05/2022
TI3000231	Elaboração e Revisão 2021 dos Processos da Segurança da Informação	SI	ALFREDO GONÇALVES	THIAGO GILLA	THIAGO GILLA		Concluído	13/05/2022
TI2991182	Conformidade da SETIN à LGPD no processo do TRT8	SI	ALFREDO GONÇALVES	THIAGO GILLA	THIAGO GILLA		Concluído	13/05/2022

Projetos Encerrados

Abril/2022

Código	Projeto	Área	Gerente do Projeto	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Situação Atual	Encerramento
TI2552393	[Moodle] Atualização da ferramenta para a versão mais estável e conformidade de layout	Sistemas da Informação	DIEGO VALDEZ	REINALDO CARVALHO			Concluído	27/04/2022
TI2305680	[APT] Desenvolvimento do cadastramento e registro de arquivamento/classificação de processos antigos	Sistemas da Informação	DIEGO VALDEZ				Cancelado	27/04/2022
TI2703382	[e-Gestão] Reformulação da Carga de Litigantes	Sistemas da Informação	DIEGO VALDEZ	ALEXSANDRO SANTOS			Concluído	27/04/2022
TI2988812	[Painel de Produtividade] Desenvolvimento de Painel de Produtividade COVID-19	Sistemas da Informação	DIEGO VALDEZ				Cancelado	11/04/2022
TI2995207	[DataJud] Aprimoramento da rotina de carga de dados do APT para base de dados local	Sistemas da Informação	DIEGO VALDEZ	ALEXSANDRO SANTOS	DIEGO VALDEZ	REINALDO CARVALHO	Concluído	01/04/2022
TI2486277	[COSIS] Migração dos serviços do servidor Arara	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	RENAN FERREIRA			Concluído	28/04/2022
TI2720685	[GPREC] Desenvolvimento do ofício requisitório de RPV	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO				Cancelado	27/04/2022
TI3033064	[FROTA] Desenvolvimento de Sistema de Controle de Frota - Fase IV	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	LIVIO DOURADO			Concluído	28/04/2022
TI2945760	[COSIS] Revisão Anual do Processo de Sustentação - 2021	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO				Cancelado	27/04/2022
TI2763537	[GPREC] Integração com o PJe - Geração de Ofício Requisitório	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO				Cancelado	27/04/2022
TI2551538	[CEJUSC] Ajustes no painel eletrônico - Implementação de Salas de Apoio	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO				Cancelado	27/04/2022
TI2999285	[APP-TRT8] Refatoração do aplicativo	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	PAULO CARVALHO			Concluído	28/04/2022
TI2945759	[COSIS] Revisão anual do Processo de Desenvolvimento - 2021	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	ESTILLAC FILHO			Concluído	28/04/2022
TI2945764	[PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.9.0	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	ESTILLAC FILHO	SANDRO MONTEIRO		Concluído	28/04/2022

Projetos Encerrados

Abril/2022

Código	Projeto	Área	Gerente do Projeto	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Situação	
							Atual	Encerramento
TI2968818	[GPREC] Melhorias Arquitetural (Docker/Wildfly/Sonar)	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	SOLIMAR SILVA	FELIPE MAIA		Concluído	28/04/2022
TI3011875	[PJe-Calc] Desenvolvimento da versão 2.14.0	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO				Cancelado	27/04/2022
TI3033182	[TRT8] Iniciativa de inovação - 2021	Sistemas da Informação	ESTILLAC FILHO	SANDRO MONTEIRO	AVELINO PENA		Concluído	28/04/2022
TI2998816	Revisão 2021 da base de conhecimento da SeSUP	Infraestrutura e Suporte	SIMONNE CALLEGARIO	SIMONNE CALLEGARIO			Concluído	06/04/2022
TI3003746	Relatório Anual 2021 de Gestão (Prestação de contas TCU)	Governança de TIC	DIEGO MORAES	DIEGO MORAES	LEONARDO FELICIANO	FLAVIO RAMOS	Concluído	01/04/2022

Projetos

- O Escritório de Gestão de Projetos de TI <setin.egp@trt8.jus.br> DEVE ser copiado aos e-mails relativos à projetos.
- Data de ponto de corte deste relatório: **15/07/2022**