


# Portfólio de Projetos de TIC

Agosto de 2020

# Planejamento dos Projetos de TIC

Acumulado no ano




**PDTIC 2020:** projetos autorizados para serem executados em 2020 que constam na Portaria PRESI nº 375/2020.

**Não Previstos:** projetos autorizados, inicialmente não previstos, que foram incluídos no portfólio de projetos de TIC no decorrer do ano de 2020. No portfólio de projetos são representados pela nomenclatura “Nenhum” no campo PDTIC.


# Portfólio de Projetos da SETIN x Área

Acumulado no ano



# Backlog de Projetos de TIC

Situação atual



Agosto de 2020

**126**

Projetos Não Encerrados

Aumento do Backlog em  
relação ao mês anterior

# Backlog de Projetos de TIC

Situação atual



# Projetos do PDTIC 2020

Total de Projetos  
do PDTIC 2020

122

PROJETOS

Projetos Encerrados  
do PDTIC 2020

29

PROJETOS

Completude do  
PDTIC 2020

24%

# Projetos Não Previstos em 2020

Total de Projetos  
Não Previstos  
Incluídos em 2020

43

PROJETOS

Total de Projetos  
Não Previstos  
Encerrados em 2020

10

PROJETOS

Restam a  
Encerrar

33

PROJETOS

# Total de Projetos da SETIN

**Encerrados**

**39**

**PROJETOS**

**Encerrados  
neste Mês**

**4**

**PROJETOS**

**Restam a  
Encerrar**

**126**

**PROJETOS**



# Projetos Paralisados por Pendência

Projetos Paralisados  
por Pendência

25

PROJETOS

Projetos Paralisados  
no Backlog

20%

dos PROJETOS

COINS

6

PROJETOS

COSIS

14

PROJETOS

SI

5

PROJETOS

# Projetos Atrasados

Para serem Replanejados



# Projetos Atrasados

## Para serem Replanejados

PDTIC	Projeto	Grupo	Situação atual	Término Previsto	Gerente
2020	TI2210223: [SIGEP] Integração com os Sistemas Administrativos e Judiciários	COSIS	Em Execução	31/08/2020 	Rogério P.

# Projetos Encerrados Neste Mês - agosto de 2020

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
Nenhum	TI2837869: [DataJud] Base Nacional de Dados do Poder Judiciário - FASE I	Concluído	COSIS	Diego V.	Victor G.	Alexsandro S.	Reinaldo C.	Diego V.	.	.	28/08/2020
2020	TI2730235: Elaboração de parecer técnico relacionado a opções de garantia de suporte	Concluído	COINS	Rafael C.	Erik S.	Erik S.	Antonio F.	Alison S.	Rafael C.	.	12/08/2020
Nenhum	TI2789880: [SIGEC] Implantação do Sistema de Gestão de Contratos	Concluído	COSIS	Geraldo B.	Victor G.	Geraldo B.	.	.	.	.	11/08/2020
2020	TI2552081: Criação de um Processo de Atualização de Segurança dos Servidores de	Concluído	COINS	Erik S.	Rafael C.	Erik S.	Antonio F.	.	.	.	03/08/2020

# Projetos Encerrados em 2020 - Acumulado no ano

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
Nenhum	TI2837869: [DataJud] Base Nacional de Dados do Poder Judiciário - FASE I	Concluído	COSIS	Diego V.	Victor G.	Alexsandro S.	Reinaldo C.	Diego V.	.	.	28/08/2020
2020	TI2730235: Elaboração de parecer técnico relacionado a opções de garantia de suporte	Concluído	COINS	Rafael C.	Erik S.	Erik S.	Antonio F.	Alison S.	Rafael C.	.	12/08/2020
Nenhum	TI2789880: [SIGEC] Implantação do Sistema de Gestão de Contratos	Concluído	COSIS	Geraldo B.	Victor G.	Geraldo B.	.	.	.	.	11/08/2020
2020	TI2552081: Criação de um Processo de Atualização de Segurança dos Servidores de	Concluído	COINS	Erik S.	Rafael C.	Erik S.	Antonio F.	.	.	.	03/08/2020
2020	TI2584839: Desenvolvimento de um Assistente Virtual" para Central de Serviços de TI	Concluído	COINS	Durães J.	Durães J.	Durães J.	.	.	.	.	29/07/2020
2020	TI2734893: Padronização de inicialização das aplicações dos ambientes de produção, homologação e	Concluído	COINS	Erik S.	Antonio F.	Erik S.	Antonio F.	.	.	.	29/07/2020
2020	TI2575545: Sistema de Monitoramento do Plano de Contratações do TRT8	Cancelado	GOV	Diego M.	Victor G.	Diego M.	Flávio R.	Leonardo F.	.	.	28/07/2020
2020	TI2263129: [Progecom] Implantação do Programa de Gestão de Pessoas por Competências	Concluído	COSIS	Geraldo B.	Vitor P.	Daniel C.	.	.	.	.	14/07/2020
Nenhum	TI2799411: [AutoCCLE] Customização e implantação de nova versão	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Marcos O.	.	.	.	.	30/06/2020
Nenhum	TI2831159: [CadastradorCCLE] Disponibilização de ferramenta de automatização do CCLE no PJe	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Sandro M.	.	.	.	.	30/06/2020
2020	TI2763163: Migração do PJe para a nova arquitetura em containers	Concluído	COINS	Antonio F.	Rafael C.	George F.	Marcelo A.	Antonio F.	Erik S.	Alison S.	29/06/2020
2020	TI2736566: [ORACLE] Realizar teste de atualização para a versão 2019	Concluído	SeBAD	Daniel O.	Abnatal J.	Daniel O.	.	.	.	.	23/06/2020
Nenhum	TI2772030: [APT] Registro da Conversão de Processos em Lote	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Ronald P.	Diego V.	.	.	.	19/06/2020
Nenhum	TI2339257: [FROTA] Desenvolvimento de Sistema de Controle de Frota - Fase I	Cancelado	COSIS	Estillac F.	Aline S.	.	.	.	.	.	08/06/2020
Nenhum	TI2758353: [SEGEP] Concurso de Remoção Interna de Servidores - Online	Concluído	COSIS	Aline S.	Aline S.	Aline S.	Vitor P.	.	.	.	04/06/2020
Nenhum	TI2736522: [Portal GovTI] Migração do conteúdo do Portal GovTI para um Gerenciador	Cancelado	COSIS	Reinaldo C.	Victor G.	.	.	.	.	.	02/06/2020
Nenhum	TI2798911: [PJe-Calc] Atualização de Arquitetura	Concluído	COSIS	Estillac F.	Victor G.	Renan F.	.	.	.	.	22/05/2020

# Projetos Encerrados em 2020 - Acumulado no ano

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2020	TI2593626: [Acervo Eletrônico] Implantação do Sistema Acervo Eletrônico	Cancelado	COSIS	Herbet S.	Victor G.	Joel O.	.	.	.	.	20/05/2020
2020	TI2676635: [SIGEP] Migração das rotinas de extração de dados gerenciais	Concluído	COSIS	Rogério P.	Victor G.	Rogério P.	.	.	.	.	20/05/2020
2020	TI2683019: Implantação do Processo de Gerenciamento de Liberações	Concluído	GOV	Flávio R.	Flávio R.	Flávio R.	Thiago A.	Durães J.	Paulo L.	.	14/05/2020
2020	TI2735030: IGGP - TCU 2020	Cancelado	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	.	.	.	.	.	14/05/2020
Nenhum	TI2763536: [GPPEC] Conformidade com a Resolução CNJ 303/2019 - FASE I	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Solimar S.	Felipe M.	.	.	.	08/05/2020
2020	TI2005293: Implantação do Processo de Gerenciamento de Mudança	Concluído	GOV	Flávio R.	Flávio R.	Flávio R.	Leonardo F.	.	.	.	27/04/2020
2020	TI2119184: [SIGEP] Migração de dados do MENTORH	Concluído	COSIS	Guido A.	Victor G.	Daniel O.	Guido A.	.	.	.	31/03/2020
2020	TI2729239: Planejamento da aquisição de certificados WildCard	Concluído	SI	Alfredo G.	Márcel M.	Márcel M.	.	.	.	.	23/03/2020
2020	TI2115507: [GPPEC] Desenvolvimento do aprimoramento do registro de pagamentos fora da ordem	Concluído	COSIS	Renato S.	Victor G.	Solimar S.	Renato S.	.	.	.	11/03/2020
2020	TI2569167: [PAS] Desenvolvimento de Dashboards Gerenciais do Plano de Saúde	Concluído	COSIS	Aline S.	Aline S.	Aline S.	Vitor P.	Guido A.	.	.	06/03/2020
2020	TI2591687: [Garimpo] Implantação do Sistema de identificação de crédito trabalhista em processos	Concluído	COSIS	Herbet S.	Victor G.	Marcos O.	.	.	.	.	02/03/2020
2020	TI2428044: [e-Gestão] Integração com o SIGEP - Implementação da carga de dados	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Alexsandro S.	.	.	.	.	28/02/2020
2020	TI2729228: Planejamento da prorrogação do contrato de suporte do Firewall	Concluído	SI	Alfredo G.	Márcel M.	Márcel M.	.	.	.	.	27/02/2020
2020	TI2685973: [e-Gestão] Evolução do Extrator do Legado para a versão 2.0	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Alexsandro S.	Diego V.	.	.	.	21/02/2020
2020	TI2754357: [PJe-Calc] Adaptação do Sistema para Nova Previdência	Concluído	COSIS	Sandro M.	Victor G.	Sandro M.	.	.	.	.	20/02/2020
2020	TI2119157: [FolhaWeb] Implantação do Sistema de Folha de Pagamento	Concluído	COSIS	Alex S.	Alex S.	Alex S.	.	.	.	.	19/02/2020
2020	TI2735014: Relatório Anual 2019 de Gestão (Prestação de contas TCU)	Concluído	GOV	Leonardo F.	Leonardo F.	Leonardo F.	Diego M.	Flávio R.	.	.	12/02/2020

# Projetos Encerrados em 2020 - Acumulado no ano

PDTIC	Projeto	Situação	Área	Gerente	Analista	Executor 1	Executor 2	Executor 3	Executor 4	Executor 5	Finalização
2020	TI2757562: [TrabalhoInfantil] Desenvolvimento de hotsite para a II Marcha de Belém contra	Concluído	COSIS	Reinaldo C.	Reinaldo C.	Reinaldo C.	.	.	.	.	07/02/2020
2020	TI2503310: [GEC] Desenvolvimento dos quadros do IGest	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Diego V.	Alexandre A.	.	.	.	05/02/2020
2020	TI2652094: [GEC] Desenvolvimento da Integração com PJe e Hórus	Concluído	COSIS	Diego V.	Diego V.	Diego V.	Alexandre A.	.	.	.	05/02/2020
2020	TI2749253: Aquisição de Certificados Digitais 2020	Concluído	SI	Alfredo G.	Thiago G.	Thiago G.	Márcel M.	.	.	.	30/01/2020
Nenhum	TI2532941: Migração de Servidor DHCP Secundário	Concluído	COINS	Rafael C.	Lindalvo N.	Lindalvo N.	Fernando S.	Fabricao P.	.	.	27/01/2020

# Informações Extras

- PDTIC 2020 - Portaria PRESI N° 375/2020
- Data de ponto de corte deste relatório: **10/09/2020**