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Versão 1.0 

março de 2023 

 

Histórico de Versões 

Data Versão Observação 

03/2023 v1.0 Primeira versão do planejamento. 

 

Tabela 1: Histórico de Versões. 
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Quadro Resumo do Plano Anterior - PDTIC 2021-2022 
 

Análise quantitativa de projetos de TI x Área da SETIN x 

 Situação dos projetos. 

 

ÁREA/SITUAÇÃO CONCLUÍDOS CANCELADOS EM ANDAMENTO 

Coordenadoria de 

Desenvolvimento de 

Sistemas 

46 21 12 

Coordenadoria de 

Sustentação e 

Inteligência de Dados 

23 15 16 

Seção de Apoio à 

Governança e Contratações 

de TIC 

19 7 6 

Coordenadoria de 

Atendimento ao Usuário e 

Telecomunicações 

5 5 7 

Coordenadoria de 

Infraestrutura 

Tecnológica 

19 7 7 

Divisão de Riscos e 

Segurança da Informação 
18 6 2 

Secretaria de 

Tecnologia da 

Informação (Total) 

130 61 50 

54,0% 25,3% 20,7% 

241 Projetos 
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Quadro Resumo do PDTIC 2023-2024 
 

Quantitativo de Projetos de TI x Área da SETIN 

 

Área da SETIN Quantidade 

Projetos 

Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas 57 

Coordenadoria de Sustentação e Inteligência de 

Dados 
92 

Seção de Apoio à Governança e Contratações de TIC 23 

Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e 

Telecomunicações 
26 

Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica 13 

Divisão de Riscos e Segurança da Informação 17 

Secretaria de Tecnologia da Informação 

(Total) 
228 projetos 
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Projetos da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas - Divisão de Desenvolvimento

Pontuação Prioridade Projeto Duração 
(dias úteis)

Início Término Timeline Gerente

4.002 1 TI0001031: [PJe-Calc] Desenvolvimento de Solução para Atendimento dos 
Eventos S2500 e S2501 do eSocial

40 06/03/23 30/04/23 ESTILLAC FILHO

3.750 2 TI0000918: [GPrec] Desenvolvimento da Versão 4.6 120 16/01/23 30/06/23 ESTILLAC FILHO

3.750 3 TI0000919: [GPrec] Desenvolvimento da Versão 4.7 122 03/07/23 19/12/23 ESTILLAC FILHO

3.750 4 TI0000920: [GPrec] Desenvolvimento da Versão 4.8 120 15/01/24 28/06/24 ESTILLAC FILHO

3.750 5 TI0000921: [GPrec] Desenvolvimento da Versão 4.9 124 01/07/24 19/12/24 ESTILLAC FILHO

3.500 6 TI0000914: [PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.12.0 120 16/01/23 30/06/23 ESTILLAC FILHO

3.500 7 TI0000915: [PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.13.0 122 03/07/23 19/12/23 ESTILLAC FILHO

3.500 8 TI0000916: [PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.14.0 120 15/01/24 28/06/24 ESTILLAC FILHO

3.500 9 TI0000917: [PJe-Calc] Desenvolvimento da Versão 2.15.0 124 01/07/24 19/12/24 ESTILLAC FILHO

3.252 10 TI0001046: [Robô PREÁ] Implantação e Definição do Processo de Migração do 
Legado de Precatórios

34 01/03/23 17/04/23 ESTILLAC FILHO

3.125 11 TI0000988: [GPREC] Módulo para Visualização dos Registros de Precatórios 
Federais

244 15/01/24 19/12/24 ESTILLAC FILHO

3.002 12 TI0000999: [SADES] Sistema de Acompanhamento de Desempenho - Fase II 88 01/08/23 30/11/23 ESTILLAC FILHO

3.002 13 TI0001014: [ABA] Sistema de Gestão do Abandamento de Valores 55 17/04/23 30/06/23 ESTILLAC FILHO

2.877 14 TI0000971: [CODES] Projeto de Inovação - 2023 101 01/08/23 19/12/23 ESTILLAC FILHO

2.877 15 TI0000972: [CODES] Projeto de Inovação - 2024 101 01/08/24 19/12/24 ESTILLAC FILHO

2.752 16 TI0001107: [SADES] Sistema de Acompanhamento de Desempenho - Fase III 85 05/02/24 31/05/24 ESTILLAC FILHO

2.627 17 TI0001157: [Archetype] Adequação às Diretrizes de Acessibilidade 99 05/08/24 19/12/24 ESTILLAC FILHO

2.502 18 TI0001153: [ABA] Sistema de Gestão do Abandamento de Valores - Fase II 84 07/08/23 30/11/23 ESTILLAC FILHO

2.502 19 TI0001108: [MAGISTRATUS] Sistema de Designações de Magistrados por 
Impedimento e Suspeição - Fase III

84 07/08/23 30/11/23 ESTILLAC FILHO

2.502 20 TI0001106: [PJe-Calc] Atualização do PJC via Serviço 186 15/01/24 30/09/24 ESTILLAC FILHO
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2.502 21 TI0001105: [GPREC] Integração do PJC de Cálculo ao Precatório 186 15/01/24 30/09/24 ESTILLAC FILHO

2.502 22 TI0001099: [GEC] Sistema Gestão Eletrônica Correicional - Adequação de 
Layout e Interpretação de Dados

59 12/06/23 31/08/23 ESTILLAC FILHO

2.502 23 TI0001104: [RPA PIPA] Customização e Implantação do Robô Pipa - 
Procuradorias: Intimação para Pauta

47 16/10/23 19/12/23 ESTILLAC FILHO

2.502 24 TI0001102: [RPA GAEL] Customização e Implantação do Robô GAEL - Gerenciador 
de Alvarás Eletrônicos

25 27/03/23 30/04/23 ESTILLAC FILHO

2.502 25 TI0001101: [RPA PACO] Customização e Implantação do Robô PACO - Publicador 
de Acórdãos

34 01/03/23 17/04/23 ESTILLAC FILHO

2.502 26 TI0001098: [RPA Leão] Solução de Geração de Certidão de Expiração de Prazo 75 02/05/23 14/08/23 ESTILLAC FILHO

2.502 27 TI0000987: [GEC] Sistema Gestão Eletrônica Correicional - Automatização da 
Extração de Dados

88 30/01/23 31/05/23 ESTILLAC FILHO

2.500 28 TI0000848: [LexML] Refatoração para Integração com o PJe 65 06/05/24 02/08/24 ESTILLAC FILHO

2.252 29 TI0001103: [RPA eCarteiro] Customização e Implantação do Robô eCarteiro - 
Controle de Notificações por eCarta

43 16/08/23 13/10/23 ESTILLAC FILHO

2.252 30 TI0001051: [GPrec] Revisão e Adequação dos Scripts do Extrator para o e-
Gestão

101 01/08/24 19/12/24 ESTILLAC FILHO

2.127 31 TI0000923: [CODES] Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software - 2024 22 01/08/24 30/08/24 ESTILLAC FILHO

2.127 32 TI0000924: [CODES] Revisão do Processo de Gerenciamento de Arquitetura de 
Software - 2023

23 01/08/23 31/08/23 ESTILLAC FILHO

2.127 33 TI0000925: [CODES] Revisão do Processo de Gerenciamento de Arquitetura de 
Software - 2024

22 01/08/24 30/08/24 ESTILLAC FILHO

2.125 34 TI0000882: [CNT] Sistema de emissão de certidão negativa trabalhista 
(processo físico)

64 05/08/24 31/10/24 ESTILLAC FILHO

1.875 35 TI0000883: [VIAJT] Sistema Via de Acesso à Justiça do Trabalho 88 02/05/23 31/08/23 ESTILLAC FILHO

1.750 36 TI0000832: [SADES] Sistema de Acompanhamento de Desempenho 80 09/01/23 28/04/23 ESTILLAC FILHO

1.627 37 TI0000922: [CODES] Revisão do Processo de Desenvolvimento de Software - 2023 23 01/08/23 31/08/23 ESTILLAC FILHO

1.502 38 TI0000998: [MAGISTRATUS] Sistema de Designações de Magistrados por 
Impedimento e Suspeição - Fase II

60 10/04/23 30/06/23 ESTILLAC FILHO

1.500 39 TI0000871: [MAGISTRATUS] Sistema de Designações de Magistrados por 
Impedimento e Suspeição

80 09/01/23 28/04/23 ESTILLAC FILHO

1.377 40 TI0001158: [CATALOGO] Implementação do Ambiente de Nuvem 65 04/03/24 31/05/24 ESTILLAC FILHO
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1.252 41 TI0000913: [FROTA] Atualização de Arquitetura 55 16/01/23 31/03/23 ESTILLAC FILHO

1.250 42 TI0000867: [FROTA] Desenvolvimento de Painéis de Gestão e Relatórios 
Gerenciais

77 15/01/24 30/04/24 ESTILLAC FILHO

877 43 TI0001041: [Archetype] Conformidade com a PDPJ 63 06/03/23 31/05/23 ESTILLAC FILHO
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Início Término Timeline Gerente

4.002 1 TI0001062: [MySQL] Migração da produção para a nuvem AWS como RDS 125 09/01/23 30/06/23 ABNATAL JUNIOR

3.627 2 TI0001063: [MySQL] Migração do apoio para a nuvem AWS como RDS 45 01/05/23 30/06/23 ABNATAL JUNIOR

3.377 3 TI0001059: [PostgreSQL] Realização 2023 de testes de restauração de backup 245 09/01/23 15/12/23 ANDERSON MAIA

3.377 4 TI0001061: [MySQL] Realização 2023 de testes de restauração de backup 245 09/01/23 15/12/23 ABNATAL JUNIOR

2.877 5 TI0001054: [Oracle] Migração de produção para a nuvem AWS como EC2 BYOL EE 165 01/05/23 15/12/23 ANDERSON MAIA

2.877 6 TI0001055: [Oracle] Migração do apoio para a nuvem AWS como RDS SE 165 01/05/23 15/12/23 DANIEL OLIVEIRA

2.877 7 TI0001056: [Oracle] Realização 2024 de testes de restauração de backup 245 08/01/24 13/12/24 DANIEL OLIVEIRA

2.877 8 TI0001057: [  PostgreSQL] Realização 2024 de testes de restauração de backup 158 08/05/24 13/12/24 ANDERSON MAIA

2.877 9 TI0001060: [PostgreSQL] Migração do PJe para a nuvem AWS 80 09/01/23 28/04/23 ANDERSON MAIA

2.877 10 TI0001058: [MySQL] Realização 2024 de testes de restauração de backup 158 08/05/24 13/12/24 ABNATAL JUNIOR

2.877 11 TI0001064: [SQLServer] Realização de testes de restauração de backup 245 09/01/23 15/12/23 DANIEL OLIVEIRA

2.877 12 TI0001065: [DIBAD] Sistema de Monitoramento Pro-Ativo 85 06/03/23 30/06/23 ABNATAL JUNIOR

2.877 13 TI0001053: [Oracle] Realização de testes de restauração de backup 245 09/01/23 15/12/23 DANIEL OLIVEIRA

1.627 14 TI0001066: [DIBAD] Estruturação das funções de administração de dados 245 09/01/23 15/12/23 ANDERSON MAIA
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5.002 1 TI0001142: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.15.0 24 01/08/23 01/09/23 HERBET SILVA

5.002 2 TI0001134: [PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.5.0 22 01/05/24 30/05/24 HERBET SILVA

5.002 3 TI0001133: [PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.4.0 22 01/11/23 30/11/23 HERBET SILVA

5.002 4 TI0001118: [PJe] Implantação do PJe versão 2.9.2 14 01/09/23 20/09/23 HERBET SILVA

5.000 5 TI0001152: [PJe-Satélite] Implantação do NUGEP versão 1.4.0 24 01/08/23 01/09/23 HERBET SILVA

5.000 6 TI0001151: [PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.4.2 22 01/08/24 01/09/24 HERBET SILVA

5.000 7 TI0001150: [PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.4.1 23 01/05/24 01/06/24 HERBET SILVA

5.000 8 TI0001149: [PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.4.0 22 01/02/24 01/03/24 HERBET SILVA

5.000 9 TI0001148: [PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.3.7 21 01/09/23 01/10/23 HERBET SILVA

5.000 10 TI0001147: [PJe-Satélite] Implantação do SIF versão 2.3.6 21 15/04/23 15/05/23 HERBET SILVA

5.000 11 TI0001146: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.16.1 24 01/10/24 01/11/24 HERBET SILVA

5.000 12 TI0001145: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.16.0 22 01/08/24 01/09/24 HERBET SILVA

5.000 13 TI0001144: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.15.2 22 01/02/24 01/03/24 HERBET SILVA

5.000 14 TI0001143: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.15.1 23 01/11/23 01/12/23 HERBET SILVA

5.000 15 TI0001141: [PJe-Satélite] Implantação do JTe versão 2.14.2 24 01/05/23 01/06/23 HERBET SILVA

5.000 16 TI0001140: [PJe-Satélite] Implantação do META9 versão 1.3.0 22 01/08/24 30/08/24 HERBET SILVA

5.000 17 TI0001139: [PJe-Satélite] Implantação do META9 versão 1.2.0 22 01/08/23 30/08/23 HERBET SILVA

5.000 18 TI0001138: [PJe-Satélite] Implantação do CODEX versão 1.15.0 21 01/11/24 30/11/24 HERBET SILVA

5.000 19 TI0001137: [PJe-Satélite] Implantação do CODEX versão 1.14.0 22 01/05/24 30/05/24 HERBET SILVA

5.000 20 TI0001136: [PJe-Satélite] Implantação do CODEX versão 1.13.0 22 01/11/23 30/11/23 HERBET SILVA
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5.000 21 TI0001135: [PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.6.0 21 01/11/24 30/11/24 HERBET SILVA

5.000 22 TI0001132: [PJe-Satélite] Implantação do AUD4 versão 1.3.0 22 01/05/23 30/05/23 HERBET SILVA

5.000 23 TI0001127: [PJe-Satélite] Implantação da nova versão do InfoProcesso 21 01/02/24 29/02/24 HERBET SILVA

5.000 24 TI0001126: [PJe-Satélite] Implantação do SISCONDJ da versão 34.6 21 01/02/24 29/02/24 HERBET SILVA

5.000 25 TI0001129: [PJe-Satélite] Migração do sistema Garimpo para a Nuvem 21 03/07/23 31/07/23 HERBET SILVA

5.000 26 TI0001128: [PJe-Satélite] Implantação do Garimpo versão 2.2.11 95 09/01/23 19/05/23 HERBET SILVA

5.000 27 TI0001159: [PJe] Implantação do PJe versão 2.8.7 22 30/03/23 30/04/23 HERBET SILVA

5.000 28 TI0001125: [PJe] Implantação do PJe versão 2.13.1 66 01/11/24 31/01/25 HERBET SILVA

5.000 29 TI0001124: [PJe] Implantação do PJe versão 2.12.2 14 01/10/24 20/10/24 HERBET SILVA

5.000 30 TI0001123: [PJe] Implantação do PJe versão 2.12.1 66 01/07/24 30/09/24 HERBET SILVA

5.000 31 TI0001122: [PJe] Implantação do PJe versão 2.11.2 14 01/06/24 20/06/24 HERBET SILVA

5.000 32 TI0001121: [PJe] Implantação do PJe versão 2.11.1 66 01/03/24 31/05/24 HERBET SILVA

5.000 33 TI0001120: [PJe] Implantação do PJe versão 2.10.2 14 01/02/24 20/02/24 HERBET SILVA

5.000 34 TI0001119: [PJe] Implantação do PJe versão 2.10.1 66 01/11/23 31/01/24 HERBET SILVA

5.000 35 TI0001117: [PJe] Implantação do PJe versão 2.9.1 66 01/06/23 31/08/23 HERBET SILVA

5.000 36 TI0001116: [e-Rec] Importação do banco de dados de despachos do e-Rec 
Satélite

89 01/05/23 31/08/23 HERBET SILVA

5.000 37 TI0001115: [RPA] Atividades do Projeto de Robôs do Escritório de Projetos da 
Presidência - Fase I

60 27/03/23 16/06/23 HERBET SILVA

5.000 38 TI0001084: [PJe-Satélite] Implantação do CODEX versão 1.12.2 13 14/03/23 30/03/23 HERBET SILVA

5.000 39 TI0001114: [PJe] Homologação do novo fluxo colegiado no PJeCor 53 20/03/23 31/05/23 HERBET SILVA

5.000 40 TI0001113: [PJe] Ativação de Captcha no login do PJe 28 22/03/23 28/04/23 HERBET SILVA
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5.000 41 TI0001112: [PJe] Integração do sistema da PGE-AP com PJe via MNI 108 03/04/23 30/08/23 HERBET SILVA

5.000 42 TI0001111: [Jurisprudência] Implantação de novo sistema de Consulta de 
Jurisprudência

35 03/04/23 19/05/23 HERBET SILVA

5.000 43 TI0001110: [PJe] Automatizar atualização de CEP v1.3 35 03/04/23 19/05/23 HERBET SILVA

5.000 44 TI0001109: [PJe-Satélite] Implantação do Acervo Digital versão 2.8.4 38 10/04/23 31/05/23 HERBET SILVA

4.500 45 TI3014728: [PJe-Satélite] Implantação do Gemini versão 2.8.6 80 09/01/23 28/04/23 HERBET SILVA

4.252 46 TI0000959: Revisão 2023 do Processo de Gerenciamento de Mudanças 202 13/03/23 19/12/23 REINALDO CARVALHO

4.252 47 TI0001042: Revisão 2023 do Processo de Gerenciamento de Liberação e 
Implantação de Serviços de TI

208 03/03/23 19/12/23 REINALDO CARVALHO

4.250 48 TI0001130: [PJe-Satélite] Implantação do Garimpo versão 2.2.12 21 01/02/24 29/02/24 HERBET SILVA

3.752 49 TI0000994: Revisão 2024 do Processo de Gerenciamento de Mudanças 202 13/03/24 19/12/24 REINALDO CARVALHO

3.752 50 TI0001045: [COSID] Revisão do Processo de Sustentação de Software - 2023 10 07/08/23 18/08/23 REINALDO CARVALHO

3.752 51 TI0001044: [COSID] Revisão do Processo de Sustentação de Software - 2024 10 05/08/24 16/08/24 REINALDO CARVALHO

3.502 52 TI0001078: [PROAD] Atualização do PROAD para a versão 5.0 31 01/11/24 13/12/24 ROGÉRIO PIMENTEL

3.502 53 TI0001074: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 
1.70

20 04/11/24 29/11/24 ROGÉRIO PIMENTEL

3.502 54 TI0001073: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 
1.65

22 01/08/24 30/08/24 ROGÉRIO PIMENTEL

3.502 55 TI0001077: [PROAD] Atualização do PROAD para a versão 4.9 20 01/06/24 28/06/24 ROGÉRIO PIMENTEL

3.502 56 TI0001072: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 
1.60

22 02/05/24 31/05/24 ROGÉRIO PIMENTEL

3.502 57 TI0001080: [SCMP] Atualização do SCMP para a versão  2.0 21 01/03/24 31/03/24 ROGÉRIO PIMENTEL

3.502 58 TI0001071: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 
1.55

21 01/02/24 29/02/24 ROGÉRIO PIMENTEL

3.502 59 TI0001070: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 
1.50

18 21/11/23 14/12/23 ROGÉRIO PIMENTEL

3.502 60 TI0001076: [PROAD] Atualização do PROAD para a versão 4.8 35 01/11/23 19/12/23 ROGÉRIO PIMENTEL
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3.502 61 TI0001069: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 
1.45

21 09/08/23 06/09/23 ROGÉRIO PIMENTEL

3.502 62 TI0001082: [PROAD] Implantação do Portal-PROAD e Portal-PARTICIPANTE 32 01/06/23 15/07/23 ROGÉRIO PIMENTEL

3.502 63 TI0001075: [PROAD] Atualização do PROAD para a versão 4.7.1-1 126 06/01/23 30/06/23 ROGÉRIO PIMENTEL

3.502 64 TI0001068: [SIGEP] Atualização do pacote de sistemas SIGEP-JT para a versão 
1.40

17 04/05/23 26/05/23 ROGÉRIO PIMENTEL

3.502 65 TI0001079: [SCMP] Atualização do SCMP para a versão  1.9_0.1 (HD-LR) 83 09/01/23 03/05/23 ROGÉRIO PIMENTEL

3.502 66 TI0001067: [SIGEP] Implantação do módulo de Designação de Magistrados 
(Designação / Gestão de Atos / Editais)

80 09/01/23 28/04/23 ROGÉRIO PIMENTEL

3.502 67 TI0001081: [GERALDO] Implantação do sistema GERALDO na versão 1.0.33 40 13/03/23 05/05/23 ROGÉRIO PIMENTEL

3.252 68 TI0001156: [RPA] Atividades do Projeto de Robôs do Escritório de Projetos da 
Presidência - Fase IV

65 02/09/24 29/11/24 HERBET SILVA

3.252 69 TI0001155: [RPA] Atividades do Projeto de Robôs do Escritório de Projetos da 
Presidência - Fase III

65 04/03/24 31/05/24 HERBET SILVA

3.252 70 TI0001154: [RPA] Atividades do Projeto de Robôs do Escritório de Projetos da 
Presidência - Fase II

64 04/09/23 30/11/23 HERBET SILVA

3.252 71 TI0001043: Revisão 2024 do Processo de Gerenciamento de Liberação e 
Implantação de Serviços de TI

209 04/03/24 19/12/24 REINALDO CARVALHO

3.000 72 TI2839998: [Portal GovTI] Migração do conteúdo do Portal GovTI para um 
Gerenciador de Conteúdo e padronização de identidade visual

40 06/05/24 29/06/24 REINALDO CARVALHO

2.877 73 TI0001096: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.10.2 28 06/11/24 13/12/24 LIVIO CARNEIRO

2.752 74 TI0001089: [Campus Virtual] Implantação do Moodle versão 4.1.20 10 18/11/24 29/11/24 LIVIO CARNEIRO

2.750 75 TI2620877: [CMS] Desenvolvimento da Central de Ajuda do TRT8 42 04/03/24 30/04/24 REINALDO CARVALHO

2.377 76 TI0001087: [Campus Virtual] Implantação do Moodle versão 4.1.7 9 20/11/23 30/11/23 LIVIO CARNEIRO

2.377 77 TI0001094: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.10 33 06/03/24 19/04/24 LIVIO CARNEIRO

2.377 78 TI0001095: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.10.1 27 10/07/24 15/08/24 LIVIO CARNEIRO

2.377 79 TI0000985: Consulta de magistrados de 1º grau aptos ao sorteio do plantão. 16 23/01/23 13/02/23 ROGÉRIO PIMENTEL

2.375 80 TI2995217: [Portal TRT8] Migração do Portal do TRT8 para Drupal 10 100 03/07/23 17/11/23 REINALDO CARVALHO
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2.252 81 TI0001088: [Campus Virtual] Implantação do Moodle versão 4.1.14 10 06/05/24 17/05/24 LIVIO CARNEIRO

2.127 82 TI0001086: [Campus Virtual] Implantação do Moodle versão 3.9.20 10 05/06/23 16/06/23 LIVIO CARNEIRO

2.127 83 TI0001090: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.9.1 30 06/03/23 15/04/23 LIVIO CARNEIRO

2.127 84 TI0001092: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.9.2 27 10/07/23 15/08/23 LIVIO CARNEIRO

2.127 85 TI0001093: [e-Gestão] Implantação do extrator do PJe versão 2.9.3 30 06/11/23 15/12/23 LIVIO CARNEIRO

2.127 86 TI0001085: [Power BI] Implantação do Painel da Central de Mandados do TRT9 19 07/08/23 31/08/23 LIVIO CARNEIRO

2.125 87 TI2999045: [SIGEP-Autoatendimento] Implantação do Módulo Autoatendimento 153 02/05/23 30/11/23 ROGÉRIO PIMENTEL

2.125 88 TI3009846: [HORUS]  Implementação dos painéis no Power BI 146 09/01/23 31/07/23 LIVIO CARNEIRO

1.877 89 TI0000997: [GEC] Sistema de Gestão Correicional - Preparação de dados para 
atualização do modelo da Ata de Correição

60 23/01/23 14/04/23 LIVIO CARNEIRO

1.875 90 TI0000834: [DIGTI] Criação de Painel sobre o Quadro de Pessoas da SETIN 110 31/03/23 31/08/23 LIVIO CARNEIRO

1.502 91 TI0000986: [POWERBI] Painéis Gerenciais do PAS 35 14/07/23 31/08/23 LIVIO CARNEIRO

1.375 92 TI2995358: [e-Social] Implantação do sistema SIGEP-JT para atender aos 
eventos do e-Social da FASE IV

125 09/01/23 30/06/23 ROGÉRIO PIMENTEL



      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Projetos da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário e Telecomunicações

Pontuação Prioridade Projeto Duração 
(dias úteis)

Início Término Timeline Gerente

5.000 1 TI2344155: Contratação e operacionalização dos serviços de N1 e N2 (Central 
de Serviços)

234 09/01/23 30/11/23 THIAGO ARAUJO

4.252 2 TI0000928: Revisão 2023 do Catálogo de Serviços de Negócio 88 01/08/23 30/11/23 THIAGO ARAUJO

4.002 3 TI0000948: Contratação de nova Rede JT baseada em SD-WAN 126 09/01/23 03/07/23 JADIEL MOTA

3.752 4 TI0000949: Alteração do meio de transmissão da PRODEPA em 5 localidades 60 09/01/23 31/03/23 RUAN FERREIRA

3.752 5 TI0000951: Revisão 2023 do processo de Gerenciamento de Ativos de 
Microinformática

44 02/10/23 30/11/23 JOSÉ RODRIGUES

3.752 6 TI0000927: Revisão 2023 dos Acordos de Nível de Serviços de Negócio 88 01/08/23 30/11/23 THIAGO ARAUJO

3.502 7 TI0001047: Revisão 2024 dos Acordos de Nível de Serviços de Negócio 87 01/08/24 30/11/24 THIAGO ARAUJO

3.502 8 TI0001048: Revisão 2024 do Catálogo de Serviços de Negócio 87 01/08/24 30/11/24 THIAGO ARAUJO

3.502 9 TI0001049: Revisão 2024 do processo de gerenciamento de Incidentes e 
Cumprimento de Requisição

87 01/08/24 30/11/24 THIAGO ARAUJO

3.502 10 TI0001050: Revisão 2024 do processo de gerenciamento de Catálogo de 
serviços, Nível de serviço e monitoramento de ANS

87 01/08/24 30/11/24 THIAGO ARAUJO

3.502 11 TI0001036: Renovação do parque de computadores 239 09/01/23 07/12/23 JOSÉ RODRIGUES

3.502 12 TI0001037: Renovação do parque de impressoras 222 01/02/23 07/12/23 JOSÉ RODRIGUES

3.502 13 TI0001040: Ampliação da rede sem fio do Tribunal 190 09/01/23 30/09/23 JADIEL MOTA

3.502 14 TI0000950: Contratação de suporte ou garantia estendida para switches do 
Fórum Trabalhista de Belém

335 04/09/23 13/12/24 JADIEL MOTA

3.500 15 TI2522623: Operacionalizar o processo de gerenciamento de problemas 125 09/01/23 30/06/23 ANTONIO ARAÚJO

3.252 16 TI0000930: Revisão 2023 do processo de gerenciamento de Incidentes e 
Cumprimento de Requisição

88 01/08/23 30/11/23 THIAGO ARAUJO

3.252 17 TI0000931: Revisão 2023 do processo de gerenciamento de Catálogo de 
serviços, Nível de serviço e monitoramento de ANS

88 01/08/23 30/11/23 THIAGO ARAUJO

3.252 18 TI0000929: Revisão 2023 do processo de gerenciamento de Conhecimento 44 02/10/23 30/11/23 SIMONNE CALLEGARIO

3.252 19 TI0001033: Revisão 2024 da base de conhecimento da SeSUP 87 01/08/24 29/11/24 SIMONNE CALLEGARIO

3.252 20 TI0001032: Revisão 2023 da base de conhecimento da SeSUP 88 01/08/23 30/11/23 SIMONNE CALLEGARIO
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3.002 21 TI0000947: Migração da conexão com a Caixa Econômica para VPN 197 16/03/23 15/12/23 RUAN FERREIRA

2.877 22 TI0001035: Revisão 2024 do processo de gerenciamento de Conhecimento 44 01/10/24 30/11/24 SIMONNE CALLEGARIO

2.877 23 TI0001034: Revisão 2024 do processo de Gerenciamento de Ativos de 
Microinformática

44 01/10/24 30/11/24 JOSÉ RODRIGUES

2.752 24 TI0001038: Projeto piloto de solução de videoconferência para a salas de 
audiência

151 03/04/23 30/10/23 ANTONIO ARAÚJO

2.750 25 TI2687837: Atualização do Assyst 234 09/01/23 30/11/23 THIAGO ARAUJO

2.627 26 TI0001039: Operacionalização da ferramenta de gerenciamento de ativos de 
microinformática

131 01/05/23 30/10/23 JOSÉ RODRIGUES
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5.000 1 TI0000958: Implantar os serviços do Tribunal para o ambiente de nuvem 247 09/01/23 19/12/23 ALAYR SOBRINHO

3.752 2 TI0000992: Revisão 2023 do processo de Gerenciamento de Disponibilidade de 
TI

58 13/03/23 31/05/23 FILIPE BARROS

3.752 3 TI0000954: Revisão 2023 do processo de Gerenciamento de Configuração e 
Ativos de Serviços de TIC

23 01/08/23 31/08/23 ALAYR SOBRINHO

3.752 4 TI0000991: Revisão 2024 do processo de Gerenciamento de Capacidade 20 03/06/24 28/06/24 WAGNER TOLOSA

3.752 5 TI0000995: Revisão 2024 do processo de Gerenciamento de Configuração e 
Ativos de Serviços de TIC

20 03/06/24 28/06/24 ALAYR SOBRINHO

3.752 6 TI0000952: Revisão 2023 processo de Gerenciamento de Evento de TI 22 01/06/23 30/06/23 FABRICIO PINHEIRO

3.752 7 TI0000996: Revisão 2024 processo de Gerenciamento de Evento de TI 20 03/06/24 30/06/24 FABRICIO PINHEIRO

3.750 8 TI0000953: Revisão 2023 do processo de Gerenciamento de Capacidade 23 01/08/23 31/08/23 ALAYR SOBRINHO

3.502 9 TI0000993: Revisão 2024 do processo de Gerenciamento de Disponibilidade de 
TI

58 13/03/24 31/05/24 FILIPE BARROS

3.502 10 TI0000961: Revisão 2023/2024 do processo de backup e restore de dados 20 01/06/24 30/06/24 VICTOR BARROS

2.500 11 TI2987523: Solução de descarte seguro de mídias 80 09/01/23 28/04/23 ALAYR SOBRINHO

2.375 12 TI2987519: Desativação do Datacenter 4º andar 150 03/04/23 27/10/23 ALAYR SOBRINHO

875 13 TI2485693: Alienação de equipamentos da sala cofre e data center do 4º andar 130 03/04/23 29/09/23 VICTOR BARROS
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4.502 1 TI0000940: Pesquisa de satisfação de usuários externos 2023 87 03/07/23 31/10/23 PAULO SOUSA

4.502 2 TI0001022: Elaboração do PDTIC 2025-2026 85 05/08/24 29/11/24 DIEGO MORAES

3.752 3 TI0000944: iGov - CNJ 2023 105 08/05/23 29/09/23 DIEGO MORAES

3.752 4 TI0000938: Elaborar o Plano de Capacitação de Servidores de TIC 2024 64 04/09/23 30/11/23 PAULO SOUSA

3.502 5 TI0001020: Elaborar Plano de Capacitação de TIC 2025 65 02/09/24 29/11/24 PAULO SOUSA

3.500 6 TI0000881: Criação de Pontos de Inclusão Digital da JT nos Estados do Pará e 
Amapá

505 09/01/23 13/12/24 DIEGO VALDEZ

3.377 7 TI0001018: Pesquisa de satisfação externa 2024 89 01/07/24 31/10/24 PAULO SOUSA

3.377 8 TI0001026: Revisão 2024 do Processo de Planejamento de Contratações de TIC 56 02/09/24 18/11/24 PAULO SOUSA

3.252 9 TI0000943: Pesquisa de satisfação de usuários internos 2023 84 08/05/23 31/08/23 DIEGO MORAES

3.252 10 TI0001021: iGov CNJ 2024 105 06/05/24 27/09/24 DIEGO MORAES

3.252 11 TI0001029: Relatório de Gestão - exercício 2023 60 08/01/24 29/03/24 DIEGO MORAES

3.252 12 TI0000946: Relatório Exercício de 2022 de Gestão (Prestação de contas TCU) 60 09/01/23 31/03/23 DIEGO MORAES

2.877 13 TI0000935: Revisão (2023) do Processo de Planejamento de Contratações de TIC 64 04/09/23 30/11/23 PAULO SOUSA

2.877 14 TI0000942: Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de TIC 2024 175 01/04/24 29/11/24 PAULO SOUSA

2.877 15 TI0000945: Revisão (2023) do processo de Gerenciamento de Projetos e 
Portfólio de TIC

64 04/09/23 30/11/23 DIEGO MORAES

2.877 16 TI0001017: Pesquisa de satisfação interna 2024 85 06/05/24 30/08/24 DIEGO MORAES

2.877 17 TI0001019: Elaborar Plano de Contratações de TIC 2025 175 01/04/24 29/11/24 DIEGO MORAES

2.877 18 TI0001024: Revisão 2023/2024 do Processo de Plano tático Operacional de TIC 316 02/09/23 18/11/24 DIEGO MORAES

2.877 19 TI0001025: Revisão 2023/2024 do Processo de Gestão do Plano de Capacitação 
dos servidores de TIC

316 02/09/23 18/11/24 PAULO SOUSA

2.877 20 TI0001027: Revisão 2024 do Processo de Gerenciamento de Projetos e Portfólio 
de TIC

56 04/09/24 20/11/24 DIEGO MORAES
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2.750 21 TI0000876: [Projetos] Monitoramento Dinâmico de Projetos com ferramentas de 
BI

174 03/07/23 29/02/24 DIEGO MORAES

2.750 22 TI0000877: [Contratações] Monitoramento Dinâmico de Contratações de TI com 
ferramentas de BI

174 03/07/23 29/02/24 PAULO SOUSA

2.377 23 TI0000933: IGGP - TCU 2023/2024 340 14/08/23 30/11/24 DIEGO MORAES
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4.002 1 TI0001091: Treinamento e conscientização em Segurança da Informação - 2024 190 04/03/24 22/11/24 MÁRCEL ABREU DA MOTA

4.002 2 TI0000965: Implantação do Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos 
no âmbito do Poder Judiciário

95 04/03/24 12/07/24 MÁRCEL ABREU DA MOTA

4.002 3 TI0000966: Implantação do Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas 
do Poder Judiciário

95 15/07/24 22/11/24 MÁRCEL ABREU DA MOTA

4.002 4 TI0000967: Implantação do Protocolo de Investigação para Ilícitos 
Cibernéticos no âmbito do Poder Judiciário

105 03/07/23 24/11/23 MÁRCEL ABREU DA MOTA

4.002 5 TI0000982: Implementação do Processo de Gerenciamento de Incidentes de 
Segurança da Informação

95 04/03/24 12/07/24 MÁRCEL ABREU DA MOTA

4.000 6 TI0000984: Viabilização do Portal Web da DISEG 95 15/07/24 22/11/24 MÁRCEL ABREU DA MOTA

3.752 7 TI0000968: Treinamento e conscientização em Segurança da Informação -2023 185 13/03/23 24/11/23 MÁRCEL ABREU DA MOTA

3.502 8 TI0000980: Aquisição de Certificados Digitais para Magistrados e Servidores 120 06/02/23 21/07/23 MÁRCEL ABREU DA MOTA

3.500 9 TI2991178: Análise e Avaliação de Riscos dos ativos críticos de TI do 
Tribunal

234 09/01/23 30/11/23 MÁRCEL ABREU DA MOTA

3.250 10 TI0000878: Disponibilização dos sistemas internos através da VPN 126 09/01/23 03/07/23 MÁRCEL ABREU DA MOTA

3.250 11 TI2729231: Gestão de ativos críticos de TIC 220 09/01/23 10/11/23 MÁRCEL ABREU DA MOTA

3.127 12 TI0000977: Viabilidade e Contratação de Serviços Gerenciados de Segurança 85 13/02/23 09/06/23 MÁRCEL ABREU DA MOTA

3.002 13 TI0000978: Viabilidade e Contratação de Solução para FW 115 12/06/23 17/11/23 MÁRCEL ABREU DA MOTA

3.002 14 TI0000979: Viabilidade e Contratação de Solução para WAF 121 12/06/23 27/11/23 MÁRCEL ABREU DA MOTA

2.627 15 TI0000976: Integração da solução de Gerenciamento de Acesso Privilegiado com 
a Nuvem

90 27/02/23 30/06/23 MÁRCEL ABREU DA MOTA

2.127 16 TI0000981: Implantação da Solução de Análise de Vulnerabilidade 105 13/02/23 07/07/23 MÁRCEL ABREU DA MOTA

1.752 17 TI0000975: Implantação da solução de EPM nos servidores 205 06/02/23 17/11/23 MÁRCEL ABREU DA MOTA


