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Planejamento dos Projetos de TIC
Acumulado no ano

PDTIC 2020: projetos autorizados 
para serem executados em 2020 que 
constam na Portaria PRESI nº 375/2020.

Não Previstos: projetos autorizados, 
inicialmente não previstos, que foram 
incluídos no portfólio de projetos de TIC 
no decorrer do ano de 2020. No portfólio 
de projetos são representados pela 
nomenclatura “Nenhum” no campo 
PDTIC.

Não Previstos 

194
projetos

PDTIC 2020



Portfólio de Projetos da SETIN x Área 
Acumulado no ano

194
projetos



Backlog de Projetos de TIC 
Situação atual

126

Dezembro de 2020    
102

 Projetos Não Encerrados123

Redução do Backlog em
relação ao mês anterior

123
112 114

102



Backlog de Projetos de TIC 
Situação atual

17
PROJETOS

COINS

65
PROJETOS

COSIS

10
PROJETOS

GOV

10
PROJETOS

SI



Projetos do PDTIC 2020

122
PROJETOS

Total de Projetos 
do PDTIC 2020

67
PROJETOS

Projetos Encerrados
do PDTIC 2020 

55%

Completude do 
PDTIC 2020



Detalhamento dos Projetos do PDTIC 2020

Execução Concluído Cancelado (%) Encerrados 
(Concluídos + Cancelados)

COSIS 21 23 8 60%

COINS 14 18 0 56%

SEG 10 8 0 44%

GOV 10 6 4 50%

SETIN (total) 55 55 12 55%

Situação
Área



Projetos Não Previstos em 2020

72
PROJETOS

Total de Projetos 
Não Previstos  

Incluídos em 2020

25
PROJETOS

Total de Projetos 
Não Previstos 

Encerrados em 2020

35%

Completude 
Projetos Não Previstos



Total de Projetos da SETIN

92
PROJETOS

Encerrados
em 2020

19
PROJETOS

Encerrados    
neste Mês

102
PROJETOS

Restam a      
Encerrar



Projetos Encerrados Neste Mês - Dezembro de 2020



Projetos Encerrados em 2020 - Acumulado no ano 



Projetos Encerrados em 2020 - Acumulado no ano 



Projetos Encerrados em 2020 - Acumulado no ano 



Projetos Encerrados em 2020 - Acumulado no ano 



Projetos Encerrados em 2020 - Acumulado no ano 



Informações Extras

● PDTIC 2020 - Portaria PRESI Nº 375/2020 
● Data de ponto de corte deste relatório: 26/01/2020


